
Département Code Postal
Nom de la 

commune

Date de 

fermeture 

définitive du 

réseau cuivre

N° du lot

01 01300 Ambléon 31 octobre 2028 4_3
01 01100 Apremont 31 octobre 2028 4_3
01 01230 Arandas 31 octobre 2028 4_3
01 01510 Armix 31 octobre 2028 4_3
01 01570 Asnières-sur-Saône 31 octobre 2028 4_3
01 01130 Belleydoux 31 octobre 2028 4_3
01 01370 Bény 31 octobre 2028 4_3
01 01290 Bey 31 octobre 2028 4_3
01 01000 Bourg-en-Bresse 31 janvier 2027 3
01 01640 Boyeux-Saint-Jérôme 31 octobre 2028 4_3
01 01190 Boz 31 octobre 2028 4_3
01 01300 Brens 31 octobre 2028 4_3
01 01310 Buellas 27 janvier 2026 2
01 01450 Challes-la-Montagne 31 octobre 2028 4_3
01 01110 Champdor-Corcelles 31 octobre 2028 4_3
01 01990 Chaneins 31 octobre 2028 4_3
01 01190 Chavannes-sur-Reyssouze31 octobre 2028 4_3
01 01510 Cheignieu-la-Balme 31 octobre 2028 4_3
01 01430 Chevillard 31 octobre 2028 4_3
01 01300 Colomieu 31 octobre 2028 4_3
01 01230 Conand 31 octobre 2028 4_3
01 01300 Contrevoz 31 octobre 2028 4_3
01 01300 Conzieu 31 octobre 2028 4_3
01 01560 Courtes 31 octobre 2028 4_3
01 01310 Curtafond 31 janvier 2027 3
01 01300 Cuzieu 31 octobre 2028 4_3
01 01590 Dortan 31 octobre 2028 4_3
01 01230 Évosges 31 octobre 2028 4_3
01 01800 Faramans 31 octobre 2028 4_3
01 01140 Garnerans 31 octobre 2028 4_3
01 01090 Genouilleux 31 octobre 2028 4_3
01 01460 Béard-Géovreissiat 31 octobre 2028 4_3
01 01250 Grand-Corent 31 octobre 2028 4_3
01 01430 Izenave 31 octobre 2028 4_3
01 01250 Jasseron 31 octobre 2028 4_3
01 01800 Joyeux 31 octobre 2028 4_3
01 01430 Lantenay 31 octobre 2028 4_3
01 01350 Lavours 31 octobre 2028 4_3
01 01680 Lompnas 31 octobre 2028 4_3
01 01300 Magnieu 31 octobre 2028 4_3
01 01430 Maillat 31 octobre 2028 4_3
01 01300 Marignieu 31 octobre 2028 4_3
01 01100 Martignat 31 octobre 2028 4_3
01 01370 Meillonnas 31 janvier 2027 3
01 01450 Mérignat 31 octobre 2028 4_3
01 01140 Mogneneins 31 octobre 2028 4_3
01 01800 Le Montellier 31 octobre 2028 4_3
01 01230 Nivollet-Montgriffon 31 octobre 2028 4_3
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01 01230 Oncieu 31 octobre 2028 4_3
01 01510 Ordonnaz 31 octobre 2028 4_3
01 01430 Peyriat 31 octobre 2028 4_3
01 01270 Pirajoux 31 octobre 2028 4_3
01 01460 Port 31 octobre 2028 4_3
01 01300 Prémeyzel 31 octobre 2028 4_3
01 01990 Relevant 31 octobre 2028 4_3
01 01510 Rossillon 31 octobre 2028 4_3
01 01260 Ruffieu 31 octobre 2028 4_3
01 01450 Saint-Alban 31 octobre 2028 4_3
01 01240 Saint-André-le-Bouchoux31 octobre 2028 4_3
01 01300 Groslée-Saint-Benoit 31 octobre 2028 4_3
01 01600 Saint-Bernard 31 janvier 2027 3
01 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon31 octobre 2028 4_3
01 01400 Saint-Georges-sur-Renon31 octobre 2028 4_3
01 01510 Saint-Martin-de-Bavel 31 octobre 2028 4_3
01 01150 Sault-Brénaz 31 octobre 2028 4_3
01 01470 Seillonnaz 31 octobre 2028 4_3
01 01150 Souclin 31 octobre 2028 4_3
01 01160 La Tranclière 31 octobre 2028 4_3
01 01140 Valeins 31 octobre 2028 4_3
01 01570 Vésines 31 octobre 2028 4_3
01 01260 Arvière-en-Valromey 31 octobre 2028 4_3
01 02300 Abbécourt 27 janvier 2026 2
01 02320 Allemant 27 janvier 2026 2
01 02200 Ambrief 27 janvier 2026 2
01 02480 Annois 31 janvier 2025 1
01 02360 Archon 31 janvier 2027 3
01 02480 Artemps 31 janvier 2028 4_1
01 02590 Aubigny-aux-Kaisnes 31 janvier 2028 4_1
01 02300 Autreville 27 janvier 2026 2
01 02270 Barenton-sur-Serre 31 janvier 2025 1
01 02170 Barzy-en-Thiérache 31 octobre 2028 4_3
01 02300 Beaumont-en-Beine 31 janvier 2025 1
01 02110 Beaurevoir 31 mai 2028 4_2
01 02800 Beautor 31 janvier 2028 4_1
02 02450 Bergues-sur-Sambre 31 octobre 2028 4_3
02 02300 Béthancourt-en-Vaux 31 janvier 2028 4_1
02 02300 Bichancourt 27 janvier 2026 2
02 02860 Bièvres 31 janvier 2028 4_1
02 02160 Blanzy-lès-Fismes 31 octobre 2028 4_3
02 02400 Blesmes 31 mai 2028 4_2
02 02450 Boué 31 octobre 2028 4_3
02 02400 Bouresches 31 mai 2028 4_2
02 02400 Brasles 31 mai 2028 4_2
02 02000 Braye-en-Laonnois 31 octobre 2028 4_3
02 02480 Bray-Saint-Christophe 31 janvier 2028 4_1
02 02880 Braye 27 janvier 2026 2
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02 02240 Brissay-Choigny 27 janvier 2026 2
02 02870 Bucy-lès-Cerny 31 janvier 2028 4_1
02 02810 Bussiares 31 mai 2028 4_2
02 02300 Caillouël-Crépigny 31 janvier 2028 4_1
02 02680 Castres 31 janvier 2027 3
02 02300 Caumont 27 janvier 2026 2
02 02860 Cerny-en-Laonnois 31 janvier 2028 4_1
02 02870 Cerny-lès-Bucy 31 janvier 2028 4_1
02 02220 Cerseuil 31 octobre 2028 4_3
02 02200 Chacrise 27 janvier 2026 2
02 02860 Chamouille 31 janvier 2028 4_1
02 02370 Chassemy 31 octobre 2028 4_3
02 02400 Château-Thierry 31 mai 2028 4_2
02 02300 Chauny 27 janvier 2026 2
02 02880 Chavigny 27 janvier 2026 2
02 02860 Chérêt 31 janvier 2028 4_1
02 02570 Chézy-sur-Marne 27 janvier 2026 2
02 02400 Chierry 31 mai 2028 4_2
02 02880 Clamecy 27 janvier 2026 2
02 02440 Clastres 31 janvier 2028 4_1
02 02300 Commenchon 27 janvier 2026 2
02 02700 Condren 31 janvier 2028 4_1
02 02330 Connigis 31 janvier 2025 1
02 02680 Contescourt 31 janvier 2027 3
02 02380 Coucy-le-Château-Auffrique31 octobre 2028 4_3
02 02330 Courboin 27 janvier 2026 2
02 02820 Courtrizy-et-Fussigny 31 octobre 2028 4_3
02 02650 Crézancy 31 janvier 2025 1
02 02480 Cugny 31 janvier 2025 1
02 02350 Cuirieux 31 janvier 2025 1
02 02220 Cuiry-Housse 27 janvier 2026 2
02 02160 Cuiry-lès-Chaudardes 31 octobre 2028 4_3
02 02360 Cuiry-lès-Iviers 31 janvier 2027 3
02 02680 Dallon 31 janvier 2028 4_1
02 02360 Dohis 31 janvier 2027 3
02 02480 Dury 31 janvier 2028 4_1
02 02400 Épieds 31 mai 2028 4_2
02 02540 L'Épine-aux-Bois 31 octobre 2028 4_3
02 02690 Essigny-le-Grand 27 janvier 2026 2
02 02100 Essigny-le-Petit 31 janvier 2028 4_1
02 02400 Essômes-sur-Marne 31 mai 2028 4_2
02 02400 Étampes-sur-Marne 31 mai 2028 4_2
02 02000 Étouvelles 31 janvier 2027 3
02 02590 Étreillers 31 mai 2028 4_2
02 02400 Étrépilly 31 mai 2028 4_2
02 02100 Fayet 31 janvier 2028 4_1
02 02450 Fesmy-le-Sart 31 octobre 2028 4_3
02 02840 Festieux 31 janvier 2028 4_1
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02 02110 Fieulaine 31 janvier 2028 4_1
02 02520 Flavy-le-Martel 31 janvier 2025 1
02 02670 Folembray 31 octobre 2028 4_3
02 02110 Fonsomme 31 janvier 2028 4_1
02 02680 Fontaine-lès-Clercs 31 janvier 2028 4_1
02 02110 Fontaine-Notre-Dame 31 janvier 2028 4_1
02 02290 Fontenoy 31 mai 2028 4_2
02 02650 Fossoy 31 janvier 2025 1
02 02700 Frières-Faillouël 27 janvier 2026 2
02 02270 Froidmont-Cohartille 31 janvier 2025 1
02 02430 Gauchy 31 janvier 2028 4_1
02 02350 Grandlup-et-Fay 31 janvier 2025 1
02 02680 Grugies 31 janvier 2028 4_1
02 02300 Guivry 31 janvier 2027 3
02 02480 Happencourt 31 janvier 2028 4_1
02 02100 Harly 31 janvier 2028 4_1
02 02720 Homblières 31 janvier 2028 4_1
02 02240 Itancourt 31 octobre 2028 4_3
02 02480 Jussy 27 janvier 2026 2
02 02880 Juvigny 27 janvier 2026 2
02 02880 Laffaux 27 janvier 2026 2
02 02000 Laniscourt 31 janvier 2028 4_1
02 02860 Laval-en-Laonnois 31 janvier 2027 3
02 02100 Lesdins 31 janvier 2028 4_1
02 02220 Lesges 27 janvier 2026 2
02 02880 Leury 27 janvier 2026 2
02 02860 Lierval 31 janvier 2027 3
02 02700 Liez 31 janvier 2028 4_1
02 02220 Limé 31 octobre 2028 4_3
02 02220 Maast-et-Violaine 27 janvier 2026 2
02 02300 Manicamp 31 janvier 2027 3
02 02540 Dhuys et Morin-en-Brie31 janvier 2027 3
02 02720 Marcy 31 janvier 2027 3
02 02300 Marest-Dampcourt 31 janvier 2028 4_1
02 02130 Mareuil-en-Dôle 31 mai 2028 4_2
02 02880 Margival 27 janvier 2026 2
02 02820 Mauregny-en-Haye 31 octobre 2028 4_3
02 02700 Mennessis 27 janvier 2026 2
02 02720 Mesnil-Saint-Laurent 31 janvier 2027 3
02 02650 Mézy-Moulins 31 janvier 2025 1
02 02110 Molain 31 octobre 2028 4_3
02 02000 Molinchart 31 janvier 2027 3
02 02840 Monceau-le-Waast 31 janvier 2025 1
02 02440 Montescourt-Lizerolles31 janvier 2028 4_1
02 02330 Monthurel 31 janvier 2025 1
02 02330 Montigny-lès-Condé 27 janvier 2026 2
02 02250 Montigny-sous-Marle 27 janvier 2026 2
02 02270 Montigny-sur-Crécy 27 janvier 2026 2
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02 02330 Montlevon 27 janvier 2026 2
02 02100 Morcourt 31 janvier 2027 3
02 02160 Moussy-Verneuil 31 octobre 2028 4_3
02 02210 Muret-et-Crouttes 27 janvier 2026 2
02 02200 Nampteuil-sous-Muret27 janvier 2026 2
02 02400 Nesles-la-Montagne 27 janvier 2026 2
02 02300 Neuflieux 31 janvier 2028 4_1
02 02300 La Neuville-en-Beine 31 janvier 2025 1
02 02450 La Neuville-lès-Dorengt31 octobre 2028 4_3
02 02100 Neuville-Saint-Amand 31 janvier 2028 4_1
02 02880 Neuville-sur-Margival 27 janvier 2026 2
02 02400 Nogentel 27 janvier 2026 2
02 02860 Nouvion-le-Vineux 31 janvier 2027 3
02 02290 Nouvron-Vingré 31 mai 2028 4_2
02 02160 Œuilly 31 octobre 2028 4_3
02 02300 Ognes 27 janvier 2026 2
02 02450 Oisy 31 octobre 2028 4_3
02 02480 Ollezy 31 janvier 2028 4_1
02 02100 Omissy 31 janvier 2028 4_1
02 02860 Orgeval 31 janvier 2028 4_1
02 02840 Parfondru 31 janvier 2028 4_1
02 02330 Pargny-la-Dhuys 31 mai 2028 4_2
02 02240 Parpeville 31 octobre 2028 4_3
02 02300 Pierremande 27 janvier 2026 2
02 02350 Pierrepont 31 janvier 2025 1
02 02240 Pleine-Selve 31 octobre 2028 4_3
02 02860 Presles-et-Thierny 31 janvier 2027 3
02 02300 Quierzy 31 janvier 2028 4_1
02 02100 Remaucourt 31 janvier 2028 4_1
02 02440 Remigny 27 janvier 2026 2
02 02240 Renansart 27 janvier 2026 2
02 02110 Ribeauville 31 janvier 2027 3
02 02240 Ribemont 27 janvier 2026 2
02 02100 Rouvroy 31 janvier 2028 4_1
02 02330 Saint-Eugène 31 janvier 2025 1
02 02110 Saint-Martin-Rivière 31 octobre 2028 4_3
02 02300 Saint-Paul-aux-Bois 31 janvier 2027 3
02 02100 Saint-Quentin 31 janvier 2027 3
02 02640 Saint-Simon 31 janvier 2028 4_1
02 02840 Samoussy 31 janvier 2028 4_1
02 02300 Selens 31 octobre 2028 4_3
02 02110 Serain 31 mai 2028 4_2
02 02790 Seraucourt-le-Grand 31 janvier 2028 4_1
02 02300 Sinceny 27 janvier 2026 2
02 02240 Sissy 31 octobre 2028 4_3
02 02480 Sommette-Eaucourt 31 janvier 2028 4_1
02 02240 Surfontaine 27 janvier 2026 2
02 02700 Tergnier 31 janvier 2028 4_1
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02 02880 Terny-Sorny 27 janvier 2026 2
02 02300 Trosly-Loire 31 octobre 2028 4_3
02 02640 Tugny-et-Pont 31 janvier 2028 4_1
02 02300 Ugny-le-Gay 31 janvier 2027 3
02 02110 La Vallée-Mulâtre 31 janvier 2027 3
02 02000 Vaucelles-et-Beffecourt31 janvier 2027 3
02 02320 Vauxaillon 27 janvier 2026 2
02 02110 Vaux-Andigny 31 octobre 2028 4_3
02 02490 Vendelles 31 mai 2028 4_2
02 02420 Vendhuile 31 mai 2028 4_2
02 02540 Vendières 31 octobre 2028 4_3
02 02400 Verdilly 31 mai 2028 4_2
02 02350 Vesles-et-Caumont 27 janvier 2026 2
02 02840 Veslud 31 janvier 2027 3
02 02210 Vierzy 27 janvier 2026 2
02 02540 Viffort 31 mai 2028 4_2
02 02300 Villequier-Aumont 27 janvier 2026 2
02 02240 Villers-le-Sec 31 octobre 2028 4_3
02 02590 Villers-Saint-Christophe31 janvier 2028 4_1
02 02300 Viry-Noureuil 27 janvier 2026 2
02 02870 Vivaise 31 janvier 2028 4_1
02 02860 Vorges 31 janvier 2028 4_1
02 02880 Vuillery 27 janvier 2026 2
02 03200 Abrest 31 janvier 2028 4_1
02 03500 Bayet 31 janvier 2028 4_1
02 03700 Bellerive-sur-Allier 31 janvier 2028 4_1
02 03170 Bézenet 31 janvier 2028 4_1
02 03800 Biozat 31 janvier 2028 4_1
02 03160 Bourbon-l'Archambault31 janvier 2028 4_1
02 03700 Brugheas 31 janvier 2028 4_1
02 03600 La Celle 31 janvier 2028 4_1
02 03170 Chamblet 31 janvier 2028 4_1
02 03140 Chantelle 31 janvier 2028 4_1
02 03110 Charmeil 31 janvier 2028 4_1
02 03600 Commentry 31 janvier 2028 4_1
02 03290 Dompierre-sur-Besbre31 janvier 2028 4_1
03 03450 Ébreuil 31 janvier 2028 4_1
03 03800 Gannat 31 janvier 2028 4_1
03 03380 Huriel 31 janvier 2028 4_1
03 03120 Lapalisse 31 janvier 2028 4_1
03 03500 Louchy-Montfand 31 janvier 2028 4_1
03 03600 Malicorne 31 janvier 2028 4_1
03 03420 Marcillat-en-Combraille31 janvier 2028 4_1
03 03800 Le Mayet-d'École 31 janvier 2028 4_1
03 03800 Mazerier 31 janvier 2028 4_1
03 03800 Monteignet-sur-l'Andelot31 janvier 2028 4_1
03 03390 Montmarault 31 janvier 2028 4_1
03 03500 Montord 31 janvier 2028 4_1
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03 03800 Poëzat 31 janvier 2028 4_1
03 03150 Saint-Loup 31 janvier 2028 4_1
03 03110 Saint-Pont 31 janvier 2028 4_1
03 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule31 janvier 2028 4_1
03 03800 Saulzet 31 janvier 2028 4_1
03 03420 Terjat 31 janvier 2028 4_1
03 03230 Thiel-sur-Acolin 31 janvier 2028 4_1
03 03110 Vendat 31 janvier 2028 4_1
03 03310 Villebret 31 janvier 2028 4_1
03 04170 Allons 31 janvier 2028 4_1
03 04170 Angles 31 janvier 2028 4_1
03 04420 Archail 31 janvier 2028 4_1
03 04110 Aubenas-les-Alpes 31 janvier 2028 4_1
03 04200 Authon 31 janvier 2028 4_1
03 04150 Banon 31 janvier 2028 4_1
03 04250 Bellaffaire 31 janvier 2027 3
03 04240 Braux 31 janvier 2028 4_1
03 04210 Brunet 31 janvier 2028 4_1
03 04250 Le Caire 31 janvier 2027 3
03 04700 Le Castellet 31 janvier 2028 4_1
03 04250 Châteaufort 31 janvier 2028 4_1
03 04250 Clamensane 31 janvier 2028 4_1
04 04330 Clumanc 31 janvier 2028 4_1
04 04530 La Condamine-Châtelard31 janvier 2028 4_1
04 04220 Corbières-en-Provence31 janvier 2028 4_1
04 04230 Cruis 31 janvier 2028 4_1
04 04200 Curel 31 janvier 2028 4_1
04 04160 L'Escale 31 janvier 2028 4_1
04 04250 Faucon-du-Caire 31 janvier 2027 3
04 04230 Fontienne 31 janvier 2028 4_1
04 04310 Ganagobie 31 janvier 2028 4_1
04 04250 Gigors 31 janvier 2027 3
04 04150 L'Hospitalet 31 janvier 2028 4_1
04 04270 Majastres 31 janvier 2028 4_1
04 04350 Malijai 31 janvier 2028 4_1
04 04230 Mallefougasse-Augès 31 janvier 2028 4_1
04 04300 Mane 31 janvier 2028 4_1
04 04100 Manosque 31 janvier 2028 4_1
04 04270 Mézel 31 janvier 2028 4_1
04 04250 La Motte-du-Caire 31 janvier 2028 4_1
04 04200 Noyers-sur-Jabron 31 janvier 2028 4_1
04 04110 Oppedette 31 janvier 2028 4_1
04 04700 Oraison 31 janvier 2028 4_1
04 04120 La Palud-sur-Verdon 31 janvier 2028 4_1
04 04310 Peyruis 31 janvier 2028 4_1
04 04150 Revest-des-Brousses 31 janvier 2028 4_1
04 04150 La Rochegiron 31 janvier 2028 4_1
04 04380 Hautes-Duyes 31 janvier 2028 4_1
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04 04200 Saint-Geniez 31 janvier 2028 4_1
04 04330 Saint-Jacques 31 janvier 2028 4_1
04 04270 Saint-Julien-d'Asse 31 janvier 2028 4_1
04 04500 Saint-Laurent-du-Verdon31 janvier 2028 4_1
04 04330 Saint-Lions 31 janvier 2028 4_1
04 04140 Saint-Martin-lès-Seyne31 janvier 2027 3
04 04220 Sainte-Tulle 31 janvier 2028 4_1
04 04150 Saumane 31 janvier 2028 4_1
04 04140 Selonnet 31 janvier 2027 3
04 04200 Sigoyer 31 janvier 2028 4_1
04 04150 Simiane-la-Rotonde 31 janvier 2028 4_1
04 04290 Sourribes 31 janvier 2028 4_1
04 04330 Tartonne 31 janvier 2028 4_1
04 04200 Thèze 31 janvier 2028 4_1
04 04240 Ubraye 31 janvier 2028 4_1
04 04400 Uvernet-Fours 31 janvier 2028 4_1
04 04250 Valavoire 31 janvier 2028 4_1
04 04200 Valbelle 31 janvier 2028 4_1
04 04170 Vergons 31 janvier 2028 4_1
04 05140 Aspremont 31 octobre 2028 4_3
04 05800 Aspres-lès-Corps 31 octobre 2028 4_3
04 05110 Barcillonnette 31 octobre 2028 4_3
04 05300 Barret-sur-Méouge 31 octobre 2028 4_3
04 05190 Bréziers 31 janvier 2027 3
04 05260 Champoléon 31 octobre 2028 4_3
04 05700 Chanousse 31 octobre 2028 4_3
04 05400 Châteauneuf-d'Oze 31 octobre 2028 4_3
04 05800 Aubessagne 31 octobre 2028 4_3
04 05200 Crots 31 octobre 2028 4_3
04 05700 L'Épine 31 octobre 2028 4_3
04 05700 Étoile-Saint-Cyrice 31 octobre 2028 4_3
04 05300 Garde-Colombe 31 octobre 2028 4_3
05 05260 Forest-Saint-Julien 31 octobre 2028 4_3
05 05130 Fouillouse 31 octobre 2028 4_3
05 05400 Furmeyer 31 octobre 2028 4_3
05 05110 Lardier-et-Valença 31 octobre 2028 4_3
05 05700 Montclus 31 octobre 2028 4_3
05 05230 Montgardin 31 octobre 2028 4_3
05 05150 Montjay 31 octobre 2028 4_3
05 05400 Montmaur 31 octobre 2028 4_3
05 05500 La Motte-en-Champsaur31 octobre 2028 4_3
05 05150 Moydans 31 octobre 2028 4_3
05 05500 Poligny 31 octobre 2028 4_3
05 05200 Puy-Sanières 31 octobre 2028 4_3
05 05400 Rabou 31 octobre 2028 4_3
05 05000 Rambaud 31 octobre 2028 4_3
05 05190 Remollon 31 octobre 2028 4_3
05 05150 Ribeyret 31 octobre 2028 4_3
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05 05300 Val Buëch-Méouge 31 octobre 2028 4_3
05 05600 Risoul 31 octobre 2028 4_3
05 05190 Rochebrune 31 janvier 2027 3
05 05150 Rosans 31 octobre 2028 4_3
05 05190 Rousset 31 octobre 2028 4_3
05 05150 Saint-André-de-Rosans31 octobre 2028 4_3
05 05600 Saint-Clément-sur-Durance31 octobre 2028 4_3
05 05130 Saint-Étienne-le-Laus 31 janvier 2027 3
05 05800 Saint-Jacques-en-Valgodemard31 octobre 2028 4_3
05 05500 Saint-Julien-en-Champsaur31 octobre 2028 4_3
05 05500 Saint-Laurent-du-Cros 31 octobre 2028 4_3
05 05800 Saint-Maurice-en-Valgodemard31 octobre 2028 4_3
05 05300 Saint-Pierre-Avez 31 octobre 2028 4_3
05 05400 Le Saix 31 octobre 2028 4_3
05 05300 Saléon 31 octobre 2028 4_3
05 05300 Salérans 31 octobre 2028 4_3
05 05130 Sigoyer 31 octobre 2028 4_3
05 05150 Sorbiers 31 octobre 2028 4_3
05 05190 Théus 31 janvier 2027 3
05 05130 Valserres 31 octobre 2028 4_3
05 05120 Les Vigneaux 31 octobre 2028 4_3
05 05480 Villar-d'Arêne 31 octobre 2028 4_3
05 05800 Villar-Loubière 31 octobre 2028 4_3
05 05110 Vitrolles 31 octobre 2028 4_3
05 06810 Auribeau-sur-Siagne 31 janvier 2028 4_1
05 06800 Cagnes-sur-Mer 31 janvier 2027 3
05 06320 Cap-d'Ail 27 janvier 2026 2
05 06740 Châteauneuf-Grasse 31 janvier 2028 4_1
05 06480 La Colle-sur-Loup 27 janvier 2026 2
05 06340 Drap 31 janvier 2028 4_1
05 06610 La Gaude 31 janvier 2028 4_1
05 06420 Ilonse 31 janvier 2028 4_1
05 06420 Isola 31 janvier 2028 4_1
05 06210 Mandelieu-la-Napoule31 janvier 2027 3
05 06420 Marie 31 janvier 2028 4_1
05 06370 Mouans-Sartoux 31 janvier 2028 4_1
05 06250 Mougins 31 janvier 2028 4_1
06 06650 Opio 31 janvier 2028 4_1
06 06580 Pégomas 31 janvier 2028 4_1
06 06440 Peille 31 janvier 2028 4_1
06 06440 Peillon 31 janvier 2028 4_1
06 06260 La Penne 31 janvier 2028 4_1
06 06470 Péone 31 janvier 2028 4_1
06 06260 Puget-Théniers 31 janvier 2028 4_1
06 06330 Roquefort-les-Pins 31 janvier 2028 4_1
06 06550 La Roquette-sur-Siagne31 janvier 2028 4_1
06 06420 Roubion 31 janvier 2028 4_1
06 06420 Roure 31 janvier 2028 4_1

Page 9 de 209



Département Code Postal
Nom de la 

commune

Date de 

fermeture 

définitive du 

réseau cuivre

N° du lot

CALENDRIER DE FERMETURE D'ARRÊT DU CUIVRE

06 06650 Le Rouret 31 janvier 2028 4_1
06 06660 Saint-Dalmas-le-Selvage31 janvier 2028 4_1
06 06660 Saint-Étienne-de-Tinée31 janvier 2028 4_1
06 06700 Saint-Laurent-du-Var 31 janvier 2028 4_1
06 06570 Saint-Paul-de-Vence 27 janvier 2026 2
06 06420 Saint-Sauveur-sur-Tinée31 janvier 2028 4_1
06 06590 Théoule-sur-Mer 27 janvier 2026 2
06 06710 Touët-sur-Var 31 janvier 2027 3
06 06140 Tourrettes-sur-Loup 31 janvier 2027 3
06 06270 Villeneuve-Loubet 27 janvier 2026 2
06 07160 Accons 31 octobre 2028 4_3
06 07410 Arlebosc 31 janvier 2027 3
06 07800 Beauchastel 31 octobre 2028 4_3
06 07410 Bozas 31 janvier 2027 3
06 07270 Boucieu-le-Roi 31 octobre 2028 4_3
06 07340 Champagne 31 octobre 2028 4_3
06 07160 Le Cheylard 31 octobre 2028 4_3
06 07270 Colombier-le-Jeune 31 octobre 2028 4_3
06 07410 Colombier-le-Vieux 31 janvier 2027 3
06 07000 Coux 31 octobre 2028 4_3
06 07430 Davézieux 31 octobre 2028 4_3
06 07380 Fabras 31 octobre 2028 4_3
06 07340 Félines 31 octobre 2028 4_3
07 07270 Gilhoc-sur-Ormèze 31 octobre 2028 4_3
07 07500 Guilherand-Granges 27 janvier 2026 2
07 07200 Labégude 31 octobre 2028 4_3
07 07230 Lablachère 31 octobre 2028 4_3
07 07340 Limony 31 octobre 2028 4_3
07 07000 Lyas 31 octobre 2028 4_3
07 07160 Mariac 31 octobre 2028 4_3
07 07200 Mercuer 31 octobre 2028 4_3
07 07370 Ozon 31 octobre 2028 4_3
07 07340 Peyraud 31 octobre 2028 4_3
07 07400 Rochemaure 31 octobre 2028 4_3
07 07120 Saint-Alban-Auriolles 31 octobre 2028 4_3
07 07300 Saint-Barthélemy-le-Plain31 octobre 2028 4_3
07 07270 Saint-Basile 31 octobre 2028 4_3
07 07800 Saint-Cierge-la-Serre 31 octobre 2028 4_3
07 07160 Saint-Cierge-sous-le-Cheylard31 octobre 2028 4_3
07 07430 Saint-Clair 31 octobre 2028 4_3
07 07200 Saint-Didier-sous-Aubenas31 octobre 2028 4_3
07 07200 Saint-Étienne-de-Fontbellon31 octobre 2028 4_3
07 07200 Saint-Julien-du-Serre 31 octobre 2028 4_3
07 07800 Saint-Laurent-du-Pape31 octobre 2028 4_3
07 07160 Saint-Michel-d'Aurance31 octobre 2028 4_3
07 07200 Saint-Sernin 31 octobre 2028 4_3
07 07210 Saint-Symphorien-sous-Chomérac31 octobre 2028 4_3
07 07120 Sampzon 31 octobre 2028 4_3
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07 07370 Sarras 31 octobre 2028 4_3
07 07340 Serrières 31 octobre 2028 4_3
07 07200 Ucel 31 octobre 2028 4_3
07 08090 Aiglemont 31 janvier 2028 4_1
07 08130 Alland'Huy-et-Sausseuil27 janvier 2026 2
07 08300 Amagne 31 octobre 2028 4_3
07 08130 Ambly-Fleury 27 janvier 2026 2
07 08310 Annelles 31 octobre 2028 4_3
07 08250 Apremont 31 janvier 2028 4_1
07 08400 Ardeuil-et-Montfauxelles27 janvier 2026 2
07 08390 Les Grandes-Armoises 31 janvier 2028 4_1
07 08390 Les Petites-Armoises 31 janvier 2028 4_1
07 08130 Attigny 31 octobre 2028 4_3
07 08270 Auboncourt-Vauzelles 31 octobre 2028 4_3
07 08400 Aure 27 janvier 2026 2
07 08240 Authe 31 janvier 2028 4_1
08 08210 Autrecourt-et-Pourron31 octobre 2028 4_3
08 08240 Autruche 31 janvier 2028 4_1
08 08250 Autry 31 janvier 2028 4_1
08 08430 Baâlons 31 octobre 2028 4_3
08 08200 Balan 31 janvier 2028 4_1
08 08400 Ballay 31 janvier 2025 1
08 08220 Banogne-Recouvrance27 janvier 2026 2
08 08240 Bar-lès-Buzancy 31 janvier 2028 4_1
08 08240 Bayonville 31 janvier 2028 4_1
08 08140 Bazeilles 31 janvier 2027 3
08 08250 Beffu-et-le-Morthomme31 janvier 2028 4_1
08 08240 Belleville-et-Châtillon-sur-Bar31 janvier 2027 3
08 08090 Belval 31 janvier 2028 4_1
08 08240 Belval-Bois-des-Dames31 janvier 2028 4_1
08 08240 La Berlière 27 janvier 2026 2
08 08450 La Besace 31 octobre 2028 4_3
08 08310 Bignicourt 31 octobre 2028 4_3
08 08110 Blagny 31 janvier 2027 3
08 08250 Bouconville 31 janvier 2028 4_1
08 08240 Boult-aux-Bois 31 janvier 2028 4_1
08 08400 Bourcq 31 janvier 2027 3
08 08430 Bouvellemont 31 octobre 2028 4_3
08 08400 Brécy-Brières 27 janvier 2026 2
08 08240 Brieulles-sur-Bar 27 janvier 2026 2
08 08240 Briquenay 31 janvier 2025 1
08 08240 Buzancy 31 janvier 2028 4_1
08 08310 Cauroy 31 janvier 2027 3
08 08400 Challerange 27 janvier 2026 2
08 08250 Champigneulle 31 janvier 2028 4_1
08 08200 La Chapelle 27 janvier 2026 2
08 08130 Charbogne 31 octobre 2028 4_3
08 08400 Chardeny 31 janvier 2028 4_1
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08 08360 Château-Porcien 27 janvier 2026 2
08 08250 Chatel-Chéhéry 31 janvier 2028 4_1
08 08390 Bairon et ses environs 31 janvier 2028 4_1
08 08270 Chesnois-Auboncourt 31 octobre 2028 4_3
08 08350 Cheveuges 31 janvier 2028 4_1
08 08250 Chevières 31 janvier 2028 4_1
08 08130 Chuffilly-Roche 31 octobre 2028 4_3
08 08090 Cliron 31 janvier 2028 4_1
08 08250 Condé-lès-Autry 31 janvier 2028 4_1
08 08400 Contreuve 31 janvier 2027 3
08 08250 Cornay 31 janvier 2028 4_1
08 08300 Coucy 27 janvier 2026 2
08 08130 Coulommes-et-Marqueny31 octobre 2028 4_3
08 08400 La Croix-aux-Bois 31 janvier 2027 3
08 08140 Daigny 31 janvier 2028 4_1
08 08110 Les Deux-Villes 31 janvier 2027 3
08 08350 Donchery 31 janvier 2027 3
08 08300 Doux 31 octobre 2028 4_3
08 08310 Dricourt 31 janvier 2027 3
08 08300 Écly 27 janvier 2026 2
08 08130 Écordal 31 octobre 2028 4_3
08 08160 Étrépigny 31 janvier 2028 4_1
08 08210 Euilly-et-Lombut 31 janvier 2027 3
08 08250 Exermont 31 janvier 2028 4_1
08 08270 Faissault 31 octobre 2028 4_3
08 08400 Falaise 31 janvier 2027 3
08 08270 Faux 27 janvier 2026 2
08 08200 Fleigneux 31 janvier 2027 3
08 08250 Fléville 31 janvier 2028 4_1
08 08160 Flize 31 janvier 2028 4_1
08 08240 Fossé 31 janvier 2028 4_1
08 08140 Francheval 31 janvier 2028 4_1
08 08000 La Francheville 31 janvier 2028 4_1
08 08240 Germont 31 janvier 2028 4_1
08 08440 Gernelle 31 mars 2023 Expe2
08 08700 Gespunsart 31 janvier 2028 4_1
08 08200 Givonne 31 janvier 2025 1
08 08220 Givron 27 janvier 2026 2
08 08130 Givry 31 octobre 2028 4_3
08 08200 Glaire 31 janvier 2028 4_1
08 08250 Grandham 31 janvier 2028 4_1
08 08250 Grandpré 31 janvier 2028 4_1
08 08700 La Grandville 31 janvier 2027 3
08 08400 Grivy-Loisy 31 janvier 2028 4_1
08 08130 Guincourt 31 octobre 2028 4_3
08 08430 Hagnicourt 31 octobre 2028 4_3
08 08220 Hannogne-Saint-Rémy27 janvier 2026 2
08 08240 Harricourt 31 janvier 2028 4_1
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08 08310 Hauviné 31 janvier 2025 1
08 08370 Herbeuval 31 janvier 2025 1
08 08360 Herpy-l'Arlésienne 27 janvier 2026 2
08 08430 La Horgne 31 octobre 2028 4_3
08 08090 Houldizy 31 janvier 2028 4_1
08 08200 Illy 31 janvier 2025 1
08 08240 Imécourt 31 janvier 2028 4_1
08 08440 Issancourt-et-Rumel 31 mars 2023 Expe2
08 08130 Jonval 31 octobre 2028 4_3
08 08130 Lametz 31 octobre 2028 4_3
08 08250 Lançon 31 janvier 2028 4_1
08 08240 Landres-et-Saint-Georges31 janvier 2025 1
08 08310 Leffincourt 31 janvier 2027 3
08 08110 Linay 31 janvier 2027 3
08 08400 Liry 27 janvier 2026 2
08 08400 Longwé 31 janvier 2027 3
08 08300 Lucquy 31 janvier 2027 2
08 08440 Lumes 31 janvier 2028 4_1
08 08310 Machault 31 janvier 2027 3
08 08370 Malandry 31 janvier 2027 3
08 08400 Manre 27 janvier 2026 2
08 08250 Marcq 31 janvier 2028 4_1
08 08370 Margny 31 janvier 2025 1
08 08390 Marquigny 31 octobre 2028 4_3
08 08400 Mars-sous-Bourcq 31 janvier 2027 3
08 08400 Marvaux-Vieux 27 janvier 2026 2
08 08110 Matton-et-Clémency 31 janvier 2027 3
08 08430 Mazerny 31 janvier 2025 1
08 08310 Ménil-Annelles 31 octobre 2028 4_3
08 08110 Messincourt 31 janvier 2027 3
08 08250 Montcheutin 27 janvier 2026 2
08 08090 Montcy-Notre-Dame 31 janvier 2028 4_1
08 08390 Montgon 31 janvier 2028 4_1
08 08400 Monthois 27 janvier 2026 2
08 08130 Mont-Laurent 27 janvier 2026 2
08 08220 Montmeillant 27 janvier 2026 2
08 08400 Mont-Saint-Martin 27 janvier 2026 2
08 08310 Mont-Saint-Remy 31 janvier 2027 3
08 08250 Mouron 27 janvier 2026 2
08 08210 Mouzon 31 octobre 2028 4_3
08 08700 Neufmanil 31 janvier 2028 4_1
08 08130 Neuville-Day 31 octobre 2028 4_3
08 08430 Neuvizy 31 octobre 2028 4_3
08 08400 Noirval 31 janvier 2027 3
08 08240 Nouart 31 janvier 2028 4_1
08 08160 Nouvion-sur-Meuse 31 janvier 2028 4_1
08 08300 Novy-Chevrières 31 octobre 2028 4_3
08 08350 Noyers-Pont-Maugis 31 janvier 2028 4_1
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08 08240 Oches 27 janvier 2026 2
08 08250 Olizy-Primat 27 janvier 2026 2
08 08110 Osnes 31 janvier 2027 3
08 08310 Pauvres 31 janvier 2027 3
08 08430 Poix-Terron 31 octobre 2028 4_3
08 08140 Pouru-aux-Bois 31 janvier 2028 4_1
08 08140 Pouru-Saint-Remy 31 janvier 2028 4_1
08 08000 Prix-lès-Mézières 31 janvier 2028 4_1
08 08370 Puilly-et-Charbeaux 31 janvier 2027 3
08 08270 Puiseux 31 octobre 2028 4_3
08 08110 Pure 31 janvier 2027 3
08 08400 Quatre-Champs 31 janvier 2025 1
08 08400 Quilly 31 janvier 2028 4_1
08 08130 Rilly-sur-Aisne 31 octobre 2028 4_3
08 08220 Rocquigny 27 janvier 2026 2
08 08220 La Romagne 27 janvier 2026 2
08 08130 La Sabotterie 31 octobre 2028 4_3
08 08110 Sachy 31 janvier 2027 3
08 08310 Saint-Clément-à-Arnes31 janvier 2025 1
08 08310 Saint-Étienne-à-Arnes 31 janvier 2025 1
08 08360 Saint-Fergeux 27 janvier 2026 2
08 08220 Saint-Jean-aux-Bois 27 janvier 2026 2
08 08250 Saint-Juvin 31 janvier 2028 4_1
08 08130 Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux31 octobre 2028 4_3
08 08090 Saint-Laurent 31 janvier 2028 4_1
08 08130 Saint-Loup-Terrier 31 octobre 2028 4_3
08 08400 Sainte-Marie 31 janvier 2027 3
08 08200 Saint-Menges 27 janvier 2026 2
08 08400 Saint-Morel 27 janvier 2026 2
08 08310 Saint-Pierre-à-Arnes 31 janvier 2025 1
08 08240 Saint-Pierremont 27 janvier 2026 2
08 08220 Saint-Quentin-le-Petit 27 janvier 2026 2
08 08130 Sainte-Vaubourg 31 octobre 2028 4_3
08 08370 Sapogne-sur-Marche 31 janvier 2025 1
08 08160 Sapogne-et-Feuchères31 janvier 2025 1
08 08130 Saulces-Champenoises31 janvier 2027 3
08 08270 Saulces-Monclin 31 octobre 2028 4_3
08 08390 Sauville 31 janvier 2028 4_1
08 08400 Savigny-sur-Aisne 31 janvier 2027 3
08 08250 Séchault 27 janvier 2026 2
08 08150 Sécheval 31 janvier 2028 4_1
08 08400 Semide 31 janvier 2027 3
08 08130 Semuy 31 octobre 2028 4_3
08 08250 Senuc 31 janvier 2028 4_1
08 08300 Seuil 27 janvier 2026 2
08 08220 Sévigny-Waleppe 27 janvier 2026 2
08 08430 Singly 31 janvier 2025 1
08 08240 Sommauthe 27 janvier 2026 2
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08 08250 Sommerance 31 janvier 2028 4_1
08 08270 Sorcy-Bauthémont 27 janvier 2026 2
08 08390 Stonne 31 octobre 2028 4_3
08 08400 Sugny 31 janvier 2027 3
08 08130 Suzanne 31 octobre 2028 4_3
08 08390 Sy 31 janvier 2028 4_1
08 08240 Tailly 31 janvier 2028 4_1
08 08390 Tannay 31 janvier 2028 4_1
08 08110 Tétaigne 31 janvier 2027 3
08 08240 Thénorgues 31 janvier 2025 1
08 08190 Le Thour 27 janvier 2026 2
08 08300 Thugny-Trugny 31 octobre 2028 4_3
08 08400 Toges 31 janvier 2025 1
08 08400 Tourcelles-Chaumont 31 janvier 2028 4_1
08 08130 Tourteron 31 octobre 2028 4_3
08 08400 Vandy 31 janvier 2027 3
08 08130 Vaux-Champagne 31 octobre 2028 4_3
08 08240 Vaux-en-Dieulet 27 janvier 2026 2
08 08250 Vaux-lès-Mouron 27 janvier 2026 2
08 08210 Vaux-lès-Mouzon 31 octobre 2028 4_3
08 08270 Vaux-Montreuil 31 octobre 2028 4_3
08 08240 Verpel 31 janvier 2028 4_1
08 08390 Verrières 31 janvier 2028 4_1
08 08270 Viel-Saint-Remy 31 octobre 2028 4_3
08 08210 Villers-devant-Mouzon31 octobre 2028 4_3
08 08430 Villers-le-Tilleul 31 janvier 2025 1
08 08430 Villers-le-Tourneur 31 octobre 2028 4_3
08 08000 Villers-Semeuse 31 janvier 2028 4_1
08 08350 Villers-sur-Bar 31 janvier 2028 4_1
08 08440 Ville-sur-Lumes 31 janvier 2028 4_1
08 08310 Ville-sur-Retourne 31 octobre 2028 4_3
08 08370 Villy 31 janvier 2027 3
08 08440 Vivier-au-Court 31 mars 2023 Expe2
08 08400 Voncq 31 octobre 2028 4_3
08 08400 Vouziers 31 janvier 2027 3
08 08350 Vrigne aux Bois 31 mars 2023 Expe2
08 08350 Vrigne-Meuse 31 janvier 2028 4_1
08 08200 Wadelincourt 31 janvier 2028 4_1
08 08270 Wignicourt 31 janvier 2027 3
08 08210 Yoncq 31 octobre 2028 4_3
08 09300 L'Aiguillon 31 janvier 2028 4_1
08 09240 Allières 31 mai 2028 4_2
08 09240 Alzen 31 mai 2028 4_2
08 09000 Arabaux 31 janvier 2027 3
08 09120 Artix 31 octobre 2028 4_3
08 09100 Arvigna 31 octobre 2028 4_3
08 09700 La Bastide-de-Lordat 31 janvier 2027 3
08 09240 La Bastide-de-Sérou 31 mai 2028 4_2
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08 09000 Baulou 31 janvier 2027 3
08 09300 Bélesta 31 janvier 2028 4_1
08 09000 Bénac 31 janvier 2027 3
08 09300 Bénaix 31 janvier 2028 4_1
08 09100 Bézac 31 octobre 2028 4_3
09 09100 Bonnac 31 octobre 2028 4_3
09 09000 Le Bosc 31 octobre 2028 4_3
09 09000 Brassac 31 janvier 2027 3
09 09700 Brie 31 janvier 2027 3
09 09000 Burret 31 octobre 2028 4_3
09 09240 Cadarcet 31 mai 2028 4_2
09 09120 Calzan 31 octobre 2028 4_3
09 09700 Canté 31 janvier 2027 3
09 09300 Carla-de-Roquefort 31 janvier 2028 4_1
09 09420 Castelnau-Durban 31 mai 2028 4_2
09 09120 Cazaux 31 octobre 2028 4_3
09 09000 Celles 31 octobre 2028 4_3
09 09230 Contrazy 31 mai 2028 4_2
09 09000 Cos 31 janvier 2027 3
09 09120 Coussa 31 octobre 2028 4_3
09 09120 Crampagna 31 janvier 2027 3
09 09120 Dalou 31 janvier 2027 3
09 09300 Dreuilhe 31 janvier 2028 4_1
09 09240 Durban-sur-Arize 31 mai 2028 4_2
09 09200 Erp 31 mai 2028 4_2
09 09100 Escosse 31 octobre 2028 4_3
09 09700 Esplas 31 octobre 2028 4_3
09 09200 Eycheil 31 mai 2028 4_2
09 09300 Fougax-et-Barrineuf 31 janvier 2028 4_1
09 09300 Freychenet 31 janvier 2028 4_1
09 09000 Ganac 31 octobre 2028 4_3
09 09120 Gudas 31 octobre 2028 4_3
09 09000 L'Herm 31 janvier 2027 3
09 09700 Justiniac 31 janvier 2027 3
09 09700 Labatut 31 janvier 2027 3
09 09200 Lacourt 31 mai 2028 4_2
09 09240 Larbont 31 mai 2028 4_2
09 09600 Laroque-d'Olmes 31 janvier 2028 4_1
09 09230 Lasserre 31 mai 2028 4_2
09 09300 Lavelanet 31 janvier 2028 4_1
09 09420 Lescure 31 mai 2028 4_2
09 09300 Lesparrou 31 janvier 2028 4_1
09 09300 Leychert 31 janvier 2028 4_1
09 09300 Lieurac 31 janvier 2028 4_1
09 09700 Lissac 31 janvier 2027 3
09 09120 Loubens 31 octobre 2028 4_3
09 09000 Loubières 31 janvier 2027 3
09 09120 Malléon 31 octobre 2028 4_3
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09 09230 Mauvezin-de-Sainte-Croix31 mai 2028 4_2
09 09270 Mazères 31 octobre 2028 4_3
09 09230 Mérigon 31 mai 2028 4_2
09 09240 Montagagne 31 mai 2028 4_2
09 09230 Montardit 31 mai 2028 4_2
09 09200 Montégut-en-Couserans31 mai 2028 4_2
09 09120 Montégut-Plantaurel 31 octobre 2028 4_3
09 09240 Montels 31 mai 2028 4_2
09 09200 Montesquieu-Avantès 31 mai 2028 4_2
09 09300 Montferrier 31 janvier 2028 4_1
09 09330 Montgailhard 31 janvier 2027 3
09 09200 Montjoie-en-Couserans31 mai 2028 4_2
09 09000 Montoulieu 31 janvier 2027 3
09 09300 Montségur 31 janvier 2028 4_1
09 09200 Moulis 31 mai 2028 4_2
09 09300 Nalzen 31 janvier 2028 4_1
09 09300 Péreille 31 janvier 2028 4_1
09 09000 Pradières 31 octobre 2028 4_3
09 09000 Prayols 31 janvier 2027 3
09 09300 Raissac 31 janvier 2028 4_1
09 09120 Rieux-de-Pelleport 31 janvier 2027 3
09 09420 Rimont 31 mai 2028 4_2
09 09300 Roquefixade 31 janvier 2028 4_1
09 09300 Roquefort-les-Cascades31 janvier 2028 4_1
09 09100 Saint-Amadou 31 janvier 2027 3
09 09120 Saint-Félix-de-Rieutord31 octobre 2028 4_3
09 09200 Saint-Girons 31 mai 2028 4_2
09 09300 Saint-Jean-d'Aigues-Vives31 janvier 2028 4_1
09 09000 Saint-Jean-de-Verges 31 janvier 2027 3
09 09100 Saint-Jean-du-Falga 31 octobre 2028 4_3
09 09000 Saint-Martin-de-Caralp31 octobre 2028 4_3
09 09000 Saint-Paul-de-Jarrat 31 octobre 2028 4_3
09 09000 Saint-Pierre-de-Rivière31 janvier 2027 3
09 09700 Saint-Quirc 31 janvier 2027 3
09 09300 Sautel 31 janvier 2028 4_1
09 09700 Saverdun 31 janvier 2027 3
09 09120 Ségura 31 octobre 2028 4_3
09 09240 Sentenac-de-Sérou 31 mai 2028 4_2
09 09000 Serres-sur-Arget 31 octobre 2028 4_3
09 09140 Soueix-Rogalle 31 mai 2028 4_2
09 09000 Soula 31 octobre 2028 4_3
09 09600 Tabre 31 janvier 2028 4_1
09 09100 La Tour-du-Crieu 31 janvier 2027 3
09 09700 Trémoulet 31 janvier 2027 3
09 09100 Unzent 31 octobre 2028 4_3
09 09120 Varilhes 31 janvier 2027 3
09 09120 Ventenac 31 octobre 2028 4_3
09 09000 Vernajoul 31 octobre 2028 4_3
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09 09700 Le Vernet 31 janvier 2027 3
09 09340 Verniolle 31 janvier 2027 3
09 09300 Villeneuve-d'Olmes 31 janvier 2028 4_1
09 09100 Villeneuve-du-Paréage31 octobre 2028 4_3
09 09120 Vira 31 octobre 2028 4_3
09 10200 Ailleville 31 janvier 2027 3
09 10160 Aix-Villemaur-Pâlis 31 janvier 2028 4_1
09 10200 Arconville 31 janvier 2028 4_1
09 10340 Arrelles 31 janvier 2027 3
09 10200 Arrentières 31 janvier 2028 4_1
09 10200 Arsonval 31 janvier 2028 4_1
09 10220 Assencières 31 janvier 2028 4_1
09 10220 Val-d'Auzon 31 janvier 2027 3
09 10240 Avant-lès-Ramerupt 31 janvier 2028 4_1
09 10210 Balnot-la-Grange 31 octobre 2028 4_3
09 10400 Barbuise 31 janvier 2027 3
09 10200 Baroville 31 janvier 2028 4_1
09 10200 Bar-sur-Aube 31 janvier 2028 4_1
10 10310 Bayel 31 janvier 2028 4_1
10 10190 Bercenay-en-Othe 31 janvier 2028 4_1
10 10290 Bercenay-le-Hayer 31 janvier 2027 3
10 10200 Bergères 31 janvier 2028 4_1
10 10130 Bernon 31 janvier 2027 3
10 10160 Bérulle 31 janvier 2028 4_1
10 10170 Bessy 31 janvier 2027 3
10 10500 Bétignicourt 31 octobre 2028 4_3
10 10500 Blaincourt-sur-Aube 31 octobre 2028 4_3
10 10200 Bligny 31 janvier 2028 4_1
10 10220 Bouy-Luxembourg 31 janvier 2028 4_1
10 10220 Brévonnes 31 janvier 2028 4_1
10 10500 Brienne-la-Vieille 31 octobre 2028 4_3
10 10500 Brienne-le-Château 31 octobre 2028 4_3
10 10500 Chalette-sur-Voire 31 octobre 2028 4_3
10 10200 Champignol-lez-Mondeville31 janvier 2028 4_1
10 10600 La Chapelle-Saint-Luc 31 octobre 2028 4_3
10 10150 Charmont-sous-Barbuise31 janvier 2028 4_1
10 10500 Chaumesnil 31 octobre 2028 4_3
10 10190 Chennegy 31 janvier 2028 4_1
10 10200 Colombé-la-Fosse 31 janvier 2027 3
10 10200 Colombé-le-Sec 31 janvier 2027 3
10 10200 Couvignon 31 janvier 2028 4_1
10 10100 Crancey 31 janvier 2028 4_1
10 10500 Crespy-le-Neuf 31 octobre 2028 4_3
10 10210 Cussangy 31 octobre 2028 4_3
10 10500 Dienville 31 octobre 2028 4_3
10 10190 Dierrey-Saint-Pierre 31 octobre 2028 4_3
10 10220 Dosches 31 janvier 2028 4_1
10 10200 Engente 31 janvier 2028 4_1
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10 10500 Épagne 31 octobre 2028 4_3
10 10170 Étrelles-sur-Aube 31 janvier 2027 3
10 10290 Faux-Villecerf 31 janvier 2027 3
10 10200 Fontaine 31 janvier 2028 4_1
10 10200 Fravaux 31 janvier 2027 3
10 10100 Gélannes 31 janvier 2028 4_1
10 10220 Géraudot 31 janvier 2028 4_1
10 10170 Les Grandes-Chapelles31 janvier 2027 3
10 10200 Jaucourt 31 janvier 2028 4_1
10 10310 Juvancourt 31 janvier 2028 4_1
10 10210 Lagesse 31 octobre 2028 4_3
10 10120 Laines-aux-Bois 31 janvier 2027 3
10 10110 Landreville 31 janvier 2027 3
10 10500 Lesmont 31 octobre 2028 4_3
10 10200 Lignol-le-Château 31 janvier 2028 4_1
10 10310 Longchamp-sur-Aujon 31 janvier 2028 4_1
10 10240 Longsols 31 janvier 2028 4_1
10 10170 Longueville-sur-Aube 31 janvier 2027 3
10 10400 La Louptière-Thénard 31 janvier 2027 3
10 10150 Luyères 31 janvier 2028 4_1
10 10210 Maisons-lès-Chaource 31 octobre 2028 4_3
10 10510 Maizières-la-Grande-Paroisse31 janvier 2028 4_1
10 10160 Maraye-en-Othe 31 janvier 2028 4_1
10 10500 Mathaux 31 octobre 2028 4_3
10 10400 Le Mériot 31 janvier 2027 3
10 10220 Mesnil-Sellières 31 janvier 2028 4_1
10 10200 Meurville 31 janvier 2028 4_1
10 10500 Molins-sur-Aube 31 octobre 2028 4_3
10 10260 Montceaux-lès-Vaudes31 octobre 2028 4_3
10 10200 Montier-en-l'Isle 31 janvier 2028 4_1
10 10190 Neuville-sur-Vanne 31 janvier 2028 4_1
10 10160 Nogent-en-Othe 31 janvier 2028 4_1
10 10220 Onjon 31 janvier 2028 4_1
10 10160 Paisy-Cosdon 31 janvier 2028 4_1
10 10210 Pargues 31 octobre 2028 4_3
10 10100 Pars-lès-Romilly 31 janvier 2028 4_1
10 10500 Pel-et-Der 31 octobre 2028 4_3
10 10500 Petit-Mesnil 31 octobre 2028 4_3
10 10220 Piney 31 janvier 2028 4_1
10 10160 Planty 31 janvier 2028 4_1
10 10240 Pougy 31 janvier 2028 4_1
10 10290 Pouy-sur-Vannes 31 janvier 2027 3
10 10500 Précy-Notre-Dame 31 octobre 2028 4_3
10 10500 Précy-Saint-Martin 31 octobre 2028 4_3
10 10200 Proverville 31 janvier 2028 4_1
10 10190 Prugny 31 janvier 2027 3
10 10500 Radonvilliers 31 octobre 2028 4_3
10 10160 Rigny-le-Ferron 31 janvier 2027 3
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10 10100 Romilly-sur-Seine 31 janvier 2027 3
10 10430 Rosières-près-Troyes 31 octobre 2028 4_3
10 10500 La Rothière 31 octobre 2028 4_3
10 10220 Rouilly-Sacey 31 janvier 2027 3
10 10200 Rouvres-les-Vignes 31 janvier 2028 4_1
10 10160 Saint-Benoist-sur-Vanne31 janvier 2028 4_1
10 10100 Saint-Hilaire-sous-Romilly31 janvier 2028 4_1
10 10800 Saint-Léger-près-Troyes31 octobre 2028 4_3
10 10500 Saint-Léger-sous-Brienne31 janvier 2027 3
10 10160 Saint-Mards-en-Othe 31 janvier 2027 3
10 10400 La Saulsotte 31 janvier 2027 3
10 10200 Spoy 31 janvier 2028 4_1
10 10200 Urville 31 janvier 2028 4_1
10 10170 Vallant-Saint-Georges 31 janvier 2027 3
10 10190 Vauchassis 31 janvier 2027 3
10 10290 Villadin 31 janvier 2027 3
10 10160 Villemoiron-en-Othe 31 janvier 2028 4_1
10 10310 Ville-sous-la-Ferté 31 janvier 2028 4_1
10 10210 Villiers-le-Bois 31 octobre 2028 4_3
10 10140 Villy-en-Trodes 31 janvier 2027 3
10 10200 Voigny 31 janvier 2027 3
10 10160 Vulaines 31 janvier 2028 4_1
11 11170 Alzonne 31 octobre 2028 4_3
11 11600 Aragon 31 janvier 2027 3
11 11200 Argens-Minervois 31 octobre 2028 4_3
11 11190 Arques 31 mai 2028 4_2
11 11140 Aunat 31 mai 2028 4_2
11 11140 Axat 31 mai 2028 4_2
11 11700 Azille 31 janvier 2027 3
11 11800 Badens 31 janvier 2027 3
11 11500 Belvianes-et-Cavirac 31 mai 2028 4_2
11 11160 Cabrespine 31 octobre 2028 4_3
11 11140 Campagna-de-Sault 31 mai 2028 4_2
11 11260 Campagne-sur-Aude 31 janvier 2027 3
11 11160 Castans 31 octobre 2028 4_3
11 11400 Castelnaudary 31 janvier 2028 4_1
11 11160 Caunes-Minervois 31 octobre 2028 4_3
11 11160 Citou 31 janvier 2027 3
11 11700 Comigne 31 janvier 2027 3
11 11600 Conques-sur-Orbiel 31 octobre 2028 4_3
11 11190 Couiza 31 mai 2028 4_2
11 11300 Cournanel 31 janvier 2027 3
11 11200 Escales 31 janvier 2027 3
11 11260 Espéraza 31 mai 2028 4_2
11 11260 Val-du-Faby 31 janvier 2027 3
11 11200 Fabrezan 31 octobre 2028 4_3
11 11400 Fendeille 31 janvier 2028 4_1
11 11200 Ferrals-les-Corbières 31 janvier 2027 3
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11 11800 Floure 31 janvier 2027 3
11 11140 Fontanès-de-Sault 31 mai 2028 4_2
11 11600 Fournes-Cabardès 31 octobre 2028 4_3
11 11600 Fraisse-Cabardès 31 janvier 2027 3
11 11500 Ginoles 31 mai 2028 4_2
11 11500 Granès 31 janvier 2027 3
11 11200 Homps 31 janvier 2027 3
11 11380 Les Ilhes 31 octobre 2028 4_3
11 11380 Labastide-Esparbairenque31 octobre 2028 4_3
11 11310 Lacombe 31 octobre 2028 4_3
11 11480 La Palme 31 janvier 2027 3
11 11390 Laprade 31 octobre 2028 4_3
11 11330 Laroque-de-Fa 31 octobre 2028 4_3
11 11600 Lastours 31 octobre 2028 4_3
11 11160 Lespinassière 31 janvier 2027 3
11 11200 Lézignan-Corbières 31 janvier 2027 3
11 11600 Limousis 31 octobre 2028 4_3
11 11300 Limoux 31 mai 2028 4_2
11 11190 Luc-sur-Aude 31 mai 2028 4_2
11 11200 Luc-sur-Orbieu 31 janvier 2027 3
11 11120 Mailhac 31 octobre 2028 4_3
11 11800 Marseillette 31 janvier 2027 3
11 11380 Mas-Cabardès 31 octobre 2028 4_3
11 11410 Mézerville 31 janvier 2028 4_1
11 11190 Montazels 31 mai 2028 4_2
11 11220 Val-de-Dagne 31 janvier 2027 3
11 11170 Montolieu 31 octobre 2028 4_3
11 11700 Moux 31 octobre 2028 4_3
11 11200 Ornaisons 31 janvier 2027 3
11 11350 Paziols 31 octobre 2028 4_3
11 11300 Pieusse 31 mai 2028 4_2
11 11380 Pradelles-Cabardès 31 octobre 2028 4_3
11 11700 Puichéric 31 octobre 2028 4_3
11 11140 Puilaurens 31 mai 2028 4_2
11 11400 Ricaud 31 janvier 2028 4_1
11 11700 Roquecourbe-Minervois31 octobre 2028 4_3
11 11380 Roquefère 31 octobre 2028 4_3
11 11200 Roubia 31 octobre 2028 4_3
11 11800 Rustiques 31 octobre 2028 4_3
11 11200 Saint-André-de-Roquelongue31 octobre 2028 4_3
11 11500 Saint-Ferriol 31 janvier 2027 3
11 11800 Saint-Frichoux 31 octobre 2028 4_3
11 11360 Saint-Jean-de-Barrou 31 janvier 2027 3
11 11500 Saint-Julia-de-Bec 31 mai 2028 4_2
11 11220 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse31 octobre 2028 4_3
11 11300 Saint-Martin-de-Villereglan31 janvier 2027 3
11 11170 Saint-Martin-le-Vieil 31 octobre 2028 4_3
11 11500 Saint-Martin-Lys 31 mai 2028 4_2
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11 11600 Sallèles-Cabardès 31 octobre 2028 4_3
11 11600 Salsigne 31 janvier 2027 3
11 11220 Serviès-en-Val 31 octobre 2028 4_3
11 11400 Souilhanels 31 janvier 2028 4_1
11 11400 Souilhe 31 janvier 2028 4_1
11 11220 Talairan 31 octobre 2028 4_3
11 11200 Thézan-des-Corbières 31 janvier 2027 3
11 11220 Tournissan 31 octobre 2028 4_3
11 11200 Tourouzelle 31 janvier 2027 3
11 11160 Trassanel 31 octobre 2028 4_3
11 11160 Trausse 31 janvier 2027 3
11 11510 Treilles 31 janvier 2027 3
11 11610 Ventenac-Cabardès 31 octobre 2028 4_3
11 11600 Villalier 31 janvier 2027 3
11 11600 Villegailhenc 31 janvier 2027 3
11 11600 Villegly 31 octobre 2028 4_3
11 11400 Villeneuve-la-Comptal 31 janvier 2028 4_1
11 11360 Villeneuve-les-Corbières31 octobre 2028 4_3
11 11160 Villeneuve-Minervois 31 octobre 2028 4_3
11 11330 Villerouge-Termenès 31 octobre 2028 4_3
11 11360 Villesèque-des-Corbières31 janvier 2027 3
11 11170 Villesèquelande 31 octobre 2028 4_3
13 13190 Allauch 31 mai 2028 4_2
13 13930 Aureille 31 mai 2028 4_2
13 13570 Barbentane 31 mai 2028 4_2
13 13520 Les Baux-de-Provence 31 mai 2028 4_2
13 13100 Beaurecueil 31 mai 2028 4_2
13 13440 Cabannes 31 mai 2028 4_2
13 13480 Cabriès 31 mai 2028 4_2
13 13620 Carry-le-Rouet 31 mai 2028 4_2
13 13260 Cassis 31 janvier 2027 3
13 13600 Ceyreste 31 janvier 2027 3
13 13350 Charleval 31 mai 2028 4_2
13 13790 Châteauneuf-le-Rouge31 janvier 2027 3
13 13160 Châteaurenard 31 mai 2028 4_2
13 13600 La Ciotat 31 janvier 2027 3
13 13780 Cuges-les-Pins 31 mai 2028 4_2
13 13820 Ensuès-la-Redonne 31 mai 2028 4_2
13 13810 Eygalières 31 mai 2028 4_2
13 13630 Eyragues 31 mai 2028 4_2
13 13990 Fontvieille 31 mai 2028 4_2
13 13270 Fos-sur-Mer 31 mai 2028 4_2
13 13420 Gémenos 31 mai 2028 4_2
13 13690 Graveson 31 mai 2028 4_2
13 13850 Gréasque 31 mai 2028 4_2
13 13910 Maillane 31 mai 2028 4_2
13 13500 Martigues 31 mai 2028 4_2
13 13103 Mas-Blanc-des-Alpilles31 mai 2028 4_2
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13 13520 Maussane-les-Alpilles 31 mai 2028 4_2
13 13590 Meyreuil 31 mai 2028 4_2
13 13105 Mimet 31 mai 2028 4_2
13 13940 Mollégès 31 mai 2028 4_2
13 13890 Mouriès 31 mai 2028 4_2
13 13550 Noves 31 mai 2028 4_2
13 13660 Orgon 31 mai 2028 4_2
13 13520 Paradou 31 mai 2028 4_2
13 13170 Les Pennes-Mirabeau 31 mai 2028 4_2
13 13380 Plan-de-Cuques 31 mai 2028 4_2
13 13750 Plan-d'Orgon 31 mai 2028 4_2
13 13110 Port-de-Bouc 31 mai 2028 4_2
13 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône31 mai 2028 4_2
13 13114 Puyloubier 31 mai 2028 4_2
13 13340 Rognac 31 mai 2028 4_2
13 13870 Rognonas 31 mai 2028 4_2
13 13830 Roquefort-la-Bédoule 31 janvier 2027 3
13 13740 Le Rove 31 mai 2028 4_2
13 13670 Saint-Andiol 31 mai 2028 4_2
13 13100 Saint-Antonin-sur-Bayon31 mai 2028 4_2
13 13760 Saint-Cannat 31 mai 2028 4_2
13 13103 Saint-Étienne-du-Grès 31 mai 2028 4_2
13 13100 Saint-Marc-Jaumegarde31 mai 2028 4_2
13 13920 Saint-Mitre-les-Remparts31 mai 2028 4_2
13 13210 Saint-Rémy-de-Provence31 mai 2028 4_2
13 13730 Saint-Victoret 31 mai 2028 4_2
13 13960 Sausset-les-Pins 31 mai 2028 4_2
13 13240 Septèmes-les-Vallons 31 mai 2028 4_2
13 13100 Le Tholonet 31 mai 2028 4_2
13 13770 Venelles 31 mai 2028 4_2
13 13670 Verquières 31 mai 2028 4_2
13 13127 Vitrolles 31 mai 2028 4_2
13 13111 Coudoux 31 mai 2028 4_2
13 13470 Carnoux-en-Provence 31 mai 2028 4_2
13 13009 Marseille 9e Arrondissement31 mai 2028 4_2
14 14860 Amfreville 31 mai 2028 4_2
14 14610 Colomby-Anguerny 31 mai 2028 4_2
14 14610 Anisy 31 mai 2028 4_2
14 14280 Authie 31 janvier 2027 3
14 14480 Banville 31 mai 2028 4_2
14 14610 Basly 31 mai 2028 4_2
14 14970 Bénouville 31 janvier 2027 3
14 14440 Bény-sur-Mer 31 mai 2028 4_2
14 14990 Bernières-sur-Mer 31 mai 2028 4_2
14 14112 Biéville-Beuville 31 janvier 2027 3
14 14550 Blainville-sur-Orne 31 janvier 2027 3
14 14540 Bourguébus 31 mai 2028 4_2
14 14250 Thue et Mue 31 mai 2028 4_2
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14 14760 Bretteville-sur-Odon 31 mai 2028 4_2
14 14000 Caen 31 mai 2028 4_2
14 14610 Cairon 31 janvier 2027 3
14 14610 Cambes-en-Plaine 31 janvier 2027 3
14 14650 Carpiquet 31 mai 2028 4_2
14 14880 Colleville-Montgomery31 mai 2028 4_2
14 14460 Colombelles 31 mai 2028 4_2
14 14123 Cormelles-le-Royal 31 mai 2028 4_2
14 14470 Courseulles-sur-Mer 31 mai 2028 4_2
14 14440 Cresserons 31 mai 2028 4_2
14 14840 Cuverville 31 mai 2028 4_2
14 14840 Démouville 31 mai 2028 4_2
14 14440 Douvres-la-Délivrande31 mai 2028 4_2
14 14610 Épron 31 janvier 2027 3
14 14850 Escoville 31 mai 2028 4_2
14 14930 Éterville 31 mai 2028 4_2
14 14123 Fleury-sur-Orne 31 mai 2028 4_2
14 14610 Fontaine-Henry 31 mai 2028 4_2
14 14480 Le Fresne-Camilly 31 mai 2028 4_2
14 14730 Giberville 31 mai 2028 4_2
14 14540 Grentheville 31 mai 2028 4_2
14 14880 Hermanville-sur-Mer 31 mai 2028 4_2
14 14200 Hérouville-Saint-Clair 27 janvier 2026 2
14 14850 Hérouvillette 31 mai 2028 4_2
14 14123 Ifs 31 mai 2028 4_2
14 14830 Langrune-sur-Mer 31 mai 2028 4_2
14 14480 Ponts sur Seulles 31 mai 2028 4_2
14 14780 Lion-sur-Mer 31 mai 2028 4_2
14 14111 Louvigny 31 mai 2028 4_2
14 14530 Luc-sur-Mer 31 mai 2028 4_2
14 14920 Mathieu 31 janvier 2027 3
14 14120 Mondeville 31 mai 2028 4_2
14 14790 Mouen 31 mai 2028 4_2
14 14150 Ouistreham 31 mai 2028 4_2
14 14112 Périers-sur-le-Dan 31 mai 2028 4_2
14 14440 Plumetot 31 mai 2028 4_2
14 14860 Ranville 31 mai 2028 4_2
14 14470 Reviers 31 mai 2028 4_2
14 14540 Castine-en-Plaine 31 mai 2028 4_2
14 14740 Rosel 31 mai 2028 4_2
14 14980 Rots 31 mai 2028 4_2
14 14540 Le Castelet 31 mai 2028 4_2
14 14320 Saint-André-sur-Orne 31 mai 2028 4_2
14 14970 Saint-Aubin-d'Arquenay31 janvier 2027 3
14 14750 Saint-Aubin-sur-Mer 31 mai 2028 4_2
14 14280 Saint-Contest 31 janvier 2027 3
14 14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe31 janvier 2027 3
14 14740 Saint-Manvieu-Norrey 31 mai 2028 4_2
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14 14121 Sallenelles 31 mai 2028 4_2
14 14940 Sannerville 31 mai 2028 4_2
14 14540 Soliers 31 mai 2028 4_2
14 14610 Thaon 31 mai 2028 4_2
14 14210 Tourville-sur-Odon 31 mai 2028 4_2
14 14670 Troarn 31 mai 2028 4_2
14 14790 Verson 31 mai 2028 4_2
14 14610 Villons-les-Buissons 31 janvier 2027 3
15 15100 Anglards-de-Saint-Flour31 janvier 2028 4_1
15 15350 Champagnac 31 janvier 2028 4_1
15 15270 Champs-sur-Tarentaine-Marchal31 janvier 2028 4_1
15 15230 Gourdièges 31 janvier 2028 4_1
15 15200 Jaleyrac 31 janvier 2028 4_1
15 15160 Landeyrat 31 janvier 2028 4_1
15 15150 Laroquebrou 31 janvier 2028 4_1
15 15500 Massiac 31 janvier 2028 4_1
15 15200 Mauriac 31 janvier 2028 4_1
15 15120 Montsalvy 31 janvier 2028 4_1
15 15150 Montvert 31 janvier 2028 4_1
15 15300 Murat 31 janvier 2028 4_1
15 15100 Roffiac 31 janvier 2028 4_1
15 15240 Saignes 31 janvier 2028 4_1
15 15140 Saint-Chamant 31 janvier 2028 4_1
15 15600 Saint-Étienne-de-Maurs31 janvier 2028 4_1
15 15100 Saint-Georges 31 janvier 2028 4_1
15 15150 Saint-Gérons 31 janvier 2028 4_1
15 15220 Saint-Mamet-la-Salvetat31 janvier 2028 4_1
15 15140 Saint-Martin-Valmeroux31 janvier 2028 4_1
15 15140 Salers 31 janvier 2028 4_1
15 15150 Siran 31 janvier 2028 4_1
15 15100 Tanavelle 31 janvier 2028 4_1
15 15100 Les Ternes 31 janvier 2028 4_1
15 15210 Ydes 31 janvier 2028 4_1
16 16110 Agris 31 janvier 2027 3
16 16140 Ambérac 31 janvier 2027 3
16 16560 Anais 27 janvier 2026 2
16 16130 Angeac-Champagne 27 janvier 2026 2
16 16120 Angeac-Charente 31 janvier 2027 3
16 16130 Ars 31 mai 2028 4_2
16 16460 Aunac-sur-Charente 31 janvier 2027 3
16 16560 Aussac-Vadalle 31 janvier 2027 3
16 16140 Barbezières 31 janvier 2027 3
16 16120 Bassac 27 janvier 2026 2
16 16140 Bessé 31 mai 2028 4_2
16 16120 Birac 27 janvier 2026 2
16 16120 Bonneuil 31 janvier 2027 3
16 16120 Bouteville 31 janvier 2027 3
16 16100 Boutiers-Saint-Trojan 31 janvier 2027 3
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16 16110 Bunzac 27 janvier 2026 2
16 16260 Cellefrouin 31 janvier 2027 3
16 16230 Cellettes 31 janvier 2027 3
16 16290 Champmillon 31 janvier 2027 3
16 16140 La Chapelle 27 janvier 2026 2
16 16140 Charmé 27 janvier 2026 2
16 16200 Chassors 27 janvier 2026 2
16 16380 Chazelles 27 janvier 2026 2
16 16460 Chenon 27 janvier 2026 2
16 16370 Val-de-Cognac 31 janvier 2027 3
16 16100 Cognac 27 janvier 2026 2
16 16560 Coulgens 31 janvier 2027 3
16 16330 Coulonges 27 janvier 2026 2
16 16200 Courbillac 27 janvier 2026 2
16 16290 Douzat 27 janvier 2026 2
16 16170 Échallat 31 janvier 2027 3
16 16220 Écuras 27 janvier 2026 2
16 16240 Empuré 31 mai 2028 4_2
16 16220 Eymouthiers 27 janvier 2026 2
16 16230 Fontenille 31 janvier 2027 3
16 16140 Fouqueure 31 janvier 2027 3
16 16200 Foussignac 27 janvier 2026 2
16 16130 Gensac-la-Pallue 31 mai 2028 4_2
16 16130 Genté 27 janvier 2026 2
16 16130 Gimeux 27 janvier 2026 2
16 16200 Mainxe-Gondeville 31 janvier 2027 3
16 16140 Les Gours 27 janvier 2026 2
16 16380 Grassac 27 janvier 2026 2
16 16290 Hiersac 31 janvier 2027 3
16 16200 Houlette 31 janvier 2027 3
16 16100 Javrezac 31 janvier 2027 3
16 16130 Juillac-le-Coq 31 mai 2028 4_2
16 16230 Juillé 27 janvier 2026 2
16 16200 Julienne 27 janvier 2026 2
16 16460 Lichères 31 mai 2028 4_2
16 16140 Ligné 27 janvier 2026 2
16 16240 Longré 31 mai 2028 4_2
16 16230 Lonnes 27 janvier 2026 2
16 16100 Louzac-Saint-André 31 mai 2028 4_2
16 16140 Lupsault 31 janvier 2027 3
16 16230 Maine-de-Boixe 31 janvier 2027 3
16 16380 Mainzac 31 janvier 2027 3
16 16140 Marcillac-Lanville 31 mai 2028 4_2
16 16170 Mareuil 31 mai 2028 4_2
16 16110 Marillac-le-Franc 27 janvier 2026 2
16 16100 Merpins 27 janvier 2026 2
16 16370 Mesnac 27 janvier 2026 2
16 16200 Les Métairies 31 janvier 2027 3
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16 16140 Mons 27 janvier 2026 2
16 16220 Montbron 31 janvier 2027 3
16 16120 Mosnac-Saint-Simeux 31 janvier 2027 3
16 16460 Mouton 31 mai 2028 4_2
16 16460 Moutonneau 31 mai 2028 4_2
16 16230 Nanclars 31 janvier 2027 3
16 16200 Nercillac 27 janvier 2026 2
16 16140 Oradour 31 janvier 2027 3
16 16220 Orgedeuil 27 janvier 2026 2
16 16240 Paizay-Naudouin-Embourie31 mai 2028 4_2
16 16110 Pranzac 31 janvier 2027 3
16 16140 Ranville-Breuillaud 31 janvier 2027 3
16 16110 Rivières 31 janvier 2027 3
16 16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois31 mai 2028 4_2
16 16110 La Rochette 31 janvier 2027 3
16 16310 Saint-Adjutory 31 janvier 2027 3
16 16170 Saint-Amant-de-Nouère27 janvier 2026 2
16 16230 Saint-Ciers-sur-Bonnieure31 janvier 2027 3
16 16170 Saint-Cybardeaux 31 janvier 2027 3
16 16130 Saint-Fort-sur-le-Né 31 janvier 2027 3
16 16140 Saint-Fraigne 31 mai 2028 4_2
16 16460 Saint-Front 31 janvier 2027 3
16 16570 Saint-Genis-d'Hiersac 31 janvier 2027 3
16 16380 Saint-Germain-de-Montbron27 janvier 2026 2
16 16230 Saint-Groux 27 janvier 2026 2
16 16100 Saint-Laurent-de-Cognac31 mai 2028 4_2
16 16170 Val-d'Auge 31 janvier 2027 3
16 16130 Saint-Preuil 27 janvier 2026 2
16 16120 Saint-Simon 27 janvier 2026 2
16 16220 Saint-Sornin 31 mai 2028 4_2
16 16130 Salles-d'Angles 27 janvier 2026 2
16 16200 Sigogne 31 janvier 2027 3
16 16260 La Tâche 27 janvier 2026 2
16 16200 Triac-Lautrait 27 janvier 2026 2
16 16140 Tusson 31 janvier 2027 3
16 16460 Valence 31 janvier 2027 3
16 16330 Vars 31 janvier 2027 3
16 16170 Vaux-Rouillac 27 janvier 2026 2
16 16460 Ventouse 27 janvier 2026 2
16 16140 Verdille 27 janvier 2026 2
16 16330 Vervant 27 janvier 2026 2
16 16120 Vibrac 27 janvier 2026 2
16 16220 Moulins-sur-Tardoire 31 janvier 2027 3
16 16230 Villognon 31 janvier 2027 3
16 16330 Vouharte 27 janvier 2026 2
16 16220 Vouthon 31 janvier 2027 3
16 16330 Xambes 27 janvier 2026 2
16 16110 Yvrac-et-Malleyrand 31 janvier 2027 3
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17 17400 Antezant-la-Chapelle 31 janvier 2027 3
17 17590 Ars-en-Ré 31 mai 2028 4_2
17 17530 Arvert 31 janvier 2027 3
17 17400 Asnières-la-Giraud 31 janvier 2027 3
17 17770 Aujac 27 janvier 2026 2
17 17470 Aulnay 31 octobre 2028 4_3
17 17770 Aumagne 27 janvier 2026 2
17 17770 Authon-Ébéon 31 janvier 2027 3
17 17800 Avy 31 janvier 2027 3
17 17440 Aytré 31 mai 2028 4_2
17 17160 Bagnizeau 27 janvier 2026 2
17 17160 Ballans 31 janvier 2027 3
17 17120 Barzan 31 octobre 2028 4_3
17 17490 Bazauges 31 janvier 2027 3
17 17490 Beauvais-sur-Matha 31 janvier 2027 3
17 17800 Belluire 31 octobre 2028 4_3
17 17770 Bercloux 31 janvier 2027 3
17 17160 Blanzac-lès-Matha 31 janvier 2027 3
17 17470 Blanzay-sur-Boutonne 31 octobre 2028 4_3
17 17240 Bois 31 octobre 2028 4_3
17 17580 Le Bois-Plage-en-Ré 31 janvier 2027 3
17 17150 Boisredon 31 octobre 2028 4_3
17 17800 Bougneau 31 janvier 2027 3
17 17220 Bourgneuf 31 mai 2028 4_2
17 17490 Bresdon 31 janvier 2027 3
17 17920 Breuillet 31 octobre 2028 4_3
17 17120 Brie-sous-Mortagne 31 janvier 2027 3
17 17770 Brizambourg 31 octobre 2028 4_3
17 17160 La Brousse 27 janvier 2026 2
17 17770 Burie 31 janvier 2027 3
17 17100 Bussac-sur-Charente 27 janvier 2026 2
17 17210 Bussac-Forêt 31 octobre 2028 4_3
17 17520 Celles 31 octobre 2028 4_3
17 17270 Cercoux 31 octobre 2028 4_3
17 17890 Chaillevette 31 octobre 2028 4_3
17 17130 Chamouillac 31 janvier 2027 3
17 17610 Chaniers 31 janvier 2027 3
17 17100 La Chapelle-des-Pots 31 janvier 2028 4_1
17 17480 Le Château-d'Oléron 31 mai 2028 4_2
17 17210 Chatenet 31 janvier 2027 3
17 17130 Chaunac 31 janvier 2027 3
17 17600 Le Chay 31 janvier 2027 3
17 17120 Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet31 janvier 2027 3
17 17210 Chepniers 31 janvier 2027 3
17 17610 Chérac 31 janvier 2027 3
17 17470 Cherbonnières 27 janvier 2026 2
17 17460 Chermignac 31 janvier 2025 1
17 17520 Cierzac 31 janvier 2027 3
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17 17220 Clavette 31 janvier 2028 4_1
17 17330 Coivert 31 janvier 2027 3
17 17470 Contré 27 janvier 2026 2
17 17600 Corme-Écluse 31 janvier 2027 3
17 17670 La Couarde-sur-Mer 31 janvier 2027 3
17 17800 Coulonges 31 janvier 2027 3
17 17330 Courant 31 janvier 2027 3
17 17400 Courcelles 31 janvier 2027 3
17 17160 Courcerac 31 janvier 2027 3
17 17100 Courcoury 31 janvier 2027 3
17 17130 Courpignac 31 janvier 2027 3
17 17130 Coux 31 janvier 2027 3
17 17160 Cressé 31 janvier 2027 3
17 17220 Croix-Chapeau 31 mai 2028 4_2
17 17330 La Croix-Comtesse 31 janvier 2027 3
17 17330 Dœuil-sur-le-Mignon 27 janvier 2026 2
17 17550 Dolus-d'Oléron 31 mai 2028 4_2
17 17610 Dompierre-sur-Charente31 janvier 2028 4_1
17 17800 Échebrune 31 janvier 2027 3
17 17770 Écoyeux 31 janvier 2027 3
17 17810 Écurat 31 janvier 2025 1
17 17400 Les Églises-d'Argenteuil31 janvier 2027 3
17 17600 L'Éguille 27 janvier 2026 2
17 17120 Épargnes 31 octobre 2028 4_3
17 17137 Esnandes 31 mai 2028 4_2
17 17750 Étaules 31 janvier 2027 3
17 17350 Fenioux 31 octobre 2028 4_3
17 17630 La Flotte 31 mai 2028 4_2
17 17500 Fontaines-d'Ozillac 31 octobre 2028 4_3
17 17100 Fontcouverte 31 janvier 2027 3
17 17520 Germignac 31 octobre 2028 4_3
17 17160 Gibourne 31 janvier 2027 3
17 17160 Le Gicq 27 janvier 2026 2
17 17100 Les Gonds 31 janvier 2028 4_1
17 17490 Gourvillette 31 octobre 2028 4_3
17 17160 Haimps 31 janvier 2027 3
17 17137 L'Houmeau 31 mai 2028 4_2
17 17520 Jarnac-Champagne 31 octobre 2028 4_3
17 17220 La Jarrie 31 mai 2028 4_2
17 17770 Juicq 31 octobre 2028 4_3
17 17130 Jussas 31 octobre 2028 4_3
17 17870 Loire-les-Marais 31 janvier 2027 3
17 17470 Loiré-sur-Nie 31 octobre 2028 4_3
17 17111 Loix 31 janvier 2027 3
17 17520 Lonzac 31 janvier 2027 3
17 17240 Lorignac 31 janvier 2027 3
17 17160 Louzignac 31 janvier 2027 3
17 17600 Luchat 31 janvier 2027 3
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17 17490 Macqueville 31 janvier 2027 3
17 17137 Marsilly 31 octobre 2028 4_3
17 17490 Massac 31 janvier 2027 3
17 17160 Matha 31 janvier 2027 3
17 17570 Les Mathes 31 janvier 2027 3
17 17400 Mazeray 31 octobre 2028 4_3
17 17600 Médis 31 octobre 2028 4_3
17 17330 Migré 31 janvier 2027 3
17 17770 Migron 27 janvier 2026 2
17 17160 Mons 27 janvier 2026 2
17 17130 Montendre 31 octobre 2028 4_3
17 17800 Montils 31 janvier 2028 4_1
17 17220 Montroy 31 octobre 2028 4_3
17 17380 Nachamps 31 janvier 2027 3
17 17770 Nantillé 31 janvier 2027 3
17 17490 Neuvicq-le-Château 31 janvier 2027 3
17 17150 Nieul-le-Virouil 31 janvier 2027 3
17 17137 Nieul-sur-Mer 31 octobre 2028 4_3
17 17470 Nuaillé-sur-Boutonne 31 janvier 2027 3
17 17470 Paillé 31 janvier 2027 3
17 17180 Périgny 31 janvier 2028 4_1
17 17810 Pessines 31 janvier 2025 1
17 17210 Polignac 31 janvier 2027 3
17 17880 Les Portes-en-Ré 31 mai 2028 4_2
17 17210 Pouillac 31 octobre 2028 4_3
17 17400 Poursay-Garnaud 31 janvier 2027 3
17 17460 Préguillac 31 janvier 2027 3
17 17160 Prignac 31 janvier 2027 3
17 17940 Rivedoux-Plage 31 janvier 2027 3
17 17130 Rouffignac 31 octobre 2028 4_3
17 17360 Saint-Aigulin 31 octobre 2028 4_3
17 17570 Saint-Augustin 27 janvier 2026 2
17 17150 Saint-Bonnet-sur-Gironde31 octobre 2028 4_3
17 17770 Saint-Bris-des-Bois 31 janvier 2027 3
17 17770 Saint-Césaire 31 janvier 2028 4_1
17 17220 Saint-Christophe 31 octobre 2028 4_3
17 17590 Saint-Clément-des-Baleines31 janvier 2027 3
17 17210 Sainte-Colombe 31 janvier 2027 3
17 17430 Saint-Coutant-le-Grand31 janvier 2027 3
17 17650 Saint-Denis-d'Oléron 31 mai 2028 4_2
17 17150 Saint-Dizant-du-Bois 31 janvier 2027 3
17 17330 Saint-Félix 31 janvier 2027 3
17 17240 Saint-Fort-sur-Gironde31 janvier 2027 3
17 17470 Saint-Georges-de-Longuepierre31 janvier 2027 3
17 17150 Saint-Georges-des-Agoûts31 octobre 2028 4_3
17 17810 Saint-Georges-des-Coteaux31 janvier 2028 4_1
17 17190 Saint-Georges-d'Oléron31 mai 2028 4_2
17 17770 Saint-Hilaire-de-Villefranche31 janvier 2027 3
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17 17500 Saint-Hilaire-du-Bois 31 janvier 2027 3
17 17430 Saint-Hippolyte 31 janvier 2028 4_1
17 17800 Saint-Léger 31 octobre 2028 4_3
17 17380 Saint-Loup 31 janvier 2027 3
17 17740 Sainte-Marie-de-Ré 31 janvier 2027 3
17 17330 Saint-Martial 31 janvier 2027 3
17 17500 Saint-Martial-de-Vitaterne31 janvier 2027 3
17 17520 Saint-Martial-sur-Né 31 janvier 2027 3
17 17400 Saint-Martin-de-Juillers27 janvier 2026 2
17 17410 Saint-Martin-de-Ré 31 mai 2028 4_2
17 17220 Saint-Médard-d'Aunis 31 octobre 2028 4_3
17 17770 Sainte-Même 31 janvier 2027 3
17 17490 Saint-Ouen-la-Thène 31 octobre 2028 4_3
17 17420 Saint-Palais-sur-Mer 31 octobre 2028 4_3
17 17400 Saint-Pardoult 31 janvier 2027 3
17 17400 Saint-Pierre-de-Juillers27 janvier 2026 2
17 17330 Saint-Pierre-de-l'Isle 31 janvier 2027 3
17 17310 Saint-Pierre-d'Oléron 31 mai 2028 4_2
17 17270 Saint-Pierre-du-Palais 31 octobre 2028 4_3
17 17220 Saint-Rogatien 31 octobre 2028 4_3
17 17610 Saint-Sauvant 31 janvier 2028 4_1
17 17350 Saint-Savinien 31 octobre 2028 4_3
17 17800 Saint-Sever-de-Saintonge31 janvier 2028 4_1
17 17330 Saint-Séverin-sur-Boutonne31 janvier 2027 3
17 17500 Saint-Simon-de-Bordes31 janvier 2027 3
17 17220 Sainte-Soulle 31 octobre 2028 4_3
17 17200 Saint-Sulpice-de-Royan31 janvier 2025 1
17 17370 Saint-Trojan-les-Bains 31 mai 2028 4_2
17 17100 Saint-Vaize 31 janvier 2027 3
17 17220 Saint-Vivien 31 octobre 2028 4_3
17 17138 Saint-Xandre 31 octobre 2028 4_3
17 17220 Salles-sur-Mer 31 octobre 2028 4_3
17 17600 Saujon 31 octobre 2028 4_3
17 17770 Le Seure 31 janvier 2027 3
17 17490 Siecq 31 janvier 2027 3
17 17160 Sonnac 31 janvier 2027 3
17 17150 Soubran 31 octobre 2028 4_3
17 17130 Souméras 31 janvier 2027 3
17 17130 Sousmoulins 31 octobre 2028 4_3
17 17350 Taillebourg 31 janvier 2027 3
17 17120 Talmont-sur-Gironde 31 janvier 2027 3
17 17290 Thairé 31 octobre 2028 4_3
17 17460 Thénac 27 janvier 2026 2
17 17160 Thors 31 janvier 2027 3
17 17160 Les Touches-de-Périgny27 janvier 2026 2
17 17390 La Tremblade 31 janvier 2027 3
17 17130 Tugéras-Saint-Maurice31 octobre 2028 4_3
17 17400 Varaize 31 janvier 2027 3
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17 17460 Varzay 31 janvier 2027 3
17 17640 Vaux-sur-Mer 31 janvier 2027 3
17 17300 Vergeroux 31 janvier 2027 3
17 17330 Vergné 31 janvier 2027 3
17 17540 Vérines 31 octobre 2028 4_3
17 17400 Vervant 31 octobre 2028 4_3
17 17770 Villars-les-Bois 27 janvier 2026 2
17 17470 La Villedieu 27 janvier 2026 2
17 17330 Villeneuve-la-Comtesse31 janvier 2027 3
17 17400 Voissay 31 janvier 2027 3
17 17730 Port-des-Barques 31 janvier 2027 3
17 17370 Le Grand-Village-Plage31 mai 2028 4_2
17 17840 La Brée-les-Bains 31 mai 2028 4_2
18 18340 Annoix 31 janvier 2028 4_1
18 18340 Arçay 31 janvier 2028 4_1
18 18300 Bannay 31 janvier 2028 4_1
18 18500 Berry-Bouy 31 janvier 2028 4_1
18 18240 Boulleret 31 janvier 2028 4_1
18 18000 Bourges 31 janvier 2028 4_1
18 18120 Brinay 27 janvier 2026 2
18 18120 Cerbois 31 janvier 2027 3
18 18190 Chambon 31 janvier 2028 4_1
18 18570 La Chapelle-Saint-Ursin31 janvier 2028 4_1
18 18190 Châteauneuf-sur-Cher 31 janvier 2027 3
18 18290 Civray 31 janvier 2027 3
18 18190 Corquoy 31 janvier 2027 3
18 18190 Crézançay-sur-Cher 31 janvier 2028 4_1
18 18500 Foëcy 27 janvier 2026 2
18 18170 Ids-Saint-Roch 31 janvier 2028 4_1
18 18160 Ineuil 31 janvier 2028 4_1
18 18340 Lapan 31 janvier 2027 3
18 18340 Levet 31 janvier 2027 3
18 18160 Lignières 31 janvier 2028 4_1
18 18120 Limeux 31 janvier 2027 3
18 18340 Lissay-Lochy 31 janvier 2028 4_1
18 18400 Lunery 31 janvier 2027 3
18 18120 Lury-sur-Arnon 31 janvier 2027 3
18 18500 Marmagne 31 janvier 2028 4_1
18 18500 Mehun-sur-Yèvre 27 janvier 2026 2
18 18300 Menetou-Râtel 31 janvier 2028 4_1
18 18120 Méreau 27 janvier 2026 2
18 18160 Montlouis 31 janvier 2028 4_1
18 18570 Morthomiers 31 janvier 2028 4_1
18 18330 Nançay 31 janvier 2025 1
18 18330 Neuvy-sur-Barangeon 31 janvier 2025 1
18 18340 Plaimpied-Givaudins 31 janvier 2028 4_1
18 18290 Plou 27 janvier 2026 2
18 18120 Preuilly 27 janvier 2026 2
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18 18400 Primelles 31 janvier 2027 3
18 18120 Quincy 27 janvier 2026 2
18 18400 Saint-Caprais 27 janvier 2026 2
18 18230 Saint-Doulchard 31 janvier 2028 4_1
18 18400 Saint-Florent-sur-Cher27 janvier 2026 2
18 18240 Sainte-Gemme-en-Sancerrois31 janvier 2028 4_1
18 18390 Saint-Germain-du-Puy 31 janvier 2028 4_1
18 18340 Saint-Just 31 janvier 2028 4_1
18 18330 Saint-Laurent 31 janvier 2025 1
18 18390 Saint-Michel-de-Volangis31 janvier 2028 4_1
18 18190 Saint-Symphorien 31 janvier 2028 4_1
18 18500 Sainte-Thorette 27 janvier 2026 2
18 18190 Serruelles 31 janvier 2027 3
18 18570 Le Subdray 31 janvier 2028 4_1
18 18260 Subligny 31 janvier 2028 4_1
18 18300 Sury-en-Vaux 31 janvier 2028 4_1
18 18570 Trouy 31 janvier 2028 4_1
18 18190 Venesmes 31 janvier 2027 3
18 18300 Verdigny 31 janvier 2028 4_1
18 18500 Vignoux-sur-Barangeon31 janvier 2025 1
18 18400 Villeneuve-sur-Cher 31 janvier 2028 4_1
18 18340 Vorly 31 janvier 2028 4_1
18 18330 Vouzeron 31 janvier 2025 1
19 19260 Affieux 31 janvier 2027 3
19 19190 Albignac 31 janvier 2025 1
19 19380 Albussac 27 janvier 2026 2
19 19120 Altillac 27 janvier 2026 2
19 19320 Argentat-sur-Dordogne31 janvier 2027 3
19 19230 Arnac-Pompadour 27 janvier 2026 2
19 19120 Astaillac 27 janvier 2026 2
19 19190 Aubazines 27 janvier 2026 2
19 19220 Auriac 27 janvier 2026 2
19 19430 Bassignac-le-Bas 31 janvier 2027 3
19 19220 Bassignac-le-Haut 31 janvier 2025 1
19 19120 Beaulieu-sur-Dordogne31 janvier 2027 3
19 19510 Benayes 31 janvier 2027 3
19 19190 Beynat 31 janvier 2025 1
19 19230 Beyssac 31 janvier 2025 1
19 19120 Bilhac 31 janvier 2027 3
19 19170 Bonnefond 31 janvier 2027 3
19 19110 Bort-les-Orgues 27 janvier 2026 2
19 19500 Branceilles 27 janvier 2026 2
19 19430 Camps-Saint-Mathurin-Léobazel31 janvier 2027 3
19 19370 Chamberet 31 janvier 2025 1
19 19120 La Chapelle-aux-Saints31 janvier 2027 3
19 19430 La Chapelle-Saint-Géraud31 janvier 2027 3
19 19500 Chauffour-sur-Vell 27 janvier 2026 2
19 19290 Chavanac 31 janvier 2027 3
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19 19200 Chaveroche 31 janvier 2027 3
19 19120 Chenailler-Mascheix 31 janvier 2027 3
19 19160 Chirac-Bellevue 27 janvier 2026 2
19 19500 Collonges-la-Rouge 31 janvier 2027 3
19 19350 Concèze 27 janvier 2026 2
19 19140 Condat-sur-Ganaveix 27 janvier 2026 2
19 19500 Curemonte 31 janvier 2027 3
19 19220 Darazac 31 janvier 2025 1
19 19300 Darnets 27 janvier 2026 2
19 19300 Égletons 31 janvier 2027 3
19 19170 L'Église-aux-Bois 27 janvier 2026 2
19 19140 Espartignac 31 janvier 2027 3
19 19140 Eyburie 27 janvier 2026 2
19 19380 Forgès 27 janvier 2026 2
19 19430 Goulles 31 janvier 2027 3
19 19170 Gourdon-Murat 31 janvier 2027 3
19 19300 Grandsaigne 31 janvier 2027 3
19 19400 Hautefage 27 janvier 2026 2
19 19170 Lacelle 27 janvier 2026 2
19 19320 Lafage-sur-Sombre 27 janvier 2026 2
19 19500 Lagleygeolle 31 janvier 2027 3
19 19340 Lamazière-Haute 31 janvier 2027 3
19 19190 Lanteuil 31 janvier 2025 1
19 19550 Lapleau 31 janvier 2027 3
19 19550 Laval-sur-Luzège 31 janvier 2027 3
19 19170 Lestards 31 janvier 2027 3
19 19160 Liginiac 27 janvier 2026 2
19 19120 Liourdres 31 janvier 2027 3
19 19500 Lostanges 27 janvier 2026 2
19 19210 Lubersac 31 janvier 2027 3
19 19470 Madranges 31 janvier 2027 3
19 19320 Marcillac-la-Croisille 27 janvier 2026 2
19 19500 Marcillac-la-Croze 27 janvier 2026 2
19 19200 Margerides 31 janvier 2027 3
19 19510 Masseret 31 janvier 2027 3
19 19250 Maussac 27 janvier 2026 2
19 19510 Meilhards 27 janvier 2026 2
19 19190 Ménoire 31 janvier 2027 3
19 19430 Mercœur 31 janvier 2027 3
19 19800 Meyrignac-l'Église 31 janvier 2027 3
19 19290 Millevaches 31 janvier 2027 3
19 19400 Monceaux-sur-Dordogne31 janvier 2027 3
19 19300 Montaignac-sur-Doustre31 janvier 2027 3
19 19210 Montgibaud 31 janvier 2027 3
19 19300 Moustier-Ventadour 31 janvier 2027 3
19 19160 Neuvic 31 janvier 2027 3
19 19380 Neuville 31 janvier 2027 3
19 19500 Noailhac 31 janvier 2027 3
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19 19120 Nonards 31 janvier 2027 3
19 19410 Orgnac-sur-Vézère 31 janvier 2027 3
19 19190 Palazinges 27 janvier 2026 2
19 19300 Péret-Bel-Air 27 janvier 2026 2
19 19170 Pérols-sur-Vézère 31 janvier 2027 3
19 19410 Perpezac-le-Noir 27 janvier 2026 2
19 19190 Le Pescher 31 janvier 2027 3
19 19290 Peyrelevade 31 janvier 2027 3
19 19260 Peyrissac 31 janvier 2027 3
19 19170 Pradines 31 janvier 2027 3
19 19120 Queyssac-les-Vignes 31 janvier 2027 3
19 19430 Reygade 27 janvier 2026 2
19 19260 Rilhac-Treignac 31 janvier 2027 3
19 19220 Rilhac-Xaintrie 31 janvier 2027 3
19 19300 Rosiers-d'Égletons 27 janvier 2026 2
19 19200 Saint-Angel 31 janvier 2027 3
19 19500 Saint-Bazile-de-Meyssac27 janvier 2026 2
19 19380 Saint-Bonnet-Elvert 27 janvier 2026 2
19 19430 Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle31 janvier 2027 3
19 19210 Saint-Éloy-les-Tuileries31 janvier 2027 3
19 19200 Saint-Étienne-aux-Clos27 janvier 2026 2
19 19160 Saint-Étienne-la-Geneste27 janvier 2026 2
19 19200 Saint-Fréjoux 27 janvier 2026 2
19 19220 Saint-Geniez-ô-Merle 27 janvier 2026 2
19 19550 Saint-Hilaire-Foissac 31 janvier 2027 3
19 19170 Saint-Hilaire-les-Courbes27 janvier 2026 2
19 19160 Saint-Hilaire-Luc 27 janvier 2026 2
19 19400 Saint-Hilaire-Taurieux 31 janvier 2027 3
19 19220 Saint-Julien-aux-Bois 31 janvier 2027 3
19 19430 Saint-Julien-le-Pèlerin 31 janvier 2027 3
19 19500 Saint-Julien-Maumont 27 janvier 2026 2
19 19160 Sainte-Marie-Lapanouze27 janvier 2026 2
19 19400 Saint-Martial-Entraygues27 janvier 2026 2
19 19320 Saint-Martin-la-Méanne27 janvier 2026 2
19 19210 Saint-Martin-Sepert 31 janvier 2027 3
19 19320 Saint-Merd-de-Lapleau27 janvier 2026 2
19 19170 Saint-Merd-les-Oussines31 janvier 2027 3
19 19160 Saint-Pantaléon-de-Lapleau31 janvier 2027 3
19 19210 Saint-Pardoux-Corbier 31 janvier 2025 1
19 19200 Saint-Pardoux-le-Neuf 27 janvier 2026 2
19 19220 Saint-Privat 31 janvier 2027 3
19 19230 Saint-Sornin-Lavolps 27 janvier 2026 2
19 19250 Saint-Sulpice-les-Bois 31 janvier 2027 3
19 19380 Saint-Sylvain 27 janvier 2026 2
19 19200 Saint-Victour 31 janvier 2027 3
19 19140 Saint-Ybard 27 janvier 2026 2
19 19300 Saint-Yrieix-le-Déjalat 31 janvier 2027 3
19 19510 Salon-la-Tour 31 janvier 2027 3
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19 19110 Sarroux - Saint Julien 31 janvier 2027 3
19 19230 Ségur-le-Château 31 janvier 2027 3
19 19160 Sérandon 31 janvier 2027 3
19 19190 Sérilhac 31 janvier 2027 3
19 19220 Servières-le-Château 27 janvier 2026 2
19 19430 Sexcles 31 janvier 2027 3
19 19120 Sioniac 31 janvier 2027 3
19 19290 Sornac 31 janvier 2027 3
19 19370 Soudaine-Lavinadière 31 janvier 2025 1
19 19300 Soudeilles 27 janvier 2026 2
19 19170 Tarnac 31 janvier 2027 3
19 19170 Toy-Viam 27 janvier 2026 2
19 19260 Treignac 31 janvier 2027 3
19 19230 Troche 31 janvier 2025 1
19 19120 Tudeils 27 janvier 2026 2
19 19200 Valiergues 31 janvier 2027 3
19 19170 Viam 27 janvier 2026 2
19 19410 Vigeois 31 janvier 2027 3
21 21121 Ahuy 31 janvier 2028 4_1
21 21230 Allerey 31 octobre 2028 4_3
21 21400 Ampilly-le-Sec 31 janvier 2027 3
21 21410 Ancey 31 octobre 2028 4_3
21 21360 Antheuil 31 octobre 2028 4_3
21 21310 Arceau 31 octobre 2028 4_3
21 21700 Arcenant 31 mai 2028 4_2
21 21320 Arconcey 31 octobre 2028 4_3
21 21700 Argilly 31 mai 2028 4_2
21 21350 Arnay-sous-Vitteaux 31 octobre 2028 4_3
21 21360 Aubaine 31 octobre 2028 4_3
21 21170 Aubigny-en-Plaine 31 mai 2028 4_2
21 21540 Aubigny-lès-Sombernon31 octobre 2028 4_3
21 21570 Autricourt 31 octobre 2028 4_3
21 21360 Auxant 31 octobre 2028 4_3
21 21350 Avosnes 31 octobre 2028 4_3
21 21580 Avot 31 octobre 2028 4_3
21 21580 Barjon 31 octobre 2028 4_3
21 21510 Beaulieu 31 janvier 2027 2
21 21310 Beaumont-sur-Vingeanne31 octobre 2028 4_3
21 21510 Beaunotte 31 janvier 2027 3
21 21310 Beire-le-Châtel 31 octobre 2028 4_3
21 21110 Beire-le-Fort 31 janvier 2027 3
21 21570 Belan-sur-Ource 31 octobre 2028 4_3
21 21310 Belleneuve 31 octobre 2028 4_3
21 21510 Bellenod-sur-Seine 31 janvier 2027 3
21 21320 Bellenot-sous-Pouilly 31 octobre 2028 4_3
21 21360 Bessey-en-Chaume 31 octobre 2028 4_3
21 21360 Bessey-la-Cour 31 octobre 2028 4_3
21 21320 Beurey-Bauguay 31 octobre 2028 4_3
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21 21350 Beurizot 31 octobre 2028 4_3
21 21220 Bévy 31 mai 2028 4_2
21 21310 Bézouotte 31 octobre 2028 4_3
21 21520 Bissey-la-Côte 31 janvier 2027 3
21 21310 Blagny-sur-Vingeanne 31 octobre 2028 4_3
21 21320 Blancey 31 octobre 2028 4_3
21 21700 Boncourt-le-Bois 31 mai 2028 4_2
21 21250 Bonnencontre 31 janvier 2027 2
21 21250 Bousselange 31 mai 2028 4_2
21 21260 Boussenois 31 janvier 2027 3
21 21350 Brain 31 octobre 2028 4_3
21 21390 Braux 31 octobre 2028 4_3
21 21400 Brémur-et-Vaurois 31 janvier 2027 3
21 21560 Bressey-sur-Tille 31 janvier 2027 3
21 21110 Bretenière 31 janvier 2028 4_1
21 21570 Brion-sur-Ource 31 janvier 2027 3
21 21220 Brochon 31 mai 2028 4_2
21 21220 Broindon 31 janvier 2027 3
21 21510 Busseaut 31 janvier 2027 2
21 21580 Busserotte-et-Montenaille31 octobre 2028 4_3
21 21540 Bussy-la-Pesle 31 octobre 2028 4_3
21 21110 Cessey-sur-Tille 31 mai 2028 4_2
21 21320 Chailly-sur-Armançon 31 octobre 2028 4_3
21 21110 Chambeire 31 mai 2028 4_2
21 21250 Chamblanc 31 mai 2028 4_2
21 21220 Chambœuf 31 janvier 2027 3
21 21220 Chambolle-Musigny 31 mai 2028 4_2
21 21310 Champagne-sur-Vingeanne31 octobre 2028 4_3
21 21690 Champrenault 31 octobre 2028 4_3
21 21140 Charigny 31 octobre 2028 4_3
21 21310 Charmes 31 octobre 2028 4_3
21 21350 Charny 31 octobre 2028 4_3
21 21170 Charrey-sur-Saône 31 janvier 2027 3
21 21320 Châteauneuf 31 octobre 2028 4_3
21 21320 Châtellenot 31 octobre 2028 4_3
21 21610 Chaume-et-Courchamp31 octobre 2028 4_3
21 21520 La Chaume 31 octobre 2028 4_3
21 21700 Chaux 31 mai 2028 4_2
21 21260 Chazeuil 31 octobre 2028 4_3
21 21320 Chazilly 31 janvier 2027 3
21 21300 Chenôve 31 janvier 2028 4_1
21 21310 Cheuge 31 octobre 2028 4_3
21 21220 Chevannes 31 mai 2028 4_2
21 21800 Chevigny-Saint-Sauveur31 janvier 2027 3
21 21820 Chivres 31 mai 2028 4_2
21 21320 Civry-en-Montagne 31 janvier 2027 3
21 21390 Clamerey 31 janvier 2027 3
21 21220 Valforêt 31 mai 2028 4_2
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21 21230 Clomot 31 janvier 2027 3
21 21220 Collonges-lès-Bévy 31 mai 2028 4_2
21 21110 Collonges-et-Premières31 janvier 2027 3
21 21360 Colombier 31 octobre 2028 4_3
21 21320 Commarin 31 octobre 2028 4_3
21 21160 Corcelles-les-Monts 31 janvier 2028 4_1
21 21160 Couchey 31 mai 2028 4_2
21 21400 Coulmier-le-Sec 31 octobre 2028 4_3
21 21520 Courban 31 octobre 2028 4_3
21 21140 Courcelles-lès-Semur 31 octobre 2028 4_3
21 21580 Courlon 31 octobre 2028 4_3
21 21360 Crugey 31 octobre 2028 4_3
21 21310 Cuiserey 31 janvier 2027 3
21 21230 Culètre 31 octobre 2028 4_3
21 21220 Curley 31 mai 2028 4_2
21 21220 Curtil-Vergy 31 mai 2028 4_2
21 21580 Cussey-les-Forges 31 octobre 2028 4_3
21 21230 Cussy-le-Châtel 31 octobre 2028 4_3
21 21121 Daix 31 janvier 2028 4_1
21 21310 Dampierre-et-Flée 31 octobre 2028 4_3
21 21220 Détain-et-Bruant 31 mai 2028 4_2
21 21540 Drée 31 octobre 2028 4_3
21 21320 Éguilly 31 octobre 2028 4_3
21 21220 Épernay-sous-Gevrey 31 mai 2028 4_2
21 21500 Éringes 31 janvier 2027 3
21 21170 Esbarres 31 mai 2028 4_2
21 21320 Essey 31 octobre 2028 4_3
21 21500 Étais 31 octobre 2028 4_3
21 21220 L'Étang-Vergy 31 mai 2028 4_2
21 21400 Étrochey 31 janvier 2027 3
21 21290 Faverolles-lès-Lucey 31 octobre 2028 4_3
21 21600 Fénay 31 janvier 2028 4_1
21 21230 Le Fête 31 octobre 2028 4_3
21 21220 Fixin 31 mai 2028 4_2
21 21640 Flagey-Echézeaux 31 mai 2028 4_2
21 21160 Flavignerot 31 janvier 2028 4_1
21 21610 Fontaine-Française 31 octobre 2028 4_3
21 21121 Fontaine-lès-Dijon 31 janvier 2028 4_1
21 21330 Fontaines-les-Sèches 31 janvier 2027 3
21 21610 Fontenelle 31 octobre 2028 4_3
21 21460 Forléans 31 octobre 2028 4_3
21 21700 Fussey 31 mai 2028 4_2
21 21410 Gergueil 31 octobre 2028 4_3
21 21700 Gerland 31 mai 2028 4_2
21 21520 Gevrolles 31 octobre 2028 4_3
21 21640 Gilly-lès-Cîteaux 31 mai 2028 4_2
21 21350 Gissey-le-Vieil 31 octobre 2028 4_3
21 21580 Grancey-le-Château-Neuvelle31 octobre 2028 4_3
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21 21570 Grancey-sur-Ource 31 octobre 2028 4_3
21 21540 Grenant-lès-Sombernon31 janvier 2027 3
21 21540 Grosbois-en-Montagne31 janvier 2027 3
21 21250 Grosbois-lès-Tichey 31 mai 2028 4_2
21 21121 Hauteville-lès-Dijon 31 janvier 2028 4_1
21 21110 Izier 31 mai 2028 4_2
21 21250 Jallanges 31 mai 2028 4_2
21 21310 Jancigny 31 janvier 2027 2
21 21230 Jouey 31 octobre 2028 4_3
21 21820 Labergement-lès-Seurre31 mai 2028 4_2
21 21250 Labruyère 31 mai 2028 4_2
21 21210 Lacour-d'Arcenay 31 octobre 2028 4_3
21 21250 Lanthes 31 mai 2028 4_2
21 21290 Leuglay 31 octobre 2028 4_3
21 21610 Licey-sur-Vingeanne 31 octobre 2028 4_3
21 21110 Longeault-Pluvault 31 mai 2028 4_2
21 21110 Longecourt-en-Plaine 31 mai 2028 4_2
21 21520 Louesme 31 octobre 2028 4_3
21 21150 Lucenay-le-Duc 31 janvier 2027 2
21 21290 Lucey 31 octobre 2028 4_3
21 21320 Maconge 31 janvier 2027 3
21 21230 Magnien 31 octobre 2028 4_3
21 21450 Magny-Lambert 31 janvier 2027 3
21 21170 Magny-lès-Aubigny 31 mai 2028 4_2
21 21310 Magny-Saint-Médard 31 octobre 2028 4_3
21 21110 Magny-sur-Tille 31 janvier 2027 3
21 21400 Maisey-le-Duc 31 janvier 2027 3
21 21350 Marcellois 31 octobre 2028 4_3
21 21330 Marcenay 31 janvier 2027 3
21 21350 Marcilly-et-Dracy 31 janvier 2027 3
21 21320 Marcilly-Ogny 31 octobre 2028 4_3
21 21700 Marey-lès-Fussey 31 mai 2028 4_2
21 21110 Marliens 31 mai 2028 4_2
21 21160 Marsannay-la-Côte 31 janvier 2028 4_1
21 21320 Martrois 31 octobre 2028 4_3
21 21320 Meilly-sur-Rouvres 31 janvier 2027 3
21 21580 Le Meix 31 octobre 2028 4_3
21 21220 Messanges 31 mai 2028 4_2
21 21700 Meuilley 31 mai 2028 4_2
21 21230 Mimeure 31 octobre 2028 4_3
21 21310 Mirebeau-sur-Bèze 31 octobre 2028 4_3
21 21140 Montigny-sur-Armançon31 octobre 2028 4_3
21 21610 Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne31 octobre 2028 4_3
21 21540 Montoillot 31 octobre 2028 4_3
21 21320 Mont-Saint-Jean 31 octobre 2028 4_3
21 21220 Morey-Saint-Denis 31 mai 2028 4_2
21 21400 Mosson 31 janvier 2027 3
21 21230 Musigny 31 octobre 2028 4_3

Page 39 de 209



Département Code Postal
Nom de la 

commune

Date de 

fermeture 

définitive du 

réseau cuivre

N° du lot

CALENDRIER DE FERMETURE D'ARRÊT DU CUIVRE

21 21330 Nesle-et-Massoult 31 janvier 2027 2
21 21800 Neuilly-Crimolois 31 janvier 2028 4_1
21 21500 Nogent-lès-Montbard 31 janvier 2027 2
21 21390 Noidan 31 octobre 2028 4_3
21 21910 Noiron-sous-Gevrey 31 janvier 2027 3
21 21390 Normier 31 octobre 2028 4_3
21 21310 Oisilly 31 octobre 2028 4_3
21 21610 Orain 31 octobre 2028 4_3
21 21600 Ouges 31 janvier 2028 4_1
21 21360 Painblanc 31 octobre 2028 4_3
21 21500 Planay 31 janvier 2027 3
21 21140 Pont-et-Massène 31 octobre 2028 4_3
21 21250 Pouilly-sur-Saône 31 mai 2028 4_2
21 21610 Pouilly-sur-Vingeanne 31 janvier 2027 3
21 21400 Puits 31 octobre 2028 4_3
21 21510 Quemigny-sur-Seine 31 janvier 2027 3
21 21800 Quetigny 31 janvier 2027 3
21 21700 Quincey 31 mai 2028 4_2
21 21540 Remilly-en-Montagne 31 janvier 2027 3
21 21560 Remilly-sur-Tille 31 janvier 2027 3
21 21220 Reulle-Vergy 31 mai 2028 4_2
21 21510 Rochefort-sur-Brévon 31 janvier 2027 3
21 21320 Rouvres-sous-Meilly 31 janvier 2027 3
21 21350 Saffres 31 janvier 2027 3
21 21540 Saint-Anthot 31 janvier 2027 3
21 21850 Saint-Apollinaire 31 janvier 2027 3
21 21700 Saint-Bernard 31 mai 2028 4_2
21 21350 Sainte-Colombe-en-Auxois31 janvier 2027 3
21 21510 Saint-Germain-le-Rocheux31 janvier 2027 2
21 21690 Saint-Hélier 31 octobre 2028 4_3
21 21610 Saint-Maurice-sur-Vingeanne31 octobre 2028 4_3
21 21540 Saint-Mesmin 31 octobre 2028 4_3
21 21220 Saint-Philibert 31 mai 2028 4_2
21 21320 Sainte-Sabine 31 janvier 2027 3
21 21610 Saint-Seine-sur-Vingeanne31 janvier 2027 3
21 21350 Saint-Thibault 31 octobre 2028 4_3
21 21580 Salives 31 octobre 2028 4_3
21 21360 Saussey 31 octobre 2028 4_3
21 21500 Savoisy 31 janvier 2027 2
21 21310 Savolles 31 octobre 2028 4_3
21 21910 Savouges 31 mai 2028 4_2
21 21220 Segrois 31 mai 2028 4_2
21 21320 Semarey 31 octobre 2028 4_3
21 21220 Semezanges 31 mai 2028 4_2
21 21800 Sennecey-lès-Dijon 31 janvier 2027 3
21 21350 Soussey-sur-Brionne 31 octobre 2028 4_3
21 21240 Talant 31 janvier 2028 4_1
21 21310 Tanay 31 octobre 2028 4_3
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21 21220 Ternant 31 mai 2028 4_2
21 21570 Thoires 31 octobre 2028 4_3
21 21320 Thoisy-le-Désert 31 janvier 2027 3
21 21350 Thorey-sous-Charny 31 octobre 2028 4_3
21 21360 Thorey-sur-Ouche 31 octobre 2028 4_3
21 21460 Torcy-et-Pouligny 31 octobre 2028 4_3
21 21500 Touillon 31 octobre 2028 4_3
21 21170 Trouhans 31 mai 2028 4_2
21 21250 Trugny 31 mai 2028 4_2
21 21350 Uncey-le-Franc 31 octobre 2028 4_3
21 21220 Urcy 31 mai 2028 4_2
21 21320 Vandenesse-en-Auxois31 janvier 2027 3
21 21400 Vannaire 31 janvier 2027 3
21 21400 Vanvey 31 janvier 2027 3
21 21350 Velogny 31 janvier 2027 3
21 21330 Verdonnet 31 janvier 2027 3
21 21260 Vernois-lès-Vesvres 31 janvier 2027 3
21 21540 Verrey-sous-Drée 31 octobre 2028 4_3
21 21350 Vesvres 31 janvier 2027 3
21 21140 Vic-de-Chassenay 31 octobre 2028 4_3
21 21360 Vic-des-Prés 31 octobre 2028 4_3
21 21460 Vieux-Château 31 octobre 2028 4_3
21 21310 Viévigne 31 octobre 2028 4_3
21 21450 Villaines-en-Duesmois 31 octobre 2028 4_3
21 21500 Villaines-les-Prévôtes 31 janvier 2027 3
21 21700 Villars-Fontaine 31 mai 2028 4_2
21 21700 Villebichot 31 mai 2028 4_2
21 21140 Villeneuve-sous-Charigny31 octobre 2028 4_3
21 21400 Villiers-le-Duc 31 janvier 2027 3
21 21400 Villotte-sur-Ource 31 octobre 2028 4_3
21 21250 Villy-le-Moutier 31 mai 2028 4_2
21 21700 Vosne-Romanée 31 mai 2028 4_2
21 21640 Vougeot 31 mai 2028 4_2
21 21290 Voulaines-les-Templiers31 octobre 2028 4_3
22 22160 Carnoët 31 janvier 2028 4_1
22 22160 La Chapelle-Neuve 31 janvier 2028 4_1
22 22160 Duault 27 janvier 2026 2
22 22800 Le Fœil 31 janvier 2028 4_1
22 22110 Glomel 31 janvier 2025 1
22 22110 Kergrist-Moëlou 27 janvier 2026 2
22 22800 Le Leslay 31 janvier 2028 4_1
22 22160 Lohuec 31 janvier 2028 4_1
22 22340 Le Moustoir 27 janvier 2026 2
22 22800 Plaine-Haute 31 janvier 2028 4_1
22 22130 Plorec-sur-Arguenon 31 janvier 2028 4_1
22 22110 Plounévez-Quintin 31 janvier 2028 4_1
22 22160 Plourac'h 31 janvier 2028 4_1
22 22250 Rouillac 31 janvier 2028 4_1
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22 22160 Saint-Servais 27 janvier 2026 2
22 22420 Trégrom 31 janvier 2028 4_1
23 23200 Alleyrat 31 janvier 2027 3
23 23700 Arfeuille-Châtain 31 mai 2028 4_2
23 23210 Arrènes 31 octobre 2028 4_3
23 23480 Ars 31 octobre 2028 4_3
23 23170 Auge 31 janvier 2027 3
23 23210 Augères 31 janvier 2027 3
23 23210 Aulon 31 janvier 2027 3
23 23700 Auzances 31 janvier 2027 3
23 23210 Azat-Châtenet 31 janvier 2027 3
23 23260 Basville 31 janvier 2027 3
23 23260 Beissat 31 mai 2028 4_2
23 23210 Bénévent-l'Abbaye 31 janvier 2027 3
23 23270 Bétête 31 janvier 2027 3
23 23140 Blaudeix 31 octobre 2028 4_3
23 23200 Blessac 31 octobre 2028 4_3
23 23220 Bonnat 31 janvier 2027 3
23 23220 Le Bourg-d'Hem 31 janvier 2027 3
23 23600 Boussac-Bourg 31 octobre 2028 4_3
23 23000 La Brionne 31 janvier 2027 3
23 23700 Bussière-Nouvelle 31 janvier 2027 3
23 23600 Bussière-Saint-Georges31 janvier 2027 3
23 23800 La Celle-Dunoise 31 janvier 2027 3
23 23230 La Celle-sous-Gouzon 31 octobre 2028 4_3
23 23210 Ceyroux 31 janvier 2027 3
23 23110 Chambonchard 31 janvier 2027 3
23 23220 Champsanglard 31 mai 2028 4_2
23 23700 Chard 31 mai 2028 4_2
23 23700 Charron 31 janvier 2027 3
23 23700 Châtelard 31 janvier 2027 3
23 23270 Châtelus-Malvaleix 31 mai 2028 4_2
23 23130 Le Chauchet 31 janvier 2027 3
23 23800 Colondannes 31 janvier 2027 3
23 23700 Le Compas 31 janvier 2027 3
23 23100 La Courtine 31 janvier 2027 3
23 23260 Crocq 31 janvier 2027 3
23 23160 Crozant 31 mai 2028 4_2
23 23140 Domeyrot 31 octobre 2028 4_3
23 23700 Dontreix 31 janvier 2027 3
23 23480 Le Donzeil 31 janvier 2027 3
23 23800 Dun-le-Palestel 31 janvier 2027 3
23 23320 Fleurat 31 janvier 2027 3
23 23450 Fresselines 31 janvier 2027 3
23 23350 Genouillac 31 janvier 2027 3
23 23230 Gouzon 31 janvier 2027 3
23 23240 Le Grand-Bourg 31 octobre 2028 4_3
23 23130 Issoudun-Létrieix 31 janvier 2027 3
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23 23270 Jalesches 31 mai 2028 4_2
23 23150 Lavaveix-les-Mines 31 mai 2028 4_2
23 23170 Lépaud 31 janvier 2027 3
23 23150 Lépinas 31 janvier 2027 3
23 23600 Leyrat 31 octobre 2028 4_3
23 23220 Linard-Malval 31 mai 2028 4_2
23 23700 Lioux-les-Monges 31 janvier 2027 3
23 23240 Lizières 31 octobre 2028 4_3
23 23170 Lussat 31 janvier 2027 3
23 23260 Magnat-l'Étrange 31 mai 2028 4_2
23 23700 Mainsat 31 mai 2028 4_2
23 23150 Maisonnisses 31 janvier 2027 3
23 23600 Malleret-Boussac 31 octobre 2028 4_3
23 23700 Les Mars 31 janvier 2027 3
23 23210 Marsac 31 octobre 2028 4_3
23 23100 Le Mas-d'Artige 31 janvier 2027 3
23 23260 La Mazière-aux-Bons-Hommes31 janvier 2027 3
23 23420 Mérinchal 31 mai 2028 4_2
23 23210 Mourioux-Vieilleville 31 janvier 2027 3
23 23150 Moutier-d'Ahun 31 octobre 2028 4_3
23 23800 Naillat 31 janvier 2027 3
23 23300 Noth 31 janvier 2027 3
23 23600 Nouzerines 31 janvier 2027 3
23 23130 Peyrat-la-Nonière 31 janvier 2027 3
23 23130 Pierrefitte 31 janvier 2027 3
23 23250 Pontarion 31 janvier 2027 3
23 23260 Pontcharraud 31 janvier 2027 3
23 23130 Puy-Malsignat 31 janvier 2027 3
23 23460 Royère-de-Vassivière 31 octobre 2028 4_3
23 23250 Sardent 31 octobre 2028 4_3
23 23000 La Saunière 31 janvier 2027 3
23 23000 Savennes 31 janvier 2028 4_1
23 23150 Sous-Parsat 31 janvier 2027 3
23 23300 Saint-Agnant-de-Versillat31 janvier 2027 3
23 23200 Saint-Alpinien 31 octobre 2028 4_3
23 23200 Saint-Amand 31 octobre 2028 4_3
23 23130 Saint-Dizier-la-Tour 31 mai 2028 4_2
23 23270 Saint-Dizier-les-Domaines31 janvier 2027 3
23 23190 Saint-Domet 31 mai 2028 4_2
23 23500 Saint-Frion 31 janvier 2027 3
23 23500 Saint-Georges-Nigremont31 mai 2028 4_2
23 23300 Saint-Léger-Bridereix 31 janvier 2027 3
23 23000 Saint-Léger-le-Guérétois31 janvier 2027 3
23 23130 Saint-Loup 31 janvier 2027 3
23 23200 Saint-Marc-à-Frongier 31 janvier 2027 3
23 23600 Saint-Marien 31 octobre 2028 4_3
23 23150 Saint-Martial-le-Mont 31 octobre 2028 4_3
23 23100 Saint-Martial-le-Vieux 31 janvier 2027 3

Page 43 de 209



Département Code Postal
Nom de la 

commune

Date de 

fermeture 

définitive du 

réseau cuivre

N° du lot

CALENDRIER DE FERMETURE D'ARRÊT DU CUIVRE

23 23260 Saint-Maurice-près-Crocq31 janvier 2027 3
23 23300 Saint-Maurice-la-Souterraine31 janvier 2027 3
23 23100 Saint-Merd-la-Breuille 31 mai 2028 4_2
23 23260 Saint-Pardoux-d'Arnet31 janvier 2027 3
23 23150 Saint-Pardoux-les-Cards31 mai 2028 4_2
23 23460 Saint-Pierre-Bellevue 31 octobre 2028 4_3
23 23600 Saint-Pierre-le-Bost 31 janvier 2027 3
23 23300 Saint-Priest-la-Feuille 31 janvier 2027 3
23 23240 Saint-Priest-la-Plaine 31 octobre 2028 4_3
23 23800 Saint-Sulpice-le-Dunois31 janvier 2027 3
23 23230 Trois-Fonds 31 octobre 2028 4_3
23 23300 Vareilles 31 mai 2028 4_2
23 23260 La Villeneuve 31 janvier 2027 3
24 24210 Ajat 31 janvier 2028 4_1
24 24160 Anlhiac 31 janvier 2028 4_1
24 24210 Azerat 31 janvier 2028 4_1
24 24210 Bars 31 janvier 2028 4_1
24 24330 Bassillac et Auberoche31 janvier 2028 4_1
24 24120 Beauregard-de-Terrasson31 janvier 2028 4_1
24 24220 Castels et Bézenac 31 janvier 2028 4_1
24 24390 Cherveix-Cubas 31 janvier 2028 4_1
24 24160 Clermont-d'Excideuil 31 janvier 2028 4_1
24 24420 Coulaures 31 janvier 2028 4_1
24 24420 Escoire 31 janvier 2028 4_1
24 24210 Fossemagne 31 janvier 2028 4_1
24 24210 Limeyrat 31 janvier 2028 4_1
24 24220 Meyrals 31 janvier 2028 4_1
24 24800 Nantheuil 31 janvier 2028 4_1
24 24800 Nanthiat 31 janvier 2028 4_1
24 24620 Peyzac-le-Moustier 31 janvier 2028 4_1
24 24160 Preyssac-d'Excideuil 31 janvier 2028 4_1
24 24330 Saint-Crépin-d'Auberoche31 janvier 2028 4_1
24 24220 Saint-Cyprien 31 janvier 2028 4_1
24 24640 Sainte-Eulalie-d'Ans 31 janvier 2028 4_1
24 24700 Saint-Géraud-de-Corps31 janvier 2028 4_1
24 24160 Saint-Germain-des-Prés31 janvier 2028 4_1
24 24160 Saint-Pantaly-d'Excideuil31 janvier 2028 4_1
24 24160 Saint-Raphaël 31 janvier 2028 4_1
24 24700 Saint-Rémy 31 janvier 2028 4_1
24 24800 Saint-Romain-et-Saint-Clément31 janvier 2028 4_1
24 24420 Sarliac-sur-l'Isle 31 janvier 2028 4_1
24 24290 Sergeac 31 janvier 2028 4_1
24 24120 Terrasson-Lavilledieu 31 janvier 2028 4_1
24 24800 Thiviers 31 janvier 2028 4_1
24 24620 Tursac 31 janvier 2028 4_1
25 25320 Abbans-Dessous 31 janvier 2027 3
25 25440 Abbans-Dessus 31 janvier 2027 3
25 25360 Adam-lès-Passavant 31 octobre 2028 4_3
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25 25530 Adam-lès-Vercel 31 janvier 2028 4_1
25 25360 Aïssey 31 octobre 2028 4_3
25 25300 Les Alliés 31 mai 2028 4_2
25 25330 Amancey 31 janvier 2027 3
25 25330 Amondans 31 janvier 2028 4_1
25 25400 Arbouans 31 mai 2028 4_2
25 25300 Arçon 31 mai 2028 4_2
25 25520 Arc-sous-Cicon 27 janvier 2026 2
25 25270 Arc-sous-Montenot 27 janvier 2026 2
25 25520 Aubonne 31 mai 2028 4_2
25 25110 Autechaux 27 janvier 2026 2
25 25150 Autechaux-Roide 31 mai 2028 4_2
25 25490 Badevel 31 mai 2028 4_2
25 25210 Le Barboux 31 octobre 2028 4_3
25 25640 Battenans-les-Mines 31 octobre 2028 4_3
25 25110 Baume-les-Dames 31 octobre 2028 4_3
25 25500 Le Bélieu 31 octobre 2028 4_3
25 25530 Belmont 31 janvier 2028 4_1
25 25420 Berche 31 mai 2028 4_2
25 25410 Berthelange 31 octobre 2028 4_3
25 25520 Val-d'Usiers 31 janvier 2027 3
25 25210 Le Bizot 27 janvier 2026 2
25 25640 Blarians 31 octobre 2028 4_3
25 25330 Bolandoz 31 janvier 2027 3
25 25870 Bonnay 31 janvier 2028 4_1
25 25210 Bonnétage 31 janvier 2027 2
25 25210 La Bosse 27 janvier 2026 2
25 25360 Bouclans 31 janvier 2028 4_1
25 25150 Bourguignon 31 janvier 2027 3
25 25340 Branne 31 janvier 2028 4_1
25 25640 Breconchaux 27 janvier 2026 2
25 25530 Bremondans 31 janvier 2028 4_1
25 25640 La Bretenière 31 octobre 2028 4_3
25 25110 Bretigney-Notre-Dame31 octobre 2028 4_3
25 25380 Bretonvillers 31 janvier 2028 4_1
25 25240 Brey-et-Maison-du-Bois31 mai 2028 4_2
25 25600 Brognard 31 mai 2028 4_2
25 25520 Bugny 31 janvier 2027 3
25 25170 Burgille 31 octobre 2028 4_3
25 25640 Cendrey 31 octobre 2028 4_3
25 25440 Cessey 27 janvier 2026 2
25 25380 Chamesey 31 janvier 2028 4_1
25 25360 Champlive 27 janvier 2026 2
25 25240 Chapelle-des-Bois 31 mai 2028 4_2
25 25440 Charnay 27 janvier 2026 2
25 25240 Châtelblanc 31 mai 2028 4_2
25 25640 Châtillon-Guyotte 31 octobre 2028 4_3
25 25650 La Chaux 27 janvier 2026 2
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25 25240 Chaux-Neuve 31 mai 2028 4_2
25 25430 Chazot 31 janvier 2027 3
25 25500 La Chenalotte 31 octobre 2028 4_3
25 25170 Chevigney-sur-l'Ognon31 octobre 2028 4_3
25 25530 Chevigney-lès-Vercel 31 janvier 2028 4_1
25 25440 Chouzelot 31 janvier 2028 4_1
25 25330 Cléron 31 janvier 2027 3
25 25340 Pays-de-Clerval 31 janvier 2028 4_1
25 25260 Colombier-Fontaine 31 mai 2028 4_2
25 25500 Les Combes 31 janvier 2027 3
25 25390 Consolation-Maisonnettes31 janvier 2028 4_1
25 25410 Corcelles-Ferrières 31 octobre 2028 4_3
25 25640 Corcelle-Mieslot 31 octobre 2028 4_3
25 25410 Corcondray 31 octobre 2028 4_3
25 25360 Côtebrune 31 octobre 2028 4_3
25 25420 Courcelles-lès-Montbéliard31 mai 2028 4_2
25 25440 Courcelles 31 janvier 2028 4_1
25 25170 Courchapon 31 octobre 2028 4_3
25 25530 Courtetain-et-Salans 31 janvier 2028 4_1
25 25340 Crosey-le-Grand 27 janvier 2026 2
25 25340 Crosey-le-Petit 27 janvier 2026 2
25 25240 Le Crouzet 31 mai 2028 4_2
25 25270 Crouzet-Migette 31 janvier 2028 4_1
25 25110 Cusance 31 octobre 2028 4_3
25 25440 Cussey-sur-Lison 31 janvier 2028 4_1
25 25110 Dammartin-les-Templiers27 janvier 2026 2
25 25490 Dampierre-les-Bois 31 mai 2028 4_2
25 25420 Dampierre-sur-le-Doubs31 mai 2028 4_2
25 25230 Dasle 31 mai 2028 4_2
25 25960 Deluz 31 janvier 2028 4_1
25 25510 Domprel 31 janvier 2028 4_1
25 25580 Durnes 31 janvier 2027 3
25 25580 Échevannes 31 janvier 2028 4_1
25 25150 Écot 31 mai 2028 4_2
25 25640 L'Écouvotte 27 janvier 2026 2
25 25150 Écurcey 31 mai 2028 4_2
25 25170 Émagny 31 janvier 2027 3
25 25530 Épenouse 31 janvier 2028 4_1
25 25110 Esnans 31 octobre 2028 4_3
25 25580 Étalans 31 janvier 2028 4_1
25 25330 Éternoz 27 janvier 2026 2
25 25260 Étouvans 31 mai 2028 4_2
25 25170 Étrabonne 31 octobre 2028 4_3
25 25800 Étray 31 janvier 2028 4_1
25 25520 Évillers 31 mai 2028 4_2
25 25530 Eysson 31 janvier 2028 4_1
25 25580 Fallerans 31 janvier 2028 4_1
25 25410 Ferrières-les-Bois 31 octobre 2028 4_3
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25 25330 Fertans 31 janvier 2027 3
25 25500 Les Fins 31 octobre 2028 4_3
25 25640 Flagey-Rigney 31 octobre 2028 4_3
25 25340 Fontaine-lès-Clerval 27 janvier 2026 2
25 25210 Les Fontenelles 31 janvier 2027 2
25 25110 Fontenotte 31 janvier 2027 3
25 25110 Fourbanne 31 octobre 2028 4_3
25 25170 Franey 31 octobre 2028 4_3
25 25240 Gellin 31 mai 2028 4_2
25 25510 Germéfontaine 31 janvier 2028 4_1
25 25640 Germondans 31 octobre 2028 4_3
25 25270 Gevresin 31 janvier 2027 3
25 25650 Gilley 31 mai 2028 4_2
25 25360 Glamondans 31 octobre 2028 4_3
25 25340 Gondenans-Montby 31 janvier 2027 3
25 25360 Gonsans 31 janvier 2028 4_1
25 25440 Goux-sous-Landet 31 janvier 2028 4_1
25 25200 Grand-Charmont 31 janvier 2027 3
25 25570 Grand'Combe-Châteleu31 octobre 2028 4_3
25 25210 Grand'Combe-des-Bois31 janvier 2028 4_1
25 25510 Grandfontaine-sur-Creuse31 janvier 2028 4_1
25 25790 Les Gras 31 octobre 2028 4_3
25 25110 Grosbois 31 janvier 2027 3
25 25110 Guillon-les-Bains 31 octobre 2028 4_3
25 25580 Guyans-Durnes 31 janvier 2027 3
25 25650 Hauterive-la-Fresse 31 mai 2028 4_2
25 25620 L'Hôpital-du-Grosbois 31 janvier 2027 3
25 25340 L'Hôpital-Saint-Lieffroy31 janvier 2027 3
25 25110 Hyèvre-Magny 31 octobre 2028 4_3
25 25110 Hyèvre-Paroisse 31 janvier 2027 3
25 25170 Jallerange 31 octobre 2028 4_3
25 25160 Labergement-Sainte-Marie31 mai 2028 4_2
25 25130 Villers-le-Lac 31 octobre 2028 4_3
25 25820 Laissey 31 octobre 2028 4_3
25 25530 Landresse 31 janvier 2028 4_1
25 25170 Lantenne-Vertière 31 octobre 2028 4_3
25 25210 Laval-le-Prieuré 31 janvier 2028 4_1
25 25440 Lavans-Quingey 31 janvier 2027 3
25 25580 Lavans-Vuillafans 31 janvier 2027 3
25 25170 Lavernay 31 octobre 2028 4_3
25 25330 Lizine 31 janvier 2028 4_1
25 25440 Lombard 31 janvier 2028 4_1
25 25110 Lomont-sur-Crête 31 octobre 2028 4_3
25 25690 Longechaux 31 janvier 2028 4_1
25 25380 Longevelle-lès-Russey 31 janvier 2028 4_1
25 25650 La Longeville 31 janvier 2027 3
25 25260 Lougres 31 mai 2028 4_2
25 25210 Le Luhier 31 octobre 2028 4_3
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25 25110 Luxiol 31 janvier 2027 3
25 25360 Magny-Châtelard 27 janvier 2026 2
25 25650 Maisons-du-Bois-Lièvremont31 mai 2028 4_2
25 25330 Malans 31 janvier 2028 4_1
25 25210 Le Mémont 27 janvier 2026 2
25 25410 Mercey-le-Grand 31 octobre 2028 4_3
25 25870 Mérey-Vieilley 31 janvier 2028 4_1
25 25370 Métabief 31 janvier 2027 3
25 25870 Moncey 31 octobre 2028 4_3
25 25170 Moncley 31 octobre 2028 4_3
25 25210 Montbéliardot 31 janvier 2028 4_1
25 25650 Montbenoît 31 mai 2028 4_2
25 25210 Mont-de-Laval 31 octobre 2028 4_3
25 25260 Montenois 31 mai 2028 4_2
25 25660 Montfaucon 31 janvier 2028 4_1
25 25650 Montflovin 31 mai 2028 4_2
25 25110 Montivernage 31 octobre 2028 4_3
25 25500 Montlebon 31 octobre 2028 4_3
25 25270 Montmahoux 31 janvier 2027 3
25 25500 Morteau 31 octobre 2028 4_3
25 25240 Mouthe 31 mai 2028 4_2
25 25170 Le Moutherot 31 octobre 2028 4_3
25 25360 Naisey-les-Granges 31 janvier 2028 4_1
25 25330 Nans-sous-Sainte-Anne31 janvier 2027 3
25 25210 Narbief 27 janvier 2026 2
25 25150 Neuchâtel-Urtière 27 janvier 2026 2
25 25580 Les Premiers Sapins 31 janvier 2027 3
25 25500 Noël-Cerneux 31 octobre 2028 4_3
25 25600 Nommay 31 mai 2028 4_2
25 25640 Ollans 31 octobre 2028 4_3
25 25430 Orve 31 janvier 2027 3
25 25360 Osse 31 octobre 2028 4_3
25 25640 Ougney-Douvot 31 octobre 2028 4_3
25 25520 Ouhans 27 janvier 2026 2
25 25440 Palantine 31 janvier 2028 4_1
25 25870 Palise 31 janvier 2028 4_1
25 25360 Passavant 31 octobre 2028 4_3
25 25690 Passonfontaine 31 janvier 2028 4_1
25 25240 Petite-Chaux 31 mai 2028 4_2
25 25170 Placey 31 octobre 2028 4_3
25 25210 Plaimbois-du-Miroir 31 janvier 2027 3
25 25390 Plaimbois-Vennes 31 janvier 2028 4_1
25 25340 Pompierre-sur-Doubs 27 janvier 2026 2
25 25240 Les Pontets 31 mai 2028 4_2
25 25110 Pont-les-Moulins 31 octobre 2028 4_3
25 25640 Pouligney-Lusans 31 octobre 2028 4_3
25 25640 Le Puy 27 janvier 2026 2
25 25440 Quingey 31 janvier 2027 3
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25 25430 Rahon 31 janvier 2027 3
25 25170 Recologne 31 octobre 2028 4_3
25 25240 Reculfoz 31 mai 2028 4_2
25 25160 Remoray-Boujeons 31 mai 2028 4_2
25 25520 Renédale 27 janvier 2026 2
25 25640 Rigney 31 octobre 2028 4_3
25 25640 Rignosot 31 octobre 2028 4_3
25 25110 Rillans 31 octobre 2028 4_3
25 25340 Roche-lès-Clerval 31 janvier 2028 4_1
25 25310 Roches-lès-Blamont 31 mai 2028 4_2
25 25240 Rondefontaine 31 mai 2028 4_2
25 25640 Rougemontot 31 octobre 2028 4_3
25 25440 Rouhe 31 janvier 2028 4_1
25 25640 Roulans 31 octobre 2028 4_3
25 25170 Ruffey-le-Château 31 octobre 2028 4_3
25 25210 Le Russey 31 janvier 2028 4_1
25 25270 Sainte-Anne 31 janvier 2028 4_1
25 25520 Saint-Gorgon-Main 31 janvier 2027 3
25 25640 Saint-Hilaire 27 janvier 2026 2
25 25360 Saint-Juan 31 octobre 2028 4_3
25 25210 Saint-Julien-lès-Russey31 octobre 2028 4_3
25 25330 Saraz 31 janvier 2028 4_1
25 25240 Sarrageois 31 mai 2028 4_2
25 25170 Sauvagney 31 octobre 2028 4_3
25 25110 Séchin 31 octobre 2028 4_3
25 25430 Servin 27 janvier 2026 2
25 25110 Silley-Bléfond 31 janvier 2027 3
25 25510 La Sommette 31 janvier 2028 4_1
25 25250 Soye 27 janvier 2026 2
25 25310 Thulay 31 mai 2028 4_2
25 25870 Thurey-le-Mont 31 octobre 2028 4_3
25 25320 Torpes 31 janvier 2028 4_1
25 25640 La Tour-de-Sçay 31 octobre 2028 4_3
25 25680 Tournans 31 janvier 2027 3
25 25620 Trépot 31 janvier 2028 4_1
25 25340 Uzelle 31 janvier 2027 3
25 25640 Val-de-Roulans 31 octobre 2028 4_3
25 25870 Valleroy 31 octobre 2028 4_3
25 25230 Vandoncourt 31 mai 2028 4_2
25 25530 Vellerot-lès-Vercel 31 janvier 2028 4_1
25 25430 Vellevans 31 janvier 2027 3
25 25870 Venise 31 janvier 2028 4_1
25 25640 Vennans 27 janvier 2026 2
25 25530 Vercel-Villedieu-le-Camp31 janvier 2028 4_1
25 25110 Vergranne 31 janvier 2027 3
25 25110 Verne 31 janvier 2027 3
25 25580 Vernierfontaine 31 janvier 2028 4_1
25 25870 Vieilley 31 janvier 2028 4_1
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25 25410 Villars-Saint-Georges 31 janvier 2027 3
25 25150 Villars-sous-Écot 31 mai 2028 4_2
25 25240 Les Villedieu 31 mai 2028 4_2
25 25650 Ville-du-Pont 31 mai 2028 4_2
25 25270 Villeneuve-d'Amont 31 janvier 2027 3
25 25170 Villers-Buzon 31 octobre 2028 4_3
25 25530 Villers-Chief 31 janvier 2028 4_1
25 25640 Villers-Grélot 31 octobre 2028 4_3
25 25510 Villers-la-Combe 31 janvier 2028 4_1
25 25110 Villers-Saint-Martin 31 octobre 2028 4_3
25 25110 Voillans 27 janvier 2026 2
25 25580 Voires 31 janvier 2027 3
25 25320 Vorges-les-Pins 31 janvier 2028 4_1
26 26140 Albon 31 octobre 2028 4_3
26 26200 Ancône 31 octobre 2028 4_3
26 26140 Andancette 31 octobre 2028 4_3
26 26400 Aouste-sur-Sye 31 octobre 2028 4_3
26 26110 Aubres 31 octobre 2028 4_3
26 26400 La Répara-Auriples 31 octobre 2028 4_3
26 26300 Barbières 31 octobre 2028 4_3
26 26790 La Baume-de-Transit 31 octobre 2028 4_3
26 26240 Beausemblant 31 octobre 2028 4_3
26 26300 Bésayes 31 janvier 2027 2
26 26790 Bouchet 31 octobre 2028 4_3
26 26450 Charols 31 janvier 2027 3
26 26300 Chatuzange-le-Goubet31 octobre 2028 4_3
26 26260 Chavannes 31 octobre 2028 4_3
26 26240 Claveyson 31 octobre 2028 4_3
26 26450 Cléon-d'Andran 31 janvier 2027 3
26 26400 Cobonne 31 octobre 2028 4_3
26 26740 Condillac 31 octobre 2028 4_3
26 26780 Espeluche 31 octobre 2028 4_3
26 26400 Eurre 31 octobre 2028 4_3
26 26240 Fay-le-Clos 31 octobre 2028 4_3
26 26740 La Laupie 31 octobre 2028 4_3
26 26240 Laveyron 31 octobre 2028 4_3
26 26160 Manas 31 janvier 2027 3
26 26300 Marches 31 octobre 2028 4_3
26 26260 Marsaz 31 octobre 2028 4_3
26 26130 Montségur-sur-Lauzon31 octobre 2028 4_3
26 26240 Saint-Jean-de-Galaure 31 octobre 2028 4_3
26 26240 Ponsas 31 octobre 2028 4_3
26 26450 Puy-Saint-Martin 31 janvier 2027 3
26 26160 Rochebaudin 31 janvier 2027 3
26 26600 La Roche-de-Glun 31 octobre 2028 4_3
26 26300 Rochefort-Samson 31 janvier 2027 2
26 26150 Romeyer 31 octobre 2028 4_3
26 26450 Roynac 31 janvier 2027 3
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26 26330 Saint-Avit 31 octobre 2028 4_3
26 26190 Saint-Laurent-en-Royans31 octobre 2028 4_3
26 26130 Saint-Restitut 27 janvier 2026 2
26 26130 Solérieux 31 octobre 2028 4_3
26 26390 Tersanne 31 octobre 2028 4_3
26 26740 Les Tourrettes 31 octobre 2028 4_3
26 26300 Saint-Vincent-la-Commanderie31 janvier 2027 3
27 27930 Angerville-la-Campagne31 janvier 2027 3
27 27180 Arnières-sur-Iton 27 janvier 2026 2
27 27180 Aulnay-sur-Iton 31 octobre 2028 4_3
27 27930 Aviron 31 janvier 2027 3
27 27930 Bacquepuis 31 octobre 2028 4_3
27 27170 Barquet 31 octobre 2028 4_3
27 27180 Les Baux-Sainte-Croix 27 janvier 2026 2
27 27110 Bérengeville-la-Campagne31 octobre 2028 4_3
27 27180 Bernienville 31 octobre 2028 4_3
27 27120 Boncourt 31 janvier 2027 3
27 27190 La Bonneville-sur-Iton 31 octobre 2028 4_3
27 27930 Le Boulay-Morin 27 janvier 2026 2
27 27190 Burey 31 octobre 2028 4_3
27 27180 Caugé 31 octobre 2028 4_3
27 27190 Champ-Dolent 31 octobre 2028 4_3
27 27930 La Chapelle-du-Bois-des-Faulx31 janvier 2027 3
27 27930 Cierrey 31 janvier 2027 3
27 27180 Claville 31 octobre 2028 4_3
27 27170 Combon 31 octobre 2028 4_3
27 27190 La Croisille 31 octobre 2028 4_3
27 27930 Dardez 31 octobre 2028 4_3
27 27110 Écauville 31 octobre 2028 4_3
27 27110 Ecquetot 31 octobre 2028 4_3
27 27930 Émalleville 31 octobre 2028 4_3
27 27190 Émanville 31 octobre 2028 4_3
27 27110 Épreville-près-le-Neubourg31 octobre 2028 4_3
27 27000 Évreux 31 octobre 2028 4_3
27 27530 Ézy-sur-Eure 31 octobre 2028 4_3
27 27190 Ferrières-Haut-Clocher31 octobre 2028 4_3
27 27110 Feuguerolles 31 octobre 2028 4_3
27 27930 Gauciel 31 janvier 2027 3
27 27190 Gaudreville-la-Rivière 31 octobre 2028 4_3
27 27930 Gauville-la-Campagne 31 octobre 2028 4_3
27 27190 Glisolles 31 octobre 2028 4_3
27 27110 Graveron-Sémerville 31 octobre 2028 4_3
27 27930 Gravigny 31 janvier 2027 3
27 27930 Huest 31 janvier 2027 3
27 27930 Irreville 31 octobre 2028 4_3
27 27540 Ivry-la-Bataille 31 octobre 2028 4_3
27 27320 La Madeleine-de-Nonancourt31 octobre 2028 4_3
27 27110 Marbeuf 31 octobre 2028 4_3
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27 27930 Le Mesnil-Fuguet 31 octobre 2028 4_3
27 27930 Miserey 31 janvier 2027 3
27 27320 Nonancourt 31 octobre 2028 4_3
27 27930 Normanville 31 janvier 2027 3
27 27190 Ormes 31 octobre 2028 4_3
27 27180 Parville 31 octobre 2028 4_3
27 27170 Le Plessis-Sainte-Opportune31 octobre 2028 4_3
27 27190 Portes 31 octobre 2028 4_3
27 27110 Quittebeuf 31 octobre 2028 4_3
27 27930 Reuilly 31 janvier 2027 3
27 27930 Sacquenville 31 octobre 2028 4_3
27 27110 Saint-Aubin-d'Écrosville31 octobre 2028 4_3
27 27110 Sainte-Colombe-la-Commanderie31 octobre 2028 4_3
27 27190 Saint-Élier 31 octobre 2028 4_3
27 27930 Saint-Germain-des-Angles31 janvier 2027 3
27 27930 Saint-Martin-la-Campagne31 octobre 2028 4_3
27 27180 Saint-Sébastien-de-Morsent31 octobre 2028 4_3
27 27930 Saint-Vigor 31 janvier 2027 3
27 27930 Sassey 31 janvier 2027 3
27 27110 Le Tilleul-Lambert 31 octobre 2028 4_3
27 27180 Tournedos-Bois-Hubert31 octobre 2028 4_3
27 27930 Tourneville 31 octobre 2028 4_3
27 27110 Le Tremblay-Omonville31 octobre 2028 4_3
27 27180 Les Ventes 31 janvier 2027 3
27 27110 Villettes 31 octobre 2028 4_3
28 28410 Abondant 31 octobre 2028 4_3
28 28500 Allainville 31 octobre 2028 4_3
28 28300 Amilly 31 octobre 2028 4_3
28 28260 Anet 31 octobre 2028 4_3
28 28170 Ardelles 31 octobre 2028 4_3
28 28700 Aunay-sous-Auneau 31 janvier 2027 3
28 28500 Aunay-sous-Crécy 31 octobre 2028 4_3
28 28700 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien31 janvier 2027 3
28 28120 Bailleau-le-Pin 31 octobre 2028 4_3
28 28300 Bailleau-l'Évêque 31 octobre 2028 4_3
28 28320 Bailleau-Armenonville 31 janvier 2027 3
28 28270 Beauche 31 octobre 2028 4_3
28 28300 Berchères-Saint-Germain31 janvier 2027 3
28 28260 Berchères-sur-Vesgre 31 octobre 2028 4_3
28 28270 Bérou-la-Mulotière 31 octobre 2028 4_3
28 28700 Béville-le-Comte 31 octobre 2028 4_3
28 28190 Billancelles 31 octobre 2028 4_3
28 28120 Blandainville 31 octobre 2028 4_3
28 28500 Boissy-en-Drouais 31 octobre 2028 4_3
28 28340 Boissy-lès-Perche 31 octobre 2028 4_3
28 28260 Boncourt 31 octobre 2028 4_3
28 28130 Bouglainval 31 janvier 2027 3
28 28170 Le Boullay-les-Deux-Églises31 octobre 2028 4_3
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28 28210 Le Boullay-Mivoye 31 octobre 2028 4_3
28 28210 Le Boullay-Thierry 31 octobre 2028 4_3
28 28410 Boutigny-Prouais 31 octobre 2028 4_3
28 28210 Bréchamps 31 octobre 2028 4_3
28 28270 Brezolles 31 octobre 2028 4_3
28 28300 Briconville 31 octobre 2028 4_3
28 28410 Broué 31 octobre 2028 4_3
28 28410 Bû 31 octobre 2028 4_3
28 28120 Cernay 31 octobre 2028 4_3
28 28300 Challet 31 octobre 2028 4_3
28 28300 Champhol 31 octobre 2028 4_3
28 28700 Champseru 31 janvier 2027 3
28 28700 La Chapelle-d'Aunainville31 janvier 2027 3
28 28500 La Chapelle-Forainvilliers31 octobre 2028 4_3
28 28120 Charonville 31 octobre 2028 4_3
28 28500 Charpont 31 octobre 2028 4_3
28 28130 Chartainvilliers 31 janvier 2027 3
28 28270 Châtaincourt 31 octobre 2028 4_3
28 28170 Châteauneuf-en-Thymerais31 octobre 2028 4_3
28 28270 Les Châtelets 31 octobre 2028 4_3
28 28120 Les Châtelliers-Notre-Dame31 octobre 2028 4_3
28 28700 Châtenay 31 octobre 2028 4_3
28 28210 Chaudon 31 octobre 2028 4_3
28 28260 La Chaussée-d'Ivry 31 octobre 2028 4_3
28 28500 Cherisy 31 octobre 2028 4_3
28 28190 Chuisnes 31 octobre 2028 4_3
28 28300 Cintray 31 octobre 2028 4_3
28 28300 Clévilliers 31 octobre 2028 4_3
28 28300 Coltainville 31 janvier 2027 3
28 28210 Coulombs 31 janvier 2027 3
28 28190 Courville-sur-Eure 31 octobre 2028 4_3
28 28500 Crécy-Couvé 31 octobre 2028 4_3
28 28210 Croisilles 31 octobre 2028 4_3
28 28270 Crucey-Villages 31 octobre 2028 4_3
28 28350 Dampierre-sur-Avre 31 octobre 2028 4_3
28 28190 Dangers 31 octobre 2028 4_3
28 28100 Dreux 31 octobre 2028 4_3
28 28230 Droue-sur-Drouette 31 janvier 2027 3
28 28500 Écluzelles 31 octobre 2028 4_3
28 28320 Écrosnes 31 janvier 2027 3
28 28120 Épeautrolles 31 octobre 2028 4_3
28 28230 Épernon 31 janvier 2027 3
28 28120 Ermenonville-la-Petite31 octobre 2028 4_3
28 28270 Escorpain 31 octobre 2028 4_3
28 28210 Faverolles 31 octobre 2028 4_3
28 28170 Favières 31 octobre 2028 4_3
28 28190 Le Favril 31 octobre 2028 4_3
28 28270 Fessanvilliers-Mattanvilliers31 octobre 2028 4_3
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28 28190 Fontaine-la-Guyon 31 octobre 2028 4_3
28 28170 Fontaine-les-Ribouts 31 octobre 2028 4_3
28 28300 Fresnay-le-Gilmert 31 octobre 2028 4_3
28 28240 Friaize 31 octobre 2028 4_3
28 28190 Fruncé 31 octobre 2028 4_3
28 28320 Gallardon 31 janvier 2027 3
28 28500 Garancières-en-Drouais31 octobre 2028 4_3
28 28500 Garnay 31 octobre 2028 4_3
28 28320 Gas 31 janvier 2027 3
28 28300 Gasville-Oisème 31 janvier 2027 3
28 28500 Germainville 31 octobre 2028 4_3
28 28260 Gilles 31 octobre 2028 4_3
28 28410 Goussainville 31 octobre 2028 4_3
28 28260 Guainville 31 octobre 2028 4_3
28 28700 Le Gué-de-Longroi 31 janvier 2027 3
28 28130 Hanches 31 janvier 2027 3
28 28410 Havelu 31 octobre 2028 4_3
28 28700 Houville-la-Branche 31 octobre 2028 4_3
28 28130 Houx 31 janvier 2027 3
28 28120 Illiers-Combray 31 octobre 2028 4_3
28 28300 Jouy 31 janvier 2027 3
28 28190 Landelles 31 octobre 2028 4_3
28 28270 Laons 31 octobre 2028 4_3
28 28700 Léthuin 31 octobre 2028 4_3
28 28700 Levainville 31 janvier 2027 3
28 28300 Lèves 31 octobre 2028 4_3
28 28210 Lormaye 31 octobre 2028 4_3
28 28500 Louvilliers-en-Drouais 31 octobre 2028 4_3
28 28360 Luplanté 31 octobre 2028 4_3
28 28500 Luray 31 octobre 2028 4_3
28 28120 Magny 31 octobre 2028 4_3
28 28170 Maillebois 31 octobre 2028 4_3
28 28130 Maintenon 31 octobre 2028 4_3
28 28700 Maisons 31 octobre 2028 4_3
28 28270 La Mancelière 31 octobre 2028 4_3
28 28120 Marchéville 31 octobre 2028 4_3
28 28410 Marchezais 31 octobre 2028 4_3
28 28500 Marville-Moutiers-Brûlé31 octobre 2028 4_3
28 28120 Méréglise 31 octobre 2028 4_3
28 28260 Le Mesnil-Simon 31 octobre 2028 4_3
28 28130 Mévoisins 31 janvier 2027 3
28 28500 Mézières-en-Drouais 31 octobre 2028 4_3
28 28190 Mittainvilliers-Vérigny 31 octobre 2028 4_3
28 28700 Mondonville-Saint-Jean31 octobre 2028 4_3
28 28120 Montigny-le-Chartif 31 octobre 2028 4_3
28 28500 Montreuil 31 octobre 2028 4_3
28 28700 Morainville 31 octobre 2028 4_3
28 28160 Mottereau 31 octobre 2028 4_3
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28 28210 Néron 31 octobre 2028 4_3
28 28630 Nogent-le-Phaye 31 octobre 2028 4_3
28 28210 Nogent-le-Roi 31 octobre 2028 4_3
28 28700 Oinville-sous-Auneau 31 janvier 2027 3
28 28210 Ormoy 31 octobre 2028 4_3
28 28190 Orrouer 31 octobre 2028 4_3
28 28500 Ouerre 31 octobre 2028 4_3
28 28260 Oulins 31 octobre 2028 4_3
28 28130 Pierres 31 octobre 2028 4_3
28 28210 Les Pinthières 31 octobre 2028 4_3
28 28300 Poisvilliers 31 janvier 2027 3
28 28190 Pontgouin 31 octobre 2028 4_3
28 28270 Prudemanche 31 octobre 2028 4_3
28 28170 Puiseux 31 octobre 2028 4_3
28 28270 Revercourt 31 octobre 2028 4_3
28 28700 Roinville 31 janvier 2027 3
28 28260 Rouvres 31 octobre 2028 4_3
28 28270 Rueil-la-Gadelière 31 octobre 2028 4_3
28 28170 Saint-Ange-et-Torçay 31 octobre 2028 4_3
28 28190 Saint-Arnoult-des-Bois31 octobre 2028 4_3
28 28300 Saint-Aubin-des-Bois 31 octobre 2028 4_3
28 28120 Saint-Avit-les-Guespières31 octobre 2028 4_3
28 28500 Sainte-Gemme-Moronval31 octobre 2028 4_3
28 28240 Saint-Denis-des-Puits 31 octobre 2028 4_3
28 28120 Saint-Éman 31 octobre 2028 4_3
28 28190 Saint-Georges-sur-Eure31 octobre 2028 4_3
28 28190 Saint-Germain-le-Gaillard31 octobre 2028 4_3
28 28170 Saint-Jean-de-Rebervilliers31 octobre 2028 4_3
28 28210 Saint-Laurent-la-Gâtine31 octobre 2028 4_3
28 28700 Saint-Léger-des-Aubées31 janvier 2027 3
28 28270 Saint-Lubin-de-Cravant31 octobre 2028 4_3
28 28410 Saint-Lubin-de-la-Haye31 octobre 2028 4_3
28 28350 Saint-Lubin-des-Joncherets31 octobre 2028 4_3
28 28210 Saint-Lucien 31 janvier 2027 3
28 28190 Saint-Luperce 31 octobre 2028 4_3
28 28170 Saint-Maixme-Hauterive31 octobre 2028 4_3
28 28130 Saint-Martin-de-Nigelles31 janvier 2027 3
28 28260 Saint-Ouen-Marchefroy31 octobre 2028 4_3
28 28130 Saint-Piat 31 janvier 2027 3
28 28300 Saint-Prest 31 janvier 2027 3
28 28380 Saint-Rémy-sur-Avre 31 octobre 2028 4_3
28 28170 Saint-Sauveur-Marville31 octobre 2028 4_3
28 28500 Saulnières 31 octobre 2028 4_3
28 28260 Saussay 31 octobre 2028 4_3
28 28210 Senantes 31 janvier 2027 3
28 28170 Serazereux 31 octobre 2028 4_3
28 28410 Serville 31 octobre 2028 4_3
28 28260 Sorel-Moussel 31 octobre 2028 4_3
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28 28130 Soulaires 31 janvier 2027 3
28 28630 Sours 31 octobre 2028 4_3
28 28240 Le Thieulin 31 octobre 2028 4_3
28 28170 Thimert-Gâtelles 31 octobre 2028 4_3
28 28170 Tremblay-les-Villages 31 octobre 2028 4_3
28 28500 Tréon 31 octobre 2028 4_3
28 28700 Umpeau 31 janvier 2027 3
28 28500 Vernouillet 31 octobre 2028 4_3
28 28500 Vert-en-Drouais 31 octobre 2028 4_3
28 28700 Vierville 31 octobre 2028 4_3
28 28120 Vieuvicq 31 octobre 2028 4_3
28 28190 Villebon 31 octobre 2028 4_3
28 28210 Villemeux-sur-Eure 31 octobre 2028 4_3
28 28130 Villiers-le-Morhier 31 janvier 2027 3
28 28130 Yermenonville 31 janvier 2027 3
28 28320 Ymeray 31 janvier 2027 3
29 29820 Bohars 31 janvier 2025 1
29 29640 Bolazec 31 janvier 2028 4_1
29 29690 Botmeur 31 janvier 2028 4_1
29 29690 Brennilis 31 janvier 2028 4_1
29 29200 Brest 31 janvier 2027 3
29 29270 Carhaix-Plouguer 27 janvier 2026 2
29 29270 Cléden-Poher 31 janvier 2028 4_1
29 29450 Commana 31 janvier 2028 4_1
29 29850 Gouesnou 31 janvier 2028 4_1
29 29820 Guilers 31 janvier 2028 4_1
29 29490 Guipavas 31 janvier 2028 4_1
29 29400 Loc-Eguiner 31 janvier 2028 4_1
29 29470 Plougastel-Daoulas 31 janvier 2028 4_1
29 29410 Plounéour-Ménez 31 janvier 2028 4_1
29 29280 Plouzané 31 janvier 2028 4_1
29 29720 Plovan 31 janvier 2028 4_1
29 29480 Le Relecq-Kerhuon 31 janvier 2028 4_1
29 29190 Saint-Rivoal 31 janvier 2028 4_1
29 29720 Tréogat 31 janvier 2028 4_1
2A 20167 Afa 27 janvier 2026 2
2A 20167 Ajaccio 27 janvier 2026 2
2B 20212 Alando 31 octobre 2028 3
2A 20167 Alata 31 janvier 2027 4_3
2B 20212 Alzi 31 octobre 2028 3
2A 20151 Ambiegna 31 octobre 2028 4_3
2B 20272 Ampriani 31 janvier 2027 3
2B 20253 Barbaggio 31 octobre 2028 4_3
2A 20129 Bastelicaccia 31 janvier 2027 4_3
2B 20226 Belgodère 31 octobre 2028 3
2A 20110 Belvédère-Campomoro31 octobre 2028 4_3
2A 20100 Bilia 31 janvier 2027 3
2B 20290 Borgo 31 octobre 2028 3
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2B 20212 Bustanico 31 octobre 2028 4_3
2B 20224 Calacuccia 31 octobre 2028 3
2B 20214 Calenzana 31 octobre 2028 4_3
2B 20270 Campi 31 janvier 2027 4_3
2B 20230 Canale-di-Verde 31 janvier 2027 4_3
2B 20215 Casalta 31 octobre 2028 4_3
2B 20224 Casamaccioli 31 octobre 2028 4_3
2B 20213 Castellare-di-Casinca 31 octobre 2028 3
2B 20212 Castellare-di-Mercurio31 octobre 2028 4_3
2B 20218 Castifao 31 octobre 2028 4_3
2B 20236 Castirla 31 octobre 2028 3
2B 20220 Corbara 31 octobre 2028 4_3
2A 20117 Eccica-Suarella 31 octobre 2028 4_3
2A 20114 Figari 31 octobre 2028 4_3
2A 20100 Foce 31 janvier 2027 4_3
2A 20143 Fozzano 31 octobre 2028 4_3
2B 20245 Galéria 31 octobre 2028 4_3
2A 20100 Giuncheto 31 janvier 2027 3
2A 20100 Granace 31 janvier 2027 3
2A 20100 Grossa 31 octobre 2028 4_3
2B 20218 Lama 31 octobre 2028 4_3
2B 20220 L'Île-Rousse 31 octobre 2028 4_3
2B 20224 Lozzi 31 octobre 2028 4_3
2B 20270 Matra 31 janvier 2027 4_3
2B 20259 Mausoléo 31 octobre 2028 4_3
2B 20212 Mazzola 31 octobre 2028 4_3
2B 20270 Moïta 31 octobre 2028 4_3
2A 20171 Monacia-d'Aullène 31 janvier 2027 4_3
2B 20214 Moncale 31 octobre 2028 4_3
2B 20220 Monticello 31 octobre 2028 4_3
2B 20226 Novella 31 octobre 2028 3
2B 20226 Occhiatana 31 octobre 2028 4_3
2B 20259 Olmi-Cappella 31 janvier 2027 4_3
2B 20226 Palasca 31 octobre 2028 4_3
2B 20230 Pero-Casevecchie 31 janvier 2027 4_3
2B 20272 Pianello 31 janvier 2027 4_3
2B 20215 Piano 31 octobre 2028 4_3
2A 20131 Pianottoli-Caldarello 31 octobre 2028 4_3
2B 20218 Piedigriggio 31 octobre 2028 3
2B 20233 Pietracorbara 31 janvier 2027 4_3
2B 20230 Pietra-di-Verde 31 janvier 2027 3
2B 20259 Pioggiola 31 octobre 2028 3
2B 20232 Poggio-d'Oletta 31 octobre 2028 4_3
2B 20230 Poggio-Mezzana 31 janvier 2027 4_3
2B 20215 Porri 31 octobre 2028 3
2B 20213 Pruno 31 janvier 2027 3
2B 20250 Riventosa 31 octobre 2028 4_3
2B 20213 San-Damiano 31 octobre 2028 4_3
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2B 20230 San-Giovanni-di-Moriani31 janvier 2027 3
2B 20200 San-Martino-di-Lota 27 janvier 2026 4_3
2B 20250 Santa-Lucia-di-Mercurio31 octobre 2028 3
2B 20230 Santa-Lucia-di-Moriani31 octobre 2028 4_3
2B 20200 Santa-Maria-di-Lota 31 janvier 2027 4_3
2A 20143 Santa-Maria-Figaniella31 octobre 2028 4_3
2A 20190 Santa-Maria-Siché 31 octobre 2028 4_3
2B 20212 Sant'Andréa-di-Bozio 31 octobre 2028 4_3
2B 20221 Sant'Andréa-di-Cotone31 janvier 2027 4_3
2B 20220 Santa-Reparata-di-Balagna31 octobre 2028 4_3
2B 20230 Santa-Reparata-di-Moriani31 janvier 2027 3
2A 20151 Sari-d'Orcino 31 octobre 2028 4_3
2B 20213 Scata 31 octobre 2028 3
2B 20290 Scolca 31 octobre 2028 2
2B 20215 Silvareccio 31 octobre 2028 4_3
2B 20233 Sisco 31 octobre 2028 4_3
2A 20146 Sotta 31 octobre 2028 2
2B 20226 Speloncato 31 octobre 2028 4_3
2B 20230 Taglio-Isolaccio 31 octobre 2028 3
2B 20230 Talasani 31 octobre 2028 4_3
2B 20270 Tox 31 octobre 2028 4_3
2B 20221 Valle-di-Campoloro 31 octobre 2028 4_3
2B 20259 Vallica 31 octobre 2028 4_3
2B 20230 Velone-Orneto 31 janvier 2027 4_3
2B 20215 Venzolasca 31 octobre 2028 3
2B 20215 Vescovato 31 octobre 2028 4_3
2A 20167 Villanova 31 janvier 2027 4_3
2B 20279 Ville-di-Paraso 31 octobre 2028 4_3
2B 20272 Zalana 31 octobre 2028 4_3
2B 20272 Zuani 31 janvier 2027 3
30 30350 Aigremont 31 octobre 2028 4_3
30 30670 Aigues-Vives 31 octobre 2028 4_3
30 30760 Aiguèze 31 janvier 2028 4_1
30 30500 Allègre-les-Fumades 31 mai 2028 4_2
30 30390 Aramon 31 mai 2028 4_2
30 30700 Arpaillargues-et-Aureillac31 mai 2028 4_2
30 30250 Aspères 31 octobre 2028 4_3
30 30250 Aubais 27 janvier 2026 2
30 30190 Aubussargues 31 mai 2028 4_2
30 30250 Aujargues 31 janvier 2027 3
30 30770 Aumessas 31 octobre 2028 4_3
30 30200 Bagnols-sur-Cèze 31 janvier 2027 3
30 30700 Baron 31 mai 2028 4_2
30 30580 Belvézet 31 mai 2028 4_2
30 30700 Blauzac 31 mai 2028 4_2
30 30114 Boissières 31 octobre 2028 4_3
30 30160 Bordezac 27 janvier 2026 2
30 30190 Bourdic 31 mai 2028 4_2
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30 30260 Bragassargues 31 janvier 2027 3
30 30260 Brouzet-lès-Quissac 31 octobre 2028 4_3
30 30420 Calvisson 31 janvier 2027 3
30 30350 Canaules-et-Argentières31 octobre 2028 4_3
30 30260 Cannes-et-Clairan 31 octobre 2028 4_3
30 30700 La Capelle-et-Masmolène31 mai 2028 4_2
30 30260 Carnas 31 octobre 2028 4_3
30 30130 Carsan 31 janvier 2027 3
30 30350 Cassagnoles 31 octobre 2028 4_3
30 30210 Castillon-du-Gard 31 janvier 2027 3
30 30330 Cavillargues 31 janvier 2028 4_1
30 30920 Codognan 31 janvier 2027 3
30 30210 Collias 31 mai 2028 4_2
30 30190 Collorgues 31 mai 2028 4_2
30 30250 Combas 31 octobre 2028 4_3
30 30300 Comps 31 mai 2028 4_2
30 30111 Congénies 27 janvier 2026 2
30 30260 Corconne 31 janvier 2027 3
30 30630 Cornillon 31 janvier 2028 4_1
30 30500 Courry 31 janvier 2027 3
30 30260 Crespian 31 octobre 2028 4_3
30 30170 Cros 31 janvier 2027 3
30 30390 Domazan 31 janvier 2027 3
30 30170 Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac31 octobre 2028 4_3
30 30390 Estézargues 31 janvier 2027 3
30 30700 Flaux 31 mai 2028 4_2
30 30700 Foissac 31 mai 2028 4_2
30 30580 Fons-sur-Lussan 31 mai 2028 4_2
30 30250 Fontanès 31 octobre 2028 4_3
30 30170 Fressac 31 octobre 2028 4_3
30 30160 Gagnières 31 mai 2028 4_2
30 30260 Gailhan 31 octobre 2028 4_3
30 30660 Gallargues-le-Montueux31 octobre 2028 4_3
30 30760 Le Garn 31 janvier 2028 4_1
30 30190 Garrigues-Sainte-Eulalie31 mai 2028 4_2
30 30330 Gaujac 31 janvier 2028 4_1
30 30630 Goudargues 31 janvier 2028 4_1
30 30760 Issirac 31 janvier 2028 4_1
30 30250 Junas 31 octobre 2028 4_3
30 30760 Laval-Saint-Roman 31 janvier 2027 3
30 30260 Liouc 31 octobre 2028 4_3
30 30126 Lirac 31 janvier 2028 4_1
30 30610 Logrian-Florian 31 octobre 2028 4_3
30 30580 Lussan 31 mai 2028 4_2
30 30840 Meynes 31 mai 2028 4_2
30 30410 Meyrannes 31 janvier 2027 3
30 30630 Montclus 31 janvier 2028 4_1
30 30150 Montfaucon 31 janvier 2027 3
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30 30490 Montfrin 31 janvier 2027 3
30 30260 Montmirat 31 octobre 2028 4_3
30 30730 Montpezat 31 octobre 2028 4_3
30 30190 Moussac 31 mai 2028 4_2
30 30114 Nages-et-Solorgues 31 octobre 2028 4_3
30 30580 Navacelles 31 mai 2028 4_2
30 30200 Orsan 31 janvier 2028 4_1
30 30160 Peyremale 31 mai 2028 4_2
30 30330 Le Pin 31 janvier 2028 4_1
30 30170 Pompignan 31 octobre 2028 4_3
30 30130 Pont-Saint-Esprit 31 janvier 2028 4_1
30 30500 Potelières 31 mai 2028 4_2
30 30330 Pougnadoresse 31 mai 2028 4_2
30 30210 Pouzilhac 31 mai 2028 4_2
30 30610 Puechredon 31 octobre 2028 4_3
30 30210 Remoulins 31 mai 2028 4_2
30 30430 Rivières 31 mai 2028 4_2
30 30430 Rochegude 31 mai 2028 4_2
30 30440 Roquedur 31 octobre 2028 4_3
30 30200 La Roque-sur-Cèze 31 janvier 2028 4_1
30 30200 Sabran 31 janvier 2028 4_1
30 30330 Saint-André-d'Olérargues31 janvier 2028 4_1
30 30350 Saint-Bénézet 31 octobre 2028 4_3
30 30210 Saint-Bonnet-du-Gard 27 janvier 2026 2
30 30500 Saint-Brès 31 janvier 2027 3
30 30440 Saint-Bresson 31 octobre 2028 4_3
30 30760 Saint-Christol-de-Rodières31 janvier 2027 3
30 30260 Saint-Clément 31 octobre 2028 4_3
30 30500 Saint-Denis 31 janvier 2027 3
30 30200 Saint-Étienne-des-Sorts31 janvier 2027 3
30 30140 Saint-Félix-de-Pallières31 octobre 2028 4_3
30 30150 Saint-Geniès-de-Comolas31 janvier 2028 4_1
30 30200 Saint-Gervais 31 janvier 2028 4_1
30 30210 Saint-Hilaire-d'Ozilhan31 mai 2028 4_2
30 30700 Saint-Hippolyte-de-Montaigu27 janvier 2026 2
30 30610 Saint-Jean-de-Crieulon31 octobre 2028 4_3
30 30760 Saint-Julien-de-Peyrolas31 janvier 2028 4_1
30 30200 Saint-Laurent-de-Carnols31 janvier 2027 3
30 30126 Saint-Laurent-des-Arbres31 janvier 2027 3
30 30330 Saint-Marcel-de-Careiret31 janvier 2028 4_1
30 30700 Saint-Maximin 27 janvier 2026 2
30 30200 Saint-Michel-d'Euzet 31 janvier 2028 4_1
30 30200 Saint-Nazaire 31 janvier 2028 4_1
30 30610 Saint-Nazaire-des-Gardies31 octobre 2028 4_3
30 30330 Saint-Pons-la-Calm 31 janvier 2027 3
30 30430 Saint-Privat-de-Champclos31 mai 2028 4_2
30 30700 Saint-Quentin-la-Poterie31 mai 2028 4_2
30 30700 Saint-Siffret 31 mai 2028 4_2
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30 30700 Saint-Victor-des-Oules31 mai 2028 4_2
30 30290 Saint-Victor-la-Coste 31 janvier 2028 4_1
30 30500 Saint-Victor-de-Malcap31 janvier 2027 3
30 30760 Salazac 31 janvier 2028 4_1
30 30250 Salinelles 31 octobre 2028 4_3
30 30260 Sardan 31 octobre 2028 4_3
30 30610 Sauve 31 octobre 2028 4_3
30 30350 Savignargues 31 octobre 2028 4_3
30 30700 Serviers-et-Labaume 31 mai 2028 4_2
30 30250 Souvignargues 27 janvier 2026 2
30 30126 Tavel 31 janvier 2027 3
30 30430 Tharaux 31 mai 2028 4_2
30 30390 Théziers 27 janvier 2026 2
30 30330 Tresques 31 janvier 2028 4_1
30 30620 Uchaud 31 octobre 2028 4_3
30 30700 Vallabrix 31 mai 2028 4_2
30 30580 Vallérargues 31 mai 2028 4_2
30 30210 Valliguières 31 mai 2028 4_2
30 30630 Verfeuil 31 janvier 2028 4_1
30 30310 Vergèze 31 octobre 2028 4_3
30 30210 Vers-Pont-du-Gard 31 mai 2028 4_2
30 30600 Vestric-et-Candiac 31 octobre 2028 4_3
30 30250 Villevieille 31 janvier 2027 3
31 31280 Aigrefeuille 31 janvier 2027 3
31 31460 Albiac 31 janvier 2025 1
31 31160 Arbas 31 octobre 2028 4_3
31 31160 Arbon 31 octobre 2028 4_3
31 31210 Ardiège 31 octobre 2028 4_3
31 31440 Arlos 31 janvier 2027 3
31 31360 Arnaud-Guilhem 31 octobre 2028 4_3
31 31160 Aspet 31 octobre 2028 4_3
31 31190 Auragne 31 mai 2028 4_2
31 31460 Auriac-sur-Vendinelle 27 janvier 2026 2
31 31190 Auribail 31 janvier 2027 3
31 31420 Aurignac 31 octobre 2028 4_3
31 31210 Ausson 31 octobre 2028 4_3
31 31840 Aussonne 31 janvier 2027 3
31 31190 Auterive 31 mai 2028 4_2
31 31360 Auzas 31 octobre 2028 4_3
31 31420 Bachas 31 octobre 2028 4_3
31 31510 Bagiry 31 janvier 2027 3
31 31310 Bax 31 mai 2028 4_2
31 31380 Bazus 31 janvier 2028 4_1
31 31870 Beaumont-sur-Lèze 31 janvier 2027 3
31 31850 Beaupuy 31 janvier 2028 4_1
31 31700 Beauzelle 31 janvier 2027 3
31 31660 Bessières 31 janvier 2028 4_1
31 31440 Bezins-Garraux 31 janvier 2027 3
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31 31700 Blagnac 31 janvier 2028 4_1
31 31340 Bondigoux 31 janvier 2027 2
31 31590 Bonrepos-Riquet 31 janvier 2027 3
31 31470 Bonrepos-sur-Aussonnelle31 janvier 2027 3
31 31340 Le Born 31 janvier 2027 3
31 31580 Boudrac 31 janvier 2027 3
31 31570 Bourg-Saint-Bernard 27 janvier 2026 2
31 31420 Boussan 31 octobre 2028 4_3
31 31420 Bouzin 31 octobre 2028 4_3
31 31490 Brax 31 janvier 2027 3
31 31330 Le Burgaud 31 janvier 2028 4_1
31 31660 Buzet-sur-Tarn 31 janvier 2028 4_1
31 31480 Cabanac-Séguenville 31 janvier 2027 3
31 31460 Le Cabanial 31 janvier 2027 3
31 31560 Calmont 31 janvier 2027 3
31 31470 Cambernard 31 janvier 2027 3
31 31460 Cambiac 27 janvier 2026 2
31 31460 Caragoudes 31 janvier 2027 3
31 31260 Cassagne 31 janvier 2027 3
31 31780 Castelginest 31 janvier 2028 4_1
31 31180 Castelmaurou 31 janvier 2027 3
31 31430 Castelnau-Picampeau 31 janvier 2028 4_1
31 31530 Le Castéra 31 janvier 2028 4_1
31 31350 Castéra-Vignoles 31 janvier 2027 3
31 31430 Casties-Labrande 31 janvier 2028 4_1
31 31360 Castillon-de-Saint-Martory31 octobre 2028 4_3
31 31110 Cathervielle 31 janvier 2027 3
31 31190 Caujac 31 mai 2028 4_2
31 31580 Cazaril-Tambourès 31 octobre 2028 4_3
31 31420 Cazeneuve-Montaut 31 octobre 2028 4_3
31 31620 Cépet 31 janvier 2028 4_1
31 31550 Cintegabelle 31 mai 2028 4_2
31 31210 Clarac 31 octobre 2028 4_3
31 31770 Colomiers 31 janvier 2028 4_1
31 31700 Cornebarrieu 31 janvier 2028 4_1
31 31160 Couret 31 janvier 2027 3
31 31210 Le Cuing 31 octobre 2028 4_3
31 31280 Drémil-Lafage 31 janvier 2027 3
31 31600 Eaunes 31 octobre 2028 4_3
31 31190 Esperce 31 mai 2028 4_2
31 31160 Estadens 31 octobre 2028 4_3
31 31460 Le Faget 27 janvier 2026 2
31 31150 Fenouillet 31 janvier 2028 4_1
31 31260 Figarol 31 octobre 2028 4_3
31 31290 Folcarde 31 mai 2028 4_2
31 31140 Fonbeauzard 31 janvier 2028 4_1
31 31430 Le Fousseret 31 janvier 2028 4_1
31 31460 Francarville 27 janvier 2026 2
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31 31210 Franquevielle 31 octobre 2028 4_3
31 31360 Le Fréchet 31 janvier 2027 3
31 31150 Gagnac-sur-Garonne 31 janvier 2027 3
31 31550 Gaillac-Toulza 31 mai 2028 4_2
31 31380 Garidech 27 janvier 2026 2
31 31110 Garin 31 janvier 2027 3
31 31590 Gauré 27 janvier 2026 2
31 31380 Gémil 31 janvier 2027 3
31 31510 Génos 31 janvier 2027 3
31 31350 Gensac-de-Boulogne 31 octobre 2028 4_3
31 31110 Gouaux-de-Luchon 31 janvier 2027 3
31 31310 Goutevernisse 31 mai 2028 4_2
31 31310 Gouzens 31 mai 2028 4_2
31 31380 Gragnague 31 janvier 2028 4_1
31 31190 Grazac 31 mai 2028 4_2
31 31190 Grépiac 27 janvier 2026 2
31 31160 Herran 31 janvier 2027 3
31 31260 His 31 octobre 2028 4_3
31 31210 Huos 31 janvier 2027 3
31 31110 Juzet-de-Luchon 31 octobre 2028 4_3
31 31800 Labarthe-Inard 31 octobre 2028 4_3
31 31620 Labastide-Saint-Sernin31 janvier 2028 4_1
31 31190 Labruyère-Dorsa 31 janvier 2027 3
31 31390 Lafitte-Vigordane 31 janvier 2027 3
31 31870 Lagardelle-sur-Lèze 27 janvier 2026 2
31 31190 Lagrâce-Dieu 31 janvier 2027 3
31 31600 Lamasquère 31 janvier 2027 3
31 31310 Lapeyrère 31 mai 2028 4_2
31 31180 Lapeyrouse-Fossat 31 janvier 2027 3
31 31580 Larroque 31 octobre 2028 4_3
31 31310 Latour 31 mai 2028 4_2
31 31330 Launac 31 janvier 2028 4_1
31 31140 Launaguet 31 janvier 2028 4_1
31 31370 Lautignac 31 janvier 2027 3
31 31590 Lavalette 27 janvier 2026 2
31 31220 Lavelanet-de-Comminges31 janvier 2027 3
31 31340 Layrac-sur-Tarn 31 janvier 2027 3
31 31350 Lespugue 31 octobre 2028 4_3
31 31360 Lestelle-de-Saint-Martory31 octobre 2028 4_3
31 31600 Lherm 31 janvier 2028 4_1
31 31230 Lilhac 31 janvier 2027 3
31 31460 Loubens-Lauragais 27 janvier 2026 2
31 31580 Loudet 31 janvier 2027 3
31 31510 Lourde 31 janvier 2027 3
31 31340 La Magdelaine-sur-Tarn27 janvier 2026 2
31 31310 Mailholas 31 mai 2028 4_2
31 31360 Mancioux 31 octobre 2028 4_3
31 31260 Mane 31 octobre 2028 4_3
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31 31440 Marignac 31 octobre 2028 4_3
31 31430 Marignac-Lasclares 31 janvier 2028 4_1
31 31220 Marignac-Laspeyres 31 janvier 2027 3
31 31550 Marliac 31 mai 2028 4_2
31 31390 Marquefave 31 janvier 2027 3
31 31260 Marsoulas 31 octobre 2028 4_3
31 31210 Martres-de-Rivière 31 octobre 2028 4_3
31 31220 Martres-Tolosane 31 janvier 2028 4_1
31 31460 Mascarville 31 janvier 2027 3
31 31310 Massabrac 31 mai 2028 4_2
31 31290 Mauremont 31 janvier 2027 3
31 31190 Mauressac 31 mai 2028 4_2
31 31460 Maureville 31 janvier 2027 3
31 31260 Mazères-sur-Salat 31 janvier 2027 3
31 31530 Menville 31 janvier 2027 3
31 31160 Milhas 31 octobre 2028 4_3
31 31190 Miremont 31 janvier 2027 3
31 31340 Mirepoix-sur-Tarn 27 janvier 2026 2
31 31700 Mondonville 31 janvier 2028 4_1
31 31280 Mons 31 janvier 2027 3
31 31380 Montastruc-la-Conseillère27 janvier 2026 2
31 31110 Montauban-de-Luchon31 octobre 2028 4_3
31 31410 Montaut 31 mai 2028 4_2
31 31220 Montberaud 31 janvier 2028 4_1
31 31230 Montbernard 31 octobre 2028 4_3
31 31140 Montberon 31 janvier 2027 3
31 31510 Mont-de-Galié 31 janvier 2027 3
31 31310 Montesquieu-Volvestre31 mai 2028 4_2
31 31260 Montgaillard-de-Salies31 janvier 2027 3
31 31410 Montgazin 31 mai 2028 4_2
31 31370 Montgras 31 janvier 2028 4_1
31 31380 Montjoire 31 janvier 2027 3
31 31420 Montoulieu-Saint-Bernard31 octobre 2028 4_3
31 31380 Montpitol 31 janvier 2027 3
31 31260 Montsaunès 31 octobre 2028 4_3
31 31460 Mourvilles-Basses 31 janvier 2027 3
31 31600 Muret 31 octobre 2028 4_3
31 31110 Oô 31 janvier 2027 3
31 31380 Paulhac 27 janvier 2026 2
31 31510 Payssous 31 janvier 2027 3
31 31140 Pechbonnieu 31 janvier 2027 3
31 31420 Peyrouzet 31 octobre 2028 4_3
31 31820 Pibrac 31 janvier 2028 4_1
31 31130 Pin-Balma 31 janvier 2027 3
31 31220 Plagne 31 janvier 2027 3
31 31370 Plagnole 31 janvier 2027 3
31 31210 Pointis-de-Rivière 31 octobre 2028 4_3
31 31430 Polastron 31 janvier 2028 4_1
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31 31210 Ponlat-Taillebourg 31 octobre 2028 4_3
31 31110 Portet-de-Luchon 31 janvier 2027 3
31 31110 Poubeau 31 janvier 2027 3
31 31370 Poucharramet 31 janvier 2028 4_1
31 31360 Proupiary 31 octobre 2028 4_3
31 31460 Prunet 27 janvier 2026 2
31 31190 Puydaniel 31 mai 2028 4_2
31 31130 Quint-Fonsegrives 31 janvier 2027 3
31 31310 Rieux-Volvestre 31 janvier 2027 3
31 31360 Roquefort-sur-Garonne31 octobre 2028 4_3
31 31120 Roques 31 octobre 2028 4_3
31 31380 Roquesérière 27 janvier 2026 2
31 31180 Rouffiac-Tolosan 31 janvier 2028 4_1
31 31430 Saint-Araille 31 janvier 2027 3
31 31430 Saint-Élix-le-Château 31 janvier 2028 4_1
31 31420 Saint-Élix-Séglan 31 octobre 2028 4_3
31 31570 Sainte-Foy-d'Aigrefeuille31 mai 2028 4_2
31 31470 Sainte-Foy-de-Peyrolières31 janvier 2028 4_1
31 31230 Saint-Frajou 31 octobre 2028 4_3
31 31180 Saint-Geniès-Bellevue 31 janvier 2027 3
31 31380 Saint-Jean-Lherm 31 janvier 2028 4_1
31 31140 Saint-Loup-Cammas 31 janvier 2027 3
31 31590 Saint-Marcel-Paulel 27 janvier 2026 2
31 31360 Saint-Martory 31 octobre 2028 4_3
31 31220 Saint-Michel 31 janvier 2027 3
31 31590 Saint-Pierre 27 janvier 2026 2
31 31570 Saint-Pierre-de-Lages 31 mai 2028 4_2
31 31790 Saint-Sauveur 31 janvier 2028 4_1
31 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze 31 mai 2028 4_2
31 31290 Saint-Vincent 31 janvier 2027 3
31 31230 Salerm 31 janvier 2027 3
31 31260 Salies-du-Salat 31 octobre 2028 4_3
31 31390 Salles-sur-Garonne 31 mai 2028 4_2
31 31460 La Salvetat-Lauragais 31 janvier 2025 1
31 31220 Sana 31 janvier 2027 3
31 31350 Sarremezan 31 octobre 2028 4_3
31 31600 Saubens 31 octobre 2028 4_3
31 31460 Saussens 31 mai 2028 4_2
31 31800 Saux-et-Pomarède 31 octobre 2028 4_3
31 31840 Seilh 31 janvier 2028 4_1
31 31360 Sepx 31 octobre 2028 4_3
31 31600 Seysses 31 octobre 2028 4_3
31 31110 Sode 31 janvier 2027 3
31 31160 Soueich 31 octobre 2028 4_3
31 31260 Touille 31 octobre 2028 4_3
31 31210 Les Tourreilles 31 octobre 2028 4_3
31 31170 Tournefeuille 31 janvier 2028 4_1
31 31290 Trébons-sur-la-Grasse 31 mai 2028 4_2
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31 31240 L'Union 31 janvier 2028 4_1
31 31260 Urau 31 octobre 2028 4_3
31 31290 Vallègue 31 janvier 2027 3
31 31570 Vallesvilles 27 janvier 2026 2
31 31810 Venerque 31 janvier 2025 1
31 31590 Verfeil 31 janvier 2028 4_1
31 31810 Vernet 31 mai 2028 4_2
31 31480 Vignaux 31 janvier 2027 3
31 31380 Villariès 31 janvier 2028 4_1
31 31860 Villate 31 janvier 2027 3
31 31340 Villematier 27 janvier 2026 2
31 31340 Villemur-sur-Tarn 31 janvier 2028 4_1
31 31800 Villeneuve-de-Rivière 31 octobre 2028 4_3
31 31580 Villeneuve-Lécussan 31 octobre 2028 4_3
31 31260 Escoulis 31 janvier 2027 3
31 31230 Cazac 31 octobre 2028 4_3
32 32230 Armentieux 31 mai 2028 4_2
32 32140 Bellegarde 31 mai 2028 4_2
32 32100 Béraut 31 octobre 2028 4_3
32 32100 Blaziert 31 octobre 2028 4_3
32 32800 Bretagne-d'Armagnac 31 octobre 2028 4_3
32 32100 Cassaigne 31 octobre 2028 4_3
32 32320 Castelnau-d'Anglès 31 mai 2028 4_2
32 32250 Castelnau d'Auzan Labarrère31 octobre 2028 4_3
32 32150 Cazaubon 31 octobre 2028 4_3
32 32230 Cazaux-Villecomtal 31 mai 2028 4_2
32 32800 Cazeneuve 31 octobre 2028 4_3
32 32100 Condom 31 octobre 2028 4_3
32 32300 Cuélas 31 mai 2028 4_2
32 32800 Eauze 31 octobre 2028 4_3
32 32140 Esclassan-Labastide 31 mai 2028 4_2
32 32250 Fourcès 31 octobre 2028 4_3
32 32160 Galiax 31 mai 2028 4_2
32 32330 Gondrin 31 octobre 2028 4_3
32 32160 Jû-Belloc 31 mai 2028 4_2
32 32230 Juillac 31 mai 2028 4_2
32 32170 Laas 31 mai 2028 4_2
32 32260 Labarthe 31 mai 2028 4_2
32 32230 Ladevèze-Rivière 31 mai 2028 4_2
32 32230 Ladevèze-Ville 31 mai 2028 4_2
32 32100 Larroque-sur-l'Osse 31 octobre 2028 4_3
32 32140 Lourties-Monbrun 31 mai 2028 4_2
32 32230 Louslitges 31 mai 2028 4_2
32 32310 Maignaut-Tauzia 31 octobre 2028 4_3
32 32230 Marciac 31 mai 2028 4_2
32 32140 Masseube 31 mai 2028 4_2
32 32170 Miélan 31 mai 2028 4_2
32 32300 Mirande 31 mai 2028 4_2
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32 32150 Monclar 31 octobre 2028 4_3
32 32260 Moncorneil-Grazan 31 mai 2028 4_2
32 32260 Monferran-Plavès 31 mai 2028 4_2
32 32320 Montesquiou 31 mai 2028 4_2
32 32260 Orbessan 31 mai 2028 4_2
32 32260 Ornézan 31 mai 2028 4_2
32 32160 Plaisance 31 mai 2028 4_2
32 32260 Pouy-Loubrin 31 mai 2028 4_2
32 32160 Préchac-sur-Adour 31 mai 2028 4_2
32 32300 Saint-Arroman 31 mai 2028 4_2
32 32160 Saint-Aunix-Lengros 31 mai 2028 4_2
32 32260 Sansan 31 mai 2028 4_2
32 32260 Seissan 31 mai 2028 4_2
32 32230 Sembouès 31 mai 2028 4_2
32 32260 Tachoires 31 mai 2028 4_2
32 32160 Tasque 31 mai 2028 4_2
32 32160 Tieste-Uragnoux 31 mai 2028 4_2
32 32450 Traversères 31 mai 2028 4_2
32 32310 Valence-sur-Baïse 31 octobre 2028 4_3
33 33240 Asques 31 janvier 2027 3
33 33240 Val de Virvée 31 janvier 2028 4_1
33 33230 Bayas 31 janvier 2027 3
33 33710 Bayon-sur-Gironde 31 janvier 2027 3
33 33430 Bazas 31 janvier 2028 4_1
33 33430 Bernos-Beaulac 31 janvier 2028 4_1
33 33390 Berson 31 janvier 2028 4_1
33 33124 Berthez 31 janvier 2028 4_1
33 33210 Bieujac 31 janvier 2028 4_1
33 33340 Blaignan-Prignac 31 janvier 2027 3
33 33290 Blanquefort 31 janvier 2027 3
33 33370 Bonnetan 31 janvier 2027 3
33 33800 Bordeaux 31 octobre 2028 4_3
33 33710 Bourg 31 janvier 2028 4_1
33 33124 Brannens 31 janvier 2028 4_1
33 33124 Brouqueyran 31 janvier 2027 3
33 33520 Bruges 31 janvier 2028 4_1
33 33240 Cadillac-en-Fronsadais31 janvier 2027 3
33 33420 Camiac-et-Saint-Denis 31 janvier 2028 4_1
33 33190 Camiran 31 janvier 2027 3
33 33660 Camps-sur-l'Isle 31 janvier 2027 3
33 33390 Campugnan 31 janvier 2028 4_1
33 33550 Capian 31 janvier 2027 3
33 33840 Captieux 31 janvier 2028 4_1
33 33390 Cartelègue 31 janvier 2027 3
33 33190 Casseuil 31 janvier 2028 4_1
33 33540 Castelmoron-d'Albret 31 janvier 2028 4_1
33 33430 Cazats 31 janvier 2027 3
33 33790 Cazaugitat 31 janvier 2028 4_1
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33 33540 Cleyrac 31 janvier 2027 3
33 33540 Coirac 31 janvier 2028 4_1
33 33710 Comps 31 janvier 2027 3
33 33340 Couquèques 31 janvier 2027 3
33 33580 Cours-de-Monségur 31 janvier 2028 4_1
33 33230 Coutras 31 janvier 2028 4_1
33 33580 Coutures 31 janvier 2028 4_1
33 33240 Cubzac-les-Ponts 31 janvier 2028 4_1
33 33430 Cudos 31 janvier 2027 3
33 33580 Dieulivol 31 janvier 2028 4_1
33 33420 Espiet 31 janvier 2028 4_1
33 33390 Eyrans 31 janvier 2028 4_1
33 33320 Eysines 31 janvier 2028 4_1
33 33370 Fargues-Saint-Hilaire 31 janvier 2027 3
33 33230 Le Fieu 31 janvier 2028 4_1
33 33840 Giscos 31 janvier 2028 4_1
33 33540 Gornac 31 janvier 2027 3
33 33185 Le Haillan 31 janvier 2027 3
33 33190 Hure 31 janvier 2027 3
33 33640 Isle-Saint-Georges 31 janvier 2027 3
33 33124 Lados 31 janvier 2027 3
33 33540 Landerrouet-sur-Ségur31 janvier 2028 4_1
33 33710 Lansac 31 janvier 2028 4_1
33 33690 Lavazan 31 janvier 2028 4_1
33 33850 Léognan 31 janvier 2027 3
33 33190 Loubens 31 janvier 2027 3
33 33670 Madirac 31 janvier 2027 3
33 33230 Maransin 31 janvier 2028 4_1
33 33540 Mauriac 31 janvier 2027 3
33 33700 Mérignac 31 janvier 2028 4_1
33 33580 Monségur 31 janvier 2028 4_1
33 33410 Mourens 31 janvier 2027 3
33 33190 Noaillac 31 janvier 2027 3
33 33340 Ordonnac 31 janvier 2027 3
33 33290 Parempuyre 31 mai 2028 4_2
33 33600 Pessac 31 mai 2028 4_2
33 33490 Le Pian-sur-Garonne 31 janvier 2028 4_1
33 33820 Pleine-Selve 31 janvier 2028 4_1
33 33670 Le Pout 31 janvier 2027 3
33 33710 Prignac-et-Marcamps 31 janvier 2028 4_1
33 33580 Le Puy 31 janvier 2028 4_1
33 33660 Puynormand 31 janvier 2027 3
33 33860 Reignac 31 janvier 2028 4_1
33 33580 Rimons 31 janvier 2028 4_1
33 33210 Roaillan 31 janvier 2028 4_1
33 33580 Roquebrune 31 janvier 2028 4_1
33 33160 Saint-Aubin-de-Médoc31 janvier 2027 3
33 33920 Saint-Christoly-de-Blaye31 janvier 2028 4_1
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33 33340 Saint-Christoly-Médoc31 janvier 2027 3
33 33710 Saint-Ciers-de-Canesse31 janvier 2028 4_1
33 33190 Saint-Exupéry 31 janvier 2027 3
33 33540 Saint-Félix-de-Foncaude31 janvier 2027 3
33 33580 Saint-Ferme 31 janvier 2028 4_1
33 33580 Sainte-Gemme 31 janvier 2027 3
33 33390 Saint-Genès-de-Blaye 31 janvier 2027 3
33 33240 Saint-Gervais 31 janvier 2028 4_1
33 33920 Saint-Girons-d'Aiguevives31 janvier 2027 3
33 33540 Saint-Hilaire-du-Bois 31 janvier 2028 4_1
33 33240 Saint-Laurent-d'Arce 31 janvier 2028 4_1
33 33540 Saint-Laurent-du-Bois 31 janvier 2028 4_1
33 33210 Saint-Loubert 31 janvier 2028 4_1
33 33490 Saint-Maixant 31 janvier 2028 4_1
33 33490 Saint-Martial 31 janvier 2028 4_1
33 33390 Saint-Martin-Lacaussade31 janvier 2027 3
33 33540 Saint-Martin-de-Lerm 31 janvier 2027 3
33 33230 Saint-Médard-de-Guizières31 janvier 2028 4_1
33 33160 Saint-Médard-en-Jalles31 mai 2028 4_2
33 33190 Saint-Michel-de-Lapujade31 janvier 2028 4_1
33 33820 Saint-Palais 31 janvier 2028 4_1
33 33490 Saint-Pierre-d'Aurillac 31 janvier 2027 3
33 33210 Saint-Pierre-de-Mons 31 janvier 2028 4_1
33 33240 Saint-Romain-la-Virvée31 janvier 2027 3
33 33660 Saint-Sauveur-de-Puynormand31 janvier 2027 3
33 33710 Saint-Seurin-de-Bourg 31 janvier 2027 3
33 33190 Saint-Sève 31 janvier 2028 4_1
33 33540 Saint-Sulpice-de-Pommiers31 janvier 2027 3
33 33710 Saint-Trojan 31 janvier 2028 4_1
33 33580 Saint-Vivien-de-Monségur31 janvier 2028 4_1
33 33710 Samonac 31 janvier 2028 4_1
33 33920 Saugon 31 janvier 2027 3
33 33670 La Sauve 31 janvier 2028 4_1
33 33430 Sauviac 31 janvier 2028 4_1
33 33790 Soussac 31 janvier 2028 4_1
33 33320 Le Taillan-Médoc 31 janvier 2027 3
33 33580 Taillecavat 31 janvier 2028 4_1
33 33370 Tresses 31 janvier 2028 4_1
33 33730 Villandraut 31 janvier 2028 4_1
33 33140 Villenave-d'Ornon 31 mai 2028 4_2
33 33240 Virsac 31 janvier 2028 4_1
34 34290 Alignan-du-Vent 31 mai 2028 4_2
34 34150 Aniane 31 mai 2028 4_2
34 34150 Arboras 31 janvier 2027 3
34 34380 Argelliers 27 janvier 2026 2
34 34290 Bassan 31 mai 2028 4_2
34 34230 Bélarga 31 janvier 2027 3
34 34150 La Boissière 31 janvier 2027 3
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34 34760 Boujan-sur-Libron 31 janvier 2027 3
34 34230 Campagnan 31 janvier 2027 3
34 34170 Castelnau-le-Lez 31 octobre 2028 4_3
34 34420 Cers 31 janvier 2027 3
34 34490 Corneilhan 31 mai 2028 4_2
34 34290 Coulobres 31 mai 2028 4_2
34 34920 Le Crès 31 octobre 2028 4_3
34 34290 Espondeilhan 31 mai 2028 4_2
34 34830 Jacou 31 octobre 2028 4_3
34 34990 Juvignac 31 octobre 2028 4_3
34 34150 Lagamas 31 mai 2028 4_2
34 34290 Lieuran-lès-Béziers 31 mai 2028 4_2
34 34490 Lignan-sur-Orb 31 mai 2028 4_2
34 34980 Montferrier-sur-Lez 31 octobre 2028 4_3
34 34150 Montpeyroux 31 mai 2028 4_2
34 34230 Plaissan 31 mai 2028 4_2
34 34230 Popian 31 janvier 2027 3
34 34230 Le Pouget 31 mai 2028 4_2
34 34230 Pouzols 27 janvier 2026 2
34 34730 Prades-le-Lez 31 octobre 2028 4_3
34 34150 Puéchabon 31 mai 2028 4_2
34 34160 Restinclières 31 octobre 2028 4_3
34 34230 Saint-Bauzille-de-la-Sylve31 janvier 2027 3
34 34670 Saint-Brès 31 octobre 2028 4_3
34 34160 Saint-Drézéry 31 octobre 2028 4_3
34 34150 Saint-Guilhem-le-Désert27 janvier 2026 2
34 34725 Saint-Guiraud 31 janvier 2027 3
34 34150 Saint-Jean-de-Fos 27 janvier 2026 2
34 34230 Saint-Pargoire 31 janvier 2027 3
34 34725 Saint-Saturnin-de-Lucian31 janvier 2027 3
34 34410 Sauvian 31 mai 2028 4_2
34 34410 Sérignan 31 mai 2028 4_2
34 34160 Sussargues 31 octobre 2028 4_3
34 34230 Tressan 31 janvier 2027 3
34 34350 Valras-Plage 31 mai 2028 4_2
34 34230 Vendémian 31 janvier 2027 3
34 34750 Villeneuve-lès-Maguelone31 octobre 2028 4_3
35 35690 Acigné 31 octobre 2028 4_3
35 35830 Betton 31 octobre 2028 4_3
35 35510 Cesson-Sévigné 31 octobre 2028 4_3
35 35520 La Chapelle-des-Fougeretz31 octobre 2028 4_3
35 35760 Montgermont 31 octobre 2028 4_3
35 35740 Pacé 31 octobre 2028 4_3
35 35000 Rennes 31 janvier 2027 3
35 35000 Rennes - Cathédrale 31 mars 2025 ExpeZTD
35 35000 Rennes - Hoche 31 mars 2025 ExpeZTD
35 35000 Rennes - Parlement 31 mars 2025 ExpeZTD
35 35000 Rennes - Parcheminerie Toussaints31 mars 2025 ExpeZTD
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35 35000 Rennes - Liberté – Champ de Mars31 mars 2025 ExpeZTD
35 35000 Rennes - Saint-Louis 31 mars 2025 ExpeZTD
35 35000 Rennes - Vieux Saint Etienne31 mars 2025 ExpeZTD
35 35760 Saint-Grégoire 31 octobre 2028 4_3
35 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande31 octobre 2028 4_3
35 35600 Sainte-Marie 31 octobre 2028 4_3
35 35235 Thorigné-Fouillard 31 octobre 2028 4_3
35 35134 Thourie 31 octobre 2028 4_3
36 36200 Argenton-sur-Creuse 31 janvier 2028 4_1
36 36300 Le Blanc 31 janvier 2027 3
36 36500 Buzançais 27 janvier 2026 2
36 36800 Chasseneuil 31 janvier 2028 4_1
36 36000 Châteauroux 31 janvier 2028 4_1
36 36700 Châtillon-sur-Indre 27 janvier 2026 2
36 36700 Clion 27 janvier 2026 2
36 36130 Déols 31 janvier 2028 4_1
36 36350 Luant 31 janvier 2028 4_1
36 36290 Mézières-en-Brenne 27 janvier 2026 2
36 36250 Niherne 27 janvier 2026 2
36 36200 Le Pêchereau 31 janvier 2028 4_1
36 36350 La Pérouille 31 janvier 2028 4_1
36 36330 Le Poinçonnet 31 janvier 2028 4_1
36 36800 Le Pont-Chrétien-Chabenet31 janvier 2028 4_1
36 36300 Pouligny-Saint-Pierre 31 janvier 2027 3
36 36500 Saint-Genou 27 janvier 2026 2
36 36200 Saint-Marcel 31 janvier 2028 4_1
36 36200 Tendu 31 janvier 2028 4_1
36 36500 Vendœuvres 27 janvier 2026 2
36 36320 Villedieu-sur-Indre 27 janvier 2026 2
37 37500 Anché 31 janvier 2028 4_1
37 37420 Avoine 31 janvier 2028 4_1
37 37420 Beaumont-en-Véron 31 janvier 2028 4_1
37 37510 Berthenay 31 janvier 2027 3
37 37130 Bréhémont 31 janvier 2027 3
37 37500 Candes-Saint-Martin 31 janvier 2028 4_1
37 37170 Chambray-lès-Tours 31 janvier 2028 4_1
37 37130 La Chapelle-aux-Naux 31 janvier 2027 3
37 37500 Chinon 31 janvier 2028 4_1
37 37140 Chouzé-sur-Loire 31 janvier 2028 4_1
37 37500 Cinais 31 janvier 2028 4_1
37 37500 Couziers 31 janvier 2028 4_1
37 37500 Cravant-les-Côteaux 31 janvier 2028 4_1
37 37230 Fondettes 31 janvier 2028 4_1
37 37420 Huismes 31 janvier 2027 3
37 37300 Joué-lès-Tours 31 janvier 2028 4_1
37 37500 Lerné 31 janvier 2028 4_1
37 37130 Lignières-de-Touraine 31 janvier 2027 3
37 37500 Ligré 31 janvier 2028 4_1
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37 37500 Marçay 31 janvier 2028 4_1
37 37250 Montbazon 31 janvier 2028 4_1
37 37520 La Riche 31 janvier 2027 3
37 37420 Rigny-Ussé 31 janvier 2027 3
37 37500 Rivière 31 janvier 2028 4_1
37 37500 La Roche-Clermault 31 janvier 2028 4_1
37 37550 Saint-Avertin 31 janvier 2028 4_1
37 37500 Saint-Benoît-la-Forêt 31 janvier 2028 4_1
37 37540 Saint-Cyr-sur-Loire 31 janvier 2027 3
37 37510 Saint-Genouph 31 janvier 2027 3
37 37500 Saint-Germain-sur-Vienne31 janvier 2028 4_1
37 37700 Saint-Pierre-des-Corps31 janvier 2028 4_1
37 37420 Savigny-en-Véron 31 janvier 2028 4_1
37 37500 Seuilly 31 janvier 2028 4_1
37 37500 Thizay 31 janvier 2028 4_1
37 37100 Tours 31 janvier 2028 4_1
37 37250 Veigné 31 janvier 2028 4_1
37 37510 Villandry 31 janvier 2028 4_1
38 38530 Barraux 31 janvier 2028 4_1
38 38270 Beaufort 31 janvier 2028 4_1
38 38690 Bévenais 31 janvier 2028 4_1
38 38330 Biviers 31 janvier 2028 4_1
38 38690 Bizonnes 31 janvier 2028 4_1
38 38510 Le Bouchage 31 janvier 2028 4_1
38 38300 Bourgoin-Jallieu 31 janvier 2028 4_1
38 38510 Brangues 31 janvier 2028 4_1
38 38690 Burcin 31 janvier 2028 4_1
38 38260 Champier 31 janvier 2028 4_1
38 38530 Chapareillan 31 janvier 2028 4_1
38 38580 La Chapelle-du-Bard 31 janvier 2028 4_1
38 38460 Chozeau 31 janvier 2028 4_1
38 38190 La Combe-de-Lancey 31 janvier 2028 4_1
38 38510 Courtenay 31 janvier 2028 4_1
38 38300 Crachier 31 janvier 2028 4_1
38 38530 La Flachère 31 janvier 2028 4_1
38 38690 Flachères 31 janvier 2028 4_1
38 38600 Fontaine 31 janvier 2027 3
38 38120 Fontanil-Cornillon 31 janvier 2027 3
38 38260 Gillonnay 31 janvier 2028 4_1
38 38118 Hières-sur-Amby 31 janvier 2028 4_1
38 38080 L'Isle-d'Abeau 31 janvier 2028 4_1
38 38220 Laffrey 31 janvier 2028 4_1
38 38270 Lentiol 31 janvier 2028 4_1
38 38690 Longechenal 31 janvier 2028 4_1
38 38660 Lumbin 31 janvier 2028 4_1
38 38260 Marcilloles 31 janvier 2028 4_1
38 38270 Marcollin 31 janvier 2028 4_1
38 38350 Mayres-Savel 31 janvier 2028 4_1
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38 38240 Meylan 31 janvier 2028 4_1
38 38330 Montbonnot-Saint-Martin31 janvier 2028 4_1
38 38220 Montchaboud 31 janvier 2028 4_1
38 38260 Mottier 31 janvier 2028 4_1
38 38580 Le Moutaret 31 janvier 2028 4_1
38 38450 Notre-Dame-de-Commiers31 janvier 2028 4_1
38 38220 Notre-Dame-de-Mésage31 janvier 2028 4_1
38 38460 Optevoz 31 janvier 2028 4_1
38 38350 Oris-en-Rattier 31 janvier 2028 4_1
38 38690 Oyeu 31 janvier 2028 4_1
38 38390 Parmilieu 31 janvier 2028 4_1
38 38260 Penol 31 janvier 2028 4_1
38 38119 Pierre-Châtel 31 janvier 2028 4_1
38 38590 Plan 31 janvier 2028 4_1
38 38320 Poisat 31 janvier 2028 4_1
38 38120 Proveysieux 31 janvier 2028 4_1
38 38350 Saint-Arey 31 janvier 2028 4_1
38 38690 Saint-Didier-de-Bizonnes31 janvier 2028 4_1
38 38120 Saint-Égrève 31 janvier 2027 3
38 38450 Saint-Georges-de-Commiers31 janvier 2028 4_1
38 38460 Saint-Hilaire-de-Brens 31 janvier 2028 4_1
38 38080 Saint-Marcel-Bel-Accueil31 janvier 2028 4_1
38 38400 Saint-Martin-d'Hères 31 janvier 2028 4_1
38 38950 Saint-Martin-le-Vinoux31 janvier 2028 4_1
38 38330 Saint-Nazaire-les-Eymes31 janvier 2028 4_1
38 38870 Saint-Pierre-de-Bressieux31 janvier 2028 4_1
38 38350 Saint-Pierre-de-Méaroz31 janvier 2028 4_1
38 38220 Saint-Pierre-de-Mésage31 janvier 2028 4_1
38 38510 Saint-Victor-de-Morestel31 janvier 2028 4_1
38 38360 Sassenage 31 janvier 2027 3
38 38300 Sérézin-de-la-Tour 31 janvier 2028 4_1
38 38510 Sermérieu 31 janvier 2028 4_1
38 38170 Seyssinet-Pariset 31 janvier 2027 3
38 38180 Seyssins 31 janvier 2027 3
38 38350 Siévoz 31 janvier 2028 4_1
38 38590 Sillans 31 janvier 2028 4_1
38 38700 La Tronche 31 janvier 2028 4_1
38 38740 Valjouffrey 31 janvier 2028 4_1
38 38410 Vaulnaveys-le-Bas 31 janvier 2028 4_1
38 38090 Vaulx-Milieu 31 janvier 2028 4_1
38 38460 Vénérieu 31 janvier 2028 4_1
38 38610 Venon 31 janvier 2028 4_1
38 38460 Vernas 31 janvier 2028 4_1
38 38420 Le Versoud 31 janvier 2028 4_1
38 38390 Vertrieu 31 janvier 2028 4_1
39 39800 Abergement-le-Petit 31 janvier 2028 4_1
39 39120 Annoire 31 janvier 2028 4_1
39 39290 Archelange 31 janvier 2028 4_1
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39 39240 Arinthod 31 janvier 2028 4_1
39 39120 Asnans-Beauvoisin 31 janvier 2028 4_1
39 39120 Balaiseaux 31 janvier 2027 3
39 39130 Barésia-sur-l'Ain 31 janvier 2027 2
39 39800 Besain 31 janvier 2028 4_1
39 39800 Biefmorin 31 janvier 2028 4_1
39 39130 Blye 31 janvier 2027 3
39 39230 Bois-de-Gand 31 janvier 2028 4_1
39 39120 Bretenières 31 janvier 2028 4_1
39 39800 Buvilly 31 janvier 2028 4_1
39 39120 Chaînée-des-Coupis 31 janvier 2027 3
39 39500 Champdivers 31 janvier 2028 4_1
39 39230 Champrougier 31 janvier 2028 4_1
39 39130 Charézier 31 janvier 2027 3
39 39230 La Chassagne 31 janvier 2028 4_1
39 39230 Le Chateley 31 janvier 2028 4_1
39 39120 Chaussin 31 janvier 2028 4_1
39 39230 La Chaux-en-Bresse 31 janvier 2028 4_1
39 39230 Chemenot 31 janvier 2028 4_1
39 39240 Saint-Hymetière-sur-Valouse31 janvier 2028 4_1
39 39120 Chemin 31 janvier 2028 4_1
39 39120 Chêne-Bernard 31 janvier 2028 4_1
39 39290 Chevigny 31 janvier 2028 4_1
39 39570 Chille 31 janvier 2027 3
39 39570 Chilly-le-Vignoble 31 janvier 2027 3
39 39110 Chilly-sur-Salins 31 janvier 2027 3
39 39140 Commenailles 31 janvier 2028 4_1
39 39570 Courbouzon 31 janvier 2027 3
39 39500 Damparis 31 janvier 2028 4_1
39 39230 Darbonnay 31 janvier 2028 4_1
39 39230 Les Deux-Fays 31 janvier 2028 4_1
39 39240 Dramelay 31 janvier 2027 3
39 39120 Les Essards-Taignevaux31 janvier 2027 3
39 39570 L'Étoile 31 janvier 2027 3
39 39290 Frasne-les-Meulières 31 janvier 2028 4_1
39 39120 Gatey 31 janvier 2028 4_1
39 39240 Genod 31 janvier 2027 3
39 39100 Gevry 31 janvier 2027 3
39 39290 Gredisans 31 janvier 2028 4_1
39 39800 Grozon 31 janvier 2028 4_1
39 39120 Les Hays 31 janvier 2027 3
39 39100 Jouhe 31 janvier 2028 4_1
39 39130 Largillay-Marsonnay 31 janvier 2027 3
39 39120 Longwy-sur-le-Doubs 31 janvier 2028 4_1
39 39270 Marnézia 31 janvier 2027 3
39 39260 Martigna 31 janvier 2027 3
39 39290 Menotey 31 janvier 2028 4_1
39 39270 Mérona 31 janvier 2027 3
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39 39290 Moissey 31 janvier 2028 4_1
39 39800 Molain 31 janvier 2028 4_1
39 39500 Molay 31 janvier 2028 4_1
39 39230 Monay 31 janvier 2028 4_1
39 39120 Neublans-Abergement31 janvier 2028 4_1
39 39570 Nogna 31 janvier 2027 3
39 39290 Peintre 31 janvier 2028 4_1
39 39120 Peseux 31 janvier 2028 4_1
39 39120 Petit-Noir 31 janvier 2028 4_1
39 39800 Plasne 31 janvier 2028 4_1
39 39120 Pleure 31 janvier 2028 4_1
39 39570 Poids-de-Fiole 31 janvier 2027 3
39 39120 Rahon 31 janvier 2028 4_1
39 39290 Rainans 31 janvier 2028 4_1
39 39230 Recanoz 31 janvier 2028 4_1
39 39230 Rye 31 janvier 2028 4_1
39 39120 Saint-Baraing 31 janvier 2028 4_1
39 39570 Saint-Didier 31 janvier 2027 3
39 39120 Saint-Loup 31 janvier 2028 4_1
39 39120 Séligney 31 janvier 2028 4_1
39 39230 Sergenaux 31 janvier 2028 4_1
39 39120 Sergenon 31 janvier 2028 4_1
39 39130 Soucia 31 janvier 2027 3
39 39120 Tassenières 31 janvier 2028 4_1
39 39130 Thoiria 31 janvier 2027 2
39 39230 Vers-sous-Sellières 31 janvier 2028 4_1
39 39130 Vertamboz 31 janvier 2027 3
39 39240 Vescles 31 janvier 2027 3
39 39570 Villeneuve-sous-Pymont31 janvier 2027 3
39 39230 Vincent-Froideville 31 janvier 2028 4_1
39 39240 Vosbles-Valfin 31 janvier 2028 4_1
40 40500 Audignon 31 octobre 2028 4_3
40 40400 Audon 31 janvier 2028 4_1
40 40500 Aurice 31 octobre 2028 4_3
40 40380 Baigts 31 octobre 2028 4_3
40 40090 Bascons 31 janvier 2027 3
40 40500 Bas-Mauco 31 octobre 2028 4_3
40 40360 Bastennes 31 janvier 2028 4_1
40 40300 Bélus 31 mai 2028 4_2
40 40280 Benquet 31 janvier 2027 3
40 40700 Beyries 31 janvier 2028 4_1
40 40170 Bias 31 octobre 2028 4_3
40 40090 Bostens 31 janvier 2027 3
40 40090 Bougue 31 janvier 2028 4_1
40 40190 Bourdalat 31 octobre 2028 4_3
40 40090 Campagne 31 janvier 2028 4_1
40 40090 Campet-et-Lamolère 31 janvier 2028 4_1
40 40180 Candresse 31 octobre 2028 4_3
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40 40400 Carcarès-Sainte-Croix 31 janvier 2028 4_1
40 40270 Castandet 31 janvier 2028 4_1
40 40180 Clermont 31 octobre 2028 4_3
40 40210 Commensacq 31 mai 2028 4_2
40 40100 Dax 31 janvier 2027 3
40 40210 Escource 31 mai 2028 4_2
40 40290 Estibeaux 31 janvier 2027 3
40 40240 Estigarde 31 mai 2028 4_2
40 40500 Eyres-Moncube 31 octobre 2028 4_3
40 40090 Gaillères 31 janvier 2028 4_1
40 40180 Garrey 31 janvier 2027 3
40 40330 Gaujacq 31 janvier 2028 4_1
40 40090 Geloux 31 janvier 2028 4_1
40 40180 Goos 31 octobre 2028 4_3
40 40465 Gousse 31 octobre 2028 4_3
40 40400 Gouts 31 janvier 2028 4_1
40 40270 Grenade-sur-l'Adour 31 janvier 2027 3
40 40290 Habas 31 janvier 2028 4_1
40 40300 Hastingues 31 mai 2028 4_2
40 40310 Herré 31 mai 2028 4_2
40 40180 Heugas 31 octobre 2028 4_3
40 40190 Hontanx 31 octobre 2028 4_3
40 40700 Horsarrieu 31 octobre 2028 4_3
40 40700 Labastide-Chalosse 31 octobre 2028 4_3
40 40300 Labatut 31 janvier 2028 4_1
40 40420 Labrit 31 mai 2028 4_2
40 40120 Lacquy 31 octobre 2028 4_3
40 40700 Lacrabe 31 octobre 2028 4_3
40 40090 Laglorieuse 31 janvier 2028 4_1
40 40240 Lagrange 31 mai 2028 4_2
40 40465 Laluque 31 janvier 2028 4_1
40 40250 Larbey 31 mai 2028 4_2
40 40270 Larrivière-Saint-Savin 31 janvier 2027 3
40 40250 Laurède 31 janvier 2027 3
40 40170 Lévignacq 31 mai 2028 4_2
40 40170 Lit-et-Mixe 31 mai 2028 4_2
40 40380 Louer 31 octobre 2028 4_3
40 40630 Luglon 31 mai 2028 4_2
40 40330 Marpaps 31 janvier 2028 4_1
40 40240 Mauvezin-d'Armagnac31 mai 2028 4_2
40 40250 Maylis 31 mai 2028 4_2
40 40400 Meilhan 31 janvier 2028 4_1
40 40170 Mézos 31 octobre 2028 4_3
40 40290 Misson 31 janvier 2028 4_1
40 40700 Momuy 31 octobre 2028 4_3
40 40700 Monget 31 octobre 2028 4_3
40 40700 Monségur 31 octobre 2028 4_3
40 40000 Mont-de-Marsan 31 janvier 2028 4_1
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40 40500 Montgaillard 31 octobre 2028 4_3
40 40500 Montsoué 31 octobre 2028 4_3
40 40700 Morganx 31 octobre 2028 4_3
40 40290 Mouscardès 31 janvier 2027 3
40 40180 Narrosse 31 janvier 2027 3
40 40330 Nassiet 31 janvier 2028 4_1
40 40300 Oeyregave 31 mai 2028 4_2
40 40180 Oeyreluy 31 octobre 2028 4_3
40 40380 Onard 31 octobre 2028 4_3
40 40300 Orthevielle 31 janvier 2028 4_1
40 40290 Ossages 31 janvier 2027 3
40 40380 Ozourt 31 janvier 2027 3
40 40310 Parleboscq 31 mai 2028 4_2
40 40465 Pontonx-sur-l'Adour 31 janvier 2028 4_1
40 40380 Poyanne 31 janvier 2027 3
40 40380 Poyartin 31 octobre 2028 4_3
40 40465 Préchacq-les-Bains 31 octobre 2028 4_3
40 40700 Sainte-Colombe 31 octobre 2028 4_3
40 40300 Saint-Cricq-du-Gave 31 janvier 2028 4_1
40 40190 Saint-Cricq-Villeneuve 31 octobre 2028 4_3
40 40300 Saint-Étienne-d'Orthe 31 janvier 2028 4_1
40 40190 Sainte-Foy 31 octobre 2028 4_3
40 40190 Saint-Gein 31 octobre 2028 4_3
40 40380 Saint-Geours-d'Auribat31 octobre 2028 4_3
40 40380 Saint-Jean-de-Lier 31 octobre 2028 4_3
40 40170 Saint-Julien-en-Born 31 mai 2028 4_2
40 40300 Saint-Lon-les-Mines 31 mai 2028 4_2
40 40090 Saint-Martin-d'Oney 31 janvier 2028 4_1
40 40270 Saint-Maurice-sur-Adour31 janvier 2028 4_1
40 40200 Saint-Paul-en-Born 31 octobre 2028 4_3
40 40990 Saint-Paul-lès-Dax 31 octobre 2028 4_3
40 40090 Saint-Perdon 31 janvier 2027 3
40 40120 Sarbazan 31 mai 2028 4_2
40 40500 Sarraziet 31 octobre 2028 4_3
40 40180 Seyresse 31 octobre 2028 4_3
40 40300 Sorde-l'Abbaye 31 janvier 2028 4_1
40 40360 Tilh 31 janvier 2027 3
40 40630 Trensacq 31 mai 2028 4_2
40 40090 Uchacq-et-Parentis 31 janvier 2028 4_1
40 40380 Vicq-d'Auribat 31 janvier 2027 3
40 40110 Villenave 31 janvier 2028 4_1
40 40180 Yzosse 31 janvier 2027 3
41 41100 Areines 31 octobre 2028 4_3
41 41240 Autainville 31 octobre 2028 4_3
41 41130 Billy 31 janvier 2027 3
41 41240 Binas 31 octobre 2028 4_3
41 41250 Bracieux 31 octobre 2028 4_3
41 41160 Brévainville 31 octobre 2028 4_3
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41 41370 Briou 31 octobre 2028 4_3
41 41160 Busloup 31 octobre 2028 4_3
41 41120 Candé-sur-Beuvron 31 janvier 2027 3
41 41120 Chailles 31 janvier 2027 3
41 41290 La Chapelle-Enchérie 31 octobre 2028 4_3
41 41320 La Chapelle-Montmartin31 octobre 2028 4_3
41 41130 Châtillon-sur-Cher 31 janvier 2027 3
41 41260 La Chaussée-Saint-Victor31 janvier 2027 3
41 41700 Chémery 31 octobre 2028 4_3
41 41150 Valloire-sur-Cisse 31 octobre 2028 4_3
41 41370 Concriers 31 octobre 2028 4_3
41 41110 Couffy 31 octobre 2028 4_3
41 41500 Cour-sur-Loire 31 octobre 2028 4_3
41 41290 Épiais 31 octobre 2028 4_3
41 41250 Fontaines-en-Sologne 31 octobre 2028 4_3
41 41270 Fontaine-Raoul 31 octobre 2028 4_3
41 41160 Fréteval 31 octobre 2028 4_3
41 41130 Gièvres 31 janvier 2027 3
41 41230 Gy-en-Sologne 31 octobre 2028 4_3
41 41350 Huisseau-sur-Cosson 31 octobre 2028 4_3
41 41370 Josnes 31 octobre 2028 4_3
41 41500 Lestiou 31 octobre 2028 4_3
41 41160 Lignières 31 octobre 2028 4_3
41 41100 Lisle 31 octobre 2028 4_3
41 41370 Lorges 31 octobre 2028 4_3
41 41250 Maslives 31 octobre 2028 4_3
41 41140 Méhers 31 octobre 2028 4_3
41 41500 Menars 31 janvier 2027 3
41 41150 Mesland 31 octobre 2028 4_3
41 41100 Meslay 31 octobre 2028 4_3
41 41130 Meusnes 31 octobre 2028 4_3
41 41160 Moisy 31 octobre 2028 4_3
41 41190 Valencisse 31 octobre 2028 4_3
41 41150 Monteaux 31 octobre 2028 4_3
41 41120 Les Montils 31 janvier 2027 3
41 41350 Montlivault 31 octobre 2028 4_3
41 41250 Mont-près-Chambord 31 octobre 2028 4_3
41 41160 Morée 31 octobre 2028 4_3
41 41140 Noyers-sur-Cher 31 octobre 2028 4_3
41 41150 Veuzain-sur-Loire 31 octobre 2028 4_3
41 41160 Ouzouer-le-Doyen 31 octobre 2028 4_3
41 41160 Beauce la Romaine 31 octobre 2028 4_3
41 41100 Pezou 31 octobre 2028 4_3
41 41160 Rahart 31 octobre 2028 4_3
41 41100 Renay 31 octobre 2028 4_3
41 41150 Rilly-sur-Loire 31 octobre 2028 4_3
41 41230 Rougeou 31 octobre 2028 4_3
41 41350 Saint-Claude-de-Diray 31 octobre 2028 4_3
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41 41000 Saint-Denis-sur-Loire 31 janvier 2027 3
41 41100 Saint-Firmin-des-Prés 31 octobre 2028 4_3
41 41350 Saint-Gervais-la-Forêt 31 janvier 2027 3
41 41160 Saint-Hilaire-la-Gravelle31 octobre 2028 4_3
41 41160 Saint-Jean-Froidmentel31 octobre 2028 4_3
41 41320 Saint-Julien-sur-Cher 31 octobre 2028 4_3
41 41240 Saint-Laurent-des-Bois31 octobre 2028 4_3
41 41370 Saint-Léonard-en-Beauce31 octobre 2028 4_3
41 41100 Saint-Ouen 31 octobre 2028 4_3
41 41140 Saint-Romain-sur-Cher31 octobre 2028 4_3
41 41110 Seigy 31 octobre 2028 4_3
41 41130 Selles-sur-Cher 31 janvier 2027 3
41 41500 Séris 31 octobre 2028 4_3
41 41250 Tour-en-Sologne 31 octobre 2028 4_3
41 41290 Vievy-le-Rayé 31 octobre 2028 4_3
41 41270 Villebout 31 octobre 2028 4_3
41 41200 Villefranche-sur-Cher 31 octobre 2028 4_3
41 41240 Villermain 31 octobre 2028 4_3
41 41350 Vineuil 31 octobre 2028 4_3
42 42130 Ailleux 31 mai 2028 4_2
42 42820 Ambierle 31 janvier 2025 1
42 42550 Apinac 31 mai 2028 4_2
42 42370 Arcon 31 janvier 2025 1
42 42130 Arthun 31 janvier 2027 3
42 42330 Aveizieux 27 janvier 2026 2
42 42510 Balbigny 27 janvier 2026 2
42 42600 Bard 31 janvier 2027 3
42 42210 Bellegarde-en-Forez 27 janvier 2026 2
42 42670 Belleroche 31 mai 2028 4_2
42 42130 Boën-sur-Lignon 31 janvier 2027 3
42 42210 Boisset-lès-Montrond 31 janvier 2027 3
42 42560 Boisset-Saint-Priest 31 janvier 2027 3
42 42160 Bonson 31 mai 2028 4_2
42 42460 Boyer 31 mai 2028 4_2
42 42510 Bussières 31 janvier 2027 3
42 42260 Bussy-Albieux 31 janvier 2027 3
42 42440 Cervières 31 janvier 2027 3
42 42130 Cezay 31 janvier 2027 3
42 42600 Chalain-d'Uzore 31 janvier 2027 3
42 42600 Chalain-le-Comtal 31 janvier 2027 3
42 42920 Chalmazel-Jeansagnière31 mai 2028 4_2
42 42440 La Chamba 31 janvier 2027 3
42 42110 Chambéon 27 janvier 2026 2
42 42170 Chambles 31 janvier 2027 3
42 42440 La Chambonie 31 janvier 2027 3
42 42600 Champdieu 31 janvier 2027 3
42 42430 Champoly 31 mai 2028 4_2
42 42310 Changy 27 janvier 2026 2
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42 42380 La Chapelle-en-Lafaye 31 janvier 2027 3
42 42940 Châtelneuf 31 janvier 2027 3
42 42560 Chazelles-sur-Lavieu 31 janvier 2027 3
42 42140 Chazelles-sur-Lyon 27 janvier 2026 2
42 42560 Chenereilles 31 janvier 2027 3
42 42430 Cherier 31 mai 2028 4_2
42 42110 Civens 27 janvier 2026 2
42 42110 Cleppé 27 janvier 2026 2
42 42840 Combre 27 janvier 2026 2
42 42120 Commelle-Vernay 31 janvier 2027 3
42 42120 Le Coteau 31 janvier 2027 3
42 42111 La Côte-en-Couzan 31 mai 2028 4_2
42 42360 Cottance 27 janvier 2026 2
42 42460 Coutouvre 31 janvier 2027 3
42 42210 Craintilleux 31 janvier 2027 3
42 42310 Le Crozet 27 janvier 2026 2
42 42330 Cuzieu 27 janvier 2026 2
42 42130 Débats-Rivière-d'Orpra31 janvier 2027 3
42 42600 Écotay-l'Olme 31 mai 2028 4_2
42 42110 Épercieux-Saint-Paul 31 mai 2028 4_2
42 42600 Essertines-en-Châtelneuf31 janvier 2027 3
42 42360 Essertines-en-Donzy 27 janvier 2026 2
42 42380 Estivareilles 31 mai 2028 4_2
42 42110 Feurs 31 janvier 2027 2
42 42460 La Gresle 31 mai 2028 4_2
42 42600 Grézieux-le-Fromental31 mai 2028 4_2
42 42560 Gumières 31 janvier 2027 3
42 42210 L'Hôpital-le-Grand 31 janvier 2027 3
42 42130 L'Hôpital-sous-Rochefort31 janvier 2027 3
42 42110 Jas 27 janvier 2026 2
42 42560 Lavieu 31 janvier 2027 3
42 42130 Leigneux 31 janvier 2027 3
42 42155 Lentigny 27 janvier 2026 2
42 42600 Lérigneux 31 janvier 2027 3
42 42600 Lézigneux 31 janvier 2027 3
42 42380 Luriecq 31 janvier 2027 3
42 42300 Mably 31 mai 2028 4_2
42 42114 Machézal 31 mai 2028 4_2
42 42600 Magneux-Haute-Rive 31 janvier 2027 3
42 42130 Marcilly-le-Châtel 31 janvier 2027 3
42 42210 Marclopt 27 janvier 2026 2
42 42130 Marcoux 31 janvier 2027 3
42 42560 Margerie-Chantagret 31 janvier 2027 3
42 42140 Maringes 31 mai 2028 4_2
42 42560 Marols 31 janvier 2027 3
42 42380 Merle-Leignec 31 mai 2028 4_2
42 42110 Mizérieux 27 janvier 2026 2
42 42840 Montagny 31 janvier 2027 3
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42 42380 Montarcher 31 janvier 2027 3
42 42600 Montbrison 31 janvier 2027 3
42 42360 Montchal 27 janvier 2026 2
42 42210 Montrond-les-Bains 31 mai 2028 4_2
42 42130 Montverdun 31 janvier 2027 3
42 42600 Mornand-en-Forez 31 janvier 2027 3
42 42510 Néronde 31 janvier 2027 3
42 42510 Nervieux 27 janvier 2026 2
42 42640 Noailly 27 janvier 2026 2
42 42370 Les Noës 31 janvier 2025 1
42 42440 Noirétable 31 janvier 2027 3
42 42120 Notre-Dame-de-Boisset27 janvier 2026 2
42 42155 Ouches 27 janvier 2026 2
42 42310 La Pacaudière 27 janvier 2026 2
42 42990 Palogneux 31 janvier 2027 3
42 42360 Panissières 31 janvier 2027 2
42 42120 Parigny 27 janvier 2026 2
42 42380 Périgneux 31 janvier 2027 3
42 42120 Perreux 27 janvier 2026 2
42 42590 Pinay 27 janvier 2026 2
42 42110 Poncins 27 janvier 2026 2
42 42110 Pouilly-lès-Feurs 31 janvier 2027 3
42 42155 Pouilly-les-Nonains 27 janvier 2026 2
42 42630 Pradines 31 mai 2028 4_2
42 42600 Pralong 31 janvier 2027 3
42 42600 Précieux 31 mai 2028 4_2
42 42370 Renaison 27 janvier 2026 2
42 42153 Riorges 31 mai 2028 4_2
42 42340 Rivas 27 janvier 2026 2
42 42300 Roanne 31 mai 2028 4_2
42 42600 Roche 31 janvier 2027 3
42 42810 Rozier-en-Donzy 27 janvier 2026 2
42 42310 Sail-les-Bains 27 janvier 2026 2
42 42890 Sail-sous-Couzan 31 janvier 2027 3
42 42510 Sainte-Agathe-en-Donzy27 janvier 2026 2
42 42130 Sainte-Agathe-la-Bouteresse31 janvier 2027 3
42 42370 Saint-Alban-les-Eaux 27 janvier 2026 2
42 42370 Saint-André-d'Apchon 31 mai 2028 4_2
42 42210 Saint-André-le-Puy 27 janvier 2026 2
42 42110 Saint-Barthélemy-Lestra27 janvier 2026 2
42 42310 Saint-Bonnet-des-Quarts31 janvier 2025 1
42 42380 Saint-Bonnet-le-Château31 mai 2028 4_2
42 42940 Saint-Bonnet-le-Courreau31 janvier 2027 3
42 42540 Sainte-Colombe-sur-Gand27 janvier 2026 2
42 42160 Saint-Cyprien 31 janvier 2027 3
42 42114 Saint-Cyr-de-Valorges 27 janvier 2026 2
42 42210 Saint-Cyr-les-Vignes 27 janvier 2026 2
42 42140 Saint-Denis-sur-Coise 31 mai 2028 4_2
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42 42111 Saint-Didier-sur-Rochefort31 janvier 2027 3
42 42130 Saint-Étienne-le-Molard31 janvier 2027 3
42 42640 Saint-Forgeux-Lespinasse31 mai 2028 4_2
42 42110 Sainte-Foy-Saint-Sulpice31 janvier 2027 3
42 42510 Saint-Georges-de-Baroille31 mai 2028 4_2
42 42990 Saint-Georges-en-Couzan31 janvier 2027 3
42 42610 Saint-Georges-Haute-Ville31 janvier 2027 3
42 42670 Saint-Germain-la-Montagne31 mai 2028 4_2
42 42640 Saint-Germain-Lespinasse27 janvier 2026 2
42 42370 Saint-Haon-le-Châtel 27 janvier 2026 2
42 42370 Saint-Haon-le-Vieux 27 janvier 2026 2
42 42380 Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte31 mai 2028 4_2
42 42440 Saint-Jean-la-Vêtre 31 janvier 2027 3
42 42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire27 janvier 2026 2
42 42560 Saint-Jean-Soleymieux31 janvier 2027 3
42 42590 Saint-Jodard 27 janvier 2026 2
42 42440 Vêtre-sur-Anzon 31 mai 2028 4_2
42 42990 Saint-Just-en-Bas 31 janvier 2027 3
42 42430 Saint-Just-en-Chevalet31 mai 2028 4_2
42 42540 Saint-Just-la-Pendue 31 mai 2028 4_2
42 42210 Saint-Laurent-la-Conche27 janvier 2026 2
42 42130 Saint-Laurent-Rochefort31 janvier 2027 3
42 42155 Saint-Léger-sur-Roanne27 janvier 2026 2
42 42122 Saint-Marcel-de-Félines27 janvier 2026 2
42 42680 Saint-Marcellin-en-Forez31 janvier 2027 3
42 42620 Saint-Martin-d'Estréaux27 janvier 2026 2
42 42110 Saint-Martin-Lestra 27 janvier 2026 2
42 42330 Saint-Médard-en-Forez27 janvier 2026 2
42 42590 Vézelin-sur-Loire 31 mai 2028 4_2
42 42600 Saint-Paul-d'Uzore 31 janvier 2027 3
42 42440 Saint-Priest-la-Vêtre 31 mai 2028 4_2
42 42170 Saint-Just-Saint-Rambert31 mai 2028 4_2
42 42370 Saint-Rirand 31 janvier 2025 1
42 42640 Saint-Romain-la-Motte27 janvier 2026 2
42 42610 Saint-Romain-le-Puy 31 mai 2028 4_2
42 42130 Saint-Sixte 31 janvier 2027 3
42 42600 Saint-Thomas-la-Garde31 mai 2028 4_2
42 42630 Saint-Victor-sur-Rhins 31 mai 2028 4_2
42 42120 Saint-Vincent-de-Boisset27 janvier 2026 2
42 42440 Les Salles 31 mai 2028 4_2
42 42110 Salt-en-Donzy 31 janvier 2027 3
42 42110 Salvizinet 27 janvier 2026 2
42 42990 Sauvain 31 mai 2028 4_2
42 42600 Savigneux 31 mai 2028 4_2
42 42560 Soleymieux 31 janvier 2027 3
42 42450 Sury-le-Comtal 31 mai 2028 4_2
42 42380 La Tourette 31 mai 2028 4_2
42 42130 Trelins 31 janvier 2027 3

Page 82 de 209



Département Code Postal
Nom de la 

commune

Date de 

fermeture 

définitive du 

réseau cuivre

N° du lot

CALENDRIER DE FERMETURE D'ARRÊT DU CUIVRE

42 42210 Unias 31 janvier 2027 3
42 42310 Urbise 27 janvier 2026 2
42 42550 Usson-en-Forez 31 janvier 2027 3
42 42110 Valeille 27 janvier 2026 2
42 42111 La Valla-sur-Rochefort 31 janvier 2027 3
42 42340 Veauche 27 janvier 2026 2
42 42340 Veauchette 31 janvier 2027 3
42 42600 Verrières-en-Forez 31 janvier 2027 3
42 42155 Villemontais 27 janvier 2026 2
42 42300 Villerest 31 mai 2028 4_2
42 42780 Violay 31 mai 2028 4_2
42 42140 Viricelles 31 mai 2028 4_2
42 42140 Virigneux 31 mai 2028 4_2
42 42310 Vivans 27 janvier 2026 2
42 42720 Vougy 31 mai 2028 4_2
43 43270 Allègre 31 janvier 2028 4_1
43 43110 Aurec-sur-Loire 31 janvier 2028 4_1
43 43300 Vissac-Auteyrac 31 janvier 2028 4_1
43 43390 Auzon 31 janvier 2028 4_1
43 43340 Barges 31 janvier 2028 4_1
43 43210 Bas-en-Basset 31 janvier 2028 4_1
43 43200 Beaux 31 janvier 2028 4_1
43 43590 Beauzac 31 janvier 2028 4_1
43 43160 Bonneval 31 janvier 2027 3
43 43100 Brioude 31 janvier 2027 3
43 43160 La Chaise-Dieu 31 janvier 2027 3
43 43400 Le Chambon-sur-Lignon31 janvier 2028 4_1
43 43380 Chilhac 31 janvier 2028 4_1
43 43100 Cohade 31 janvier 2028 4_1
43 43490 Costaros 31 janvier 2028 4_1
43 43500 Craponne-sur-Arzon 31 janvier 2028 4_1
43 43250 Frugerès-les-Mines 31 janvier 2027 3
43 43150 Goudet 31 janvier 2028 4_1
43 43100 Javaugues 31 janvier 2027 3
43 43500 Jullianges 31 janvier 2027 3
43 43300 Langeac 31 janvier 2028 4_1
43 43260 Lantriac 31 janvier 2028 4_1
43 43800 Lavoûte-sur-Loire 31 janvier 2028 4_1
43 43210 Malvalette 31 janvier 2028 4_1
43 43120 Monistrol-sur-Loire 31 janvier 2028 4_1
43 43260 Montusclat 31 janvier 2028 4_1
43 43230 Paulhaguet 31 janvier 2028 4_1
43 43330 Pont-Salomon 31 janvier 2028 4_1
43 43130 Retournac 31 janvier 2028 4_1
43 43140 Saint-Didier-en-Velay 31 janvier 2028 4_1
43 43330 Saint-Ferréol-d'Auroure31 janvier 2028 4_1
43 43250 Sainte-Florine 27 janvier 2026 2
43 43260 Saint-Julien-Chapteuil 31 janvier 2028 4_1
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43 43240 Saint-Just-Malmont 31 janvier 2028 4_1
43 43100 Saint-Laurent-Chabreuges31 janvier 2027 3
43 43200 Saint-Maurice-de-Lignon31 janvier 2028 4_1
43 43620 Saint-Pal-de-Mons 31 janvier 2028 4_1
43 43600 Sainte-Sigolène 31 janvier 2028 4_1
43 43140 Saint-Victor-Malescours31 janvier 2028 4_1
43 43230 Salzuit 31 janvier 2028 4_1
43 43170 Saugues 31 janvier 2028 4_1
43 43140 La Séauve-sur-Semène31 janvier 2028 4_1
43 43510 Séneujols 31 janvier 2028 4_1
43 43300 Siaugues-Sainte-Marie31 janvier 2028 4_1
43 43130 Solignac-sous-Roche 31 janvier 2028 4_1
43 43390 Vézézoux 27 janvier 2026 2
44 44410 Assérac 31 janvier 2027 2
44 44690 Château-Thébaud 31 mai 2028 4_2
44 44220 Couëron 31 mai 2028 4_2
44 44350 Guérande 31 mai 2028 4_2
44 44690 La Haie-Fouassière 31 mai 2028 4_2
44 44420 Mesquer 27 janvier 2026 2
44 44420 Piriac-sur-Mer 31 janvier 2027 3
44 44690 Saint-Fiacre-sur-Maine31 mai 2028 4_2
44 44800 Saint-Herblain 31 mai 2028 4_2
44 44350 Saint-Molf 27 janvier 2026 2
44 44420 La Turballe 31 janvier 2027 3
44 44120 Vertou 31 mai 2028 4_2
45 45200 Amilly 31 mai 2028 4_2
45 45170 Aschères-le-Marché 31 mai 2028 4_2
45 45130 Baccon 31 mai 2028 4_2
45 45130 Le Bardon 31 mai 2028 4_2
45 45130 Baule 31 mai 2028 4_2
45 45190 Beaugency 31 mai 2028 4_2
45 45760 Boigny-sur-Bionne 31 mai 2028 4_2
45 45430 Bou 31 mai 2028 4_2
45 45170 Bougy-lez-Neuville 31 mai 2028 4_2
45 45120 Cepoy 31 mai 2028 4_2
45 45380 Chaingy 31 mai 2028 4_2
45 45120 Châlette-sur-Loing 31 mai 2028 4_2
45 45400 Chanteau 31 janvier 2027 3
45 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin31 mai 2028 4_2
45 45130 Charsonville 31 mai 2028 4_2
45 45430 Chécy 31 mai 2028 4_2
45 45700 Chevillon-sur-Huillard 31 mai 2028 4_2
45 45520 Chevilly 31 mai 2028 4_2
45 45370 Cléry-Saint-André 31 mai 2028 4_2
45 45800 Combleux 31 mai 2028 4_2
45 45700 Conflans-sur-Loing 31 mai 2028 4_2
45 45120 Corquilleroy 31 mai 2028 4_2
45 45130 Coulmiers 31 mai 2028 4_2

Page 84 de 209



Département Code Postal
Nom de la 

commune

Date de 

fermeture 

définitive du 

réseau cuivre

N° du lot

CALENDRIER DE FERMETURE D'ARRÊT DU CUIVRE

45 45190 Cravant 31 mai 2028 4_2
45 45450 Donnery 31 janvier 2027 3
45 45370 Dry 31 mai 2028 4_2
45 45130 Épieds-en-Beauce 31 mai 2028 4_2
45 45400 Fleury-les-Aubrais 31 mai 2028 4_2
45 45120 Girolles 31 mai 2028 4_2
45 45130 Huisseau-sur-Mauves 31 mai 2028 4_2
45 45140 Ingré 31 mai 2028 4_2
45 45740 Lailly-en-Val 31 mai 2028 4_2
45 45700 Lombreuil 31 mai 2028 4_2
45 45470 Loury 31 mai 2028 4_2
45 45430 Mardié 31 mai 2028 4_2
45 45370 Mareau-aux-Prés 31 mai 2028 4_2
45 45760 Marigny-les-Usages 31 janvier 2027 3
45 45190 Messas 31 mai 2028 4_2
45 45130 Meung-sur-Loire 31 mai 2028 4_2
45 45370 Mézières-lez-Cléry 31 mai 2028 4_2
45 45200 Montargis 31 mai 2028 4_2
45 45170 Montigny 31 mai 2028 4_2
45 45700 Mormant-sur-Vernisson31 mai 2028 4_2
45 45170 Neuville-aux-Bois 31 mai 2028 4_2
45 45160 Olivet 31 mai 2028 4_2
45 45700 Pannes 31 mai 2028 4_2
45 45200 Paucourt 31 mai 2028 4_2
45 45470 Rebréchien 31 janvier 2027 3
45 45130 Rozières-en-Beauce 31 mai 2028 4_2
45 45130 Saint-Ay 31 mai 2028 4_2
45 45590 Saint-Cyr-en-Val 31 mai 2028 4_2
45 45560 Saint-Denis-en-Val 31 mai 2028 4_2
45 45220 Saint-Germain-des-Prés31 mai 2028 4_2
45 45160 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin31 mai 2028 4_2
45 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle31 mai 2028 4_2
45 45170 Saint-Lyé-la-Forêt 31 mai 2028 4_2
45 45700 Saint-Maurice-sur-Fessard31 mai 2028 4_2
45 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin31 mai 2028 4_2
45 45400 Semoy 31 mai 2028 4_2
45 45700 Solterre 31 mai 2028 4_2
45 45190 Tavers 31 mai 2028 4_2
45 45470 Traînou 31 janvier 2027 3
45 45760 Vennecy 31 janvier 2027 3
45 45700 Villemandeur 31 mai 2028 4_2
45 45170 Villereau 31 mai 2028 4_2
45 45190 Villorceau 31 mai 2028 4_2
45 45700 Vimory 31 mai 2028 4_2
46 46140 Albas 31 janvier 2027 3
46 46140 Anglars-Juillac 31 janvier 2027 3
46 46250 Les Arques 31 janvier 2028 4_1
46 46320 Assier 31 octobre 2028 4_3
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46 46090 Aujols 31 janvier 2027 3
46 46400 Autoire 31 janvier 2027 3
46 46230 Bach 31 janvier 2027 3
46 46270 Bagnac-sur-Célé 31 octobre 2028 4_3
46 46600 Baladou 31 janvier 2027 3
46 46400 Bannes 31 mai 2028 4_2
46 46260 Beauregard 31 octobre 2028 4_3
46 46100 Béduer 31 octobre 2028 4_3
46 46140 Bélaye 31 janvier 2028 4_1
46 46230 Belfort-du-Quercy 31 janvier 2027 3
46 46130 Belmont-Bretenoux 31 janvier 2027 3
46 46230 Belmont-Sainte-Foi 31 octobre 2028 4_3
46 46090 Berganty 31 octobre 2028 4_3
46 46110 Bétaille 31 janvier 2027 3
46 46130 Biars-sur-Cère 31 mai 2028 4_2
46 46100 Boussac 31 octobre 2028 4_3
46 46130 Bretenoux 31 mai 2028 4_2
46 46160 Cadrieu 31 janvier 2027 3
46 46160 Cajarc 31 octobre 2028 4_3
46 46350 Calès 31 mai 2028 4_2
46 46160 Calvignac 31 octobre 2028 4_3
46 46140 Cambayrac 31 janvier 2027 3
46 46100 Cambes 31 octobre 2028 4_3
46 46100 Camboulit 31 janvier 2027 3
46 46100 Camburat 31 octobre 2028 4_3
46 46240 Caniac-du-Causse 31 janvier 2027 3
46 46100 Capdenac 31 octobre 2028 4_3
46 46160 Carayac 31 octobre 2028 4_3
46 46100 Cardaillac 31 janvier 2027 3
46 46110 Carennac 31 janvier 2027 3
46 46500 Carlucet 31 mai 2028 4_2
46 46140 Carnac-Rouffiac 31 janvier 2028 4_1
46 46700 Cassagnes 31 janvier 2027 3
46 46140 Castelfranc 31 janvier 2027 3
46 46250 Cazals 31 janvier 2028 4_1
46 46330 Cénevières 31 octobre 2028 4_3
46 46310 Concorès 31 janvier 2027 3
46 46260 Concots 31 janvier 2027 3
46 46110 Condat 31 mai 2028 4_2
46 46130 Cornac 31 mai 2028 4_2
46 46500 Couzou 31 mai 2028 4_2
46 46360 Cras 31 janvier 2027 3
46 46330 Crégols 31 octobre 2028 4_3
46 46230 Cremps 31 janvier 2027 3
46 46600 Creysse 31 janvier 2027 3
46 46600 Cuzance 31 janvier 2027 3
46 46340 Dégagnac 31 janvier 2028 4_1
46 46700 Duravel 31 janvier 2028 4_1
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46 46230 Escamps 31 janvier 2027 3
46 46090 Esclauzels 31 janvier 2027 3
46 46320 Espagnac-Sainte-Eulalie31 octobre 2028 4_3
46 46320 Espédaillac 31 octobre 2028 4_3
46 46130 Estal 31 janvier 2027 3
46 46300 Fajoles 31 janvier 2027 3
46 46100 Faycelles 31 octobre 2028 4_3
46 46100 Figeac 31 janvier 2027 3
46 46320 Flaujac-Gare 31 octobre 2028 4_3
46 46090 Flaujac-Poujols 31 janvier 2027 3
46 46600 Floirac 31 janvier 2027 3
46 46700 Floressas 31 janvier 2027 3
46 46310 Frayssinet 31 janvier 2027 3
46 46250 Frayssinet-le-Gélat 31 janvier 2028 4_1
46 46400 Frayssinhes 31 janvier 2027 3
46 46130 Gagnac-sur-Cère 31 mai 2028 4_2
46 46250 Gindou 31 janvier 2027 3
46 46300 Ginouillac 31 janvier 2027 3
46 46130 Gintrac 31 janvier 2027 3
46 46130 Girac 31 janvier 2027 3
46 46130 Glanes 31 mai 2028 4_2
46 46210 Gorses 31 janvier 2027 3
46 46250 Goujounac 31 janvier 2027 3
46 46500 Gramat 31 mai 2028 4_2
46 46700 Grézels 31 janvier 2027 3
46 46500 Issendolus 31 octobre 2028 4_3
46 46210 Labastide-du-Haut-Mont31 octobre 2028 4_3
46 46240 Cœur de Causse 31 janvier 2028 4_1
46 46120 Labathude 31 octobre 2028 4_3
46 46230 Laburgade 31 octobre 2028 4_3
46 46700 Lacapelle-Cabanac 31 janvier 2027 3
46 46200 Lacave 31 janvier 2027 3
46 46200 Lachapelle-Auzac 31 janvier 2027 3
46 46220 Lagardelle 31 janvier 2027 3
46 46230 Lalbenque 31 octobre 2028 4_3
46 46350 Lamothe-Fénelon 31 mai 2028 4_2
46 46200 Lanzac 31 janvier 2027 3
46 46160 Larnagol 31 octobre 2028 4_3
46 46210 Latronquière 31 octobre 2028 4_3
46 46210 Lauresses 31 janvier 2027 3
46 46360 Lauzès 31 janvier 2028 4_1
46 46130 Laval-de-Cère 31 mai 2028 4_2
46 46340 Lavercantière 31 janvier 2028 4_1
46 46500 Lavergne 31 mai 2028 4_2
46 46100 Lentillac-Saint-Blaise 31 octobre 2028 4_3
46 46260 Limogne-en-Quercy 31 octobre 2028 4_3
46 46100 Lissac-et-Mouret 31 janvier 2027 3
46 46130 Loubressac 31 mai 2028 4_2

Page 87 de 209



Département Code Postal
Nom de la 

commune

Date de 

fermeture 

définitive du 

réseau cuivre

N° du lot

CALENDRIER DE FERMETURE D'ARRÊT DU CUIVRE

46 46350 Loupiac 31 mai 2028 4_2
46 46260 Lugagnac 31 janvier 2027 3
46 46100 Lunan 31 janvier 2027 3
46 46160 Marcilhac-sur-Célé 31 janvier 2027 3
46 46250 Marminiac 31 janvier 2028 4_1
46 46500 Mayrinhac-Lentour 31 mai 2028 4_2
46 46200 Meyronne 31 janvier 2027 3
46 46500 Miers 31 mai 2028 4_2
46 46160 Montbrun 31 octobre 2028 4_3
46 46250 Montcléra 31 janvier 2027 3
46 46230 Montdoumerc 31 janvier 2027 3
46 46240 Montfaucon 31 janvier 2027 3
46 46600 Montvalent 31 janvier 2027 3
46 46350 Nadaillac-de-Rouge 31 mai 2028 4_2
46 46360 Nadillac 31 janvier 2028 4_1
46 46500 Padirac 31 mai 2028 4_2
46 46140 Parnac 31 janvier 2027 3
46 46220 Pescadoires 31 janvier 2028 4_1
46 46310 Peyrilles 31 janvier 2027 3
46 46200 Pinsac 31 mai 2028 4_2
46 46100 Planioles 31 janvier 2027 3
46 46250 Pomarède 31 janvier 2027 3
46 46220 Prayssac 31 janvier 2028 4_1
46 46130 Prudhomat 31 janvier 2027 3
46 46130 Puybrun 31 janvier 2027 3
46 46260 Puyjourdes 31 octobre 2028 4_3
46 46700 Puy-l'Évêque 31 janvier 2027 3
46 46320 Quissac-en-Quercy 31 octobre 2028 4_3
46 46340 Rampoux 31 janvier 2028 4_1
46 46350 Reilhaguet 31 mai 2028 4_2
46 46320 Reyrevignes 31 octobre 2028 4_3
46 46200 Le Roc 31 janvier 2027 3
46 46500 Rocamadour 31 mai 2028 4_2
46 46210 Sabadel-Latronquière 31 octobre 2028 4_3
46 46360 Sabadel-Lauzès 31 janvier 2028 4_1
46 46500 Saignes 31 mai 2028 4_2
46 46260 Saillac 31 janvier 2027 3
46 46250 Saint-Caprais 31 janvier 2028 4_1
46 46400 Saint-Céré 31 mai 2028 4_2
46 46360 Les Pechs du Vers 31 janvier 2027 3
46 46310 Saint-Chamarand 31 janvier 2027 3
46 46300 Saint-Cirq-Madelon 31 janvier 2028 4_1
46 46120 Sainte-Colombe 31 octobre 2028 4_3
46 46100 Saint-Félix 31 octobre 2028 4_3
46 46310 Saint-Germain-du-Bel-Air31 janvier 2027 3
46 46210 Saint-Hilaire 31 janvier 2027 3
46 46260 Saint-Jean-de-Laur 31 janvier 2027 3
46 46400 Saint-Jean-Lespinasse 31 janvier 2027 3
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46 46400 Saint-Laurent-les-Tours31 janvier 2027 3
46 46330 Saint-Martin-Labouval31 octobre 2028 4_3
46 46700 Saint-Martin-le-Redon31 janvier 2027 3
46 46400 Saint-Médard-de-Presque31 mai 2028 4_2
46 46110 Saint-Michel-de-Bannières31 mai 2028 4_2
46 46130 Saint-Michel-Loubéjou31 janvier 2027 3
46 46400 Saint-Paul-de-Vern 31 mai 2028 4_2
46 46100 Saint-Perdoux 31 janvier 2027 3
46 46160 Saint-Pierre-Toirac 31 octobre 2028 4_3
46 46300 Saint-Projet 31 janvier 2028 4_1
46 46320 Saint-Simon 31 octobre 2028 4_3
46 46200 Saint-Sozy 31 mai 2028 4_2
46 46400 Saint-Vincent-du-Pendit31 mai 2028 4_2
46 46140 Saint-Vincent-Rive-d'Olt31 janvier 2027 3
46 46360 Sénaillac-Lauzès 31 janvier 2027 3
46 46240 Séniergues 31 janvier 2028 4_1
46 46700 Sérignac 31 janvier 2028 4_1
46 46700 Soturac 31 janvier 2028 4_1
46 46300 Soucirac 31 janvier 2028 4_1
46 46200 Souillac 31 janvier 2027 3
46 46240 Soulomès 31 janvier 2027 3
46 46190 Sousceyrac-en-Quercy31 mai 2028 4_2
46 46130 Tauriac 31 janvier 2027 3
46 46190 Teyssieu 31 mai 2028 4_2
46 46700 Touzac 31 janvier 2028 4_1
46 46260 Varaire 31 octobre 2028 4_3
46 46230 Vaylats 31 octobre 2028 4_3
46 46110 Vayrac 31 janvier 2027 3
46 46100 Viazac 31 octobre 2028 4_3
46 46260 Vidaillac 31 janvier 2027 3
46 46090 Villesèque 31 janvier 2028 4_1
46 46700 Vire-sur-Lot 31 janvier 2027 3
46 46200 Mayrac 31 janvier 2027 3
46 46210 Bessonies 31 octobre 2028 4_3
47 47110 Allez-et-Cazeneuve 31 janvier 2028 4_1
47 47250 Argenton 31 mai 2028 4_2
47 47200 Birac-sur-Trec 31 janvier 2028 4_1
47 47250 Bouglon 31 janvier 2028 4_1
47 47210 Bournel 31 janvier 2028 4_1
47 47330 Cavarc 31 janvier 2028 4_1
47 47260 Coulx 31 janvier 2028 4_1
47 47210 Dévillac 31 janvier 2028 4_1
47 47210 Doudrac 31 janvier 2028 4_1
47 47330 Douzains 31 janvier 2028 4_1
47 47400 Fauillet 31 janvier 2028 4_1
47 47400 Gontaud-de-Nogaret 31 janvier 2028 4_1
47 47250 Grézet-Cavagnan 31 janvier 2028 4_1
47 47250 Guérin 31 janvier 2028 4_1
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47 47340 Hautefage-la-Tour 31 janvier 2028 4_1
47 47400 Hautesvignes 31 janvier 2028 4_1
47 47250 Labastide-Castel-Amouroux31 janvier 2028 4_1
47 47360 Lacépède 31 janvier 2028 4_1
47 47400 Lagruère 31 janvier 2028 4_1
47 47430 Le Mas-d'Agenais 31 janvier 2028 4_1
47 47210 Mazières-Naresse 31 janvier 2028 4_1
47 47340 Monbalen 31 janvier 2028 4_1
47 47330 Montauriol 31 janvier 2028 4_1
47 47210 Montaut 31 janvier 2028 4_1
47 47360 Montpezat 31 janvier 2028 4_1
47 47210 Parranquet 31 janvier 2028 4_1
47 47360 Prayssas 31 janvier 2028 4_1
47 47300 Pujols 31 mai 2028 4_2
47 47700 Ruffiac 31 janvier 2028 4_1
47 47300 Sainte-Colombe-de-Villeneuve31 janvier 2028 4_1
47 47250 Sainte-Gemme-Martaillac31 janvier 2028 4_1
47 47430 Sainte-Marthe 31 janvier 2028 4_1
47 47210 Saint-Martin-de-Villeréal31 janvier 2028 4_1
47 47290 Saint-Maurice-de-Lestapel31 mai 2028 4_2
47 47200 Saint-Pardoux-du-Breuil31 janvier 2028 4_1
47 47360 Saint-Sardos 31 janvier 2028 4_1
47 47410 Sérignac-Péboudou 31 mai 2028 4_2
47 47380 Tombebœuf 31 mai 2028 4_2
47 47210 Tourliac 31 janvier 2028 4_1
47 47400 Varès 31 janvier 2028 4_1
47 47260 Verteuil-d'Agenais 31 mai 2028 4_2
48 48190 Allenc 31 janvier 2028 4_1
48 48800 Altier 31 janvier 2028 4_1
48 48170 Arzenc-de-Randon 31 janvier 2028 4_1
48 48200 Les Monts-Verts 31 janvier 2028 4_1
48 48500 Banassac-Canilhac 31 janvier 2028 4_1
48 48250 La Bastide-Puylaurent 31 janvier 2028 4_1
48 48500 La Canourgue 31 janvier 2028 4_1
48 48300 Chastanier 31 janvier 2028 4_1
48 48170 Châteauneuf-de-Randon31 janvier 2028 4_1
48 48170 Chaudeyrac 31 janvier 2028 4_1
48 48230 Cultures 31 janvier 2028 4_1
48 48260 Grandvals 31 janvier 2028 4_1
48 48340 Les Hermaux 31 janvier 2028 4_1
48 48120 Lajo 31 janvier 2028 4_1
48 48300 Langogne 31 janvier 2028 4_1
48 48000 Lanuéjols 31 janvier 2028 4_1
48 48170 Laubert 31 janvier 2028 4_1
48 48700 Les Laubies 31 janvier 2028 4_1
48 48500 Laval-du-Tarn 31 janvier 2028 4_1
48 48140 Le Malzieu-Ville 31 janvier 2028 4_1
48 48210 Massegros Causses Gorges31 janvier 2028 4_1
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48 48170 Montbel 31 janvier 2028 4_1
48 48300 Naussac-Fontanes 31 janvier 2028 4_1
48 48300 Pierrefiche 31 janvier 2028 4_1
48 48700 Lachamp-Ribennes 31 janvier 2028 4_1
48 48300 Rocles 31 janvier 2028 4_1
48 48120 Saint-Alban-sur-Limagnole31 janvier 2028 4_1
48 48700 Saint-Denis-en-Margeride31 janvier 2028 4_1
48 48120 Sainte-Eulalie 31 janvier 2028 4_1
48 48300 Saint-Flour-de-Mercoire31 janvier 2028 4_1
48 48340 Saint-Germain-du-Teil 31 janvier 2028 4_1
48 48170 Saint-Jean-la-Fouillouse31 janvier 2028 4_1
48 48310 Saint-Juéry 31 janvier 2028 4_1
48 48310 Saint-Laurent-de-Veyrès31 janvier 2028 4_1
48 48340 Saint-Pierre-de-Nogaret31 janvier 2028 4_1
48 48170 Saint-Sauveur-de-Ginestoux31 janvier 2028 4_1
48 48100 Les Salces 31 janvier 2028 4_1
48 48500 La Tieule 31 janvier 2028 4_1
48 48340 Trélans 31 janvier 2028 4_1
49 49240 Avrillé 31 mai 2028 4_2
49 49070 Beaucouzé 31 mai 2028 4_2
49 49122 Bégrolles-en-Mauges 31 mai 2028 4_2
49 49310 Cernusson 31 mai 2028 4_2
49 49360 Les Cerqueux 27 janvier 2026 2
49 49340 Chanteloup-les-Bois 27 janvier 2026 2
49 49300 Cholet 31 mai 2028 4_2
49 49560 Cléré-sur-Layon 31 mai 2028 4_2
49 49690 Coron 31 mai 2028 4_2
49 49360 Maulévrier 31 mai 2028 4_2
49 49122 Le May-sur-Èvre 31 mai 2028 4_2
49 49280 Mazières-en-Mauges 31 janvier 2027 3
49 49310 Montilliers 31 mai 2028 4_2
49 49340 Nuaillé 27 janvier 2026 2
49 49560 Passavant-sur-Layon 31 mai 2028 4_2
49 49360 La Plaine 27 janvier 2026 2
49 49130 Les Ponts-de-Cé 31 mai 2028 4_2
49 49740 La Romagne 31 mai 2028 4_2
49 49280 Saint-Christophe-du-Bois31 janvier 2027 3
49 49280 Saint-Léger-sous-Cholet31 mai 2028 4_2
49 49310 Saint-Paul-du-Bois 31 mai 2028 4_2
49 49280 La Séguinière 31 mai 2028 4_2
49 49360 Somloire 27 janvier 2026 2
49 49280 La Tessoualle 31 mai 2028 4_2
49 49360 Toutlemonde 27 janvier 2026 2
49 49340 Trémentines 31 mai 2028 4_2
49 49340 Vezins 27 janvier 2026 2
49 49310 Lys-Haut-Layon 31 mai 2028 4_2
49 49360 Yzernay 31 mai 2028 4_2
50 50180 Agneaux 31 mai 2028 4_2
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50 50310 Azeville 31 mai 2028 4_2
50 50810 La Barre-de-Semilly 31 mai 2028 4_2
50 50000 Baudre 31 mai 2028 4_2
50 50440 La Hague 31 mai 2028 4_2
50 50750 Canisy 31 mai 2028 4_2
50 50420 Condé-sur-Vire 31 mai 2028 4_2
50 50750 Dangy 31 mai 2028 4_2
50 50310 Écausseville 31 janvier 2027 3
50 50310 Émondeville 31 janvier 2027 3
50 50420 Gouvets 31 mai 2028 4_2
50 50310 Le Ham 31 mai 2028 4_2
50 50340 Héauville 31 mai 2028 4_2
50 50340 Helleville 31 mai 2028 4_2
50 50310 Joganville 31 janvier 2027 3
50 50680 La Luzerne 31 mai 2028 4_2
50 50410 Margueray 31 janvier 2027 3
50 50410 Montbray 31 janvier 2027 3
50 50410 Morigny 31 janvier 2027 3
50 50750 Quibou 31 mai 2028 4_2
50 50680 Saint-André-de-l'Épine31 mai 2028 4_2
50 50000 Saint-Lô 31 mai 2028 4_2
50 50310 Saint-Marcouf 31 janvier 2027 3
50 50810 Saint-Pierre-de-Semilly31 mai 2028 4_2
50 50750 Sainte-Suzanne-sur-Vire31 mai 2028 4_2
50 50420 Saint-Vigor-des-Monts31 janvier 2027 3
50 50700 Urville 31 mai 2028 4_2
51 51150 Aigny 31 mai 2028 4_2
51 51120 Allemant 31 mai 2028 4_2
51 51250 Alliancelles 31 mai 2028 4_2
51 51290 Ambrières 31 octobre 2028 4_3
51 51230 Angluzelles-et-Courcelles31 janvier 2028 4_1
51 51600 Aubérive 31 octobre 2028 4_3
51 51190 Avize 31 mai 2028 4_2
51 51400 Baconnes 31 mai 2028 4_2
51 51270 Le Baizil 27 janvier 2026 2
51 51270 Bannay 31 janvier 2027 3
51 51230 Bannes 31 janvier 2028 4_1
51 51300 Bassuet 31 mai 2028 4_2
51 51270 Baye 31 janvier 2027 3
51 51330 Belval-en-Argonne 27 janvier 2026 2
51 51330 Bettancourt-la-Longue31 mai 2028 4_2
51 51340 Bignicourt-sur-Saulx 31 janvier 2027 3
51 51210 Boissy-le-Repos 31 octobre 2028 4_3
51 51400 Bouy 31 mai 2028 4_2
51 51800 Braux-Saint-Remy 31 octobre 2028 4_3
51 51230 Broussy-le-Grand 31 janvier 2028 4_1
51 51230 Broussy-le-Petit 31 mai 2028 4_2
51 51120 Broyes 31 mai 2028 4_2
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51 51300 Brusson 31 janvier 2027 3
51 51300 Le Buisson 31 janvier 2027 3
51 51320 Bussy-Lettrée 31 mai 2028 4_2
51 51260 La Celle-sous-Chantemerle27 janvier 2026 2
51 51500 Chamery 27 janvier 2026 2
51 51270 Champaubert 31 janvier 2027 3
51 51150 Champigneul-Champagne31 mai 2028 4_2
51 51370 Champigny 31 janvier 2027 3
51 51700 Champvoisy 27 janvier 2026 2
51 51300 Changy 31 mai 2028 4_2
51 51260 Chantemerle 27 janvier 2026 2
51 51120 Charleville 31 octobre 2028 4_3
51 51330 Les Charmontois 27 janvier 2026 2
51 51330 Le Châtelier 31 octobre 2028 4_3
51 51800 Châtrices 31 octobre 2028 4_3
51 51800 Le Chemin 31 octobre 2028 4_3
51 51250 Cheminon 31 octobre 2028 4_3
51 51510 Cheniers 31 mai 2028 4_2
51 51150 Cherville 31 mai 2028 4_2
51 51120 Chichey 31 mai 2028 4_2
51 51530 Chouilly 31 mai 2028 4_2
51 51270 Coizard-Joches 31 janvier 2027 3
51 51510 Compertrix 31 janvier 2028 4_1
51 51150 Condé-sur-Marne 31 mai 2028 4_2
51 51260 Conflans-sur-Seine 27 janvier 2026 2
51 51230 Connantray-Vaurefroy31 janvier 2028 4_1
51 51230 Connantre 31 janvier 2028 4_1
51 51330 Contault 31 octobre 2028 4_3
51 51510 Coolus 31 janvier 2028 4_1
51 51210 Corfélix 31 octobre 2028 4_3
51 51270 Corribert 31 octobre 2028 4_3
51 51230 Corroy 31 janvier 2028 4_1
51 51270 Courjeonnet 31 janvier 2027 3
51 51530 Cuis 31 mai 2028 4_2
51 51400 Dampierre-au-Temple 31 mai 2028 4_2
51 51330 Dampierre-le-Château31 octobre 2028 4_3
51 51320 Dommartin-Lettrée 31 mai 2028 4_2
51 51330 Dommartin-Varimont 31 octobre 2028 4_3
51 51340 Val-de-Vière 31 mai 2028 4_2
51 51800 Éclaires 31 octobre 2028 4_3
51 51330 Épense 31 octobre 2028 4_3
51 51200 Épernay 31 mai 2028 4_2
51 51260 Esclavolles-Lurey 27 janvier 2026 2
51 51340 Étrepy 31 mai 2028 4_2
51 51230 Euvy 27 janvier 2026 2
51 51230 Faux-Fresnay 31 janvier 2028 4_1
51 51230 Fère-Champenoise 31 janvier 2028 4_1
51 51190 Flavigny 31 mai 2028 4_2
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51 51120 Gaye 31 mai 2028 4_2
51 51330 Givry-en-Argonne 31 octobre 2028 4_3
51 51230 Gourgançon 31 janvier 2028 4_1
51 51400 Les Grandes-Loges 27 janvier 2026 2
51 51290 Hauteville 31 octobre 2028 4_3
51 51340 Heiltz-le-Maurupt 31 mai 2028 4_2
51 51340 Heiltz-l'Évêque 31 mai 2028 4_2
51 51460 Herpont 31 octobre 2028 4_3
51 51150 Isse 31 mai 2028 4_2
51 51190 Les Istres-et-Bury 31 mai 2028 4_2
51 51340 Jussecourt-Minecourt 31 mai 2028 4_2
51 51150 Juvigny 31 mai 2028 4_2
51 51120 Lachy 31 mai 2028 4_2
51 51290 Landricourt 31 octobre 2028 4_3
51 51230 Linthes 31 mai 2028 4_2
51 51300 Lisse-en-Champagne 31 mai 2028 4_2
51 51400 Livry-Louvercy 31 mai 2028 4_2
51 51260 Marcilly-sur-Seine 27 janvier 2026 2
51 51530 Mardeuil 31 mai 2028 4_2
51 51270 Mareuil-en-Brie 31 octobre 2028 4_3
51 51230 Marigny 31 janvier 2028 4_1
51 51340 Maurupt-le-Montois 31 octobre 2028 4_3
51 51120 Le Meix-Saint-Epoing 31 mai 2028 4_2
51 51300 Merlaut 31 mai 2028 4_2
51 51120 Mœurs-Verdey 31 mai 2028 4_2
51 51470 Moncetz-Longevas 31 janvier 2027 3
51 51120 Mondement-Montgivroux31 mai 2028 4_2
51 51140 Muizon 27 janvier 2026 2
51 51330 La Neuville-aux-Bois 31 octobre 2028 4_3
51 51330 Noirlieu 31 octobre 2028 4_3
51 51310 La Noue 31 mai 2028 4_2
51 51230 Ognes 31 janvier 2028 4_1
51 51300 Outrepont 31 mai 2028 4_2
51 51120 Oyes 31 mai 2028 4_2
51 51340 Pargny-sur-Saulx 31 mai 2028 4_2
51 51800 Passavant-en-Argonne31 octobre 2028 4_3
51 51120 Péas 31 mai 2028 4_2
51 51230 Pleurs 31 janvier 2028 4_1
51 51300 Plichancourt 27 janvier 2026 2
51 51150 Plivot 31 mai 2028 4_2
51 51170 Poilly 31 janvier 2027 3
51 51300 Ponthion 31 janvier 2027 3
51 51330 Rapsécourt 31 octobre 2028 4_3
51 51520 Recy 31 janvier 2028 4_1
51 51300 Reims-la-Brûlée 27 janvier 2026 2
51 51330 Remicourt 31 octobre 2028 4_3
51 51120 Reuves 31 mai 2028 4_2
51 51500 Rilly-la-Montagne 31 janvier 2027 3
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51 51170 Romigny 27 janvier 2026 2
51 51460 Saint-Étienne-au-Temple31 janvier 2028 4_1
51 52100 Saint-Eulien 31 octobre 2028 4_3
51 51510 Saint-Gibrien 31 janvier 2028 4_1
51 51490 Saint-Hilaire-le-Petit 31 octobre 2028 4_3
51 51120 Saint-Loup 31 mai 2028 4_2
51 51330 Saint-Mard-sur-le-Mont31 octobre 2028 4_3
51 51600 Sainte-Marie-à-Py 31 octobre 2028 4_3
51 51520 Saint-Martin-sur-le-Pré31 janvier 2028 4_1
51 51470 Saint-Memmie 31 janvier 2028 4_1
51 51510 Saint-Pierre 31 mai 2028 4_2
51 51300 Saint-Quentin-les-Marais31 mai 2028 4_2
51 51120 Saint-Remy-sous-Broyes31 mai 2028 4_2
51 51600 Saint-Souplet-sur-Py 31 octobre 2028 4_3
51 51340 Saint-Vrain 31 octobre 2028 4_3
51 52100 Sapignicourt 31 octobre 2028 4_3
51 51170 Sarcy 27 janvier 2026 2
51 51260 Saron-sur-Aube 27 janvier 2026 2
51 51250 Sermaize-les-Bains 31 mai 2028 4_2
51 51500 Sermiers 27 janvier 2026 2
51 51120 Sézanne 31 mai 2028 4_2
51 51800 Sivry-Ante 31 octobre 2028 4_3
51 51340 Sogny-en-l'Angle 31 mai 2028 4_2
51 51120 Soizy-aux-Bois 31 octobre 2028 4_3
51 51600 Sommepy-Tahure 31 octobre 2028 4_3
51 51320 Sommesous 31 mai 2028 4_2
51 51330 Somme-Yèvre 31 octobre 2028 4_3
51 51320 Soudé 31 mai 2028 4_2
51 51320 Soudron 31 mai 2028 4_2
51 51270 Suizy-le-Franc 31 octobre 2028 4_3
51 51270 Talus-Saint-Prix 31 janvier 2027 3
51 51230 Thaas 31 janvier 2028 4_1
51 51510 Thibie 31 mai 2028 4_2
51 51210 Le Thoult-Trosnay 31 octobre 2028 4_3
51 51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye31 octobre 2028 4_3
51 51320 Vatry 31 mai 2028 4_2
51 51300 Vauclerc 27 janvier 2026 2
51 51300 Vavray-le-Grand 31 mai 2028 4_2
51 51300 Vavray-le-Petit 31 mai 2028 4_2
51 51210 Verdon 27 janvier 2026 2
51 51700 Verneuil 27 janvier 2026 2
51 51520 La Veuve 31 janvier 2028 4_1
51 51330 Le Vieil-Dampierre 31 octobre 2028 4_3
51 51170 Ville-en-Tardenois 27 janvier 2026 2
51 51120 La Villeneuve-lès-Charleville31 octobre 2028 4_3
51 51500 Villers-Allerand 27 janvier 2026 2
51 51500 Villers-aux-Nœuds 27 janvier 2026 2
51 51800 Villers-en-Argonne 31 octobre 2028 4_3
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51 51510 Villers-le-Château 31 mai 2028 4_2
51 51250 Villers-le-Sec 31 mai 2028 4_2
51 51270 Villevenard 31 janvier 2027 3
51 51260 Villiers-aux-Corneilles 27 janvier 2026 2
51 51120 Vindey 31 mai 2028 4_2
51 51300 Vitry-en-Perthois 27 janvier 2026 2
51 51340 Vouillers 31 octobre 2028 4_3
51 51150 Vraux 31 mai 2028 4_2
51 51330 Vroil 31 mai 2028 4_2
52 52400 Aigremont 27 janvier 2026 2
52 52130 Allichamps 31 octobre 2028 4_3
52 52360 Andilly-en-Bassigny 31 mai 2028 4_2
52 52500 Anrosey 31 janvier 2028 4_1
52 52500 Arbigny-sous-Varennes27 janvier 2026 2
52 52130 Attancourt 31 octobre 2028 4_3
52 52140 Avrecourt 31 mai 2028 4_2
52 52130 Bailly-aux-Forges 31 octobre 2028 4_3
52 52360 Bannes 27 janvier 2026 2
52 52260 Beauchemin 31 mai 2028 4_2
52 52500 Belmont 31 janvier 2028 4_1
52 52100 Bettancourt-la-Ferrée 31 octobre 2028 4_3
52 52500 Bize 31 janvier 2028 4_1
52 52330 Blaisy 31 mai 2028 4_2
52 52360 Bonnecourt 31 mai 2028 4_2
52 52400 Bourbonne-les-Bains 31 janvier 2028 4_1
52 52700 Bourdons-sur-Rognon 31 octobre 2028 4_3
52 52200 Bourg 31 mai 2028 4_2
52 52000 Brethenay 31 mai 2028 4_2
52 52130 Brousseval 31 octobre 2028 4_3
52 52500 Champsevraine 31 janvier 2028 4_1
52 52000 Buxières-lès-Villiers 31 mai 2028 4_2
52 52360 Celles-en-Bassigny 31 mai 2028 4_2
52 52600 Celsoy 27 janvier 2026 2
52 52320 Cerisières 27 janvier 2026 2
52 52600 Chalindrey 31 janvier 2028 4_1
52 52410 Chamouilley 31 octobre 2028 4_3
52 52200 Champigny-lès-Langres31 mai 2028 4_2
52 52400 Champigny-sous-Varennes31 janvier 2028 4_1
52 52100 Chancenay 31 octobre 2028 4_3
52 52360 Changey 27 janvier 2026 2
52 52260 Chanoy 31 mai 2028 4_2
52 52200 Chatenay-Mâcheron 31 mai 2028 4_2
52 52360 Chatenay-Vaudin 31 mai 2028 4_2
52 52600 Chaudenay 31 janvier 2028 4_1
52 52170 Chevillon 31 octobre 2028 4_3
52 52400 Chézeaux 31 janvier 2028 4_1
52 52400 Coiffy-le-Bas 31 janvier 2027 3
52 52400 Coiffy-le-Haut 31 janvier 2027 3
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52 52330 Colombey les Deux Églises31 mai 2028 4_2
52 52000 Condes 31 janvier 2027 3
52 52700 Consigny 31 octobre 2028 4_3
52 52600 Culmont 31 janvier 2028 4_1
52 52300 Curel 31 octobre 2028 4_3
52 52330 Curmont 31 mai 2028 4_2
52 52400 Damrémont 31 janvier 2028 4_1
52 52130 Domblain 31 octobre 2028 4_3
52 52110 Dommartin-le-Franc 31 octobre 2028 4_3
52 52130 Doulevant-le-Petit 31 octobre 2028 4_3
52 52290 Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière31 octobre 2028 4_3
52 52700 Ecot-la-Combe 31 octobre 2028 4_3
52 52400 Enfonvelle 31 janvier 2028 4_1
52 52340 Esnouveaux 31 mai 2028 4_2
52 52000 Euffigneix 31 mai 2028 4_2
52 52410 Eurville-Bienville 31 octobre 2028 4_3
52 52500 Farincourt 31 janvier 2028 4_1
52 52500 Fayl-Billot 31 janvier 2028 4_1
52 52130 Fays 31 octobre 2028 4_3
52 52700 Forcey 31 mai 2028 4_2
52 52220 Frampas 31 octobre 2028 4_3
52 52360 Frécourt 31 mai 2028 4_2
52 52400 Fresnes-sur-Apance 31 janvier 2028 4_1
52 52500 Genevrières 31 janvier 2028 4_1
52 52500 Gilley 31 janvier 2028 4_1
52 52500 Grenant 31 janvier 2028 4_1
52 52400 Guyonvelle 31 janvier 2028 4_1
52 52600 Heuilley-le-Grand 31 janvier 2028 4_1
52 52600 Haute-Amance 27 janvier 2026 2
52 52290 Humbécourt 31 octobre 2028 4_3
52 52200 Humes-Jorquenay 31 mai 2028 4_2
52 52330 Juzennecourt 31 mai 2028 4_2
52 52330 Lachapelle-en-Blaisy 31 mai 2028 4_2
52 52500 Laferté-sur-Amance 31 janvier 2028 4_1
52 52400 Laneuvelle 31 janvier 2027 3
52 52170 Bayard-sur-Marne 31 octobre 2028 4_3
52 52220 Laneuville-à-Rémy 31 octobre 2028 4_3
52 52100 Laneuville-au-Pont 31 octobre 2028 4_3
52 52200 Langres 31 mai 2028 4_2
52 52400 Larivière-Arnoncourt 27 janvier 2026 2
52 52140 Lavernoy 31 mai 2028 4_2
52 52000 Laville-aux-Bois 31 janvier 2027 3
52 52140 Lavilleneuve 27 janvier 2026 2
52 52360 Lecey 31 mai 2028 4_2
52 52500 Les Loges 31 janvier 2028 4_1
52 52240 Longchamp 31 octobre 2028 4_3
52 52130 Louvemont 31 octobre 2028 4_3
52 52130 Magneux 31 octobre 2028 4_3
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52 52500 Maizières-sur-Amance31 janvier 2028 4_1
52 52260 Marac 31 mai 2028 4_2
52 52360 Marcilly-en-Bassigny 31 mai 2028 4_2
52 52200 Mardor 31 mai 2028 4_2
52 52400 Melay 31 janvier 2027 3
52 52240 Millières 31 octobre 2028 4_3
52 52100 Moëslains 31 janvier 2027 3
52 52400 Montcharvot 31 janvier 2028 4_1
52 52110 Morancourt 31 octobre 2028 4_3
52 52170 Narcy 31 octobre 2028 4_3
52 52360 Neuilly-l'Évêque 31 mai 2028 4_2
52 52400 Neuvelle-lès-Voisey 31 janvier 2027 3
52 52600 Noidant-Chatenoy 31 janvier 2028 4_1
52 52200 Noidant-le-Rocheux 31 mai 2028 4_2
52 52360 Orbigny-au-Mont 31 mai 2028 4_2
52 52360 Orbigny-au-Val 31 mai 2028 4_2
52 52300 Osne-le-Val 31 octobre 2028 4_3
52 52600 Le Pailly 31 janvier 2028 4_1
52 52600 Palaiseul 31 janvier 2028 4_1
52 52400 Parnoy-en-Bassigny 31 janvier 2028 4_1
52 52200 Peigney 31 mai 2028 4_2
52 52200 Perrancey-les-Vieux-Moulins31 mai 2028 4_2
52 52500 Pierremont-sur-Amance31 janvier 2028 4_1
52 52500 Pisseloup 31 janvier 2028 4_1
52 52360 Plesnoy 31 mai 2028 4_2
52 52500 Poinson-lès-Fayl 31 janvier 2028 4_1
52 52360 Poiseul 31 mai 2028 4_2
52 52400 Le Châtelet-sur-Meuse31 janvier 2028 4_1
52 52800 Poulangy 31 mai 2028 4_2
52 52160 Praslay 31 mai 2028 4_2
52 52500 Pressigny 31 janvier 2028 4_1
52 52130 Rachecourt-Suzémont 31 octobre 2028 4_3
52 52140 Rançonnières 31 mai 2028 4_2
52 52140 Rangecourt 27 janvier 2026 2
52 52600 Rivières-le-Bois 31 janvier 2028 4_1
52 52190 Rivière-les-Fosses 31 mai 2028 4_2
52 52410 Roches-sur-Marne 31 octobre 2028 4_3
52 52260 Rolampont 31 mai 2028 4_2
52 52320 Rouécourt 27 janvier 2026 2
52 52500 Rougeux 31 janvier 2028 4_1
52 52190 Saint-Broingt-le-Bois 31 janvier 2028 4_1
52 52200 Saint-Ciergues 31 mai 2028 4_2
52 52100 Saint-Dizier 31 octobre 2028 4_3
52 52200 Saints-Geosmes 31 mai 2028 4_2
52 52200 Saint-Martin-lès-Langres31 mai 2028 4_2
52 52200 Saint-Maurice 31 mai 2028 4_2
52 52200 Saint-Vallier-sur-Marne31 janvier 2028 4_1
52 52500 Saulles 31 janvier 2028 4_1

Page 98 de 209



Département Code Postal
Nom de la 

commune

Date de 

fermeture 

définitive du 

réseau cuivre

N° du lot

CALENDRIER DE FERMETURE D'ARRÊT DU CUIVRE

52 52500 Savigny 31 janvier 2028 4_1
52 52400 Serqueux 27 janvier 2026 2
52 52130 Sommancourt 31 octobre 2028 4_3
52 52400 Soyers 31 janvier 2027 3
52 52600 Torcenay 31 janvier 2028 4_1
52 52500 Tornay 31 janvier 2028 4_1
52 52130 Troisfontaines-la-Ville 31 octobre 2028 4_3
52 52100 Valcourt 31 octobre 2028 4_3
52 52130 Valleret 31 octobre 2028 4_3
52 52500 Valleroy 31 janvier 2028 4_1
52 52400 Varennes-sur-Amance 31 janvier 2028 4_1
52 52500 Velles 31 janvier 2028 4_1
52 52400 Vicq 27 janvier 2026 2
52 52130 Ville-en-Blaisois 31 octobre 2028 4_3
52 52190 Villegusien-le-Lac 31 mai 2028 4_2
52 52100 Villiers-en-Lieu 31 octobre 2028 4_3
52 52000 Villiers-le-Sec 31 janvier 2027 3
52 52600 Violot 31 janvier 2028 4_1
52 52130 Voillecomte 31 octobre 2028 4_3
52 52400 Voisey 31 janvier 2027 3
52 52500 Voncourt 31 janvier 2028 4_1
52 52130 Wassy 31 octobre 2028 4_3
53 53940 Ahuillé 27 janvier 2026 2
53 53240 Alexain 31 octobre 2028 4_3
53 53300 Ambrières-les-Vallées 31 janvier 2027 3
53 53240 Andouillé 31 janvier 2027 3
53 53210 Argentré 27 janvier 2026 2
53 53440 Aron 31 janvier 2027 3
53 53170 Arquenay 31 janvier 2027 3
53 53600 Assé-le-Bérenger 31 octobre 2028 4_3
53 53230 Astillé 31 janvier 2027 3
53 53400 Athée 31 janvier 2027 3
53 53700 Averton 31 janvier 2027 3
53 53240 La Baconnière 31 octobre 2028 4_3
53 53160 Bais 31 janvier 2027 3
53 53340 Val-du-Maine 31 octobre 2028 4_3
53 53350 Ballots 31 janvier 2027 3
53 53340 Bannes 31 octobre 2028 4_3
53 53440 La Bazoge-Montpinçon31 janvier 2027 3
53 53170 La Bazouge-de-Chemeré31 janvier 2027 3
53 53470 La Bazouge-des-Alleux31 octobre 2028 4_3
53 53170 Bazougers 31 octobre 2028 4_3
53 53320 Beaulieu-sur-Oudon 31 octobre 2028 4_3
53 53290 Beaumont-Pied-de-Bœuf31 octobre 2028 4_3
53 53440 Belgeard 31 janvier 2027 3
53 53290 Bierné-les-Villages 31 octobre 2028 4_3
53 53170 Le Bignon-du-Maine 31 janvier 2027 3
53 53240 La Bigottière 31 janvier 2027 3
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53 53800 La Boissière 31 janvier 2027 3
53 53960 Bonchamp-lès-Laval 27 janvier 2026 2
53 53800 Bouchamps-lès-Craon 31 octobre 2028 4_3
53 53290 Bouère 31 octobre 2028 4_3
53 53290 Bouessay 31 octobre 2028 4_3
53 53370 Boulay-les-Ifs 31 janvier 2027 3
53 53410 Le Bourgneuf-la-Forêt 31 octobre 2028 4_3
53 53410 Bourgon 31 octobre 2028 4_3
53 53350 Brains-sur-les-Marches31 janvier 2027 3
53 53120 Brecé 31 octobre 2028 4_3
53 53150 Brée 31 octobre 2028 4_3
53 53410 La Brûlatte 31 octobre 2028 4_3
53 53170 Le Buret 31 octobre 2028 4_3
53 53120 Carelles 31 octobre 2028 4_3
53 53420 Chailland 31 janvier 2027 3
53 53470 Châlons-du-Maine 27 janvier 2026 2
53 53640 Champéon 31 janvier 2027 3
53 53370 Champfrémont 31 janvier 2027 3
53 53160 Champgenéteux 31 janvier 2027 3
53 53810 Changé 27 janvier 2026 2
53 53300 Chantrigné 31 janvier 2027 3
53 53950 La Chapelle-Anthenaise27 janvier 2026 2
53 53440 La Chapelle-au-Riboul 31 janvier 2027 3
53 53230 La Chapelle-Craonnaise31 janvier 2027 3
53 53150 La Chapelle-Rainsouin 31 janvier 2027 3
53 53250 Charchigné 31 janvier 2027 3
53 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne31 octobre 2028 4_3
53 53200 Châtelain 31 octobre 2028 4_3
53 53100 Châtillon-sur-Colmont 31 octobre 2028 4_3
53 53200 Chemazé 31 octobre 2028 4_3
53 53340 Chémeré-le-Roi 31 octobre 2028 4_3
53 53400 Chérancé 31 janvier 2027 3
53 53250 Chevaigné-du-Maine 31 janvier 2027 3
53 53120 Colombiers-du-Plessis 31 octobre 2028 4_3
53 53470 Commer 31 octobre 2028 4_3
53 53800 Congrier 31 janvier 2027 3
53 53100 Contest 31 octobre 2028 4_3
53 53230 Cosmes 31 janvier 2027 3
53 53340 Cossé-en-Champagne 31 octobre 2028 4_3
53 53230 Cossé-le-Vivien 31 janvier 2027 3
53 53200 Coudray 31 octobre 2028 4_3
53 53300 Couesmes-Vaucé 31 octobre 2028 4_3
53 53250 Couptrain 31 janvier 2027 3
53 53230 Courbeveille 31 octobre 2028 4_3
53 53700 Courcité 31 janvier 2027 3
53 53400 Craon 31 octobre 2028 4_3
53 53700 Crennes-sur-Fraubée 31 janvier 2027 3
53 53380 La Croixille 31 octobre 2028 4_3
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53 53170 La Cropte 31 janvier 2027 3
53 53540 Cuillé 31 janvier 2027 3
53 53200 Daon 31 octobre 2028 4_3
53 53400 Denazé 31 janvier 2027 3
53 53190 Désertines 31 octobre 2028 4_3
53 53190 La Dorée 31 octobre 2028 4_3
53 53260 Entrammes 27 janvier 2026 2
53 53500 Ernée 31 octobre 2028 4_3
53 53600 Évron 31 octobre 2028 4_3
53 53350 Fontaine-Couverte 31 janvier 2027 3
53 53260 Forcé 27 janvier 2026 2
53 53190 Fougerolles-du-Plessis 31 octobre 2028 4_3
53 53200 Fromentières 31 octobre 2028 4_3
53 53540 Gastines 31 janvier 2027 3
53 53940 Le Genest-Saint-Isle 31 octobre 2028 4_3
53 53200 Gennes-Longuefuye 31 octobre 2028 4_3
53 53150 Gesnes 31 octobre 2028 4_3
53 53370 Gesvres 31 janvier 2027 3
53 53120 Gorron 31 octobre 2028 4_3
53 53410 La Gravelle 31 octobre 2028 4_3
53 53440 Grazay 31 janvier 2027 3
53 53290 Grez-en-Bouère 31 octobre 2028 4_3
53 53300 La Haie-Traversaine 31 janvier 2027 3
53 53250 Le Ham 31 janvier 2027 3
53 53160 Hambers 31 janvier 2027 3
53 53640 Hardanges 31 janvier 2027 3
53 53120 Hercé 31 octobre 2028 4_3
53 53640 Le Horps 31 janvier 2027 3
53 53360 Houssay 31 octobre 2028 4_3
53 53110 Le Housseau-Brétignolles31 janvier 2027 3
53 53970 L'Huisserie 27 janvier 2026 2
53 53160 Izé 31 janvier 2027 3
53 53250 Javron-les-Chapelles 31 janvier 2027 3
53 53160 Jublains 31 janvier 2027 3
53 53380 Juvigné 31 octobre 2028 4_3
53 53200 Prée-d'Anjou 31 janvier 2027 3
53 53190 Landivy 31 octobre 2028 4_3
53 53220 Larchamp 31 octobre 2028 4_3
53 53110 Lassay-les-Châteaux 31 janvier 2027 3
53 53540 Laubrières 31 janvier 2027 3
53 53410 Launay-Villiers 31 octobre 2028 4_3
53 53000 Laval 27 janvier 2026 2
53 53120 Lesbois 31 octobre 2028 4_3
53 53120 Levaré 31 octobre 2028 4_3
53 53140 Lignières-Orgères 31 janvier 2027 3
53 53150 Livet 31 octobre 2028 4_3
53 53400 Livré-la-Touche 31 janvier 2025 1
53 53200 La Roche-Neuville 31 octobre 2028 4_3
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53 53320 Loiron-Ruillé 31 octobre 2028 4_3
53 53700 Loupfougères 31 janvier 2027 3
53 53950 Louverné 27 janvier 2026 2
53 53210 Louvigné 27 janvier 2026 2
53 53250 Madré 31 janvier 2027 3
53 53170 Maisoncelles-du-Maine31 octobre 2028 4_3
53 53440 Marcillé-la-Ville 31 janvier 2027 3
53 53200 Marigné-Peuton 31 janvier 2027 3
53 53470 Martigné-sur-Mayenne31 octobre 2028 4_3
53 53100 Mayenne 31 octobre 2028 4_3
53 53400 Mée 31 janvier 2027 3
53 53200 Ménil 31 octobre 2028 4_3
53 53230 Méral 31 octobre 2028 4_3
53 53170 Meslay-du-Maine 31 octobre 2028 4_3
53 53600 Mézangers 31 octobre 2028 4_3
53 53220 Montaudin 31 octobre 2028 4_3
53 53500 Montenay 31 janvier 2027 3
53 53240 Montflours 27 janvier 2026 2
53 53970 Montigné-le-Brillant 27 janvier 2026 2
53 53320 Montjean 31 octobre 2028 4_3
53 53640 Montreuil-Poulay 31 janvier 2027 3
53 53150 Montsûrs 31 octobre 2028 4_3
53 53100 Moulay 31 octobre 2028 4_3
53 53150 Neau 31 octobre 2028 4_3
53 53250 Neuilly-le-Vendin 31 janvier 2027 3
53 53400 Niafles 31 janvier 2027 3
53 53970 Nuillé-sur-Vicoin 27 janvier 2026 2
53 53410 Olivet 31 octobre 2028 4_3
53 53300 Oisseau 31 octobre 2028 4_3
53 53360 Origné 31 octobre 2028 4_3
53 53140 La Pallu 31 janvier 2027 3
53 53100 Parigné-sur-Braye 31 octobre 2028 4_3
53 53260 Parné-sur-Roc 27 janvier 2026 2
53 53300 Le Pas 31 octobre 2028 4_3
53 53220 La Pellerine 31 octobre 2028 4_3
53 53360 Peuton 31 janvier 2027 3
53 53240 Placé 31 octobre 2028 4_3
53 53400 Pommerieux 31 janvier 2027 3
53 53220 Pontmain 31 octobre 2028 4_3
53 53410 Port-Brillet 31 octobre 2028 4_3
53 53340 Préaux 31 octobre 2028 4_3
53 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samson31 janvier 2027 3
53 53360 Quelaines-Saint-Gault 31 janvier 2027 3
53 53370 Ravigny 31 janvier 2027 3
53 53800 Renazé 31 octobre 2028 4_3
53 53110 Rennes-en-Grenouilles31 janvier 2027 3
53 53640 Le Ribay 31 janvier 2027 3
53 53350 La Roë 31 janvier 2027 3
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53 53390 La Rouaudière 31 janvier 2027 3
53 53170 Ruillé-Froid-Fonds 31 janvier 2027 3
53 53470 Sacé 31 janvier 2027 3
53 53250 Saint-Aignan-de-Couptrain31 janvier 2027 3
53 53390 Saint-Aignan-sur-Roë 31 janvier 2027 3
53 53700 Saint-Aubin-du-Désert31 janvier 2027 3
53 53120 Saint-Aubin-Fosse-Louvain31 octobre 2028 4_3
53 53100 Saint-Baudelle 31 octobre 2028 4_3
53 53940 Saint-Berthevin 27 janvier 2026 2
53 53220 Saint-Berthevin-la-Tannière31 octobre 2028 4_3
53 53290 Saint-Brice 31 octobre 2028 4_3
53 53140 Saint-Calais-du-Désert 31 janvier 2027 3
53 53170 Saint-Charles-la-Forêt 31 octobre 2028 4_3
53 53140 Saint-Cyr-en-Pail 31 janvier 2027 3
53 53320 Saint-Cyr-le-Gravelais 31 octobre 2028 4_3
53 53290 Saint-Denis-d'Anjou 31 octobre 2028 4_3
53 53500 Saint-Denis-de-Gastines31 octobre 2028 4_3
53 53170 Saint-Denis-du-Maine 31 janvier 2027 3
53 53220 Saint-Ellier-du-Maine 31 octobre 2028 4_3
53 53390 Saint-Erblon 31 janvier 2027 3
53 53300 Saint-Fraimbault-de-Prières31 janvier 2027 3
53 53600 Sainte-Gemmes-le-Robert31 octobre 2028 4_3
53 53100 Saint-Georges-Buttavent31 octobre 2028 4_3
53 53480 Saint-Georges-le-Fléchard31 octobre 2028 4_3
53 53600 Saint-Georges-sur-Erve31 octobre 2028 4_3
53 53240 Saint-Germain-d'Anxure31 octobre 2028 4_3
53 53700 Saint-Germain-de-Coulamer31 janvier 2027 3
53 53240 Saint-Germain-le-Fouilloux27 janvier 2026 2
53 53240 Saint-Germain-le-Guillaume31 janvier 2027 3
53 53380 Saint-Hilaire-du-Maine31 octobre 2028 4_3
53 53270 Blandouet-Saint Jean 31 octobre 2028 4_3
53 53240 Saint-Jean-sur-Mayenne27 janvier 2026 2
53 53110 Saint-Julien-du-Terroux31 janvier 2027 3
53 53480 Saint-Léger 31 janvier 2027 3
53 53290 Saint-Loup-du-Dorat 31 octobre 2028 4_3
53 53300 Saint-Loup-du-Gast 31 janvier 2027 3
53 53110 Sainte-Marie-du-Bois 31 janvier 2027 3
53 53700 Saint-Mars-du-Désert 31 janvier 2027 3
53 53300 Saint-Mars-sur-Colmont31 octobre 2028 4_3
53 53220 Saint-Mars-sur-la-Futaie31 octobre 2028 4_3
53 53800 Saint-Martin-du-Limet31 janvier 2027 3
53 53350 Saint-Michel-de-la-Roë31 janvier 2027 3
53 53410 Saint-Ouën-des-Toits 31 octobre 2028 4_3
53 53500 Saint-Pierre-des-Landes31 octobre 2028 4_3
53 53370 Saint-Pierre-des-Nids 31 janvier 2027 3
53 53410 Saint-Pierre-la-Cour 31 octobre 2028 4_3
53 53270 Saint-Pierre-sur-Erve 31 octobre 2028 4_3
53 53160 Vimartin-sur-Orthe 31 octobre 2028 4_3

Page 103 de 209



Département Code Postal
Nom de la 

commune

Date de 

fermeture 

définitive du 

réseau cuivre

N° du lot

CALENDRIER DE FERMETURE D'ARRÊT DU CUIVRE

53 53540 Saint-Poix 31 janvier 2027 3
53 53400 Saint-Quentin-les-Anges31 janvier 2027 3
53 53800 Saint-Saturnin-du-Limet31 janvier 2027 3
53 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes31 octobre 2028 4_3
53 53160 Saint-Thomas-de-Courceriers31 janvier 2027 3
53 53340 Saulges 31 octobre 2028 4_3
53 53800 La Selle-Craonnaise 31 janvier 2027 3
53 53390 Senonnes 31 janvier 2027 3
53 53360 Simplé 31 janvier 2027 3
53 53300 Soucé 31 octobre 2028 4_3
53 53210 Soulgé-sur-Ouette 27 janvier 2026 2
53 53110 Thubœuf 31 janvier 2027 3
53 53270 Thorigné-en-Charnie 31 octobre 2028 4_3
53 53270 Torcé-Viviers-en-Charnie31 octobre 2028 4_3
53 53160 Trans 31 janvier 2027 3
53 53480 Vaiges 31 octobre 2028 4_3
53 53500 Vautorte 31 janvier 2027 3
53 53120 Vieuvy 31 octobre 2028 4_3
53 53700 Villaines-la-Juhel 31 janvier 2027 3
53 53250 Villepail 31 janvier 2027 3
53 53170 Villiers-Charlemagne 31 octobre 2028 4_3
53 53600 Voutré 31 octobre 2028 4_3
54 54115 Aboncourt 31 janvier 2027 3
54 54740 Affracourt 31 mai 2028 4_2
54 54170 Allain 31 janvier 2028 4_1
54 54112 Allamps 31 janvier 2028 4_1
54 54450 Amenoncourt 27 janvier 2026 2
54 54450 Ancerviller 31 janvier 2028 4_1
54 54200 Andilly 31 janvier 2028 4_1
54 54540 Angomont 31 janvier 2028 4_1
54 54470 Ansauville 31 janvier 2028 4_1
54 54510 Art-sur-Meurthe 31 mai 2028 4_2
54 54450 Autrepierre 27 janvier 2026 2
54 54160 Autrey 31 mai 2028 4_2
54 54385 Avrainville 27 janvier 2026 2
54 54450 Avricourt 31 janvier 2027 2
54 54210 Azelot 31 janvier 2028 4_1
54 54540 Badonviller 31 janvier 2028 4_1
54 54170 Bagneux 31 janvier 2028 4_1
54 54290 Bainville-aux-Miroirs 31 mai 2028 4_2
54 54450 Barbas 27 janvier 2026 2
54 54360 Barbonville 31 octobre 2028 4_3
54 54170 Barisey-au-Plain 31 janvier 2028 4_1
54 54170 Barisey-la-Côte 31 janvier 2028 4_1
54 54115 Battigny 31 janvier 2028 4_1
54 54290 Bayon 31 octobre 2028 4_3
54 54740 Benney 31 mai 2028 4_2
54 54480 Bertrambois 31 janvier 2028 4_1
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54 54115 Beuvezin 31 janvier 2027 3
54 54200 Bicqueley 31 janvier 2028 4_1
54 54360 Blainville-sur-l'Eau 31 octobre 2028 4_3
54 54450 Blâmont 31 janvier 2028 4_1
54 54450 Blémerey 31 janvier 2027 3
54 54113 Blénod-lès-Toul 31 janvier 2028 4_1
54 54290 Borville 31 octobre 2028 4_3
54 54200 Boucq 31 janvier 2028 4_1
54 54200 Bouvron 31 janvier 2028 4_1
54 54930 Bouzanville 31 mai 2028 4_2
54 54740 Bralleville 31 mai 2028 4_2
54 54540 Bréménil 31 janvier 2028 4_1
54 54290 Brémoncourt 31 janvier 2027 3
54 54200 Bruley 31 janvier 2028 4_1
54 54113 Bulligny 31 janvier 2028 4_1
54 54450 Buriville 31 janvier 2027 3
54 54210 Burthecourt-aux-Chênes31 janvier 2028 4_1
54 54134 Ceintrey 31 mai 2028 4_2
54 54330 Chaouilley 31 mai 2028 4_2
54 54360 Charmois 31 octobre 2028 4_3
54 54450 Chazelles-sur-Albe 27 janvier 2026 2
54 54200 Choloy-Ménillot 31 janvier 2028 4_1
54 54480 Cirey-sur-Vezouze 31 janvier 2028 4_1
54 54290 Clayeures 31 octobre 2028 4_3
54 54330 Clérey-sur-Brenon 31 mai 2028 4_2
54 54170 Colombey-les-Belles 31 janvier 2028 4_1
54 54400 Cosnes-et-Romain 31 octobre 2028 4_3
54 54930 Courcelles 31 janvier 2027 3
54 54210 Coyviller 31 janvier 2028 4_1
54 54740 Crantenoy 31 mai 2028 4_2
54 54170 Crépey 31 janvier 2028 4_1
54 54290 Crévéchamps 31 octobre 2028 4_3
54 54110 Crévic 31 janvier 2028 4_1
54 54113 Crézilles 31 janvier 2028 4_1
54 54360 Damelevières 31 octobre 2028 4_3
54 54930 Diarville 31 mai 2028 4_2
54 54170 Dolcourt 31 janvier 2028 4_1
54 54110 Dombasle-sur-Meurthe31 janvier 2027 3
54 54385 Domèvre-en-Haye 31 janvier 2028 4_1
54 54450 Domèvre-sur-Vezouze 27 janvier 2026 2
54 54450 Domjevin 31 janvier 2027 3
54 54115 Dommarie-Eulmont 31 mai 2028 4_2
54 54130 Dommartemont 31 mai 2028 4_2
54 54290 Domptail-en-l'Air 31 janvier 2027 3
54 54200 Écrouves 31 janvier 2028 4_1
54 54360 Einvaux 31 janvier 2027 3
54 54370 Emberménil 31 janvier 2028 4_1
54 54830 Essey-la-Côte 31 octobre 2028 4_3
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54 54330 Étreval 31 mai 2028 4_2
54 54115 Favières 31 janvier 2028 4_1
54 54115 Fécocourt 31 janvier 2027 3
54 54540 Fenneviller 31 janvier 2028 4_1
54 54210 Ferrières 31 janvier 2028 4_1
54 54710 Fléville-devant-Nancy 31 mai 2028 4_2
54 54330 Forcelles-Saint-Gorgon31 mai 2028 4_2
54 54930 Forcelles-sous-Gugney31 mai 2028 4_2
54 54570 Foug 31 janvier 2028 4_1
54 54930 Fraisnes-en-Saintois 31 janvier 2027 3
54 54200 Francheville 31 janvier 2028 4_1
54 54450 Fréménil 31 janvier 2027 3
54 54450 Frémonville 31 janvier 2028 4_1
54 54390 Frouard 31 janvier 2027 3
54 54290 Froville 31 octobre 2028 4_3
54 54115 Gélaucourt 31 janvier 2028 4_1
54 54115 Gémonville 31 janvier 2028 4_1
54 54740 Gerbécourt-et-Haplemont31 mai 2028 4_2
54 54830 Gerbéviller 31 octobre 2028 4_3
54 54170 Germiny 31 janvier 2028 4_1
54 54740 Germonville 31 mai 2028 4_2
54 54112 Gibeaumeix 31 janvier 2028 4_1
54 54830 Giriviller 31 octobre 2028 4_3
54 54450 Gogney 27 janvier 2026 2
54 54450 Gondrexon 27 janvier 2026 2
54 54330 Goviller 31 mai 2028 4_2
54 54115 Grimonviller 31 janvier 2027 3
54 54290 Gripport 31 mai 2028 4_2
54 54470 Grosrouvres 31 janvier 2028 4_1
54 54930 Gugney 31 mai 2028 4_2
54 54120 Hablainville 31 janvier 2027 3
54 54290 Haigneville 31 janvier 2027 3
54 54450 Halloville 27 janvier 2026 2
54 54330 Hammeville 31 mai 2028 4_2
54 54450 Harbouey 27 janvier 2026 2
54 54740 Haroué 31 mai 2028 4_2
54 54290 Haussonville 31 octobre 2028 4_3
54 54180 Heillecourt 31 janvier 2027 3
54 54450 Herbéviller 31 janvier 2027 3
54 54330 Houdelmont 31 mai 2028 4_2
54 54180 Houdemont 31 mai 2028 4_2
54 54330 Houdreville 31 mai 2028 4_2
54 54930 Housséville 31 mai 2028 4_2
54 54110 Hudiviller 31 janvier 2028 4_1
54 54450 Igney 27 janvier 2026 2
54 54140 Jarville-la-Malgrange 31 mai 2028 4_2
54 54740 Jevoncourt 31 mai 2028 4_2
54 54200 Lagney 31 janvier 2028 4_1
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54 54115 Lalœuf 31 mai 2028 4_2
54 54360 Landécourt 31 octobre 2028 4_3
54 54570 Laneuveville-derrière-Foug31 janvier 2028 4_1
54 54740 Laneuveville-devant-Bayon31 janvier 2027 3
54 54410 Laneuveville-devant-Nancy31 mai 2028 4_2
54 54570 Lay-Saint-Remy 31 janvier 2028 4_1
54 54740 Lebeuville 31 mai 2028 4_2
54 54450 Leintrey 31 janvier 2028 4_1
54 54740 Lemainville 31 mai 2028 4_2
54 54740 Leménil-Mitry 31 mai 2028 4_2
54 54290 Lorey 31 janvier 2027 3
54 54290 Loromontzey 31 octobre 2028 4_3
54 54200 Lucey 31 janvier 2028 4_1
54 54210 Lupcourt 31 janvier 2028 4_1
54 54220 Malzéville 31 mai 2028 4_2
54 54290 Mangonville 31 janvier 2027 3
54 54210 Manoncourt-en-Vermois31 janvier 2028 4_1
54 54385 Manoncourt-en-Woëvre31 janvier 2028 4_1
54 54385 Manonville 31 janvier 2028 4_1
54 54830 Mattexey 31 octobre 2028 4_3
54 54320 Maxéville 31 mai 2028 4_2
54 54360 Méhoncourt 31 janvier 2027 3
54 54200 Ménil-la-Tour 31 janvier 2028 4_1
54 54540 Mignéville 31 janvier 2027 3
54 54385 Minorville 31 janvier 2028 4_1
54 54540 Montigny 31 janvier 2028 4_1
54 54170 Mont-l'Étroit 31 janvier 2028 4_1
54 54113 Mont-le-Vignoble 31 janvier 2028 4_1
54 54450 Montreux 27 janvier 2026 2
54 54360 Mont-sur-Meurthe 31 octobre 2028 4_3
54 54830 Moriviller 31 octobre 2028 4_3
54 54113 Moutrot 31 janvier 2028 4_1
54 54540 Neufmaisons 31 janvier 2028 4_1
54 54540 Neuviller-lès-Badonviller31 janvier 2028 4_1
54 54290 Neuviller-sur-Moselle 31 mai 2028 4_2
54 54450 Nonhigny 27 janvier 2026 2
54 54385 Noviant-aux-Prés 31 janvier 2028 4_1
54 54170 Ochey 31 janvier 2028 4_1
54 54450 Ogéviller 31 janvier 2027 3
54 54330 Ognéville 31 mai 2028 4_2
54 54330 Omelmont 31 mai 2028 4_2
54 54740 Ormes-et-Ville 31 mai 2028 4_2
54 54200 Pagney-derrière-Barine31 janvier 2028 4_1
54 54330 Parey-Saint-Césaire 31 mai 2028 4_2
54 54480 Parux 31 janvier 2028 4_1
54 54480 Petitmont 31 janvier 2028 4_1
54 54120 Pettonville 31 janvier 2027 3
54 54540 Pexonne 31 janvier 2028 4_1
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54 54200 Pierre-la-Treiche 31 janvier 2028 4_1
54 54540 Pierre-Percée 31 mai 2028 4_2
54 54116 Praye 31 mai 2028 4_2
54 54115 Pulney 31 janvier 2027 3
54 54425 Pulnoy 31 janvier 2027 3
54 54330 Quevilloncourt 31 mai 2028 4_2
54 54540 Raon-lès-Leau 31 mai 2028 4_2
54 54450 Réclonville 31 janvier 2027 3
54 54120 Reherrey 31 janvier 2027 3
54 54450 Reillon 27 janvier 2026 2
54 54830 Remenoville 31 octobre 2028 4_3
54 54370 Remoncourt 31 janvier 2028 4_1
54 54450 Repaix 27 janvier 2026 2
54 54360 Romain 31 janvier 2027 3
54 54110 Rosières-aux-Salines 31 janvier 2028 4_1
54 54290 Roville-devant-Bayon 31 janvier 2027 3
54 54200 Royaumeix 31 janvier 2028 4_1
54 54290 Rozelieures 31 octobre 2028 4_3
54 54210 Saffais 31 janvier 2028 4_1
54 54290 Saint-Boingt 31 octobre 2028 4_3
54 54930 Saint-Firmin 31 mai 2028 4_2
54 54290 Saint-Germain 31 octobre 2028 4_3
54 54290 Saint-Mard 31 janvier 2027 3
54 54450 Saint-Martin 31 janvier 2027 3
54 54540 Saint-Maurice-aux-Forges31 janvier 2028 4_1
54 54210 Saint-Nicolas-de-Port 31 janvier 2028 4_1
54 54540 Sainte-Pôle 31 janvier 2028 4_1
54 54740 Saint-Remimont 31 mai 2028 4_2
54 54290 Saint-Rémy-aux-Bois 31 octobre 2028 4_3
54 54480 Saint-Sauveur 31 janvier 2028 4_1
54 54200 Sanzey 31 janvier 2028 4_1
54 54115 Saulxerotte 31 janvier 2028 4_1
54 54420 Saulxures-lès-Nancy 31 janvier 2027 3
54 54170 Saulxures-lès-Vannes 31 janvier 2028 4_1
54 54330 Saxon-Sion 31 mai 2028 4_2
54 54280 Seichamps 31 janvier 2027 3
54 54170 Selaincourt 31 janvier 2028 4_1
54 54830 Seranville 31 octobre 2028 4_3
54 54110 Sommerviller 31 janvier 2028 4_1
54 54480 Tanconville 31 janvier 2028 4_1
54 54116 Tantonville 31 mai 2028 4_2
54 54930 They-sous-Vaudemont31 mai 2028 4_2
54 54115 Thorey-Lyautey 31 mai 2028 4_2
54 54170 Thuilley-aux-Groseilles31 janvier 2028 4_1
54 54510 Tomblaine 31 mai 2028 4_2
54 54210 Tonnoy 31 janvier 2028 4_1
54 54200 Toul 31 janvier 2028 4_1
54 54115 Tramont-Émy 31 janvier 2028 4_1
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54 54115 Tramont-Lassus 31 janvier 2027 3
54 54115 Tramont-Saint-André 31 janvier 2027 3
54 54385 Tremblecourt 31 janvier 2028 4_1
54 54570 Trondes 31 janvier 2028 4_1
54 54112 Uruffe 31 janvier 2028 4_1
54 54480 Val-et-Châtillon 31 janvier 2028 4_1
54 54115 Vandeléville 31 janvier 2027 3
54 54500 Vandœuvre-lès-Nancy 31 janvier 2027 3
54 54112 Vannes-le-Châtel 31 janvier 2028 4_1
54 54110 Varangéville 31 janvier 2028 4_1
54 54370 Vaucourt 31 janvier 2028 4_1
54 54330 Vaudémont 31 mai 2028 4_2
54 54740 Vaudeville 31 mai 2028 4_2
54 54740 Vaudigny 31 mai 2028 4_2
54 54120 Vaxainville 31 janvier 2027 3
54 54450 Vého 31 janvier 2027 3
54 54290 Velle-sur-Moselle 31 octobre 2028 4_3
54 54830 Vennezey 31 octobre 2028 4_3
54 54450 Verdenal 27 janvier 2026 2
54 54330 Vézelise 31 mai 2028 4_2
54 54360 Vigneulles 31 octobre 2028 4_3
54 54290 Villacourt 31 octobre 2028 4_3
54 54210 Ville-en-Vermois 31 janvier 2028 4_1
54 54600 Villers-lès-Nancy 31 mai 2028 4_2
54 54840 Villey-le-Sec 31 janvier 2028 4_1
54 54200 Villey-Saint-Étienne 31 janvier 2028 4_1
54 54290 Virecourt 31 octobre 2028 4_3
54 54330 Vitrey 31 mai 2028 4_2
54 54134 Voinémont 31 mai 2028 4_2
54 54330 Vroncourt 31 mai 2028 4_2
54 54740 Xirocourt 31 mai 2028 4_2
54 54370 Xousse 31 janvier 2028 4_1
55 55110 Aincreville 31 mai 2028 4_2
55 55300 Ambly-sur-Meuse 31 janvier 2028 4_1
55 55320 Ancemont 31 janvier 2028 4_1
55 55800 Andernay 31 janvier 2027 3
55 55300 Apremont-la-Forêt 31 mai 2028 4_2
55 55120 Aubréville 31 janvier 2027 3
55 55700 Autréville-Saint-Lambert31 mai 2028 4_2
55 55600 Avioth 31 mai 2028 4_2
55 55270 Avocourt 31 octobre 2028 4_3
55 55700 Baâlon 31 mai 2028 4_2
55 55110 Bantheville 31 janvier 2027 3
55 55270 Baulny 31 octobre 2028 4_3
55 55700 Beauclair 31 mai 2028 4_2
55 55700 Beaufort-en-Argonne 31 mai 2028 4_2
55 55100 Belrupt-en-Verdunois 31 janvier 2028 4_1
55 55210 Beney-en-Woëvre 31 mai 2028 4_2
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55 55300 Bouconville-sur-Madt 31 mai 2028 4_2
55 55270 Boureuilles 31 octobre 2028 4_3
55 55120 Brabant-en-Argonne 31 janvier 2027 3
55 55800 Brabant-le-Roi 31 octobre 2028 4_3
55 55100 Brabant-sur-Meuse 31 octobre 2028 4_3
55 55150 Brandeville 31 janvier 2028 4_1
55 55150 Bréhéville 31 janvier 2028 4_1
55 55600 Breux 31 mai 2028 4_2
55 55110 Brieulles-sur-Meuse 31 mai 2028 4_2
55 55120 Brocourt-en-Argonne 31 janvier 2027 3
55 55700 Brouennes 31 mai 2028 4_2
55 55200 Broussey-Raulecourt 31 mai 2028 4_2
55 55300 Buxières-sous-les-Côtes31 mai 2028 4_2
55 55700 Cesse 31 mai 2028 4_2
55 55210 Chaillon 31 mai 2028 4_2
55 55270 Charpentry 31 octobre 2028 4_3
55 55150 Chaumont-devant-Damvillers31 janvier 2028 4_1
55 55600 Chauvency-Saint-Hubert31 mai 2028 4_2
55 55270 Cheppy 31 octobre 2028 4_3
55 55270 Cierges-sous-Montfaucon31 octobre 2028 4_3
55 55120 Le Claon 31 janvier 2027 3
55 55120 Clermont-en-Argonne 31 janvier 2027 3
55 55110 Cléry-le-Grand 31 mai 2028 4_2
55 55110 Cléry-le-Petit 31 mai 2028 4_2
55 55110 Consenvoye 31 octobre 2028 4_3
55 55800 Contrisson 31 janvier 2027 3
55 55800 Couvonges 31 octobre 2028 4_3
55 55270 Cuisy 31 janvier 2027 3
55 55110 Cunel 31 janvier 2027 3
55 55150 Damvillers 31 janvier 2028 4_1
55 55110 Dannevoux 31 mai 2028 4_2
55 55150 Delut 31 janvier 2028 4_1
55 55320 Dieue-sur-Meuse 31 janvier 2028 4_1
55 55120 Dombasle-en-Argonne31 octobre 2028 4_3
55 55300 Dompierre-aux-Bois 31 octobre 2028 4_3
55 55110 Doulcon 31 mai 2028 4_2
55 55100 Dugny-sur-Meuse 31 janvier 2028 4_1
55 55110 Dun-sur-Meuse 31 mai 2028 4_2
55 55600 Écouviez 31 mai 2028 4_2
55 55150 Écurey-en-Verdunois 31 janvier 2028 4_1
55 55270 Épinonville 31 octobre 2028 4_3
55 55100 Esnes-en-Argonne 31 octobre 2028 4_3
55 55150 Étraye 31 janvier 2028 4_1
55 55600 Flassigny 31 mai 2028 4_2
55 55110 Fontaines-Saint-Clair 31 mai 2028 4_2
55 55110 Forges-sur-Meuse 31 octobre 2028 4_3
55 55200 Frémeréville-sous-les-Côtes31 mai 2028 4_2
55 55120 Froidos 31 janvier 2027 3
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55 55120 Futeau 31 janvier 2027 3
55 55320 Génicourt-sur-Meuse 31 janvier 2028 4_1
55 55110 Gercourt-et-Drillancourt31 octobre 2028 4_3
55 55110 Gesnes-en-Argonne 31 janvier 2027 3
55 55200 Girauvoisin 31 mai 2028 4_2
55 55700 Halles-sous-les-Côtes 31 mai 2028 4_2
55 55600 Han-lès-Juvigny 31 mai 2028 4_2
55 55300 Han-sur-Meuse 31 octobre 2028 4_3
55 55220 Heippes 31 janvier 2028 4_1
55 55210 Heudicourt-sous-les-Côtes31 mai 2028 4_2
55 55700 Inor 31 mai 2028 4_2
55 55600 Iré-le-Sec 31 mai 2028 4_2
55 55120 Les Islettes 31 octobre 2028 4_3
55 55600 Jametz 31 mai 2028 4_2
55 55160 Jonville-en-Woëvre 31 mai 2028 4_2
55 55120 Jouy-en-Argonne 31 octobre 2028 4_3
55 55200 Geville 31 mai 2028 4_2
55 55120 Julvécourt 31 janvier 2027 3
55 55600 Juvigny-sur-Loison 31 mai 2028 4_2
55 55300 Kœur-la-Grande 31 octobre 2028 4_3
55 55300 Kœur-la-Petite 31 octobre 2028 4_3
55 55120 Lachalade 31 janvier 2027 3
55 55210 Lachaussée 31 mai 2028 4_2
55 55300 Lahayville 31 mai 2028 4_2
55 55800 Laheycourt 31 octobre 2028 4_3
55 55800 Laimont 31 janvier 2027 3
55 55300 Lamorville 31 mai 2028 4_2
55 55700 Lamouilly 31 mai 2028 4_2
55 55100 Landrecourt-Lempire 31 janvier 2028 4_1
55 55700 Laneuville-sur-Meuse 31 mai 2028 4_2
55 55220 Lemmes 31 janvier 2028 4_1
55 55110 Liny-devant-Dun 31 mai 2028 4_2
55 55110 Lion-devant-Dun 31 mai 2028 4_2
55 55150 Lissey 31 janvier 2028 4_1
55 55300 Loupmont 31 mai 2028 4_2
55 55600 Louppy-sur-Loison 31 mai 2028 4_2
55 55700 Luzy-Saint-Martin 31 mai 2028 4_2
55 55270 Malancourt 31 octobre 2028 4_3
55 55700 Martincourt-sur-Meuse31 mai 2028 4_2
55 55600 Marville 31 mai 2028 4_2
55 55260 Ménil-aux-Bois 31 octobre 2028 4_3
55 55110 Milly-sur-Bradon 31 mai 2028 4_2
55 55800 Mognéville 31 octobre 2028 4_3
55 55150 Moirey-Flabas-Crépion31 janvier 2028 4_1
55 55270 Montblainville 31 octobre 2028 4_3
55 55110 Mont-devant-Sassey 31 mai 2028 4_2
55 55270 Montfaucon-d'Argonne31 janvier 2027 3
55 55320 Les Monthairons 31 janvier 2028 4_1
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55 55110 Montigny-devant-Sassey31 mai 2028 4_2
55 55300 Montsec 31 mai 2028 4_2
55 55700 Moulins-Saint-Hubert 31 mai 2028 4_2
55 55700 Mouzay 31 mai 2028 4_2
55 55110 Murvaux 31 mai 2028 4_2
55 55270 Nantillois 31 janvier 2027 3
55 55700 Nepvant 31 mai 2028 4_2
55 55800 Nettancourt 31 janvier 2027 3
55 55120 Le Neufour 31 janvier 2027 3
55 55800 Neuville-sur-Ornain 27 janvier 2026 2
55 55120 Neuvilly-en-Argonne 31 janvier 2027 3
55 55120 Nixéville-Blercourt 31 janvier 2028 4_1
55 55210 Nonsard-Lamarche 31 mai 2028 4_2
55 55800 Noyers-Auzécourt 31 janvier 2027 3
55 55700 Olizy-sur-Chiers 31 mai 2028 4_2
55 55220 Osches 31 janvier 2028 4_1
55 55150 Peuvillers 31 janvier 2028 4_1
55 55700 Pouilly-sur-Meuse 31 mai 2028 4_2
55 55600 Quincy-Landzécourt 31 mai 2028 4_2
55 55220 Rambluzin-et-Benoite-Vaux31 janvier 2028 4_1
55 55300 Rambucourt 31 mai 2028 4_2
55 55800 Rancourt-sur-Ornain 31 janvier 2027 3
55 55300 Ranzières 31 octobre 2028 4_3
55 55120 Rarécourt 31 janvier 2027 3
55 55120 Récicourt 31 janvier 2027 3
55 55220 Récourt-le-Creux 31 janvier 2028 4_1
55 55110 Regnéville-sur-Meuse 31 octobre 2028 4_3
55 55800 Remennecourt 31 janvier 2027 3
55 55600 Remoiville 31 mai 2028 4_2
55 55800 Revigny-sur-Ornain 31 janvier 2027 3
55 55150 Réville-aux-Bois 31 janvier 2028 4_1
55 55300 Richecourt 31 mai 2028 4_2
55 55150 Romagne-sous-les-Côtes31 janvier 2028 4_1
55 55110 Romagne-sous-Montfaucon31 janvier 2027 3
55 55320 Rupt-en-Woëvre 31 janvier 2028 4_1
55 55220 Saint-André-en-Barrois31 janvier 2028 4_1
55 55200 Saint-Julien-sous-les-Côtes31 mai 2028 4_2
55 55210 Saint-Maurice-sous-les-Côtes31 mai 2028 4_2
55 55110 Sassey-sur-Meuse 31 mai 2028 4_2
55 55110 Saulmory-Villefranche 31 mai 2028 4_2
55 55220 Senoncourt-les-Maujouy31 janvier 2028 4_1
55 55270 Septsarges 31 janvier 2027 3
55 55300 Seuzey 31 octobre 2028 4_3
55 55110 Sivry-sur-Meuse 31 mai 2028 4_2
55 55320 Sommedieue 31 janvier 2028 4_1
55 55800 Sommeilles 31 octobre 2028 4_3
55 55220 Les Souhesmes-Rampont31 janvier 2028 4_1
55 55220 Souilly 31 janvier 2028 4_1
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55 55700 Stenay 31 mai 2028 4_2
55 55600 Thonne-la-Long 31 mai 2028 4_2
55 55220 Tilly-sur-Meuse 31 janvier 2028 4_1
55 55300 Troyon 31 octobre 2028 4_3
55 55220 Vadelaincourt 31 janvier 2028 4_1
55 55270 Varennes-en-Argonne 31 octobre 2028 4_3
55 55300 Varnéville 31 mai 2028 4_2
55 55300 Valbois 31 mai 2028 4_2
55 55800 Vassincourt 27 janvier 2026 2
55 55270 Vauquois 31 octobre 2028 4_3
55 55600 Velosnes 31 mai 2028 4_2
55 55600 Verneuil-Grand 31 mai 2028 4_2
55 55270 Véry 31 octobre 2028 4_3
55 55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel31 mai 2028 4_2
55 55600 Vigneul-sous-Montmédy31 mai 2028 4_2
55 55600 Villécloye 31 mai 2028 4_2
55 55150 Ville-devant-Chaumont31 janvier 2028 4_1
55 55800 Villers-aux-Vents 31 janvier 2027 3
55 55110 Villers-devant-Dun 31 mai 2028 4_2
55 55220 Villers-sur-Meuse 31 janvier 2028 4_1
55 55120 Ville-sur-Cousances 31 janvier 2028 4_1
55 55110 Vilosnes-Haraumont 31 mai 2028 4_2
55 55150 Vittarville 31 janvier 2028 4_1
55 55150 Wavrille 31 janvier 2028 4_1
55 55700 Wiseppe 31 mai 2028 4_2
55 55300 Xivray-et-Marvoisin 31 mai 2028 4_2
56 56610 Arradon 31 janvier 2027 2
56 56130 Camoël 31 janvier 2025 1
56 56250 Elven 31 janvier 2028 4_1
56 56130 Férel 31 janvier 2025 1
56 56110 Gourin 31 janvier 2028 4_1
56 56590 Groix 31 janvier 2028 4_1
56 56450 Le Hézo 31 janvier 2025 1
56 56780 Île-aux-Moines 31 janvier 2025 1
56 56840 Île-d'Arz 31 janvier 2025 1
56 56890 Plescop 31 janvier 2028 4_1
56 56880 Ploeren 31 janvier 2027 2
56 56890 Saint-Avé 31 janvier 2028 4_1
56 56250 Saint-Nolff 31 janvier 2027 3
56 56860 Séné 27 janvier 2026 2
56 56250 Sulniac 31 janvier 2027 3
56 56450 Theix-Noyalo 31 janvier 2027 2
56 56250 Trédion 31 janvier 2028 4_1
56 56250 Treffléan 31 janvier 2027 3
56 56190 La Trinité-Surzur 31 janvier 2025 1
57 57590 Aboncourt-sur-Seille 31 mai 2028 4_2
57 57340 Achain 31 mai 2028 4_2
57 57580 Adaincourt 31 janvier 2027 3
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57 57380 Adelange 31 janvier 2028 4_1
57 57590 Ajoncourt 31 mai 2028 4_2
57 57590 Alaincourt-la-Côte 31 mai 2028 4_2
57 57670 Albestroff 31 mai 2028 4_2
57 57320 Alzing 31 mai 2028 4_2
57 57170 Amelécourt 31 janvier 2027 3
57 57580 Ancerville 31 janvier 2027 3
57 57640 Antilly 31 janvier 2027 3
57 57320 Anzeling 31 mai 2028 4_2
57 57480 Apach 31 mai 2028 4_2
57 57380 Arraincourt 31 janvier 2027 3
57 57640 Argancy 31 octobre 2028 4_3
57 57580 Arriance 31 janvier 2027 3
57 57260 Assenoncourt 31 janvier 2028 4_1
57 57170 Attilloncourt 31 mai 2028 4_2
57 57580 Aube 31 janvier 2028 4_1
57 57590 Aulnois-sur-Seille 31 mai 2028 4_2
57 57300 Ay-sur-Moselle 31 octobre 2028 4_3
57 57810 Azoudange 31 janvier 2028 4_1
57 57590 Bacourt 31 janvier 2027 3
57 57690 Bambiderstroff 31 janvier 2028 4_1
57 57220 Bannay 27 janvier 2026 2
57 57260 Bassing 27 janvier 2026 2
57 57580 Baudrecourt 27 janvier 2026 2
57 57530 Bazoncourt 31 janvier 2027 3
57 57830 Bébing 31 janvier 2028 4_1
57 57580 Béchy 31 janvier 2027 3
57 57340 Bellange 31 mai 2028 4_2
57 57670 Bénestroff 27 janvier 2026 2
57 57340 Bermering 31 mai 2028 4_2
57 57930 Berthelming 31 janvier 2028 4_1
57 57930 Bettborn 31 janvier 2028 4_1
57 57580 Beux 31 janvier 2028 4_1
57 57630 Bezange-la-Petite 31 mai 2028 4_2
57 57320 Bibiche 31 mai 2028 4_2
57 57260 Bidestroff 27 janvier 2026 2
57 57170 Bioncourt 31 mai 2028 4_2
57 57220 Bionville-sur-Nied 27 janvier 2026 2
57 57930 Belles-Forêts 27 janvier 2026 2
57 57260 Blanche-Église 31 janvier 2027 3
57 57220 Boucheporn 31 janvier 2028 4_1
57 57260 Bourgaltroff 27 janvier 2026 2
57 57810 Bourdonnay 31 mai 2028 4_2
57 57320 Bouzonville 31 mai 2028 4_2
57 57340 Bréhain 27 janvier 2026 2
57 57320 Brettnach 31 mai 2028 4_2
57 57220 Brouck 27 janvier 2026 2
57 57565 Brouderdorff 31 janvier 2027 3
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57 57340 Brulange 31 janvier 2027 3
57 57420 Buchy 31 janvier 2028 4_1
57 57170 Burlioncourt 27 janvier 2026 2
57 57220 Burtoncourt 31 janvier 2028 4_1
57 57365 Chailly-lès-Ennery 31 janvier 2027 3
57 57170 Chambrey 31 mai 2028 4_2
57 57580 Chanville 31 janvier 2027 3
57 57220 Charleville-sous-Bois 31 janvier 2027 3
57 57640 Charly-Oradour 31 janvier 2027 3
57 57340 Château-Bréhain 27 janvier 2026 2
57 57170 Château-Salins 31 mai 2028 4_2
57 57170 Château-Voué 27 janvier 2026 2
57 57320 Chémery-les-Deux 31 mai 2028 4_2
57 57420 Cheminot 31 janvier 2028 4_1
57 57580 Chenois 27 janvier 2026 2
57 57420 Chérisey 31 janvier 2028 4_1
57 57245 Chesny 31 octobre 2028 4_3
57 57590 Chicourt 27 janvier 2026 2
57 57070 Chieulles 31 octobre 2028 4_3
57 57530 Coincy 31 janvier 2028 4_1
57 57420 Coin-lès-Cuvry 31 octobre 2028 4_3
57 57420 Coin-sur-Seille 31 octobre 2028 4_3
57 57530 Colligny-Maizery 27 janvier 2026 2
57 57320 Colmen 31 mai 2028 4_2
57 57220 Condé-Northen 31 janvier 2027 3
57 57340 Conthil 31 mai 2028 4_2
57 57530 Courcelles-Chaussy 27 janvier 2026 2
57 57530 Courcelles-sur-Nied 31 janvier 2028 4_1
57 57590 Craincourt 31 mai 2028 4_2
57 57690 Créhange 31 janvier 2028 4_1
57 57260 Cutting 27 janvier 2026 2
57 57420 Cuvry 31 octobre 2028 4_3
57 57340 Dalhain 27 janvier 2026 2
57 57320 Dalstein 31 mai 2028 4_2
57 57590 Delme 31 mai 2028 4_2
57 57220 Denting 31 janvier 2027 3
57 57260 Desseling 31 janvier 2028 4_1
57 57830 Diane-Capelle 31 janvier 2028 4_1
57 57260 Dieuze 31 mai 2028 4_2
57 57400 Dolving 31 janvier 2027 3
57 57260 Domnom-lès-Dieuze 27 janvier 2026 2
57 57590 Donjeux 31 janvier 2027 3
57 57810 Donnelay 31 janvier 2027 3
57 57320 Ébersviller 31 mai 2028 4_2
57 57690 Elvange 31 janvier 2028 4_1
57 57365 Ennery 31 octobre 2028 4_3
57 57530 Les Étangs 27 janvier 2026 2
57 57640 Failly 31 janvier 2028 4_1
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57 57380 Faulquemont 31 janvier 2028 4_1
57 57280 Fèves 31 octobre 2028 4_3
57 57420 Féy 31 octobre 2028 4_3
57 57320 Filstroff 31 mai 2028 4_2
57 57320 Flastroff 31 mai 2028 4_2
57 57690 Flétrange 31 janvier 2028 4_1
57 57420 Fleury 31 janvier 2028 4_1
57 57365 Flévy 31 octobre 2028 4_3
57 57580 Flocourt 31 janvier 2027 3
57 57590 Fonteny 31 janvier 2027 3
57 57590 Fossieux 31 mai 2028 4_2
57 57830 Foulcrey 31 janvier 2028 4_1
57 57220 Fouligny 31 janvier 2028 4_1
57 57420 Foville 31 janvier 2028 4_1
57 57670 Francaltroff 27 janvier 2026 2
57 57320 Freistroff 31 mai 2028 4_2
57 57590 Frémery 27 janvier 2026 2
57 57170 Fresnes-en-Saulnois 31 mai 2028 4_2
57 57810 Fribourg 31 janvier 2028 4_1
57 57260 Gelucourt 31 janvier 2027 3
57 57170 Gerbécourt 31 janvier 2027 3
57 57670 Givrycourt 31 mai 2028 4_2
57 57530 Glatigny 31 janvier 2028 4_1
57 57420 Goin 31 janvier 2028 4_1
57 57930 Gosselming 31 janvier 2028 4_1
57 57170 Grémecey 31 mai 2028 4_2
57 57480 Grindorff-Bizing 27 janvier 2026 2
57 57260 Guébestroff 31 mai 2028 4_2
57 57260 Guéblange-lès-Dieuze 31 janvier 2027 3
57 57260 Guébling 27 janvier 2026 2
57 57260 Val-de-Bride 31 janvier 2027 3
57 57260 Guermange 31 janvier 2028 4_1
57 57320 Guerstling 31 mai 2028 4_2
57 57690 Guinglange 31 janvier 2027 3
57 57670 Guinzeling 27 janvier 2026 2
57 57340 Haboudange 31 mai 2028 4_2
57 57690 Hallering 31 janvier 2028 4_1
57 57480 Halstroff 31 mai 2028 4_2
57 57170 Hampont 27 janvier 2026 2
57 57590 Hannocourt 27 janvier 2026 2
57 57580 Han-sur-Nied 31 janvier 2027 3
57 57630 Haraucourt-sur-Seille 27 janvier 2026 2
57 57400 Haut-Clocher 31 janvier 2027 3
57 57530 Hayes 31 janvier 2028 4_1
57 57320 Heining-lès-Bouzonville31 mai 2028 4_2
57 57930 Hellering-lès-Fénétrange31 janvier 2028 4_1
57 57220 Helstroff 31 janvier 2027 3
57 57690 Hémilly 31 janvier 2027 3
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57 57580 Herny 31 janvier 2027 3
57 57400 Hesse 31 janvier 2027 3
57 57320 Hestroff 31 mai 2028 4_2
57 57510 Hilsprich 31 janvier 2027 3
57 57220 Hinckange 31 janvier 2027 3
57 57380 Holacourt 31 janvier 2027 3
57 57220 Holling 31 mai 2028 4_2
57 57510 Holving 31 janvier 2027 3
57 57670 Honskirch 31 mai 2028 4_2
57 57480 Hunting 31 mai 2028 4_2
57 57830 Ibigny 31 janvier 2028 4_1
57 57400 Imling 31 janvier 2027 3
57 57670 Insming 31 mai 2028 4_2
57 57670 Insviller 31 mai 2028 4_2
57 57590 Jallaucourt 31 mai 2028 4_2
57 57245 Jury 31 octobre 2028 4_3
57 57130 Jussy 31 octobre 2028 4_3
57 57630 Juvelize 31 mai 2028 4_2
57 57590 Juville 31 mai 2028 4_2
57 57480 Kerling-lès-Sierck 31 mai 2028 4_2
57 57830 Kerprich-aux-Bois 31 janvier 2028 4_1
57 57480 Kirsch-lès-Sierck 31 mai 2028 4_2
57 57480 Kirschnaumen 31 mai 2028 4_2
57 57810 Lagarde 31 mai 2028 4_2
57 57590 Laneuveville-en-Saulnois31 janvier 2027 3
57 57400 Langatte 31 janvier 2027 3
57 57810 Languimberg 31 janvier 2028 4_1
57 57385 Laudrefang 31 janvier 2028 4_1
57 57480 Laumesfeld 31 mai 2028 4_2
57 57480 Launstroff 31 mai 2028 4_2
57 57590 Lemoncourt 31 mai 2028 4_2
57 57580 Lemud 31 janvier 2028 4_1
57 57670 Léning 31 mai 2028 4_2
57 57580 Lesse 27 janvier 2026 2
57 57810 Ley 31 mai 2028 4_2
57 57630 Lezey 31 mai 2028 4_2
57 57340 Lidrezing 27 janvier 2026 2
57 57420 Liéhon 31 janvier 2028 4_1
57 57260 Lindre-Basse 31 mai 2028 4_2
57 57260 Lindre-Haute 27 janvier 2026 2
57 57590 Liocourt 31 mai 2028 4_2
57 57670 Lhor 31 mai 2028 4_2
57 57050 Longeville-lès-Metz 31 octobre 2028 4_3
57 57740 Longeville-lès-Saint-Avold31 janvier 2028 4_1
57 57670 Lostroff 27 janvier 2026 2
57 57670 Loudrefing 27 janvier 2026 2
57 57420 Louvigny 31 janvier 2028 4_1
57 57170 Lubécourt 31 janvier 2027 3
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57 57590 Lucy 27 janvier 2026 2
57 57580 Luppy 31 janvier 2028 4_1
57 57380 Mainvillers 31 janvier 2027 3
57 57530 Maizeroy 27 janvier 2026 2
57 57280 Maizières-lès-Metz 31 octobre 2028 4_3
57 57810 Maizières-lès-Vic 31 mai 2028 4_2
57 57590 Malaucourt-sur-Seille 31 mai 2028 4_2
57 57640 Malroy 31 octobre 2028 4_3
57 57480 Manderen-Ritzing 31 mai 2028 4_2
57 57590 Manhoué 31 mai 2028 4_2
57 57380 Many 31 janvier 2027 3
57 57690 Marange-Zondrange 31 janvier 2028 4_1
57 57420 Marieulles 31 octobre 2028 4_3
57 57670 Marimont-lès-Bénestroff27 janvier 2026 2
57 57155 Marly 31 octobre 2028 4_3
57 57630 Marsal 27 janvier 2026 2
57 57530 Marsilly 31 janvier 2027 3
57 57340 Marthille 31 mai 2028 4_2
57 57245 Mécleuves 31 octobre 2028 4_3
57 57320 Menskirch 31 mai 2028 4_2
57 57480 Merschweiller 31 mai 2028 4_2
57 57070 Metz 31 octobre 2028 4_3
57 57070 Mey 31 octobre 2028 4_3
57 57670 Molring 27 janvier 2026 2
57 57220 Momerstroff 31 janvier 2027 3
57 57420 Moncheux 31 janvier 2028 4_1
57 57810 Moncourt 31 mai 2028 4_2
57 57670 Montdidier 31 mai 2028 4_2
57 57480 Montenach 31 mai 2028 4_2
57 57950 Montigny-lès-Metz 31 octobre 2028 4_3
57 57530 Ogy-Montoy-Flanville 31 janvier 2028 4_1
57 57170 Morville-lès-Vic 31 mai 2028 4_2
57 57590 Morville-sur-Nied 27 janvier 2026 2
57 57160 Moulins-lès-Metz 31 octobre 2028 4_3
57 57630 Moyenvic 31 janvier 2027 3
57 57260 Mulcey 31 janvier 2027 3
57 57670 Munster 31 mai 2028 4_2
57 57220 Narbéfontaine 31 janvier 2027 3
57 57670 Nébing 31 janvier 2027 2
57 57670 Neufvillage 27 janvier 2026 2
57 57320 Neunkirchen-lès-Bouzonville31 mai 2028 4_2
57 57565 Niderviller 31 janvier 2027 3
57 57220 Niedervisse 31 janvier 2027 3
57 57140 Norroy-le-Veneur 31 octobre 2028 4_3
57 57930 Oberstinzel 31 janvier 2028 4_1
57 57220 Obervisse 31 janvier 2027 3
57 57170 Obreck 27 janvier 2026 2
57 57810 Ommeray 31 mai 2028 4_2
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57 57590 Oriocourt 31 janvier 2027 3
57 57420 Orny 31 janvier 2028 4_1
57 57590 Oron 27 janvier 2026 2
57 57220 Ottonville 31 janvier 2027 3
57 57420 Pagny-lès-Goin 31 janvier 2028 4_1
57 57530 Pange 31 janvier 2027 2
57 57170 Pettoncourt 31 mai 2028 4_2
57 57340 Pévange 31 mai 2028 4_2
57 57140 Plesnois 31 octobre 2028 4_3
57 57420 Pommérieux 31 janvier 2028 4_1
57 57420 Pontoy 31 janvier 2028 4_1
57 57380 Pontpierre 31 janvier 2028 4_1
57 57420 Pouilly 31 octobre 2028 4_3
57 57420 Pournoy-la-Chétive 31 octobre 2028 4_3
57 57420 Pournoy-la-Grasse 31 janvier 2028 4_1
57 57590 Prévocourt 31 janvier 2027 3
57 57170 Puttigny 27 janvier 2026 2
57 57590 Puzieux 31 mai 2028 4_2
57 57530 Raville 31 janvier 2028 4_1
57 57320 Rémelfang 31 mai 2028 4_2
57 57480 Rémeling 31 mai 2028 4_2
57 57510 Rémering-lès-Puttelange31 janvier 2027 2
57 57580 Rémilly 31 janvier 2028 4_1
57 57670 Réning 31 mai 2028 4_2
57 57645 Retonfey 31 janvier 2028 4_1
57 57480 Rettel 31 mai 2028 4_2
57 57810 Rhodes 31 janvier 2028 4_1
57 57340 Riche 31 mai 2028 4_2
57 57510 Richeling 31 janvier 2027 3
57 57830 Richeval 31 janvier 2028 4_1
57 57340 Rodalbe 27 janvier 2026 2
57 57930 Romelfing 31 janvier 2028 4_1
57 57260 Rorbach-lès-Dieuze 27 janvier 2026 2
57 57220 Roupeldange 31 janvier 2027 3
57 57480 Rustroff 31 mai 2028 4_2
57 57420 Sailly-Achâtel 31 janvier 2028 4_1
57 57640 Sainte-Barbe 31 janvier 2028 4_1
57 57580 Saint-Epvre 31 janvier 2027 2
57 57320 Saint-François-Lacroix 31 mai 2028 4_2
57 57640 Saint-Hubert 31 janvier 2028 4_1
57 57930 Saint-Jean-de-Bassel 31 janvier 2028 4_1
57 57510 Saint-Jean-Rohrbach 31 janvier 2027 3
57 57420 Saint-Jure 31 janvier 2028 4_1
57 57260 Saint-Médard 27 janvier 2026 2
57 57170 Salonnes 31 mai 2028 4_2
57 57640 Sanry-lès-Vigy 31 janvier 2028 4_1
57 57530 Sanry-sur-Nied 31 janvier 2027 3
57 57400 Sarraltroff 27 janvier 2026 2
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57 57400 Schneckenbusch 31 janvier 2027 3
57 57320 Schwerdorff 31 mai 2028 4_2
57 57160 Scy-Chazelles 31 octobre 2028 4_3
57 57420 Secourt 31 janvier 2028 4_1
57 57280 Semécourt 31 octobre 2028 4_3
57 57530 Servigny-lès-Raville 27 janvier 2026 2
57 57640 Servigny-lès-Sainte-Barbe31 janvier 2028 4_1
57 57480 Sierck-les-Bains 31 mai 2028 4_2
57 57420 Sillegny 31 janvier 2028 4_1
57 57420 Silly-en-Saulnois 31 janvier 2028 4_1
57 57530 Silly-sur-Nied 27 janvier 2026 2
57 57420 Solgne 31 janvier 2028 4_1
57 57580 Sorbey 31 janvier 2028 4_1
57 57170 Sotzeling 27 janvier 2026 2
57 57260 Tarquimpol 31 janvier 2027 3
57 57385 Teting-sur-Nied 31 janvier 2028 4_1
57 57380 Thicourt 31 janvier 2027 3
57 57580 Thimonville 31 janvier 2027 3
57 57380 Thonville 31 janvier 2028 4_1
57 57590 Tincry 31 janvier 2027 3
57 57670 Torcheville 31 mai 2028 4_2
57 57580 Tragny 31 janvier 2028 4_1
57 57300 Trémery 31 octobre 2028 4_3
57 57385 Tritteling-Redlach 31 janvier 2028 4_1
57 57670 Vahl-lès-Bénestroff 27 janvier 2026 2
57 57380 Vahl-lès-Faulquemont 31 janvier 2028 4_1
57 57340 Vannecourt 27 janvier 2026 2
57 57070 Vantoux 31 octobre 2028 4_3
57 57070 Vany 31 octobre 2028 4_3
57 57220 Varize-Vaudoncourt 27 janvier 2026 2
57 57580 Vatimont 31 janvier 2027 3
57 57320 Vaudreching 31 mai 2028 4_2
57 57170 Vaxy 31 mai 2028 4_2
57 57260 Vergaville 31 janvier 2027 3
57 57130 Vernéville 31 octobre 2028 4_3
57 57420 Verny 31 janvier 2028 4_1
57 57670 Vibersviller 31 mai 2028 4_2
57 57630 Vic-sur-Seille 31 mai 2028 4_2
57 57690 Haute-Vigneulles 31 janvier 2027 3
57 57420 Vigny 31 janvier 2028 4_1
57 57640 Vigy 31 janvier 2028 4_1
57 57530 Villers-Stoncourt 27 janvier 2026 2
57 57340 Villers-sur-Nied 27 janvier 2026 2
57 57340 Virming 31 mai 2028 4_2
57 57670 Vittersbourg 31 mai 2028 4_2
57 57580 Vittoncourt 31 janvier 2027 3
57 57590 Viviers 31 janvier 2027 3
57 57580 Voimhaut 31 janvier 2027 3
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57 57640 Vry 31 janvier 2028 4_1
57 57420 Vulmont 31 janvier 2028 4_1
57 57320 Waldweistroff 31 mai 2028 4_2
57 57480 Waldwisse 31 mai 2028 4_2
57 57170 Wuisse 27 janvier 2026 2
57 57630 Xanrey 31 mai 2028 4_2
57 57590 Xocourt 31 mai 2028 4_2
57 57340 Zarbeling 31 mai 2028 4_2
57 57690 Zimming 31 janvier 2028 4_1
57 57260 Zommange 27 janvier 2026 2
58 58200 Alligny-Cosne 31 mai 2028 4_2
58 58190 Amazy 31 janvier 2027 3
58 58450 Annay 31 mai 2028 4_2
58 58800 Anthien 31 janvier 2028 4_1
58 58420 Asnan 31 janvier 2028 4_1
58 58190 Asnois 31 janvier 2028 4_1
58 58700 Authiou 31 janvier 2028 4_1
58 58420 Beaulieu 31 janvier 2028 4_1
58 58210 Beuvron 31 janvier 2028 4_1
58 58310 Bouhy 31 octobre 2028 4_3
58 58420 Brinon-sur-Beuvron 31 janvier 2028 4_1
58 58400 Bulcy 31 mai 2028 4_2
58 58420 Bussy-la-Pesle 31 janvier 2028 4_1
58 58440 La Celle-sur-Loire 31 mai 2028 4_2
58 58800 Cervon 31 janvier 2028 4_1
58 58220 Cessy-les-Bois 31 mai 2028 4_2
58 58420 Challement 31 janvier 2028 4_1
58 58420 Champallement 31 janvier 2028 4_1
58 58700 Champlin 31 janvier 2028 4_1
58 58350 Châteauneuf-Val-de-Bargis31 mai 2028 4_2
58 58800 Chaumot 31 janvier 2028 4_1
58 58700 Chazeuil 31 janvier 2028 4_1
58 58420 Chevannes-Changy 31 janvier 2028 4_1
58 58160 Chevenon 31 janvier 2027 3
58 58800 Chitry-les-Mines 31 janvier 2028 4_1
58 58220 Ciez 31 janvier 2027 3
58 58800 La Collancelle 31 janvier 2028 4_1
58 58350 Colméry 31 mai 2028 4_2
58 58800 Corbigny 31 janvier 2028 4_1
58 58210 Corvol-d'Embernard 31 janvier 2028 4_1
58 58200 Cosne-Cours-sur-Loire 31 mai 2028 4_2
58 58220 Couloutre 31 mai 2028 4_2
58 58190 Dirol 31 janvier 2028 4_1
58 58220 Donzy 31 mai 2028 4_2
58 58800 Epiry 31 janvier 2028 4_1
58 58190 Flez-Cuzy 31 janvier 2027 3
58 58140 Gâcogne 31 janvier 2028 4_1
58 58150 Garchy 31 mai 2028 4_2
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58 58800 Germenay 31 janvier 2028 4_1
58 58420 Grenois 31 janvier 2028 4_1
58 58420 Guipy 31 janvier 2028 4_1
58 58800 Héry 31 janvier 2028 4_1
58 58190 Lys 31 janvier 2027 3
58 58470 Magny-Cours 31 octobre 2028 4_3
58 58800 Magny-Lormes 31 janvier 2028 4_1
58 58190 La Maison-Dieu 31 janvier 2028 4_1
58 58240 Mars-sur-Allier 31 octobre 2028 4_3
58 58800 Marigny-sur-Yonne 31 janvier 2028 4_1
58 58410 Menestreau 31 mai 2028 4_2
58 58400 Mesves-sur-Loire 31 mai 2028 4_2
58 58190 Metz-le-Comte 31 janvier 2028 4_1
58 58140 Mhère 31 janvier 2028 4_1
58 58190 Moissy-Moulinot 31 janvier 2028 4_1
58 58190 Monceaux-le-Comte 31 janvier 2028 4_1
58 58800 Montreuillon 31 janvier 2028 4_1
58 58420 Moraches 31 janvier 2028 4_1
58 58800 Mouron-sur-Yonne 31 janvier 2028 4_1
58 58440 Myennes 31 mai 2028 4_2
58 58190 Neuffontaines 31 janvier 2028 4_1
58 58420 Neuilly 31 janvier 2028 4_1
58 58450 Neuvy-sur-Loire 31 mai 2028 4_2
58 58190 Nuars 31 janvier 2028 4_1
58 58800 Pazy 31 janvier 2028 4_1
58 58220 Perroy 31 janvier 2027 3
58 58200 Pougny 31 janvier 2027 3
58 58150 Pouilly-sur-Loire 31 mai 2028 4_2
58 58140 Pouques-Lormes 31 janvier 2028 4_1
58 58190 Ruages 31 janvier 2028 4_1
58 58150 Saint-Andelain 31 mai 2028 4_2
58 58190 Saint-Aubin-des-Chaumes31 janvier 2028 4_1
58 58220 Sainte-Colombe-des-Bois31 mai 2028 4_2
58 58190 Saint-Didier 31 janvier 2027 3
58 58000 Saint-Éloi 31 octobre 2028 4_3
58 58210 Saint-Germain-des-Bois31 janvier 2028 4_1
58 58150 Saint-Laurent-l'Abbaye31 mai 2028 4_2
58 58200 Saint-Loup-des-Bois 31 janvier 2027 3
58 58350 Saint-Malo-en-Donziois31 mai 2028 4_2
58 58150 Saint-Martin-sur-Nohain31 mai 2028 4_2
58 58490 Saint-Parize-le-Châtel 31 octobre 2028 4_3
58 58200 Saint-Père 31 mai 2028 4_2
58 58150 Saint-Quentin-sur-Nohain31 mai 2028 4_2
58 58420 Saint-Révérien 31 janvier 2028 4_1
58 58310 Saint-Vérain 31 janvier 2027 3
58 58190 Saizy 31 janvier 2028 4_1
58 58800 Sardy-lès-Épiry 31 janvier 2028 4_1
58 58160 Sauvigny-les-Bois 31 octobre 2028 4_3
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58 58150 Suilly-la-Tour 31 mai 2028 4_2
58 58420 Taconnay 31 janvier 2028 4_1
58 58190 Talon 31 janvier 2028 4_1
58 58190 Tannay 31 janvier 2028 4_1
58 58190 Teigny 31 janvier 2028 4_1
58 58150 Tracy-sur-Loire 31 mai 2028 4_2
58 58140 Vauclaix 31 janvier 2028 4_1
58 58150 Vielmanay 31 mai 2028 4_2
58 58190 Vignol 31 janvier 2028 4_1
58 58420 Vitry-Laché 31 janvier 2028 4_1
59 59268 Abancourt 31 janvier 2027 3
59 59215 Abscon 31 mai 2028 4_2
59 59144 Amfroipret 31 janvier 2025 1
59 59580 Aniche 27 janvier 2026 2
59 59493 Villeneuve-d'Ascq 27 janvier 2026 2
59 59112 Annœullin 31 octobre 2028 4_3
59 59152 Anstaing 31 mai 2028 4_2
59 59151 Arleux 31 janvier 2027 3
59 59165 Auberchicourt 27 janvier 2026 2
59 59265 Aubigny-au-Bac 31 janvier 2028 4_1
59 59570 Audignies 31 janvier 2025 1
59 59129 Avesnes-les-Aubert 31 janvier 2027 3
59 59400 Awoingt 31 janvier 2027 3
59 59266 Banteux 31 janvier 2027 3
59 59554 Bantigny 31 janvier 2027 3
59 59266 Bantouzelle 31 mai 2028 4_2
59 59221 Bauvin 31 octobre 2028 4_3
59 59570 Bavay 31 janvier 2025 1
59 59670 Bavinchove 31 janvier 2028 4_1
59 59360 Bazuel 31 janvier 2027 3
59 59530 Beaudignies 27 janvier 2026 2
59 59540 Beaumont-en-Cambrésis31 janvier 2025 1
59 59730 Beaurain 31 janvier 2027 3
59 59550 Beaurepaire-sur-Sambre31 janvier 2027 3
59 59157 Beauvois-en-Cambrésis31 janvier 2025 1
59 59570 Bellignies 31 janvier 2025 1
59 59213 Bermerain 31 mai 2028 4_2
59 59570 Bermeries 31 janvier 2025 1
59 59980 Bertry 31 janvier 2025 1
59 59540 Béthencourt 31 janvier 2025 1
59 59570 Bettrechies 31 janvier 2025 1
59 59217 Bévillers 31 janvier 2025 1
59 59268 Blécourt 31 janvier 2027 3
59 59189 Boëseghem 31 janvier 2028 4_1
59 59190 Borre 27 janvier 2026 2
59 59111 Bouchain 27 janvier 2026 2
59 59222 Bousies 31 janvier 2025 1
59 59217 Boussières-en-Cambrésis31 janvier 2027 3
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59 59870 Bouvignies 31 janvier 2027 3
59 59830 Bouvines 31 octobre 2028 4_3
59 59730 Briastre 31 janvier 2027 3
59 59490 Bruille-lez-Marchiennes31 janvier 2027 3
59 59144 Bry 31 janvier 2028 4_1
59 59137 Busigny 31 janvier 2025 1
59 59400 Cambrai 31 mai 2028 4_2
59 59267 Cantaing-sur-Escaut 31 mai 2028 4_2
59 59169 Cantin 31 janvier 2028 4_1
59 59213 Capelle 31 janvier 2027 3
59 59217 Carnières 31 janvier 2027 3
59 59112 Carnin 31 octobre 2028 4_3
59 59244 Cartignies 31 janvier 2027 3
59 59670 Cassel 31 janvier 2028 4_1
59 59360 Le Cateau-Cambrésis 31 janvier 2027 3
59 59360 Catillon-sur-Sambre 31 janvier 2027 3
59 59217 Cattenières 31 janvier 2027 3
59 59540 Caudry 31 janvier 2025 1
59 59191 Caullery 31 janvier 2025 1
59 59400 Cauroir 31 janvier 2027 3
59 59152 Chéreng 31 mai 2028 4_2
59 59225 Clary 31 janvier 2025 1
59 59552 Courchelettes 31 janvier 2028 4_1
59 59258 Crèvecœur-sur-l'Escaut31 janvier 2027 3
59 59222 Croix-Caluyau 31 janvier 2025 1
59 59268 Cuvillers 31 janvier 2027 3
59 59127 Dehéries 31 mai 2028 4_2
59 59440 Dompierre-sur-Helpe 31 janvier 2028 4_1
59 59500 Douai 31 janvier 2028 4_1
59 59173 Ebblinghem 31 janvier 2028 4_1
59 59176 Écaillon 27 janvier 2026 2
59 59127 Élincourt 31 janvier 2027 3
59 59580 Émerchicourt 27 janvier 2026 2
59 59320 Emmerin 31 mai 2028 4_2
59 59530 Englefontaine 31 janvier 2025 1
59 59169 Erchin 27 janvier 2026 2
59 59171 Erre 31 janvier 2027 3
59 59213 Escarmain 31 mai 2028 4_2
59 59127 Esnes 31 mai 2028 4_2
59 59400 Estourmel 31 janvier 2027 3
59 59151 Estrées 31 janvier 2028 4_1
59 59161 Eswars 31 mai 2028 4_2
59 59144 Eth 31 janvier 2028 4_1
59 59295 Estrun 31 janvier 2025 1
59 59155 Faches-Thumesnil 27 janvier 2026 2
59 59550 Le Favril 27 janvier 2026 2
59 59247 Féchain 31 janvier 2028 4_1
59 59750 Feignies 31 octobre 2028 4_3
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59 59179 Fenain 31 janvier 2027 3
59 59169 Férin 31 janvier 2028 4_1
59 59570 La Flamengrie 31 janvier 2025 1
59 59267 Flesquières 31 janvier 2027 3
59 59550 Fontaine-au-Bois 31 janvier 2025 1
59 59157 Fontaine-au-Pire 31 janvier 2025 1
59 59222 Forest-en-Cambrésis 31 janvier 2025 1
59 59510 Forest-sur-Marque 31 octobre 2028 4_3
59 59530 Frasnoy 27 janvier 2026 2
59 59234 Fressain 31 janvier 2028 4_1
59 59268 Fressies 31 janvier 2027 3
59 59144 Gommegnies 31 janvier 2025 1
59 59231 Gonnelieu 31 mai 2028 4_2
59 59231 Gouzeaucourt 31 mai 2028 4_2
59 59244 Grand-Fayt 31 janvier 2028 4_1
59 59360 La Groise 27 janvier 2026 2
59 59152 Gruson 31 mai 2028 4_2
59 59570 Gussignies 31 janvier 2025 1
59 59151 Hamel 31 janvier 2027 3
59 59138 Hargnies 31 janvier 2025 1
59 59178 Hasnon 31 mai 2028 4_2
59 59191 Haucourt-en-Cambrésis31 janvier 2025 1
59 59294 Haussy 31 janvier 2027 3
59 59660 Haverskerque 31 janvier 2028 4_1
59 59190 Hazebrouck 27 janvier 2026 2
59 59530 Hecq 31 janvier 2025 1
59 59510 Hem 31 janvier 2028 4_1
59 59247 Hem-Lenglet 31 janvier 2027 3
59 59190 Hondeghem 27 janvier 2026 2
59 59570 Hon-Hergies 31 janvier 2025 1
59 59980 Honnechy 31 janvier 2025 1
59 59266 Honnecourt-sur-Escaut31 janvier 2027 3
59 59111 Hordain 31 janvier 2025 1
59 59171 Hornaing 31 janvier 2027 3
59 59570 Houdain-lez-Bavay 31 janvier 2025 1
59 59540 Inchy 31 janvier 2025 1
59 59144 Jenlain 27 janvier 2026 2
59 59167 Lallaing 31 janvier 2027 3
59 59552 Lambres-lez-Douai 31 janvier 2028 4_1
59 59550 Landrecies 27 janvier 2026 2
59 59259 Lécluse 31 janvier 2027 3
59 59258 Lesdain 31 mai 2028 4_2
59 59287 Lewarde 31 mai 2028 4_2
59 59260 Lezennes 31 mai 2028 4_2
59 59111 Lieu-Saint-Amand 31 janvier 2025 1
59 59191 Ligny-en-Cambrésis 31 janvier 2025 1
59 59530 Locquignol 31 janvier 2027 3
59 59182 Loffre 31 janvier 2027 3
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59 59570 La Longueville 31 janvier 2025 1
59 59530 Louvignies-Quesnoy 31 janvier 2025 1
59 59173 Lynde 31 janvier 2028 4_1
59 59110 La Madeleine 31 octobre 2028 4_3
59 59127 Malincourt 31 janvier 2027 3
59 59440 Marbaix 31 janvier 2028 4_1
59 59870 Marchiennes 31 janvier 2027 3
59 59159 Marcoing 31 janvier 2027 3
59 59252 Marcq-en-Ostrevent 31 janvier 2028 4_1
59 59238 Maretz 31 janvier 2025 1
59 59550 Maroilles 27 janvier 2026 2
59 59520 Marquette-lez-Lille 31 octobre 2028 4_3
59 59252 Marquette-en-Ostrevant31 janvier 2025 1
59 59241 Masnières 31 janvier 2027 3
59 59176 Masny 27 janvier 2026 2
59 59172 Mastaing 31 janvier 2025 1
59 59600 Maubeuge 31 octobre 2028 4_3
59 59980 Maurois 31 janvier 2025 1
59 59360 Mazinghien 31 janvier 2027 3
59 59570 Mecquignies 31 janvier 2025 1
59 59660 Merville 31 janvier 2028 4_1
59 59234 Monchecourt 27 janvier 2026 2
59 59370 Mons-en-Barœul 31 janvier 2027 3
59 59360 Montay 31 janvier 2027 3
59 59225 Montigny-en-Cambrésis31 janvier 2025 1
59 59182 Montigny-en-Ostrevent31 janvier 2027 3
59 59227 Montrécourt 31 janvier 2027 3
59 59190 Morbecque 27 janvier 2026 2
59 59218 Neuville-en-Avesnois 31 janvier 2025 1
59 59293 Neuville-sur-Escaut 31 janvier 2025 1
59 59360 Neuvilly 31 janvier 2027 3
59 59400 Niergnies 31 janvier 2027 3
59 59159 Noyelles-sur-Escaut 31 janvier 2027 3
59 59570 Obies 31 janvier 2025 1
59 59360 Ors 27 janvier 2026 2
59 59162 Ostricourt 31 janvier 2027 3
59 59670 Oxelaëre 31 janvier 2028 4_1
59 59295 Paillencourt 31 janvier 2025 1
59 59146 Pecquencourt 31 janvier 2027 3
59 59273 Péronne-en-Mélantois31 mai 2028 4_2
59 59244 Petit-Fayt 31 janvier 2028 4_1
59 59218 Poix-du-Nord 31 janvier 2025 1
59 59360 Pommereuil 31 janvier 2027 3
59 59190 Pradelles 27 janvier 2026 2
59 59288 Preux-au-Bois 31 janvier 2025 1
59 59144 Preux-au-Sart 31 janvier 2025 1
59 59550 Prisches 31 janvier 2027 3
59 59185 Provin 31 mars 2023 Expe2
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59 59214 Quiévy 31 mai 2028 4_2
59 59530 Raucourt-au-Bois 31 janvier 2025 1
59 59360 Rejet-de-Beaulieu 31 janvier 2027 3
59 59173 Renescure 31 janvier 2028 4_1
59 59980 Reumont 31 janvier 2025 1
59 59159 Ribécourt-la-Tour 31 janvier 2027 3
59 59870 Rieulay 31 janvier 2027 3
59 59277 Rieux-en-Cambrésis 31 janvier 2027 3
59 59550 Robersart 31 janvier 2025 1
59 59730 Romeries 31 janvier 2027 3
59 59100 Roubaix 31 janvier 2028 4_1
59 59258 Les Rues-des-Vignes 31 janvier 2027 3
59 59281 Rumilly-en-Cambrésis 31 janvier 2027 3
59 59262 Sainghin-en-Mélantois31 mai 2028 4_2
59 59350 Saint-André-lez-Lille 31 octobre 2028 4_3
59 59188 Saint-Aubert 31 janvier 2027 3
59 59360 Saint-Benin 31 janvier 2027 3
59 59292 Saint-Hilaire-lez-Cambrai31 janvier 2027 3
59 59670 Sainte-Marie-Cappel 27 janvier 2026 2
59 59213 Saint-Martin-sur-Écaillon31 mai 2028 4_2
59 59730 Saint-Python 31 janvier 2027 3
59 59360 Saint-Souplet 31 janvier 2027 3
59 59114 Saint-Sylvestre-Cappel31 janvier 2028 4_1
59 59188 Saint-Vaast-en-Cambrésis31 janvier 2027 3
59 59570 Saint-Waast 31 janvier 2025 1
59 59218 Salesches 31 janvier 2025 1
59 59145 Sassegnies 31 octobre 2028 4_3
59 59227 Saulzoir 31 janvier 2027 3
59 59400 Séranvillers-Forenville 31 janvier 2027 3
59 59450 Sin-le-Noble 31 janvier 2028 4_1
59 59730 Solesmes 31 janvier 2027 3
59 59490 Somain 27 janvier 2026 2
59 59213 Sommaing 31 mai 2028 4_2
59 59190 Staple 31 janvier 2028 4_1
59 59189 Steenbecque 31 janvier 2028 4_1
59 59270 Strazeele 27 janvier 2026 2
59 59550 Taisnières-en-Thiérache31 janvier 2028 4_1
59 59570 Taisnières-sur-Hon 31 janvier 2025 1
59 59114 Terdeghem 31 janvier 2028 4_1
59 59189 Thiennes 31 janvier 2028 4_1
59 59141 Thun-l'Évêque 27 janvier 2026 2
59 59141 Thun-Saint-Martin 31 mai 2028 4_2
59 59870 Tilloy-lez-Marchiennes31 mai 2028 4_2
59 59200 Tourcoing 31 mai 2028 4_2
59 59152 Tressin 31 mai 2028 4_2
59 59980 Troisvilles 31 janvier 2025 1
59 59218 Vendegies-au-Bois 31 janvier 2025 1
59 59213 Vendegies-sur-Écaillon31 mai 2028 4_2
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59 59175 Vendeville 31 mai 2028 4_2
59 59730 Vertain 31 janvier 2027 3
59 59271 Viesly 31 janvier 2025 1
59 59232 Vieux-Berquin 31 janvier 2028 4_1
59 59138 Vieux-Mesnil 31 octobre 2028 4_3
59 59188 Villers-en-Cauchies 31 janvier 2027 3
59 59297 Villers-Guislain 31 mai 2028 4_2
59 59142 Villers-Outréaux 31 janvier 2027 3
59 59231 Villers-Plouich 31 mai 2028 4_2
59 59870 Vred 31 janvier 2027 3
59 59261 Wahagnies 31 janvier 2028 4_1
59 59127 Walincourt-Selvigny 31 janvier 2027 3
59 59190 Wallon-Cappel 27 janvier 2026 2
59 59400 Wambaix 31 janvier 2027 3
59 59118 Wambrechies 31 octobre 2028 4_3
59 59870 Wandignies-Hamage 31 janvier 2027 3
59 59144 Wargnies-le-Grand 31 janvier 2028 4_1
59 59144 Wargnies-le-Petit 31 janvier 2025 1
59 59870 Warlaing 31 janvier 2027 3
59 59252 Wasnes-au-Bac 31 janvier 2025 1
59 59139 Wattignies 27 janvier 2026 2
59 59150 Wattrelos 31 octobre 2028 4_3
59 59111 Wavrechain-sous-Faulx31 janvier 2025 1
59 59119 Waziers 31 janvier 2028 4_1
60 60220 Abancourt 31 mai 2028 4_2
60 60690 Achy 31 mai 2028 4_2
60 60890 Autheuil-en-Valois 31 mai 2028 4_2
60 60300 Avilly-Saint-Léonard 31 mai 2028 4_2
60 60120 Bacouël 31 octobre 2028 4_3
60 60170 Bailly 31 octobre 2028 4_3
60 60810 Barbery 31 octobre 2028 4_3
60 60380 Bazancourt 31 mai 2028 4_2
60 60210 Beaudéduit 31 mai 2028 4_2
60 60640 Beaugies-sous-Bois 31 octobre 2028 4_3
60 60540 Belle-Église 31 octobre 2028 4_3
60 60640 Berlancourt 31 octobre 2028 4_3
60 60650 Blacourt 31 janvier 2028 4_1
60 60220 Blargies 31 mai 2028 4_2
60 60860 Blicourt 31 mai 2028 4_2
60 60112 Bonnières 31 mai 2028 4_2
60 60240 Boubiers 31 janvier 2028 4_1
60 60240 Bouconvillers 31 janvier 2028 4_1
60 60141 Boursonne 31 mai 2028 4_2
60 60240 Boury-en-Vexin 31 janvier 2028 4_1
60 60590 Boutencourt 31 janvier 2028 4_1
60 60220 Bouvresse 31 mai 2028 4_2
60 60810 Brasseuse 31 octobre 2028 4_3
60 60210 Briot 31 mai 2028 4_2
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60 60210 Brombos 31 mai 2028 4_2
60 60220 Broquiers 31 mai 2028 4_2
60 60120 Broyes 31 octobre 2028 4_3
60 60380 Buicourt 31 mai 2028 4_2
60 60170 Cambronne-lès-Ribécourt31 janvier 2027 3
60 60220 Campeaux 31 mai 2028 4_2
60 60220 Canny-sur-Thérain 31 mai 2028 4_2
60 60210 Cempuis 31 mai 2028 4_2
60 60300 Chamant 31 octobre 2028 4_3
60 60230 Chambly 31 octobre 2028 4_3
60 60240 Chambors 31 janvier 2028 4_1
60 60240 Chaumont-en-Vexin 31 janvier 2028 4_1
60 60150 Chevincourt 31 janvier 2027 3
60 60138 Chiry-Ourscamp 31 octobre 2028 4_3
60 60280 Clairoix 31 janvier 2027 3
60 60850 Le Coudray-Saint-Germer31 janvier 2028 4_1
60 60240 Courcelles-lès-Gisors 31 janvier 2028 4_1
60 60190 Cressonsacq 31 octobre 2028 4_3
60 60112 Crillon 31 mai 2028 4_2
60 60850 Cuigy-en-Bray 31 janvier 2028 4_1
60 60210 Daméraucourt 31 mai 2028 4_2
60 60210 Dargies 31 mai 2028 4_2
60 60240 Delincourt 31 janvier 2028 4_1
60 60210 Élencourt 31 mai 2028 4_2
60 60590 Énencourt-Léage 31 janvier 2028 4_1
60 60240 La Corne-en-Vexin 31 janvier 2028 4_1
60 60590 Éragny-sur-Epte 31 janvier 2028 4_1
60 60380 Ernemont-Boutavent 31 mai 2028 4_2
60 60600 Erquery 31 octobre 2028 4_3
60 60380 Escames 31 mai 2028 4_2
60 60220 Escles-Saint-Pierre 31 mai 2028 4_2
60 60650 Espaubourg 31 janvier 2028 4_1
60 60240 Fay-les-Étangs 31 janvier 2028 4_1
60 60960 Feuquières 31 mai 2028 4_2
60 60590 Flavacourt 31 janvier 2028 4_1
60 60640 Flavy-le-Meldeux 31 octobre 2028 4_3
60 60240 Fleury 31 janvier 2028 4_1
60 60690 Fontaine-Lavaganne 31 mai 2028 4_2
60 60380 Fontenay-Torcy 31 mai 2028 4_2
60 60220 Formerie 31 mai 2028 4_2
60 60220 Fouilloy 31 mai 2028 4_2
60 60240 Fresne-Léguillon 31 janvier 2028 4_1
60 60530 Fresnoy-en-Thelle 31 octobre 2028 4_3
60 60800 Fresnoy-le-Luat 31 mai 2028 4_2
60 60640 Frétoy-le-Château 31 octobre 2028 4_3
60 60210 Gaudechart 31 mai 2028 4_2
60 60380 Gerberoy 31 mai 2028 4_2
60 60650 Glatigny 31 mai 2028 4_2
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60 60220 Gourchelles 31 mai 2028 4_2
60 60270 Gouvieux 31 mai 2028 4_2
60 60680 Grandfresnoy 31 octobre 2028 4_3
60 60190 Grandvillers-aux-Bois 31 octobre 2028 4_3
60 60210 Grandvilliers 31 mai 2028 4_2
60 60400 Grandrû 31 octobre 2028 4_3
60 60380 Grémévillers 31 mai 2028 4_2
60 60210 Grez 31 mai 2028 4_2
60 60640 Guiscard 31 octobre 2028 4_3
60 60240 Hadancourt-le-Haut-Clocher31 janvier 2028 4_1
60 60210 Halloy 31 mai 2028 4_2
60 60650 Hannaches 31 mai 2028 4_2
60 60210 Le Hamel 31 mai 2028 4_2
60 60650 Hanvoile 31 mai 2028 4_2
60 60112 Haucourt 31 mai 2028 4_2
60 60210 Hautbos 31 mai 2028 4_2
60 60690 Haute-Épine 31 mai 2028 4_2
60 60380 Hécourt 31 mai 2028 4_2
60 60380 Héricourt-sur-Thérain 31 mai 2028 4_2
60 60360 Hétomesnil 31 mai 2028 4_2
60 60650 Hodenc-en-Bray 31 janvier 2028 4_1
60 60390 La Houssoye 31 janvier 2028 4_1
60 60240 Jaméricourt 31 janvier 2028 4_1
60 60150 Janville 31 janvier 2027 3
60 60880 Jaux 31 octobre 2028 4_3
60 60680 Jonquières 31 octobre 2028 4_3
60 60240 Jouy-sous-Thelle 31 janvier 2028 4_1
60 60590 Labosse 31 janvier 2028 4_1
60 60650 Lachapelle-aux-Pots 31 janvier 2028 4_1
60 60380 Lachapelle-sous-Gerberoy31 mai 2028 4_2
60 60290 Laigneville 31 octobre 2028 4_3
60 60590 Lalande-en-Son 31 janvier 2028 4_1
60 60850 Lalandelle 31 janvier 2028 4_1
60 60260 Lamorlaye 31 mai 2028 4_2
60 60220 Lannoy-Cuillère 31 mai 2028 4_2
60 60240 Lattainville 31 janvier 2028 4_1
60 60120 Lavacquerie 31 mai 2028 4_2
60 60210 Laverrière 31 mai 2028 4_2
60 60240 Lavilletertre 31 janvier 2028 4_1
60 60650 Lhéraule 31 janvier 2028 4_1
60 60240 Liancourt-Saint-Pierre 31 janvier 2028 4_1
60 60240 Lierville 31 janvier 2028 4_1
60 60360 Lihus 31 mai 2028 4_2
60 60240 Loconville 31 janvier 2028 4_1
60 60150 Longueil-Annel 31 janvier 2027 3
60 60126 Longueil-Sainte-Marie 31 octobre 2028 4_3
60 60380 Loueuse 31 mai 2028 4_2
60 60150 Machemont 31 janvier 2027 3
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60 60490 Marest-sur-Matz 31 janvier 2027 3
60 60690 Marseille-en-Beauvaisis31 mai 2028 4_2
60 60112 Martincourt 31 mai 2028 4_2
60 60150 Mélicocq 31 janvier 2027 3
60 60210 Le Mesnil-Conteville 31 mai 2028 4_2
60 60530 Le Mesnil-en-Thelle 31 octobre 2028 4_3
60 60120 Le Mesnil-Saint-Firmin31 octobre 2028 4_3
60 60240 Le Mesnil-Théribus 31 janvier 2028 4_1
60 60220 Moliens 31 mai 2028 4_2
60 60220 Monceaux-l'Abbaye 31 mai 2028 4_2
60 60290 Monchy-Saint-Éloi 31 octobre 2028 4_3
60 60240 Monneville 31 janvier 2028 4_1
60 60240 Montagny-en-Vexin 31 janvier 2028 4_1
60 60160 Montataire 31 mai 2028 4_2
60 60190 Montiers 31 octobre 2028 4_3
60 60240 Montjavoult 31 janvier 2028 4_1
60 60150 Montmacq 31 janvier 2027 3
60 60380 Morvillers 31 mai 2028 4_2
60 60190 Moyenneville 31 octobre 2028 4_3
60 60190 Moyvillers 31 octobre 2028 4_3
60 60640 Muirancourt 31 octobre 2028 4_3
60 60220 Mureaumont 31 mai 2028 4_2
60 60190 La Neuville-Roy 31 octobre 2028 4_3
60 60690 La Neuville-sur-Oudeuil31 mai 2028 4_2
60 60112 La Neuville-Vault 31 mai 2028 4_2
60 60210 Offoy 31 mai 2028 4_2
60 60220 Omécourt 31 mai 2028 4_2
60 60650 Ons-en-Bray 31 janvier 2028 4_1
60 60860 Oudeuil 31 mai 2028 4_2
60 60240 Parnes 31 janvier 2028 4_1
60 60170 Pimprez 31 octobre 2028 4_3
60 60860 Pisseleu 31 mai 2028 4_2
60 60120 Plainville 31 octobre 2028 4_3
60 60150 Le Plessis-Brion 31 janvier 2027 3
60 60640 Le Plessis-Patte-d'Oie 31 octobre 2028 4_3
60 60390 Porcheux 31 janvier 2028 4_1
60 60360 Prévillers 31 mai 2028 4_2
60 60190 Pronleroy 31 octobre 2028 4_3
60 60850 Puiseux-en-Bray 31 janvier 2028 4_1
60 60640 Quesmy 31 octobre 2028 4_3
60 60220 Quincampoix-Fleuzy 31 mai 2028 4_2
60 60240 Reilly 31 janvier 2028 4_1
60 60870 Rieux 31 octobre 2028 4_3
60 60126 Rivecourt 31 octobre 2028 4_3
60 60120 Rocquencourt 31 octobre 2028 4_3
60 60220 Romescamps 31 mai 2028 4_2
60 60690 Rothois 31 mai 2028 4_2
60 60190 Rouvillers 31 octobre 2028 4_3

Page 131 de 209



Département Code Postal
Nom de la 

commune

Date de 

fermeture 

définitive du 

réseau cuivre

N° du lot

CALENDRIER DE FERMETURE D'ARRÊT DU CUIVRE

60 60120 Rouvroy-les-Merles 31 octobre 2028 4_3
60 60690 Roy-Boissy 31 mai 2028 4_2
60 60220 Saint-Arnoult 31 mai 2028 4_2
60 60650 Saint-Aubin-en-Bray 31 janvier 2028 4_1
60 60600 Saint-Aubin-sous-Erquery31 octobre 2028 4_3
60 60790 Saint-Crépin-Ibouvillers31 janvier 2028 4_1
60 60380 Saint-Deniscourt 31 mai 2028 4_2
60 60850 Saint-Germer-de-Fly 31 janvier 2028 4_1
60 60170 Saint-Léger-aux-Bois 31 octobre 2028 4_3
60 60210 Saint-Maur 31 mai 2028 4_2
60 60860 Saint-Omer-en-Chaussée31 mai 2028 4_2
60 60850 Saint-Pierre-es-Champs31 janvier 2028 4_1
60 60380 Saint-Quentin-des-Prés31 mai 2028 4_2
60 60220 Saint-Samson-la-Poterie31 mai 2028 4_2
60 60210 Saint-Thibault 31 mai 2028 4_2
60 60220 Saint-Valery 31 mai 2028 4_2
60 60210 Sarcus 31 mai 2028 4_2
60 60210 Sarnois 31 mai 2028 4_2
60 60650 Senantes 31 mai 2028 4_2
60 60240 Senots 31 janvier 2028 4_1
60 60240 Serans 31 janvier 2028 4_1
60 60120 Sérévillers 31 octobre 2028 4_3
60 60590 Sérifontaine 31 janvier 2028 4_1
60 60210 Sommereux 31 mai 2028 4_2
60 60380 Songeons 31 mai 2028 4_2
60 60380 Sully 31 mai 2028 4_2
60 60590 Talmontiers 31 janvier 2028 4_1
60 60120 Tartigny 31 octobre 2028 4_3
60 60380 Thérines 31 mai 2028 4_2
60 60240 Thibivillers 31 janvier 2028 4_1
60 60210 Thieuloy-Saint-Antoine31 mai 2028 4_2
60 60150 Thourotte 31 janvier 2027 3
60 60240 Tourly 31 janvier 2028 4_1
60 60170 Tracy-le-Val 31 octobre 2028 4_3
60 60590 Trie-Château 31 janvier 2028 4_1
60 60590 Trie-la-Ville 31 janvier 2028 4_1
60 60490 Vandélicourt 31 octobre 2028 4_3
60 60240 Vaudancourt 31 janvier 2028 4_1
60 60590 Le Vaumain 31 janvier 2028 4_1
60 60390 Le Vauroux 31 janvier 2028 4_1
60 60162 Vignemont 31 octobre 2028 4_3
60 60650 Villembray 31 janvier 2028 4_1
60 60175 Villeneuve-les-Sablons31 janvier 2028 4_1
60 60410 Villeneuve-sur-Verberie31 octobre 2028 4_3
60 60650 Villers-Saint-Barthélemy31 janvier 2028 4_1
60 60810 Villers-Saint-Frambourg-Ognon31 octobre 2028 4_3
60 60650 Villers-sur-Auchy 31 janvier 2028 4_1
60 60860 Villers-sur-Bonnières 31 mai 2028 4_2
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60 60150 Villers-sur-Coudun 31 janvier 2027 3
60 60380 Villers-Vermont 31 mai 2028 4_2
60 60640 Villeselve 31 octobre 2028 4_3
60 60500 Vineuil-Saint-Firmin 31 mai 2028 4_2
60 60112 Vrocourt 31 mai 2028 4_2
60 60420 Wacquemoulin 31 octobre 2028 4_3
60 60380 Wambez 31 mai 2028 4_2
61 61000 Alençon 31 octobre 2028 4_3
61 61200 Argentan 31 janvier 2027 3
61 61270 Aube 31 octobre 2028 4_3
61 61200 Aunou-le-Faucon 31 janvier 2027 3
61 61160 Bailleul 31 octobre 2028 4_3
61 61270 Beaufai 31 octobre 2028 4_3
61 61270 Brethel 31 octobre 2028 4_3
61 61160 Brieux 31 octobre 2028 4_3
61 61000 Cerisé 31 octobre 2028 4_3
61 61300 Chandai 31 janvier 2027 3
61 61200 Commeaux 31 octobre 2028 4_3
61 61250 Condé-sur-Sarthe 31 octobre 2028 4_3
61 61160 Coulonces 31 octobre 2028 4_3
61 61250 Cuissai 31 octobre 2028 4_3
61 61250 Damigny 31 octobre 2028 4_3
61 61160 Fontaine-les-Bassets 31 octobre 2028 4_3
61 61160 Guêprei 31 octobre 2028 4_3
61 61200 Juvigny-sur-Orne 31 janvier 2027 3
61 61300 L'Aigle 31 janvier 2027 3
61 61250 Lonrai 31 octobre 2028 4_3
61 61160 Louvières-en-Auge 31 octobre 2028 4_3
61 61270 Le Ménil-Bérard 31 octobre 2028 4_3
61 61160 Merri 31 octobre 2028 4_3
61 61160 Montabard 31 octobre 2028 4_3
61 61160 Montreuil-la-Cambe 31 octobre 2028 4_3
61 61200 Moulins-sur-Orne 31 octobre 2028 4_3
61 61160 Nécy 31 octobre 2028 4_3
61 61160 Ommoy 31 octobre 2028 4_3
61 61250 Pacé 31 octobre 2028 4_3
61 61310 Le Pin-au-Haras 31 octobre 2028 4_3
61 61270 Rai 31 janvier 2027 3
61 61210 Ri 31 octobre 2028 4_3
61 61200 Sai 31 janvier 2027 3
61 61570 Boischampré 31 janvier 2027 3
61 61000 Saint-Germain-du-Corbéis31 octobre 2028 4_3
61 61270 Saint-Hilaire-sur-Risle 31 octobre 2028 4_3
61 61160 Saint-Lambert-sur-Dive31 octobre 2028 4_3
61 61300 Saint-Martin-d'Écublei31 janvier 2027 3
61 61300 Saint-Michel-Tubœuf 31 janvier 2027 3
61 61300 Saint-Ouen-sur-Iton 31 janvier 2027 3
61 61300 Saint-Sulpice-sur-Risle 31 janvier 2027 3
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61 61300 Saint-Symphorien-des-Bruyères31 octobre 2028 4_3
61 61200 Sarceaux 31 janvier 2027 3
61 61200 Sévigny 31 janvier 2027 3
61 61160 Tournai-sur-Dive 31 octobre 2028 4_3
61 61160 Trun 31 octobre 2028 4_3
61 61160 Villedieu-lès-Bailleul 31 octobre 2028 4_3
61 61300 Vitrai-sous-Laigle 31 janvier 2027 3
62 62143 Angres 31 janvier 2025 1
62 62149 Annequin 27 janvier 2026 2
62 62232 Annezin 31 mai 2028 4_2
62 62510 Arques 31 mai 2028 4_2
62 62770 Auchy-lès-Hesdin 31 janvier 2028 4_1
62 62138 Auchy-les-Mines 27 janvier 2026 2
62 62310 Azincourt 31 janvier 2028 4_1
62 62150 Bajus 31 mai 2028 4_2
62 62124 Barastre 31 octobre 2028 4_3
62 62620 Barlin 27 janvier 2026 2
62 62770 Béalencourt 31 janvier 2028 4_1
62 62600 Berck 31 octobre 2028 4_3
62 62660 Beuvry 31 mai 2028 4_2
62 62138 Billy-Berclau 31 mai 2028 4_2
62 62575 Blendecques 31 mai 2028 4_2
62 62156 Boiry-Notre-Dame 27 janvier 2026 2
62 62890 Bonningues-lès-Ardres31 mai 2028 4_2
62 62200 Boulogne-sur-Mer 31 janvier 2027 3
62 62149 Cambrin 27 janvier 2026 2
62 62220 Carvin 31 octobre 2028 4_3
62 62150 Caucourt 31 mai 2028 4_2
62 62500 Clairmarais 31 mai 2028 4_2
62 62180 Colline-Beaumont 31 octobre 2028 4_3
62 62180 Conchil-le-Temple 31 octobre 2028 4_3
62 62149 Cuinchy 27 janvier 2026 2
62 62460 Diéval 31 mai 2028 4_2
62 62119 Dourges 31 octobre 2028 4_3
62 62138 Douvrin 27 janvier 2026 2
62 62360 Echinghen 31 janvier 2028 4_1
62 62860 Écourt-Saint-Quentin 31 octobre 2028 4_3
62 62910 Éperlecques 31 mai 2028 4_2
62 62224 Équihen-Plage 31 janvier 2028 4_1
62 62880 Estevelles 31 octobre 2028 4_3
62 62690 Estrée-Cauchy 31 mai 2028 4_2
62 62156 Étaing 31 octobre 2028 4_3
62 62156 Éterpigny 27 janvier 2026 2
62 62118 Fampoux 31 janvier 2027 3
62 62223 Feuchy 31 octobre 2028 4_3
62 62740 Fouquières-lès-Lens 31 octobre 2028 4_3
62 62150 Fresnicourt-le-Dolmen31 mai 2028 4_2
62 62310 Fruges 31 janvier 2028 4_1
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62 62150 Gauchin-Légal 31 mai 2028 4_2
62 62149 Givenchy-lès-la-Bassée27 janvier 2026 2
62 62920 Gonnehem 31 mai 2028 4_2
62 62112 Gouy-sous-Bellonne 31 octobre 2028 4_3
62 62128 Guémappe 27 janvier 2026 2
62 62340 Guînes 31 janvier 2028 4_1
62 62940 Haillicourt 31 mai 2028 4_2
62 62138 Haisnes 27 janvier 2026 2
62 62118 Hamblain-les-Prés 31 octobre 2028 4_3
62 62340 Hames-Boucres 31 janvier 2028 4_1
62 62156 Haucourt 27 janvier 2026 2
62 62147 Havrincourt 31 octobre 2028 4_3
62 62182 Hendecourt-lès-Cagnicourt27 janvier 2026 2
62 62150 Hermin 31 mai 2028 4_2
62 62620 Houchin 31 janvier 2027 3
62 62150 Houdain 31 mai 2028 4_2
62 62360 Isques 31 janvier 2028 4_1
62 62113 Labourse 31 mai 2028 4_2
62 62840 Laventie 31 janvier 2028 4_1
62 62170 Lépine 31 octobre 2028 4_3
62 62219 Longuenesse 31 mai 2028 4_2
62 62840 Lorgies 31 janvier 2027 3
62 62540 Lozinghem 31 mai 2028 4_2
62 62310 Maisoncelle 31 janvier 2028 4_1
62 62890 Mentque-Nortbécourt31 mai 2028 4_2
62 62680 Méricourt 31 octobre 2028 4_3
62 62155 Merlimont 31 octobre 2028 4_3
62 62410 Meurchin 31 octobre 2028 4_3
62 62118 Monchy-le-Preux 27 janvier 2026 2
62 62890 Muncq-Nieurlet 31 janvier 2028 4_1
62 62580 Neuvireuil 31 octobre 2028 4_3
62 62890 Nordausques 31 mai 2028 4_2
62 62890 Nort-Leulinghem 31 mai 2028 4_2
62 62980 Noyelles-lès-Vermelles27 janvier 2026 2
62 62490 Noyelles-sous-Bellonne31 octobre 2028 4_3
62 62221 Noyelles-sous-Lens 31 octobre 2028 4_3
62 62460 Ourton 31 mai 2028 4_2
62 62230 Outreau 31 janvier 2028 4_1
62 62860 Palluel 31 octobre 2028 4_3
62 62770 Le Parcq 31 janvier 2028 4_1
62 62118 Pelves 27 janvier 2026 2
62 62340 Pihen-lès-Guînes 31 janvier 2028 4_1
62 62480 Le Portel 31 janvier 2027 3
62 62180 Rang-du-Fliers 31 octobre 2028 4_3
62 62150 Rebreuve-Ranchicourt31 mai 2028 4_2
62 62890 Recques-sur-Hem 31 janvier 2028 4_1
62 62156 Rémy 27 janvier 2026 2
62 62118 Rœux 31 octobre 2028 4_3
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62 62770 Rollancourt 31 janvier 2028 4_1
62 62620 Ruitz 31 mai 2028 4_2
62 62490 Sailly-en-Ostrevent 31 octobre 2028 4_3
62 62113 Sailly-Labourse 27 janvier 2026 2
62 62840 Sailly-sur-la-Lys 31 janvier 2028 4_1
62 62360 Saint-Léonard 31 janvier 2028 4_1
62 62280 Saint-Martin-Boulogne31 janvier 2028 4_1
62 62185 Saint-Tricat 31 janvier 2028 4_1
62 62217 Tilloy-lès-Mofflaines 31 octobre 2028 4_3
62 62490 Tortequesne 31 octobre 2028 4_3
62 62890 Tournehem-sur-la-Hem31 mai 2028 4_2
62 62310 Tramecourt 31 janvier 2028 4_1
62 62147 Trescault 31 octobre 2028 4_3
62 62880 Vendin-le-Vieil 31 octobre 2028 4_3
62 62980 Vermelles 27 janvier 2026 2
62 62131 Verquin 31 mai 2028 4_2
62 62138 Violaines 27 janvier 2026 2
62 62156 Vis-en-Artois 27 janvier 2026 2
62 62490 Vitry-en-Artois 31 octobre 2028 4_3
62 62180 Waben 31 octobre 2028 4_3
62 62930 Wimereux 31 janvier 2028 4_1
62 62126 Wimille 31 janvier 2028 4_1
62 62890 Zouafques 31 mai 2028 4_2
62 62820 Libercourt 31 octobre 2028 4_3
63 63260 Aigueperse 31 octobre 2028 4_3
63 63600 Ambert 31 octobre 2028 4_3
63 63770 Les Ancizes-Comps 31 octobre 2028 4_3
63 63340 Antoingt 31 octobre 2028 4_3
63 63220 Arlanc 27 janvier 2026 2
63 63260 Aubiat 31 octobre 2028 4_3
63 63114 Authezat 31 octobre 2028 4_3
63 63570 Auzat-la-Combelle 31 octobre 2028 4_3
63 63970 Aydat 31 janvier 2027 3
63 63570 Beaulieu 31 janvier 2027 3
63 63116 Beauregard-l'Évêque 31 octobre 2028 4_3
63 63500 Bergonne 31 octobre 2028 4_3
63 63160 Billom 31 octobre 2028 4_3
63 63910 Bouzel 31 octobre 2028 4_3
63 63570 Brassac-les-Mines 31 janvier 2027 3
63 63340 Le Breuil-sur-Couze 31 octobre 2028 4_3
63 63320 Chadeleuf 31 octobre 2028 4_3
63 63450 Chanonat 31 janvier 2027 3
63 63340 Charbonnier-les-Mines31 octobre 2028 4_3
63 63160 Chas 31 octobre 2028 4_3
63 63117 Chauriat 31 octobre 2028 4_3
63 63720 Chavaroux 31 octobre 2028 4_3
63 63200 Le Cheix 31 octobre 2028 4_3
63 63320 Chidrac 31 janvier 2027 3
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63 63460 Combronde 31 octobre 2028 4_3
63 63730 Corent 27 janvier 2026 2
63 63120 Courpière 31 octobre 2028 4_3
63 63450 Le Crest 31 janvier 2027 3
63 63720 Entraigues 31 octobre 2028 4_3
63 63530 Enval 31 octobre 2028 4_3
63 63160 Espirat 31 octobre 2028 4_3
63 63600 La Forie 31 octobre 2028 4_3
63 63980 Fournols 31 janvier 2027 3
63 63340 Gignat 31 janvier 2027 3
63 63200 Gimeaux 31 octobre 2028 4_3
63 63230 La Goutelle 31 octobre 2028 4_3
63 63470 Herment 31 octobre 2028 4_3
63 63500 Issoire 31 octobre 2028 4_3
63 63350 Joze 31 octobre 2028 4_3
63 63570 Jumeaux 31 janvier 2027 3
63 63270 Laps 31 janvier 2027 3
63 63190 Lezoux 31 octobre 2028 4_3
63 63200 Malauzat 31 octobre 2028 4_3
63 63510 Malintrat 31 octobre 2028 4_3
63 63410 Manzat 31 octobre 2028 4_3
63 63480 Marat 31 octobre 2028 4_3
63 63940 Marsac-en-Livradois 27 janvier 2026 2
63 63200 Marsat 31 octobre 2028 4_3
63 63430 Les Martres-d'Artière 31 octobre 2028 4_3
63 63730 Les Martres-de-Veyre 31 octobre 2028 4_3
63 63720 Martres-sur-Morge 31 octobre 2028 4_3
63 63200 Ménétrol 31 octobre 2028 4_3
63 63750 Messeix 31 octobre 2028 4_3
63 63111 Mur-sur-Allier 31 octobre 2028 4_3
63 63730 Mirefleurs 27 janvier 2026 2
63 63650 La Monnerie-le-Montel31 octobre 2028 4_3
63 63700 Montaigut-en-Combraille31 octobre 2028 4_3
63 63114 Montpeyroux 31 janvier 2027 3
63 63200 Chambaron sur Morge31 octobre 2028 4_3
63 63200 Mozac 31 octobre 2028 4_3
63 63790 Murol 31 octobre 2028 4_3
63 63320 Neschers 31 janvier 2027 3
63 63880 Olliergues 31 octobre 2028 4_3
63 63450 Olloix 31 octobre 2028 4_3
63 63670 Orcet 31 janvier 2027 3
63 63190 Orléat 31 octobre 2028 4_3
63 63500 Pardines 31 octobre 2028 4_3
63 63270 Parent 31 octobre 2028 4_3
63 63800 Pérignat-sur-Allier 31 octobre 2028 4_3
63 63500 Perrier 31 octobre 2028 4_3
63 63920 Peschadoires 31 octobre 2028 4_3
63 63200 Pessat-Villeneuve 31 octobre 2028 4_3
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63 63730 Plauzat 31 octobre 2028 4_3
63 63380 Pontaumur 31 octobre 2028 4_3
63 63230 Pontgibaud 31 octobre 2028 4_3
63 63200 Prompsat 31 octobre 2028 4_3
63 63290 Puy-Guillaume 31 octobre 2028 4_3
63 63160 Reignat 31 octobre 2028 4_3
63 63200 Riom 31 octobre 2028 4_3
63 63670 La Roche-Blanche 31 janvier 2027 3
63 63330 Roche-d'Agoux 31 octobre 2028 4_3
63 63800 La Roche-Noire 31 octobre 2028 4_3
63 63890 Saint-Amant-Roche-Savine31 octobre 2028 4_3
63 63450 Saint-Amant-Tallende 31 octobre 2028 4_3
63 63800 Saint-Bonnet-lès-Allier31 octobre 2028 4_3
63 63200 Saint-Bonnet-près-Riom31 octobre 2028 4_3
63 63320 Saint-Cirgues-sur-Couze31 octobre 2028 4_3
63 63660 Saint-Clément-de-Valorgue31 octobre 2028 4_3
63 63700 Saint-Éloy-les-Mines 31 octobre 2028 4_3
63 63780 Saint-Georges-de-Mons31 octobre 2028 4_3
63 63800 Saint-Georges-sur-Allier31 octobre 2028 4_3
63 63340 Saint-Germain-Lembron31 octobre 2028 4_3
63 63630 Saint-Germain-l'Herm 31 janvier 2027 3
63 63390 Saint-Gervais-d'Auvergne31 octobre 2028 4_3
63 63350 Saint-Laure 31 octobre 2028 4_3
63 63270 Saint-Maurice 27 janvier 2026 2
63 63460 Saint-Myon 31 octobre 2028 4_3
63 63550 Saint-Rémy-sur-Durolle31 octobre 2028 4_3
63 63450 Saint-Sandoux 27 janvier 2026 2
63 63450 Saint-Saturnin 31 octobre 2028 4_3
63 63320 Saint-Vincent 31 octobre 2028 4_3
63 63730 La Sauvetat 31 octobre 2028 4_3
63 63530 Sayat 31 octobre 2028 4_3
63 63190 Seychalles 31 octobre 2028 4_3
63 63500 Solignat 31 octobre 2028 4_3
63 63720 Surat 31 octobre 2028 4_3
63 63450 Tallende 27 janvier 2026 2
63 63300 Thiers 31 octobre 2028 4_3
63 63720 Varennes-sur-Morge 31 octobre 2028 4_3
63 63910 Vassel 31 octobre 2028 4_3
63 63910 Vertaizon 31 octobre 2028 4_3
63 63960 Veyre-Monton 31 janvier 2027 2
63 63340 Vichel 31 octobre 2028 4_3
63 63270 Vic-le-Comte 31 octobre 2028 4_3
63 63620 Voingt 31 octobre 2028 4_3
63 63530 Volvic 31 octobre 2028 4_3
63 63270 Yronde-et-Buron 31 octobre 2028 4_3
64 64150 Abidos 31 janvier 2028 4_1
64 64390 Abitain 27 janvier 2026 2
64 64400 Agnos 31 janvier 2027 3
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64 64220 Ahaxe-Alciette-Bascassan31 janvier 2028 4_1
64 64220 Aincille 31 janvier 2027 3
64 64470 Alos-Sibas-Abense 31 janvier 2028 4_1
64 64600 Anglet 31 mai 2028 4_2
64 64190 Angous 31 mai 2028 4_2
64 64230 Arbus 31 janvier 2028 4_1
64 64320 Aressy 31 janvier 2027 3
64 64300 Argagnon 31 janvier 2028 4_1
64 64450 Argelos 31 mai 2028 4_2
64 64220 Arnéguy 31 janvier 2028 4_1
64 64370 Arnos 31 janvier 2028 4_1
64 64420 Artigueloutan 31 janvier 2028 4_1
64 64230 Artiguelouve 31 janvier 2028 4_1
64 64450 Astis 31 mai 2028 4_2
64 64390 Athos-Aspis 27 janvier 2026 2
64 64330 Aubous 31 mai 2028 4_2
64 64190 Audaux 31 mai 2028 4_2
64 64230 Aussevielle 31 janvier 2027 3
64 64390 Autevielle-Saint-Martin-Bideren31 janvier 2027 3
64 64330 Aydie 31 mai 2028 4_2
64 64300 Balansun 31 janvier 2028 4_1
64 64190 Bastanès 27 janvier 2026 2
64 64100 Bayonne 31 mai 2028 4_2
64 64270 Bergouey-Viellenave 31 janvier 2027 3
64 64150 Bésingrand 31 janvier 2028 4_1
64 64800 Beuste 31 janvier 2027 3
64 64120 Beyrie-sur-Joyeuse 31 janvier 2028 4_1
64 64230 Beyrie-en-Béarn 31 janvier 2027 3
64 64140 Billère 27 janvier 2026 2
64 64320 Bizanos 31 octobre 2028 4_3
64 64800 Bordères 31 janvier 2027 3
64 64230 Bougarber 31 janvier 2027 3
64 64370 Boumourt 31 janvier 2028 4_1
64 64450 Bournos 31 mai 2028 4_2
64 64220 Bussunarits-Sarrasquette31 janvier 2028 4_1
64 64520 Came 31 janvier 2028 4_1
64 64470 Camou-Cihigue 31 janvier 2028 4_1
64 64220 Caro 31 janvier 2028 4_1
64 64270 Carresse-Cassaber 31 mai 2028 4_2
64 64190 Castetbon 31 mai 2028 4_2
64 64300 Castétis 31 janvier 2028 4_1
64 64190 Castetnau-Camblong 31 mai 2028 4_2
64 64300 Castetner 31 janvier 2028 4_1
64 64330 Castetpugon 31 mai 2028 4_2
64 64230 Caubios-Loos 31 mai 2028 4_2
64 64230 Denguin 31 janvier 2027 3
64 64450 Doumy 31 mai 2028 4_2
64 64400 Estos 31 janvier 2027 3
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64 64450 Garlède-Mondebat 31 mai 2028 4_2
64 64120 Garris 31 janvier 2028 4_1
64 64390 Guinarthe-Parenties 31 mai 2028 4_2
64 64370 Hagetaubin 31 janvier 2028 4_1
64 64470 Haux 31 janvier 2028 4_1
64 64120 Hosta 31 janvier 2027 3
64 64320 Idron 31 octobre 2028 4_3
64 64190 Jasses 31 janvier 2027 3
64 64220 Jaxu 31 janvier 2027 3
64 64300 Labeyrie 31 janvier 2028 4_1
64 64220 Lacarre 31 janvier 2028 4_1
64 64270 Lahontan 31 mai 2028 4_2
64 64450 Lalonquette 31 mai 2028 4_2
64 64570 Lanne-en-Barétous 31 mai 2028 4_2
64 64300 Lanneplaà 31 janvier 2028 4_1
64 64400 Ledeuix 31 janvier 2027 3
64 64320 Lée 31 janvier 2027 3
64 64450 Lème 31 mai 2028 4_2
64 64230 Lescar 31 janvier 2027 3
64 64470 Lichans-Sunhar 31 janvier 2028 4_1
64 64130 Lichos 31 janvier 2028 4_1
64 64410 Lonçon 31 mai 2028 4_2
64 64140 Lons 27 janvier 2026 2
64 64330 Mascaraàs-Haron 31 mai 2028 4_2
64 64300 Maslacq 31 janvier 2027 3
64 64120 Méharin 31 janvier 2028 4_1
64 64510 Meillon 31 janvier 2028 4_1
64 64190 Méritein 31 mai 2028 4_2
64 64370 Mesplède 31 janvier 2028 4_1
64 64450 Miossens-Lanusse 31 mai 2028 4_2
64 64121 Montardon 31 janvier 2027 3
64 64330 Mont-Disse 31 mai 2028 4_2
64 64470 Montory 31 janvier 2027 3
64 64330 Mouhous 31 mai 2028 4_2
64 64190 Narp 31 mai 2028 4_2
64 64450 Navailles-Angos 31 janvier 2027 3
64 64120 Orsanco 31 janvier 2027 3
64 64490 Osse-en-Aspe 31 mai 2028 4_2
64 64150 Pardies 31 janvier 2028 4_1
64 64800 Pardies-Piétat 31 janvier 2027 3
64 64000 Pau 31 mai 2028 4_2
64 64230 Poey-de-Lescar 31 janvier 2027 3
64 64400 Poey-d'Oloron 31 mai 2028 4_2
64 64400 Précilhon 31 janvier 2027 3
64 64330 Ribarrouy 31 mai 2028 4_2
64 64800 Saint-Abit 31 janvier 2027 3
64 64330 Saint-Jean-Poudge 31 mai 2028 4_2
64 64120 Saint-Just-Ibarre 31 janvier 2027 3
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64 64990 Saint-Pierre-d'Irube 31 janvier 2028 4_1
64 64300 Sarpourenx 31 janvier 2027 3
64 64230 Sauvagnon 31 janvier 2027 3
64 64150 Sauvelade 31 janvier 2028 4_1
64 64320 Sendets 31 janvier 2027 3
64 64230 Siros 31 janvier 2027 3
64 64780 Suhescun 31 janvier 2027 3
64 64190 Sus 31 mai 2028 4_2
64 64330 Tadousse-Ussau 31 mai 2028 4_2
64 64330 Taron-Sadirac-Viellenave31 mai 2028 4_2
64 64470 Trois-Villes 31 janvier 2028 4_1
64 64120 Uhart-Mixe 31 janvier 2028 4_1
64 64330 Vialer 31 mai 2028 4_2
64 64150 Vielleségure 31 janvier 2027 3
64 64450 Viven 31 janvier 2027 3
65 65260 Adast 31 mai 2028 4_2
65 65400 Agos-Vidalos 31 janvier 2027 3
65 65360 Allier 31 janvier 2027 3
65 65390 Andrest 31 janvier 2027 3
65 65690 Angos 31 mai 2028 4_2
65 65100 Les Angles 31 mai 2028 4_2
65 65370 Anla 31 octobre 2028 4_3
65 65200 Antist 27 janvier 2026 2
65 65360 Arcizac-Adour 31 mai 2028 4_2
65 65100 Arcizac-ez-Angles 31 mai 2028 4_2
65 65400 Arcizans-Avant 31 janvier 2027 3
65 65200 Argelès-Bagnères 31 octobre 2028 4_3
65 65400 Argelès-Gazost 31 mai 2028 4_2
65 65670 Arné 31 octobre 2028 4_3
65 65100 Arrodets-ez-Angles 31 mai 2028 4_2
65 65130 Arrodets 31 octobre 2028 4_3
65 65500 Artagnan 31 mai 2028 4_2
65 65400 Artalens-Souin 31 mai 2028 4_2
65 65100 Artigues 31 mai 2028 4_2
65 65130 Asque 31 octobre 2028 4_3
65 65200 Asté 27 janvier 2026 2
65 65200 Astugue 31 octobre 2028 4_3
65 65350 Aubarède 31 janvier 2027 3
65 65390 Aurensan 31 janvier 2027 3
65 65660 Aventignan 31 octobre 2028 4_3
65 65380 Averan 31 mai 2028 4_2
65 65370 Aveux 31 octobre 2028 4_3
65 65130 Avezac-Prat-Lahitte 31 octobre 2028 4_3
65 65400 Ayros-Arbouix 31 mai 2028 4_2
65 65400 Ayzac-Ost 31 mai 2028 4_2
65 65380 Azereix 31 mai 2028 4_2
65 65200 Banios 31 octobre 2028 4_3
65 65690 Barbazan-Debat 27 janvier 2026 2
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65 65360 Barbazan-Dessus 31 octobre 2028 4_3
65 65100 Barlest 31 mai 2028 4_2
65 65380 Barry 31 mai 2028 4_2
65 65230 Barthe 31 octobre 2028 4_3
65 65250 La Barthe-de-Neste 31 octobre 2028 4_3
65 65100 Bartrès 31 janvier 2027 3
65 65130 Batsère 31 octobre 2028 4_3
65 65460 Bazet 31 janvier 2027 3
65 65140 Bazillac 31 janvier 2027 3
65 65250 Bazus-Neste 31 octobre 2028 4_3
65 65710 Beaudéan 27 janvier 2026 2
65 65190 Bégole 31 octobre 2028 4_3
65 65380 Bénac 31 mai 2028 4_2
65 65130 Benqué-Molère 31 janvier 2027 3
65 65360 Bernac-Debat 31 janvier 2027 3
65 65360 Bernac-Dessus 31 mai 2028 4_2
65 65220 Bernadets-Debat 31 octobre 2028 4_3
65 65370 Bertren 31 octobre 2028 4_3
65 65230 Betbèze 31 octobre 2028 4_3
65 65230 Betpouy 31 octobre 2028 4_3
65 65130 Bettes 31 octobre 2028 4_3
65 65150 Bizous 31 octobre 2028 4_3
65 65130 Bonnemazon 31 janvier 2027 3
65 65330 Bonrepos 31 janvier 2027 3
65 65190 Bordes 31 octobre 2028 4_3
65 65350 Bouilh-Péreuilh 31 janvier 2027 3
65 65350 Boulin 31 octobre 2028 4_3
65 65130 Bourg-de-Bigorre 31 octobre 2028 4_3
65 65460 Bours 27 janvier 2026 2
65 65370 Bramevaque 31 octobre 2028 4_3
65 65130 Bulan 31 octobre 2028 4_3
65 65190 Burg 31 octobre 2028 4_3
65 65350 Cabanac 27 janvier 2026 2
65 65190 Caharet 31 janvier 2027 3
65 65190 Calavanté 31 octobre 2028 4_3
65 65230 Campuzan 31 octobre 2028 4_3
65 65330 Castelbajac 31 janvier 2027 3
65 65230 Castelnau-Magnoac 31 octobre 2028 4_3
65 65350 Castelvieilh 27 janvier 2026 2
65 65190 Castéra-Lanusse 31 octobre 2028 4_3
65 65350 Castéra-Lou 31 janvier 2027 3
65 65700 Caussade-Rivière 31 mai 2028 4_2
65 65370 Cazarilh 31 octobre 2028 4_3
65 65350 Chelle-Debat 27 janvier 2026 2
65 65130 Chelle-Spou 31 octobre 2028 4_3
65 65100 Cheust 31 mai 2028 4_2
65 65120 Chèze 31 mai 2028 4_2
65 65200 Cieutat 31 janvier 2027 3
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65 65300 Clarens 31 octobre 2028 4_3
65 65350 Collongues 27 janvier 2026 2
65 65350 Coussan 31 octobre 2028 4_3
65 65350 Dours 27 janvier 2026 2
65 65370 Esbareich 31 octobre 2028 4_3
65 65250 Escala 31 octobre 2028 4_3
65 65500 Escaunets 31 mai 2028 4_2
65 65140 Escondeaux 31 mai 2028 4_2
65 65130 Esconnets 31 octobre 2028 4_3
65 65130 Escots 31 octobre 2028 4_3
65 65100 Escoubès-Pouts 31 mai 2028 4_2
65 65130 Esparros 31 octobre 2028 4_3
65 65130 Espèche 31 octobre 2028 4_3
65 65130 Espieilh 31 octobre 2028 4_3
65 65700 Estirac 31 mai 2028 4_2
65 65370 Ferrère 31 octobre 2028 4_3
65 65220 Fontrailles 31 octobre 2028 4_3
65 65190 Fréchou-Fréchet 31 octobre 2028 4_3
65 65400 Gaillagos 31 mai 2028 4_2
65 65330 Galan 31 janvier 2027 3
65 65320 Gardères 31 mai 2028 4_2
65 65370 Gaudent 31 octobre 2028 4_3
65 65320 Gayan 31 janvier 2027 3
65 65250 Gazave 31 octobre 2028 4_3
65 65370 Gembrie 31 octobre 2028 4_3
65 65150 Générest 31 janvier 2027 3
65 65140 Gensac 31 janvier 2027 3
65 65100 Ger 31 mai 2028 4_2
65 65100 Geu 31 mai 2028 4_2
65 65350 Gonez 31 octobre 2028 4_3
65 65190 Goudon 31 octobre 2028 4_3
65 65130 Gourgue 31 octobre 2028 4_3
65 65120 Grust 31 mai 2028 4_2
65 65230 Guizerix 31 octobre 2028 4_3
65 65230 Hachan 31 octobre 2028 4_3
65 65200 Hauban 31 octobre 2028 4_3
65 65150 Hautaget 31 octobre 2028 4_3
65 65380 Hibarette 31 janvier 2027 3
65 65190 Hitte 31 octobre 2028 4_3
65 65310 Horgues 27 janvier 2026 2
65 65330 Houeydets 31 janvier 2027 3
65 65350 Hourc 31 janvier 2027 3
65 65370 Izaourt 31 octobre 2028 4_3
65 65250 Izaux 31 octobre 2028 4_3
65 65350 Jacque 31 octobre 2028 4_3
65 65100 Jarret 31 mai 2028 4_2
65 65290 Juillan 31 janvier 2027 3
65 65100 Juncalas 31 mai 2028 4_2
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65 65200 Labassère 31 octobre 2028 4_3
65 65130 Labastide 31 octobre 2028 4_3
65 65130 Laborde 31 octobre 2028 4_3
65 65140 Lacassagne 31 mai 2028 4_2
65 65700 Lafitole 31 janvier 2027 3
65 65320 Lagarde 31 janvier 2027 3
65 65300 Lagrange 31 octobre 2028 4_3
65 65700 Lahitte-Toupière 31 janvier 2027 3
65 65230 Lalanne 31 octobre 2028 4_3
65 65310 Laloubère 31 janvier 2027 3
65 65380 Lamarque-Pontacq 31 mai 2028 4_2
65 65220 Lamarque-Rustaing 31 octobre 2028 4_3
65 65140 Laméac 31 mai 2028 4_2
65 65380 Lanne 31 mai 2028 4_2
65 65300 Lannemezan 31 octobre 2028 4_3
65 65350 Lansac 31 octobre 2028 4_3
65 65220 Lapeyre 31 octobre 2028 4_3
65 65670 Laran 31 octobre 2028 4_3
65 65700 Larreule 31 mai 2028 4_2
65 65700 Lascazères 31 mai 2028 4_2
65 65350 Laslades 31 octobre 2028 4_3
65 65400 Lau-Balagnas 31 janvier 2027 3
65 65380 Layrisse 31 mai 2028 4_2
65 65190 Lespouey 31 octobre 2028 4_3
65 65100 Lézignan 31 mai 2028 4_2
65 65190 Lhez 31 octobre 2028 4_3
65 65140 Liac 31 mai 2028 4_2
65 65200 Lies 31 octobre 2028 4_3
65 65350 Lizos 27 janvier 2026 2
65 65130 Lomné 31 octobre 2028 4_3
65 65250 Lortet 31 octobre 2028 4_3
65 65100 Loubajac 31 mai 2028 4_2
65 65200 Loucrup 31 mai 2028 4_2
65 65350 Louit 27 janvier 2026 2
65 65220 Lubret-Saint-Luc 31 octobre 2028 4_3
65 65220 Luby-Betmont 31 octobre 2028 4_3
65 65190 Luc 31 octobre 2028 4_3
65 65100 Lugagnan 31 janvier 2027 3
65 65220 Lustar 31 octobre 2028 4_3
65 65300 Lutilhous 31 octobre 2028 4_3
65 65350 Marquerie 31 janvier 2027 3
65 65500 Marsac 31 mai 2028 4_2
65 65200 Marsas 31 octobre 2028 4_3
65 65350 Marseillan 27 janvier 2026 2
65 65370 Mauléon-Barousse 31 octobre 2028 4_3
65 65130 Mauvezin 31 octobre 2028 4_3
65 65150 Mazères-de-Neste 31 octobre 2028 4_3
65 65250 Mazouau 31 octobre 2028 4_3
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65 65200 Mérilheu 31 octobre 2028 4_3
65 65140 Mingot 31 mai 2028 4_2
65 65360 Momères 31 janvier 2027 3
65 65140 Monfaucon 31 mai 2028 4_2
65 65330 Montastruc 31 octobre 2028 4_3
65 65150 Montégut 31 octobre 2028 4_3
65 65200 Montgaillard 31 octobre 2028 4_3
65 65690 Montignac 31 mai 2028 4_2
65 65150 Montsérié 31 octobre 2028 4_3
65 65190 Moulédous 31 octobre 2028 4_3
65 65140 Moumoulous 31 mai 2028 4_2
65 65350 Mun 31 janvier 2027 3
65 65500 Nouilhan 31 janvier 2027 3
65 65350 Oléac-Debat 31 octobre 2028 4_3
65 65190 Oléac-Dessus 31 octobre 2028 4_3
65 65200 Ordizan 27 janvier 2026 2
65 65230 Organ 31 octobre 2028 4_3
65 65200 Orignac 31 octobre 2028 4_3
65 65800 Orleix 31 janvier 2027 3
65 65320 Oroix 31 mai 2028 4_2
65 65350 Osmets 31 octobre 2028 4_3
65 65380 Ossun 31 mai 2028 4_2
65 65190 Oueilloux 31 octobre 2028 4_3
65 65370 Ourde 31 octobre 2028 4_3
65 65100 Ourdon 31 mai 2028 4_2
65 65490 Oursbelille 31 janvier 2027 3
65 65400 Ouzous 31 mai 2028 4_2
65 65190 Ozon 31 octobre 2028 4_3
65 65100 Paréac 31 mai 2028 4_2
65 65190 Peyraube 31 octobre 2028 4_3
65 65270 Peyrouse 31 janvier 2027 3
65 65140 Peyrun 31 mai 2028 4_2
65 65300 Pinas 31 octobre 2028 4_3
65 65100 Poueyferré 27 janvier 2026 2
65 65350 Pouyastruc 31 janvier 2027 3
65 65500 Pujo 31 janvier 2027 3
65 65230 Puntous 31 octobre 2028 4_3
65 65330 Recurt 31 octobre 2028 4_3
65 65300 Réjaumont 31 octobre 2028 4_3
65 65350 Sabalos 31 janvier 2027 3
65 65330 Sabarros 31 janvier 2027 3
65 65220 Sadournin 31 octobre 2028 4_3
65 65250 Saint-Arroman 31 octobre 2028 4_3
65 65150 Saint-Laurent-de-Neste31 octobre 2028 4_3
65 65370 Sainte-Marie 31 octobre 2028 4_3
65 65360 Saint-Martin 31 janvier 2027 3
65 65400 Saint-Pastous 31 mai 2028 4_2
65 65150 Saint-Paul 31 octobre 2028 4_3
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65 65400 Salles 31 mai 2028 4_2
65 65500 Sanous 31 janvier 2027 3
65 65230 Sariac-Magnoac 31 octobre 2028 4_3
65 65130 Sarlabous 31 octobre 2028 4_3
65 65390 Sarniguet 31 mai 2028 4_2
65 65370 Sarp 31 octobre 2028 4_3
65 65600 Sarrouilles 27 janvier 2026 2
65 65600 Séméac 31 mai 2028 4_2
65 65140 Sénac 31 mai 2028 4_2
65 65100 Sère-Lanso 31 mai 2028 4_2
65 65220 Sère-Rustaing 31 octobre 2028 4_3
65 65500 Siarrouy 31 mai 2028 4_2
65 65190 Sinzos 31 octobre 2028 4_3
65 65700 Sombrun 31 janvier 2027 3
65 65350 Soréac 31 octobre 2028 4_3
65 65370 Sost 31 octobre 2028 4_3
65 65430 Soues 27 janvier 2026 2
65 65350 Souyeaux 31 octobre 2028 4_3
65 65320 Tarasteix 31 mai 2028 4_2
65 65370 Thèbe 31 octobre 2028 4_3
65 65230 Thermes-Magnoac 31 octobre 2028 4_3
65 65130 Tilhouse 31 janvier 2027 3
65 65140 Tostat 31 mai 2028 4_2
65 65190 Tournay 31 octobre 2028 4_3
65 65200 Trébons 31 octobre 2028 4_3
65 65220 Trie-sur-Baïse 31 octobre 2028 4_3
65 65140 Trouley-Labarthe 31 mai 2028 4_2
65 65150 Tuzaguet 31 janvier 2027 3
65 65300 Uglas 31 octobre 2028 4_3
65 65140 Ugnouas 31 mai 2028 4_2
65 65200 Uzer 31 octobre 2028 4_3
65 65500 Vic-en-Bigorre 31 mai 2028 4_2
65 65220 Vidou 31 octobre 2028 4_3
65 65700 Vidouze 31 janvier 2027 3
65 65120 Viella 31 mai 2028 4_2
65 65360 Vielle-Adour 31 janvier 2027 3
65 65400 Vier-Bordes 31 mai 2028 4_2
65 65230 Vieuzos 31 octobre 2028 4_3
65 65120 Viey 31 mai 2028 4_2
65 65100 Viger 31 janvier 2027 3
65 65700 Villefranque 31 mai 2028 4_2
65 65500 Villenave-près-Marsac 31 mai 2028 4_2
65 65150 Cantaous 31 janvier 2027 3
66 66480 L'Albère 31 janvier 2028 4_1
66 66390 Baixas 31 mai 2028 4_2
66 66420 Le Barcarès 31 mai 2028 4_2
66 66210 Bolquère 31 mai 2028 4_2
66 66430 Bompas 31 mai 2028 4_2
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66 66160 Le Boulou 31 janvier 2028 4_1
66 66620 Brouilla 31 octobre 2028 4_3
66 66330 Cabestany 31 mai 2028 4_2
66 66600 Calce 31 mai 2028 4_2
66 66140 Canet-en-Roussillon 31 mai 2028 4_2
66 66820 Casteil 31 janvier 2027 3
66 66500 Catllar 31 janvier 2027 3
66 66290 Cerbère 31 octobre 2028 4_3
66 66500 Clara-Villerach 31 janvier 2027 3
66 66500 Codalet 31 janvier 2027 3
66 66500 Conat 31 mai 2028 4_2
66 66130 Corbère 31 mai 2028 4_2
66 66820 Corneilla-de-Conflent 31 janvier 2027 3
66 66480 Les Cluses 31 janvier 2028 4_1
66 66500 Eus 31 mai 2028 4_2
66 66820 Fillols 31 janvier 2027 3
66 66210 Formiguères 31 mai 2028 4_2
66 66210 La Llagonne 31 mai 2028 4_2
66 66500 Los Masos 31 mai 2028 4_2
66 66210 Matemale 31 mai 2028 4_2
66 66480 Maureillas-las-Illas 31 janvier 2028 4_1
66 66460 Maury 31 octobre 2028 4_3
66 66210 Mont-Louis 31 mai 2028 4_2
66 66600 Peyrestortes 31 janvier 2027 3
66 66210 Planès 31 janvier 2027 3
66 66720 Planèzes 31 janvier 2027 3
66 66450 Pollestres 31 janvier 2027 3
66 66720 Rasiguères 31 octobre 2028 4_3
66 66320 Rodès 31 mai 2028 4_2
66 66240 Saint-Estève 31 janvier 2027 3
66 66740 Saint-Génis-des-Fontaines31 octobre 2028 4_3
66 66510 Saint-Hippolyte 31 janvier 2027 3
66 66300 Saint-Jean-Lasseille 31 octobre 2028 4_3
66 66490 Saint-Jean-Pla-de-Corts31 janvier 2027 3
66 66470 Sainte-Marie-la-Mer 31 janvier 2027 3
66 66210 Saint-Pierre-dels-Forcats31 mai 2028 4_2
66 66210 Sauto 31 mai 2028 4_2
66 66500 Taurinya 31 janvier 2027 3
66 66720 Tautavel 31 mai 2028 4_2
66 66300 Trouillas 31 octobre 2028 4_3
66 66500 Villefranche-de-Conflent31 janvier 2027 3
66 66180 Villeneuve-de-la-Raho 31 mai 2028 4_2
66 66610 Villeneuve-la-Rivière 31 mai 2028 4_2
67 67220 Albé 31 octobre 2028 4_3
67 67120 Altorf 31 janvier 2028 4_1
67 67260 Altwiller 27 janvier 2026 2
67 67390 Artolsheim 31 octobre 2028 4_3
67 67120 Avolsheim 31 janvier 2028 4_1
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67 67130 Barembach 31 mai 2028 4_2
67 67220 Bassemberg 31 octobre 2028 4_3
67 67930 Beinheim 31 mai 2028 4_2
67 67130 Bellefosse 31 mai 2028 4_2
67 67130 Belmont 31 mai 2028 4_2
67 67310 Bergbieten 31 janvier 2027 2
67 67360 Biblisheim 31 octobre 2028 4_3
67 67600 Bindernheim 31 octobre 2028 4_3
67 67800 Bischheim 31 janvier 2027 3
67 67260 Bissert 27 janvier 2026 2
67 67113 Blaesheim 31 janvier 2027 3
67 67130 Blancherupt 31 mai 2028 4_2
67 67390 Bœsenbiesen 31 octobre 2028 4_3
67 67390 Bootzheim 31 octobre 2028 4_3
67 67420 Bourg-Bruche 31 mai 2028 4_2
67 67220 Breitenau 31 octobre 2028 4_3
67 67220 Breitenbach 31 octobre 2028 4_3
67 67130 La Broque 31 mai 2028 4_2
67 67470 Buhl 31 mai 2028 4_2
67 67160 Cleebourg 31 janvier 2027 3
67 67510 Climbach 27 janvier 2026 2
67 67420 Colroy-la-Roche 31 mai 2028 4_2
67 67470 Crœttwiller 31 mai 2028 4_2
67 67120 Dachstein 31 janvier 2028 4_1
67 67770 Dalhunden 31 janvier 2027 2
67 67310 Dangolsheim 27 janvier 2026 2
67 67220 Dieffenbach-au-Val 31 octobre 2028 4_3
67 67360 Dieffenbach-lès-Wœrth31 octobre 2028 4_3
67 67190 Dinsheim-sur-Bruche 31 janvier 2028 4_1
67 67120 Dorlisheim 31 janvier 2028 4_1
67 67160 Drachenbronn-Birlenbach31 octobre 2028 4_3
67 67120 Duppigheim 31 janvier 2028 4_1
67 67360 Durrenbach 31 octobre 2028 4_3
67 67120 Duttlenheim 31 janvier 2028 4_1
67 67470 Eberbach-Seltz 31 mai 2028 4_2
67 67201 Eckbolsheim 31 janvier 2027 3
67 67550 Eckwersheim 31 janvier 2027 3
67 67390 Elsenheim 31 octobre 2028 4_3
67 67960 Entzheim 31 janvier 2027 3
67 67120 Ergersheim 31 janvier 2028 4_1
67 67120 Ernolsheim-Bruche 31 janvier 2028 4_1
67 67114 Eschau 31 janvier 2027 3
67 67360 Eschbach 31 octobre 2028 4_3
67 67640 Fegersheim 31 janvier 2027 3
67 67580 Forstheim 31 octobre 2028 4_3
67 67220 Fouchy 31 octobre 2028 4_3
67 67130 Fouday 31 mai 2028 4_2
67 67360 Frœschwiller 31 octobre 2028 4_3
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67 67118 Geispolsheim 31 janvier 2027 3
67 67360 Gœrsdorf 31 octobre 2028 4_3
67 67130 Grandfontaine 31 mai 2028 4_2
67 67190 Gresswiller 31 janvier 2028 4_1
67 67360 Gunstett 31 octobre 2028 4_3
67 67260 Harskirchen 31 janvier 2027 2
67 67360 Hegeney 31 octobre 2028 4_3
67 67390 Heidolsheim 31 octobre 2028 4_3
67 67190 Heiligenberg 31 janvier 2028 4_1
67 67390 Hessenheim 31 octobre 2028 4_3
67 67600 Hilsenheim 31 octobre 2028 4_3
67 67150 Hindisheim 31 octobre 2028 4_3
67 67260 Hinsingen 27 janvier 2026 2
67 67800 Hœnheim 31 janvier 2027 3
67 67810 Holtzheim 31 janvier 2027 3
67 67250 Hunspach 31 octobre 2028 4_3
67 67270 Huttendorf 27 janvier 2026 2
67 67400 Illkirch-Graffenstaden 31 janvier 2027 3
67 67250 Ingolsheim 31 octobre 2028 4_3
67 67930 Kesseldorf 31 mai 2028 4_2
67 67250 Kutzenhausen 31 octobre 2028 4_3
67 67220 Lalaye 31 octobre 2028 4_3
67 67450 Lampertheim 31 janvier 2027 3
67 67250 Lampertsloch 31 octobre 2028 4_3
67 67360 Langensoultzbach 31 octobre 2028 4_3
67 67580 Laubach 31 octobre 2028 4_3
67 67630 Lauterbourg 31 janvier 2027 2
67 67510 Lembach 31 octobre 2028 4_3
67 67340 Lichtenberg 27 janvier 2026 2
67 67380 Lingolsheim 31 janvier 2027 3
67 67640 Lipsheim 31 janvier 2027 3
67 67250 Lobsann 31 octobre 2028 4_3
67 67130 Lutzelhouse 31 mai 2028 4_2
67 67390 Mackenheim 31 octobre 2028 4_3
67 67220 Maisonsgoutte 31 octobre 2028 4_3
67 67390 Marckolsheim 31 octobre 2028 4_3
67 67250 Merkwiller-Pechelbronn31 octobre 2028 4_3
67 67206 Mittelhausbergen 31 janvier 2027 3
67 67120 Molsheim 31 janvier 2028 4_1
67 67360 Morsbronn-les-Bains 31 octobre 2028 4_3
67 67470 Mothern 31 mai 2028 4_2
67 67130 Muhlbach-sur-Bruche 31 mai 2028 4_2
67 67470 Munchhausen 31 mai 2028 4_2
67 67450 Mundolsheim 31 janvier 2027 3
67 67190 Mutzig 31 janvier 2028 4_1
67 67130 Natzwiller 27 janvier 2026 2
67 67630 Neewiller-près-Lauterbourg27 janvier 2026 2
67 67220 Neubois 31 octobre 2028 4_3
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67 67220 Neuve-Église 31 octobre 2028 4_3
67 67130 Neuviller-la-Roche 27 janvier 2026 2
67 67280 Niederhaslach 31 janvier 2028 4_1
67 67207 Niederhausbergen 31 janvier 2027 3
67 67630 Niederlauterbach 27 janvier 2026 2
67 67470 Niederrœdern 31 mai 2028 4_2
67 67510 Niedersteinbach 27 janvier 2026 2
67 67360 Oberdorf-Spachbach 31 octobre 2028 4_3
67 67280 Oberhaslach 31 janvier 2028 4_1
67 67205 Oberhausbergen 31 janvier 2027 3
67 67160 Oberhoffen-lès-Wissembourg31 octobre 2028 4_3
67 67160 Oberlauterbach 31 janvier 2027 3
67 67330 Obermodern-Zutzendorf27 janvier 2026 2
67 67203 Oberschaeffolsheim 31 janvier 2027 3
67 67160 Seebach 31 octobre 2028 4_3
67 67510 Obersteinbach 27 janvier 2026 2
67 67390 Ohnenheim 31 octobre 2028 4_3
67 67540 Ostwald 31 janvier 2027 3
67 67420 Plaine 31 mai 2028 4_2
67 67115 Plobsheim 31 janvier 2027 3
67 67250 Preuschdorf 31 octobre 2028 4_3
67 67420 Ranrupt 31 mai 2028 4_2
67 67140 Reichsfeld 27 janvier 2026 2
67 67116 Reichstett 31 janvier 2027 3
67 67440 Reinhardsmunster 27 janvier 2026 2
67 67340 Reipertswiller 31 janvier 2027 2
67 67390 Richtolsheim 27 janvier 2026 2
67 67160 Riedseltz 31 octobre 2028 4_3
67 67230 Rossfeld 31 octobre 2028 4_3
67 67290 Rosteig 31 janvier 2027 3
67 67570 Rothau 31 mai 2028 4_2
67 67160 Rott 31 janvier 2027 3
67 67130 Russ 31 mai 2028 4_2
67 67420 Saales 31 mai 2028 4_2
67 67390 Saasenheim 27 janvier 2026 2
67 67420 Saint-Blaise-la-Roche 31 mai 2028 4_2
67 67220 Saint-Martin 31 octobre 2028 4_3
67 67220 Saint-Maurice 31 octobre 2028 4_3
67 67220 Saint-Pierre-Bois 31 octobre 2028 4_3
67 67160 Salmbach 31 mai 2028 4_2
67 67420 Saulxures 31 mai 2028 4_2
67 67470 Schaffhouse-près-Seltz31 mai 2028 4_2
67 67350 Schalkendorf 27 janvier 2026 2
67 67630 Scheibenhard 31 janvier 2027 2
67 67300 Schiltigheim 31 janvier 2027 3
67 67130 Schirmeck 31 mai 2028 4_2
67 67160 Schleithal 31 janvier 2027 3
67 67390 Schœnau 27 janvier 2026 2
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67 67390 Schwobsheim 31 octobre 2028 4_3
67 67470 Seltz 31 mai 2028 4_2
67 67160 Siegen 31 mai 2028 4_2
67 67130 Solbach 31 mai 2028 4_2
67 67460 Souffelweyersheim 31 janvier 2027 3
67 67120 Soultz-les-Bains 31 janvier 2028 4_1
67 67220 Steige 27 janvier 2026 2
67 67160 Steinseltz 31 octobre 2028 4_3
67 67190 Still 31 janvier 2028 4_1
67 67920 Sundhouse 31 janvier 2027 2
67 67440 Thal-Marmoutier 27 janvier 2026 2
67 67220 Thanvillé 31 octobre 2028 4_3
67 67220 Triembach-au-Val 31 octobre 2028 4_3
67 67470 Trimbach 31 mai 2028 4_2
67 67220 Urbeis 31 octobre 2028 4_3
67 67280 Urmatt 31 mai 2028 4_2
67 67150 Uttenheim 27 janvier 2026 2
67 67550 Vendenheim 31 janvier 2027 3
67 67220 Villé 31 octobre 2028 4_3
67 67360 Walbourg 31 octobre 2028 4_3
67 67130 Waldersbach 31 mai 2028 4_2
67 67610 La Wantzenau 31 janvier 2027 3
67 67130 Wildersbach 27 janvier 2026 2
67 67290 Wimmenau 27 janvier 2026 2
67 67510 Wingen 31 octobre 2028 4_3
67 67470 Wintzenbach 31 janvier 2027 3
67 67130 Wisches 31 mai 2028 4_2
67 67160 Wissembourg 31 octobre 2028 4_3
67 67820 Wittisheim 31 janvier 2027 2
67 67360 Wœrth 31 octobre 2028 4_3
67 67202 Wolfisheim 31 janvier 2027 3
67 67120 Wolxheim 31 janvier 2028 4_1
68 68600 Algolsheim 27 janvier 2026 2
68 68210 Altenach 31 mai 2028 4_2
68 68130 Altkirch 31 janvier 2028 4_1
68 68210 Bernwiller 27 janvier 2026 2
68 68280 Appenwihr 31 janvier 2027 3
68 68320 Artzenheim 31 octobre 2028 4_3
68 68130 Aspach 31 janvier 2028 4_1
68 68740 Balgau 31 octobre 2028 4_3
68 68210 Ballersdorf 31 mai 2028 4_2
68 68210 Balschwiller 31 mai 2028 4_2
68 68320 Baltzenheim 31 janvier 2027 2
68 68870 Bartenheim 31 janvier 2028 4_1
68 68210 Bellemagny 31 mai 2028 4_2
68 68480 Bendorf 31 janvier 2028 4_1
68 68130 Berentzwiller 31 janvier 2028 4_1
68 68560 Bettendorf 31 janvier 2028 4_1
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68 68480 Bettlach 27 janvier 2026 2
68 68480 Biederthal 27 janvier 2026 2
68 68600 Biesheim 27 janvier 2026 2
68 68127 Biltzheim 31 octobre 2028 4_3
68 68580 Bisel 31 janvier 2028 4_1
68 68740 Blodelsheim 31 janvier 2027 3
68 68730 Blotzheim 31 janvier 2028 4_1
68 68210 Bréchaumont 31 mai 2028 4_2
68 68780 Bretten 31 mai 2028 4_2
68 68870 Brinckheim 31 janvier 2028 4_1
68 68210 Buethwiller 31 janvier 2027 3
68 68220 Buschwiller 31 janvier 2028 4_1
68 68130 Carspach 31 janvier 2028 4_1
68 68210 Chavannes-sur-l'Étang 31 mai 2028 4_2
68 68480 Courtavon 31 janvier 2028 4_1
68 68210 Dannemarie 31 mai 2028 4_2
68 68600 Dessenheim 31 octobre 2028 4_3
68 68780 Diefmatten 31 mai 2028 4_2
68 68480 Durlinsdorf 31 janvier 2028 4_1
68 68480 Durmenach 31 janvier 2028 4_1
68 68320 Durrenentzen 31 octobre 2028 4_3
68 68720 Eglingen 31 mai 2028 4_2
68 68210 Elbach 31 mai 2028 4_2
68 68130 Emlingen 31 janvier 2028 4_1
68 68720 Saint-Bernard 27 janvier 2026 2
68 68190 Ensisheim 31 octobre 2028 4_3
68 68210 Eteimbes 31 mai 2028 4_2
68 68210 Falkwiller 31 mai 2028 4_2
68 68640 Feldbach 31 janvier 2028 4_1
68 68740 Fessenheim 31 octobre 2028 4_3
68 68480 Fislis 27 janvier 2026 2
68 68220 Folgensbourg 31 janvier 2028 4_1
68 68130 Franken 31 janvier 2028 4_1
68 68580 Friesen 31 mai 2028 4_2
68 68720 Frœningen 31 janvier 2028 4_1
68 68210 Fulleren 27 janvier 2026 2
68 68600 Geiswasser 27 janvier 2026 2
68 68210 Gildwiller 31 mai 2028 4_2
68 68210 Gommersdorf 31 mai 2028 4_2
68 68320 Grussenheim 31 octobre 2028 4_3
68 68210 Guevenatten 31 mai 2028 4_2
68 68210 Hagenbach 31 janvier 2027 3
68 68220 Hagenthal-le-Haut 31 janvier 2028 4_1
68 68130 Hausgauen 31 janvier 2028 4_1
68 68210 Hecken 31 mai 2028 4_2
68 68220 Hégenheim 31 janvier 2028 4_1
68 68720 Heidwiller 31 janvier 2028 4_1
68 68560 Heimersdorf 31 janvier 2028 4_1
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68 68600 Heiteren 31 octobre 2028 4_3
68 68130 Heiwiller 31 janvier 2028 4_1
68 68510 Helfrantzkirch 31 janvier 2028 4_1
68 68220 Hésingue 31 janvier 2028 4_1
68 68600 Hettenschlag 31 octobre 2028 4_3
68 68580 Hindlingen 31 mai 2028 4_2
68 68560 Hirsingue 31 janvier 2028 4_1
68 68118 Hirtzbach 31 janvier 2028 4_1
68 68740 Hirtzfelden 27 janvier 2026 2
68 68130 Hundsbach 31 janvier 2028 4_1
68 68330 Huningue 31 janvier 2028 4_1
68 68720 Illfurth 31 janvier 2028 4_1
68 68130 Jettingen 31 janvier 2028 4_1
68 68510 Kappelen 31 janvier 2028 4_1
68 68480 Kiffis 27 janvier 2026 2
68 68220 Knœringue 31 janvier 2028 4_1
68 68480 Kœstlach 31 janvier 2027 3
68 68320 Kunheim 27 janvier 2026 2
68 68440 Landser 31 janvier 2028 4_1
68 68580 Largitzen 31 mai 2028 4_2
68 68480 Levoncourt 31 janvier 2028 4_1
68 68220 Leymen 31 janvier 2028 4_1
68 68220 Liebenswiller 31 janvier 2028 4_1
68 68480 Liebsdorf 31 janvier 2028 4_1
68 68480 Linsdorf 27 janvier 2026 2
68 68280 Logelheim 31 octobre 2028 4_3
68 68480 Lucelle 31 janvier 2028 4_1
68 68720 Luemschwiller 31 janvier 2028 4_1
68 68210 Valdieu-Lutran 31 mai 2028 4_2
68 68480 Lutter 27 janvier 2026 2
68 68210 Magny 31 mai 2028 4_2
68 68510 Magstatt-le-Bas 31 janvier 2028 4_1
68 68510 Magstatt-le-Haut 31 janvier 2028 4_1
68 68210 Manspach 31 mai 2028 4_2
68 68210 Mertzen 31 mai 2028 4_2
68 68890 Meyenheim 31 octobre 2028 4_3
68 68480 Mœrnach 31 janvier 2028 4_1
68 68210 Montreux-Jeune 31 mai 2028 4_2
68 68210 Montreux-Vieux 31 mai 2028 4_2
68 68580 Mooslargue 31 mai 2028 4_2
68 68640 Muespach 27 janvier 2026 2
68 68640 Muespach-le-Haut 31 janvier 2028 4_1
68 68740 Munchhouse 31 janvier 2027 3
68 68250 Munwiller 31 octobre 2028 4_3
68 68740 Nambsheim 31 octobre 2028 4_3
68 68600 Neuf-Brisach 31 janvier 2027 2
68 68220 Neuwiller 31 janvier 2028 4_1
68 68127 Niederentzen 31 octobre 2028 4_3
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68 68127 Niederhergheim 31 octobre 2028 4_3
68 68960 Illtal 31 janvier 2028 4_1
68 68127 Oberentzen 31 octobre 2028 4_3
68 68127 Oberhergheim 31 octobre 2028 4_3
68 68480 Oberlarg 31 janvier 2028 4_1
68 68130 Obermorschwiller 31 janvier 2028 4_1
68 68600 Obersaasheim 27 janvier 2026 2
68 68480 Oltingue 31 janvier 2027 2
68 68480 Pfetterhouse 31 mai 2028 4_2
68 68480 Raedersdorf 27 janvier 2026 2
68 68730 Ranspach-le-Bas 31 janvier 2028 4_1
68 68220 Ranspach-le-Haut 31 janvier 2028 4_1
68 68510 Rantzwiller 31 janvier 2028 4_1
68 68890 Réguisheim 31 octobre 2028 4_3
68 68210 Retzwiller 31 mai 2028 4_2
68 68640 Riespach 31 janvier 2028 4_1
68 68740 Roggenhouse 31 janvier 2027 3
68 68210 Romagny 31 mai 2028 4_2
68 68480 Roppentzwiller 31 janvier 2028 4_1
68 68128 Rosenau 31 janvier 2027 3
68 68560 Ruederbach 31 janvier 2028 4_1
68 68740 Rustenhart 31 octobre 2028 4_3
68 68740 Rumersheim-le-Haut 31 octobre 2028 4_3
68 68210 Saint-Cosme 31 mai 2028 4_2
68 68210 Saint-Ulrich 31 mai 2028 4_2
68 68130 Schwoben 31 janvier 2028 4_1
68 68580 Seppois-le-Bas 31 mai 2028 4_2
68 68580 Seppois-le-Haut 31 mai 2028 4_2
68 68720 Spechbach 31 janvier 2027 2
68 68440 Steinbrunn-le-Haut 31 janvier 2028 4_1
68 68640 Steinsoultz 31 janvier 2028 4_1
68 68780 Sternenberg 31 mai 2028 4_2
68 68580 Strueth 31 mai 2028 4_2
68 68720 Tagolsheim 31 janvier 2028 4_1
68 68130 Tagsdorf 31 janvier 2028 4_1
68 68210 Traubach-le-Bas 31 mai 2028 4_2
68 68210 Traubach-le-Haut 31 mai 2028 4_2
68 68580 Ueberstrass 31 mai 2028 4_2
68 68510 Uffheim 31 janvier 2028 4_1
68 68320 Urschenheim 31 octobre 2028 4_3
68 68600 Vogelgrun 27 janvier 2026 2
68 68600 Volgelsheim 27 janvier 2026 2
68 68640 Waldighofen 31 janvier 2028 4_1
68 68130 Walheim 31 janvier 2028 4_1
68 68510 Waltenheim 31 janvier 2028 4_1
68 68600 Weckolsheim 27 janvier 2026 2
68 68220 Wentzwiller 31 janvier 2028 4_1
68 68480 Werentzhouse 31 janvier 2027 3
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68 68320 Widensolen 31 janvier 2027 3
68 68960 Willer 31 janvier 2028 4_1
68 68480 Winkel 31 janvier 2028 4_1
68 68130 Wittersdorf 31 janvier 2028 4_1
68 68210 Wolfersdorf 31 mai 2028 4_2
68 68600 Wolfgantzen 27 janvier 2026 2
68 68480 Wolschwiller 27 janvier 2026 2
68 68130 Zaessingue 31 janvier 2028 4_1
69 69250 Albigny-sur-Saône 31 octobre 2028 4_3
69 69210 L'Arbresle 31 janvier 2028 4_1
69 69400 Arnas 27 janvier 2026 2
69 69220 Belleville-en-Beaujolais31 janvier 2028 4_1
69 69690 Bibost 31 janvier 2028 4_1
69 69460 Blacé 31 janvier 2028 4_1
69 69530 Brignais 31 janvier 2028 4_1
69 69500 Bron 31 janvier 2027 3
69 69210 Bully 31 janvier 2028 4_1
69 69270 Cailloux-sur-Fontaines31 octobre 2028 4_3
69 69220 Cercié 31 janvier 2028 4_1
69 69630 Chaponost 31 janvier 2028 4_1
69 69260 Charbonnières-les-Bains31 octobre 2028 4_3
69 69390 Charly 31 octobre 2028 4_3
69 69440 Chaussan 31 janvier 2028 4_1
69 69640 Cogny 31 janvier 2028 4_1
69 69220 Corcelles-en-Beaujolais31 janvier 2027 3
69 69250 Curis-au-Mont-d'Or 31 octobre 2028 4_3
69 69640 Denicé 31 janvier 2028 4_1
69 69380 Dommartin 31 janvier 2028 4_1
69 69220 Dracé 31 janvier 2028 4_1
69 69130 Écully 31 octobre 2028 4_3
69 69840 Émeringes 31 janvier 2028 4_1
69 69820 Fleurie 31 janvier 2028 4_1
69 69340 Francheville 31 octobre 2028 4_3
69 69840 Juliénas 31 janvier 2028 4_1
69 69640 Lacenas 31 janvier 2028 4_1
69 69220 Lancié 31 janvier 2027 3
69 69760 Limonest 31 octobre 2028 4_3
69 69390 Millery 31 janvier 2028 4_1
69 69700 Montagny 31 janvier 2028 4_1
69 69440 Mornant 31 janvier 2028 4_1
69 69460 Odenas 31 janvier 2028 4_1
69 69530 Orliénas 31 janvier 2028 4_1
69 69430 Quincié-en-Beaujolais 31 janvier 2028 4_1
69 69460 Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais31 janvier 2028 4_1
69 69210 Savigny 31 janvier 2028 4_1
69 69440 Saint-André-la-Côte 31 janvier 2028 4_1
69 69870 Saint-Cyr-le-Chatoux 31 janvier 2028 4_1
69 69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or31 octobre 2028 4_3
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69 69650 Saint-Germain-au-Mont-d'Or31 octobre 2028 4_3
69 69640 Saint-Julien 31 janvier 2028 4_1
69 69440 Saint-Laurent-d'Agny 31 janvier 2028 4_1
69 69440 Taluyers 31 janvier 2028 4_1
69 69220 Taponas 31 janvier 2028 4_1
69 69160 Tassin-la-Demi-Lune 31 octobre 2028 4_3
69 69120 Vaulx-en-Velin 31 octobre 2028 4_3
69 69390 Vernaison 31 octobre 2028 4_3
69 69400 Villefranche-sur-Saône31 janvier 2028 4_1
69 69640 Ville-sur-Jarnioux 31 janvier 2028 4_1
69 69910 Villié-Morgon 31 janvier 2028 4_1
69 69390 Vourles 31 janvier 2028 4_1
69 69680 Chassieu 31 janvier 2027 3
69 69960 Corbas 31 octobre 2028 4_3
69 69740 Genas 31 janvier 2027 3
69 69330 Jonage 31 octobre 2028 4_3
69 69780 Mions 31 octobre 2028 4_3
69 69250 Montanay 31 octobre 2028 4_3
69 69140 Rillieux-la-Pape 31 octobre 2028 4_3
69 69720 Saint-Bonnet-de-Mure31 janvier 2028 4_1
69 69580 Sathonay-Camp 31 octobre 2028 4_3
69 69580 Sathonay-Village 31 octobre 2028 4_3
69 69002 Lyon 2e Arrondissement31 octobre 2028 4_3
69 69003 Lyon 3e Arrondissement31 janvier 2027 3
69 69004 Lyon 4e Arrondissement31 octobre 2028 4_3
69 69006 Lyon 6e Arrondissement27 janvier 2026 2
69 69007 Lyon 7e Arrondissement31 octobre 2028 4_3
69 69008 Lyon 8e Arrondissement31 octobre 2028 4_3
70 70110 Aillevans 31 janvier 2027 3
70 70100 Ancier 31 janvier 2027 3
70 70000 Andelarre 31 janvier 2027 3
70 70000 Andelarrot 31 janvier 2027 3
70 70100 Apremont 31 octobre 2028 4_3
70 70100 Arc-lès-Gray 31 octobre 2028 4_3
70 70360 Aroz 31 octobre 2028 4_3
70 70100 Arsans 31 octobre 2028 4_3
70 70100 Auvet-et-la-Chapelotte31 octobre 2028 4_3
70 70150 Avrigney-Virey 31 mai 2028 4_2
70 70140 Bard-lès-Pesmes 31 mai 2028 4_2
70 70100 Battrans 27 janvier 2026 2
70 70150 Bay 31 mai 2028 4_2
70 70100 Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur31 octobre 2028 4_3
70 70150 Beaumotte-lès-Pin 31 mai 2028 4_2
70 70290 Belfahy 31 octobre 2028 4_3
70 70150 Bonboillon 31 mai 2028 4_2
70 70190 Boulot 31 janvier 2027 3
70 70140 Bresilley 31 mai 2028 4_2
70 70140 Broye-Aubigney-Montseugny31 octobre 2028 4_3
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70 70150 Brussey 31 mai 2028 4_2
70 70360 Bucey-lès-Traves 31 octobre 2028 4_3
70 70150 Chambornay-lès-Pin 31 mai 2028 4_2
70 70100 Champtonnay 31 octobre 2028 4_3
70 70100 Champvans 31 octobre 2028 4_3
70 70140 Chancey 31 mai 2028 4_2
70 70100 Chargey-lès-Gray 31 octobre 2028 4_3
70 70000 Chariez 31 mai 2028 4_2
70 70000 Charmoille 31 mai 2028 4_2
70 70360 Chassey-lès-Scey 31 octobre 2028 4_3
70 70140 Chaumercenne 31 mai 2028 4_2
70 70360 Chemilly 31 octobre 2028 4_3
70 70150 Chenevrey-et-Morogne31 mai 2028 4_2
70 70140 Chevigney 31 octobre 2028 4_3
70 70190 Cirey 31 mai 2028 4_2
70 70000 Colombier 31 mai 2028 4_2
70 70000 Comberjon 31 janvier 2027 3
70 70000 Coulevon 31 janvier 2027 3
70 70150 Courcuire 31 mai 2028 4_2
70 70100 Cresancey 31 octobre 2028 4_3
70 70700 Cugney 31 mai 2028 4_2
70 70150 Cult 31 mai 2028 4_2
70 70800 Cuve 31 octobre 2028 4_3
70 70210 Dampvalley-Saint-Pancras31 janvier 2027 3
70 70000 Échenoz-la-Méline 31 mai 2028 4_2
70 70100 Esmoulins 31 octobre 2028 4_3
70 70100 Essertenne-et-Cecey 31 octobre 2028 4_3
70 70360 Ferrières-lès-Scey 31 octobre 2028 4_3
70 70800 Fleurey-lès-Saint-Loup31 janvier 2027 3
70 70270 Fresse 31 octobre 2028 4_3
70 70000 Frotey-lès-Vesoul 31 janvier 2027 3
70 70100 Germigney 31 octobre 2028 4_3
70 70700 Gézier-et-Fontenelay 31 janvier 2027 3
70 70100 Gray-la-Ville 31 octobre 2028 4_3
70 70150 Hugier 31 mai 2028 4_2
70 70140 Lieucourt 31 octobre 2028 4_3
70 70110 Longevelle 31 janvier 2027 3
70 70190 La Malachère 31 mai 2028 4_2
70 70140 Malans 31 mai 2028 4_2
70 70100 Mantoche 31 octobre 2028 4_3
70 70150 Marnay 31 mai 2028 4_2
70 70140 Montagney 31 mai 2028 4_2
70 70000 Montcey 31 janvier 2027 3
70 70000 Montigny-lès-Vesoul 31 mai 2028 4_2
70 70000 Mont-le-Vernois 31 mai 2028 4_2
70 70100 Montureux-et-Prantigny31 janvier 2027 3
70 70140 Motey-Besuche 31 mai 2028 4_2
70 70000 Navenne 31 mai 2028 4_2
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70 70190 Neuvelle-lès-Cromary 31 mai 2028 4_2
70 70360 La Neuvelle-lès-Scey 31 octobre 2028 4_3
70 70000 Noidans-lès-Vesoul 31 mai 2028 4_2
70 70100 Noiron 31 octobre 2028 4_3
70 70100 Onay 31 octobre 2028 4_3
70 70500 Ouge 31 octobre 2028 4_3
70 70190 Perrouse 31 mai 2028 4_2
70 70140 Pesmes 31 octobre 2028 4_3
70 70150 Pin 31 janvier 2027 3
70 70360 Pontcey 31 janvier 2027 3
70 70000 Pusey 31 mai 2028 4_2
70 70000 Pusy-et-Épenoux 31 mai 2028 4_2
70 70120 La Quarte 31 octobre 2028 4_3
70 70000 Quincey 31 mai 2028 4_2
70 70140 La Grande-Résie 31 octobre 2028 4_3
70 70140 La Résie-Saint-Martin 31 octobre 2028 4_3
70 70100 Rigny 31 octobre 2028 4_3
70 70190 Rioz 31 mai 2028 4_2
70 70120 La Rochelle 31 octobre 2028 4_3
70 70360 Rupt-sur-Saône 31 octobre 2028 4_3
70 70100 Saint-Broing 31 octobre 2028 4_3
70 70100 Saint-Loup-Nantouard31 octobre 2028 4_3
70 70140 Sauvigney-lès-Pesmes 31 octobre 2028 4_3
70 70360 Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin31 octobre 2028 4_3
70 70190 Sorans-lès-Breurey 31 janvier 2027 3
70 70150 Sornay 31 mai 2028 4_2
70 70270 Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire31 octobre 2028 4_3
70 70190 Traitiéfontaine 31 janvier 2027 3
70 70360 Traves 31 octobre 2028 4_3
70 70100 Le Tremblois 31 octobre 2028 4_3
70 70150 Tromarey 31 mai 2028 4_2
70 70140 Vadans 31 octobre 2028 4_3
70 70000 Vaivre-et-Montoille 31 janvier 2027 3
70 70140 Valay 31 octobre 2028 4_3
70 70190 Vandelans 31 mai 2028 4_2
70 70100 Velesmes-Échevanne 31 octobre 2028 4_3
70 70100 Velet 31 octobre 2028 4_3
70 70100 Venère 31 octobre 2028 4_3
70 70180 Vereux 31 janvier 2027 3
70 70000 Vesoul 31 mai 2028 4_2
70 70000 Villeparois 31 janvier 2027 3
70 70150 Vregille 31 janvier 2027 3
70 70130 Vy-le-Ferroux 31 octobre 2028 4_3
70 70120 Vy-lès-Rupt 31 octobre 2028 4_3
71 71290 L'Abergement-de-Cuisery31 octobre 2028 4_3
71 71370 L'Abergement-Sainte-Colombe31 octobre 2028 4_3
71 71380 Allériot 31 octobre 2028 4_3
71 71510 Aluze 31 janvier 2027 2
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71 71460 Ameugny 31 janvier 2028 4_1
71 71500 Bantanges 31 octobre 2028 4_3
71 71640 Barizey 31 janvier 2028 4_1
71 71370 Baudrières 31 octobre 2028 4_3
71 71240 Beaumont-sur-Grosne 31 janvier 2027 3
71 71620 Bey 31 octobre 2028 4_3
71 71390 Bissey-sous-Cruchaud 31 mai 2028 4_2
71 71460 Bissy-sous-Uxelles 31 janvier 2028 4_1
71 71460 Bissy-sur-Fley 31 mai 2028 4_2
71 71460 Bonnay-Saint-Ythaire 31 janvier 2028 4_1
71 71350 Les Bordes 31 janvier 2027 3
71 71700 Boyer 31 janvier 2028 4_1
71 71350 Bragny-sur-Saône 31 octobre 2028 4_3
71 71460 Bresse-sur-Grosne 31 janvier 2027 2
71 71290 Brienne 31 octobre 2028 4_3
71 71460 Burnand 31 mai 2028 4_2
71 71390 Buxy 31 mai 2028 4_2
71 71390 Cersot 31 mai 2028 4_2
71 71510 Chamilly 31 janvier 2027 2
71 71460 Champagny-sous-Uxelles31 janvier 2028 4_1
71 71530 Champforgeuil 31 janvier 2028 4_1
71 71460 Chapaize 31 janvier 2028 4_1
71 71240 La Chapelle-de-Bragny31 janvier 2028 4_1
71 71700 La Chapelle-sous-Brancion31 janvier 2027 3
71 71470 La Chapelle-Thècle 31 octobre 2028 4_3
71 71700 Chardonnay 31 janvier 2027 3
71 71100 La Charmée 31 janvier 2028 4_1
71 71350 Charnay-lès-Chalon 31 janvier 2027 3
71 71510 Châtel-Moron 31 mai 2028 4_2
71 71380 Châtenoy-en-Bresse 31 janvier 2028 4_1
71 71390 Chenôves 31 mai 2028 4_2
71 71460 Chissey-lès-Mâcon 31 janvier 2027 3
71 71350 Ciel 31 octobre 2028 4_3
71 71460 Collonge-en-Charollais31 mai 2028 4_2
71 71460 Cormatin 31 janvier 2028 4_1
71 71460 Cortevaix 31 janvier 2028 4_1
71 71530 Crissey 31 janvier 2028 4_1
71 71290 Cuisery 31 octobre 2028 4_3
71 71460 Culles-les-Roches 31 mai 2028 4_2
71 71800 Curbigny 31 janvier 2027 3
71 71460 Curtil-sous-Burnand 31 janvier 2028 4_1
71 71620 Damerey 31 octobre 2028 4_3
71 71150 Demigny 31 janvier 2028 4_1
71 71350 Écuelles 31 octobre 2028 4_3
71 71360 Épertully 31 janvier 2027 3
71 71380 Épervans 31 janvier 2028 4_1
71 71510 Essertenne 31 mai 2028 4_2
71 71240 Étrigny 31 janvier 2028 4_1
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71 71150 Farges-lès-Chalon 31 janvier 2028 4_1
71 71700 Farges-lès-Mâcon 31 janvier 2027 3
71 71390 Fley 31 mai 2028 4_2
71 71150 Fontaines 31 janvier 2028 4_1
71 71440 La Frette 31 octobre 2028 4_3
71 71290 La Genête 31 octobre 2028 4_3
71 71460 Genouilly 31 mai 2028 4_2
71 71460 Germagny 31 mai 2028 4_2
71 71240 Gigny-sur-Saône 31 janvier 2027 3
71 71160 Gilly-sur-Loire 31 janvier 2028 4_1
71 71390 Granges 31 mai 2028 4_2
71 71700 Grevilly 31 janvier 2027 2
71 71620 Guerfand 31 octobre 2028 4_3
71 71600 L'Hôpital-le-Mercier 31 mai 2028 4_2
71 71290 Huilly-sur-Seille 31 octobre 2028 4_3
71 71640 Jambles 31 janvier 2028 4_1
71 71290 Jouvençon 31 octobre 2028 4_3
71 71240 Jugy 31 janvier 2028 4_1
71 71390 Jully-lès-Buxy 31 mai 2028 4_2
71 71240 Laives 31 janvier 2028 4_1
71 71240 Lalheue 31 janvier 2028 4_1
71 71440 Lessard-en-Bresse 31 octobre 2028 4_3
71 71530 Lessard-le-National 31 janvier 2028 4_1
71 71290 Loisy 31 octobre 2028 4_3
71 71270 Longepierre 31 octobre 2028 4_3
71 71250 Lournand 31 janvier 2027 3
71 71460 Malay 31 janvier 2028 4_1
71 71240 Mancey 31 janvier 2028 4_1
71 71390 Marcilly-lès-Buxy 31 mai 2028 4_2
71 71240 Marnay 31 janvier 2028 4_1
71 71700 Martailly-lès-Brancion 31 janvier 2027 3
71 71250 Massilly 31 janvier 2027 3
71 71470 Ménetreuil 31 octobre 2028 4_3
71 71640 Mercurey 31 janvier 2028 4_1
71 71390 Messey-sur-Grosne 31 mai 2028 4_2
71 71390 Montagny-lès-Buxy 31 mai 2028 4_2
71 71240 Montceaux-Ragny 31 janvier 2028 4_1
71 71620 Montcoy 31 octobre 2028 4_3
71 71270 Mont-lès-Seurre 31 janvier 2027 2
71 71470 Montpont-en-Bresse 31 octobre 2028 4_3
71 71510 Morey 31 mai 2028 4_2
71 71390 Moroges 31 mai 2028 4_2
71 71240 Nanton 31 janvier 2028 4_1
71 71270 Navilly 31 octobre 2028 4_3
71 71290 Ormes 31 octobre 2028 4_3
71 71380 Oslon 31 janvier 2028 4_1
71 71370 Ouroux-sur-Saône 31 octobre 2028 4_3
71 71350 Palleau 31 octobre 2028 4_3
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71 71510 Perreuil 31 janvier 2027 3
71 71270 Pontoux 31 janvier 2027 3
71 71460 Le Puley 31 mai 2028 4_2
71 71290 Rancy 31 octobre 2028 4_3
71 71290 Ratenelle 31 octobre 2028 4_3
71 71470 Romenay 31 octobre 2028 4_3
71 71390 Rosey 31 mai 2028 4_2
71 71700 Royer 31 janvier 2028 4_1
71 71150 Rully 31 janvier 2028 4_1
71 71240 Saint-Ambreuil 31 janvier 2028 4_1
71 71140 Saint-Aubin-sur-Loire 31 janvier 2027 3
71 71510 Saint-Bérain-sur-Dheune31 janvier 2028 4_1
71 71390 Saint-Boil 31 mai 2028 4_2
71 71370 Saint-Christophe-en-Bresse31 octobre 2028 4_3
71 71240 Saint-Cyr 31 janvier 2028 4_1
71 71640 Saint-Denis-de-Vaux 31 janvier 2028 4_1
71 71620 Saint-Didier-en-Bresse31 octobre 2028 4_3
71 71490 Saint-Émiland 31 janvier 2027 2
71 71260 Saint-Gengoux-de-Scissé31 janvier 2027 3
71 71460 Saint-Gengoux-le-National31 mai 2028 4_2
71 71370 Saint-Germain-du-Plain31 octobre 2028 4_3
71 71390 Saint-Germain-lès-Buxy31 mai 2028 4_2
71 71350 Saint-Gervais-en-Vallière31 octobre 2028 4_3
71 71390 Sainte-Hélène 31 mai 2028 4_2
71 71640 Saint-Jean-de-Vaux 31 janvier 2028 4_1
71 71640 Saint-Mard-de-Vaux 31 janvier 2028 4_1
71 71390 Saint-Martin-d'Auxy 31 mai 2028 4_2
71 71460 Saint-Martin-du-Tartre31 mai 2028 4_2
71 71620 Saint-Martin-en-Bresse31 octobre 2028 4_3
71 71350 Saint-Martin-en-Gâtinois31 octobre 2028 4_3
71 71460 Saint-Maurice-des-Champs31 mai 2028 4_2
71 71620 Saint-Maurice-en-Rivière31 octobre 2028 4_3
71 71390 Saint-Privé 31 mai 2028 4_2
71 71390 Saint-Vallerin 31 mai 2028 4_2
71 71460 Santilly 31 mai 2028 4_2
71 71390 Sassangy 31 mai 2028 4_2
71 71530 Sassenay 31 janvier 2028 4_1
71 71390 Saules 31 mai 2028 4_2
71 71350 Saunières 31 janvier 2027 3
71 71460 Savianges 31 mai 2028 4_2
71 71460 Savigny-sur-Grosne 31 janvier 2028 4_1
71 71440 Savigny-sur-Seille 31 octobre 2028 4_3
71 71240 Sennecey-le-Grand 31 janvier 2028 4_1
71 71460 Sercy 31 mai 2028 4_2
71 71350 Sermesse 31 janvier 2027 2
71 71100 Sevrey 31 janvier 2028 4_1
71 71250 Sigy-le-Châtel 31 janvier 2027 2
71 71290 Simandre 31 octobre 2028 4_3
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71 71250 Taizé 31 janvier 2027 2
71 71350 Toutenant 31 janvier 2027 3
71 71440 Tronchy 31 octobre 2028 4_3
71 71240 Varennes-le-Grand 31 janvier 2028 4_1
71 71460 Vaux-en-Pré 31 mai 2028 4_2
71 71350 Verdun-sur-le-Doubs 31 octobre 2028 4_3
71 71590 Verjux 31 octobre 2028 4_3
71 71240 Vers 31 janvier 2028 4_1
71 71110 Versaugues 31 mai 2028 4_2
71 71620 Villegaudin 31 octobre 2028 4_3
71 71270 Clux-Villeneuve 31 janvier 2027 3
71 71390 Villeneuve-en-Montagne31 mai 2028 4_2
71 71530 Virey-le-Grand 31 janvier 2028 4_1
72 72650 Aigné 31 janvier 2028 4_1
72 72600 Aillières-Beauvoir 31 janvier 2028 4_1
72 72700 Allonnes 31 janvier 2028 4_1
72 72540 Amné 31 janvier 2027 3
72 72610 Ancinnes 31 janvier 2028 4_1
72 72610 Arçonnay 31 janvier 2028 4_1
72 72370 Ardenay-sur-Mérize 31 janvier 2028 4_1
72 72230 Arnage 31 janvier 2028 4_1
72 72270 Arthezé 31 janvier 2028 4_1
72 72430 Asnières-sur-Vègre 31 janvier 2028 4_1
72 72130 Assé-le-Boisne 31 janvier 2028 4_1
72 72170 Assé-le-Riboul 31 janvier 2028 4_1
72 72800 Aubigné-Racan 31 janvier 2028 4_1
72 72600 Les Aulneaux 31 janvier 2028 4_1
72 72300 Auvers-le-Hamon 31 janvier 2028 4_1
72 72540 Auvers-sous-Montfaucon31 janvier 2027 3
72 72260 Avesnes-en-Saosnois 31 janvier 2028 4_1
72 72350 Avessé 31 janvier 2027 3
72 72400 Avezé 31 janvier 2028 4_1
72 72430 Avoise 31 janvier 2028 4_1
72 72200 Le Bailleul 31 janvier 2028 4_1
72 72290 Ballon-Saint Mars 31 janvier 2027 3
72 72650 La Bazoge 31 janvier 2027 3
72 72200 Bazouges Cré sur Loir 31 janvier 2028 4_1
72 72110 Beaufay 31 janvier 2028 4_1
72 72340 Beaumont-sur-Dême 31 janvier 2028 4_1
72 72500 Beaumont-Pied-de-Bœuf31 janvier 2028 4_1
72 72170 Beaumont-sur-Sarthe 31 janvier 2028 4_1
72 72160 Beillé 31 janvier 2028 4_1
72 72320 Berfay 31 janvier 2028 4_1
72 72610 Bérus 31 janvier 2028 4_1
72 72310 Bessé-sur-Braye 31 janvier 2028 4_1
72 72610 Béthon 31 janvier 2028 4_1
72 72600 Blèves 31 janvier 2028 4_1
72 72400 Boëssé-le-Sec 31 janvier 2028 4_1

Page 162 de 209



Département Code Postal
Nom de la 

commune

Date de 

fermeture 

définitive du 

réseau cuivre

N° du lot

CALENDRIER DE FERMETURE D'ARRÊT DU CUIVRE

72 72110 Bonnétable 31 janvier 2028 4_1
72 72400 La Bosse 31 janvier 2028 4_1
72 72390 Bouër 31 janvier 2028 4_1
72 72440 Bouloire 31 janvier 2028 4_1
72 72610 Bourg-le-Roi 31 janvier 2028 4_1
72 72270 Bousse 31 janvier 2028 4_1
72 72550 Brains-sur-Gée 31 janvier 2027 3
72 72370 Le Breil-sur-Mérize 31 janvier 2028 4_1
72 72250 Brette-les-Pins 31 janvier 2028 4_1
72 72110 Briosne-lès-Sables 31 janvier 2028 4_1
72 72500 La Bruère-sur-Loir 31 janvier 2028 4_1
72 72350 Brûlon 31 janvier 2027 3
72 72330 Cérans-Foulletourte 31 janvier 2028 4_1
72 72340 Chahaignes 31 janvier 2028 4_1
72 72250 Challes 31 janvier 2028 4_1
72 72470 Champagné 31 janvier 2028 4_1
72 72610 Champfleur 31 janvier 2028 4_1
72 72320 Champrond 31 janvier 2028 4_1
72 72560 Changé 31 janvier 2028 4_1
72 72430 Chantenay-Villedieu 31 janvier 2027 3
72 72800 La Chapelle-aux-Choux31 janvier 2028 4_1
72 72300 La Chapelle-d'Aligné 31 janvier 2028 4_1
72 72400 La Chapelle-du-Bois 31 janvier 2028 4_1
72 72310 La Chapelle-Huon 31 janvier 2028 4_1
72 72650 La Chapelle-Saint-Aubin31 janvier 2028 4_1
72 72240 La Chapelle-Saint-Fray 31 janvier 2028 4_1
72 72160 La Chapelle-Saint-Rémy31 janvier 2028 4_1
72 72340 La Chartre-sur-le-Loir 31 janvier 2028 4_1
72 72540 Chassillé 31 janvier 2027 3
72 72500 Montval-sur-Loir 31 janvier 2028 4_1
72 72510 Château-l'Hermitage 31 janvier 2028 4_1
72 72550 Chaufour-Notre-Dame31 janvier 2028 4_1
72 72540 Chemiré-en-Charnie 31 janvier 2027 3
72 72210 Chemiré-le-Gaudin 31 janvier 2028 4_1
72 72610 Chenay 31 janvier 2028 4_1
72 72500 Chenu 31 janvier 2028 4_1
72 72170 Chérancé 31 janvier 2028 4_1
72 72610 Chérisay 31 janvier 2028 4_1
72 72400 Cherré-Au 31 janvier 2028 4_1
72 72350 Chevillé 31 janvier 2027 3
72 72200 Clermont-Créans 31 janvier 2028 4_1
72 72310 Cogners 31 janvier 2028 4_1
72 72600 Commerveil 31 janvier 2028 4_1
72 72120 Conflans-sur-Anille 31 janvier 2028 4_1
72 72290 Congé-sur-Orne 31 janvier 2028 4_1
72 72240 Conlie 31 janvier 2028 4_1
72 72160 Connerré 31 janvier 2028 4_1
72 72600 Contilly 31 janvier 2028 4_1
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72 72400 Cormes 31 janvier 2028 4_1
72 72440 Coudrecieux 31 janvier 2028 4_1
72 72190 Coulaines 31 janvier 2028 4_1
72 72550 Coulans-sur-Gée 31 janvier 2027 3
72 72800 Coulongé 31 janvier 2028 4_1
72 72290 Courcebœufs 31 janvier 2027 3
72 72270 Courcelles-la-Forêt 31 janvier 2028 4_1
72 72110 Courcemont 31 janvier 2028 4_1
72 72110 Courcival 31 janvier 2028 4_1
72 72150 Courdemanche 31 janvier 2028 4_1
72 72260 Courgains 31 janvier 2028 4_1
72 72320 Courgenard 31 janvier 2028 4_1
72 72300 Courtillers 31 janvier 2028 4_1
72 72540 Crannes-en-Champagne31 janvier 2027 3
72 72140 Crissé 31 janvier 2028 4_1
72 72200 Crosmières 31 janvier 2028 4_1
72 72240 Cures 31 janvier 2028 4_1
72 72260 Dangeul 31 janvier 2028 4_1
72 72550 Degré 31 janvier 2028 4_1
72 72400 Dehault 31 janvier 2028 4_1
72 72500 Dissay-sous-Courcillon31 janvier 2028 4_1
72 72390 Dollon 31 janvier 2028 4_1
72 72240 Domfront-en-Champagne31 janvier 2028 4_1
72 72170 Doucelles 31 janvier 2028 4_1
72 72130 Douillet 31 janvier 2028 4_1
72 72160 Duneau 31 janvier 2028 4_1
72 72270 Dureil 31 janvier 2028 4_1
72 72220 Écommoy 31 janvier 2028 4_1
72 72120 Écorpain 31 janvier 2028 4_1
72 72540 Épineu-le-Chevreuil 31 janvier 2027 3
72 72700 Étival-lès-le-Mans 31 janvier 2028 4_1
72 72120 Val-d'Étangson 31 janvier 2028 4_1
72 72470 Fatines 31 janvier 2028 4_1
72 72550 Fay 31 janvier 2028 4_1
72 72430 Fercé-sur-Sarthe 31 janvier 2028 4_1
72 72400 La Ferté-Bernard 31 janvier 2028 4_1
72 72210 Fillé 31 janvier 2028 4_1
72 72500 Flée 31 janvier 2028 4_1
72 72330 La Fontaine-Saint-Martin31 janvier 2028 4_1
72 72350 Fontenay-sur-Vègre 31 janvier 2027 3
72 72600 Villeneuve-en-Perseigne31 janvier 2028 4_1
72 72130 Fresnay-sur-Sarthe 31 janvier 2028 4_1
72 72610 Fyé 31 janvier 2028 4_1
72 72130 Gesnes-le-Gandelin 31 janvier 2028 4_1
72 72610 Grandchamp 31 janvier 2028 4_1
72 72150 Le Grand-Lucé 31 janvier 2028 4_1
72 72320 Gréez-sur-Roc 31 janvier 2028 4_1
72 72140 Le Grez 31 janvier 2028 4_1
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72 72230 Guécélard 31 janvier 2028 4_1
72 72380 La Guierche 31 janvier 2027 3
72 72110 Jauzé 31 janvier 2028 4_1
72 72540 Joué-en-Charnie 31 janvier 2027 3
72 72380 Joué-l'Abbé 31 janvier 2027 3
72 72300 Juigné-sur-Sarthe 31 janvier 2028 4_1
72 72170 Juillé 31 janvier 2028 4_1
72 72500 Jupilles 31 janvier 2028 4_1
72 72200 La Flèche 31 janvier 2028 4_1
72 72220 Laigné-en-Belin 31 janvier 2028 4_1
72 72320 Lamnay 31 janvier 2028 4_1
72 72240 Lavardin 31 janvier 2028 4_1
72 72390 Lavaré 31 janvier 2028 4_1
72 72500 Lavernat 31 janvier 2028 4_1
72 72340 Lhomme 31 janvier 2028 4_1
72 72270 Ligron 31 janvier 2028 4_1
72 72610 Livet-en-Saosnois 31 janvier 2028 4_1
72 72450 Lombron 31 janvier 2028 4_1
72 72540 Longnes 31 janvier 2027 3
72 72300 Louailles 31 janvier 2028 4_1
72 72540 Loué 31 janvier 2027 3
72 72210 Louplande 31 janvier 2028 4_1
72 72600 Louvigny 31 janvier 2028 4_1
72 72600 Louzes 31 janvier 2028 4_1
72 72390 Le Luart 31 janvier 2028 4_1
72 72500 Luceau 31 janvier 2028 4_1
72 72290 Lucé-sous-Ballon 31 janvier 2028 4_1
72 72800 Luché-Pringé 31 janvier 2028 4_1
72 72800 Le Lude 31 janvier 2028 4_1
72 72210 Maigné 31 janvier 2027 3
72 72440 Maisoncelles 31 janvier 2028 4_1
72 72270 Malicorne-sur-Sarthe 31 janvier 2028 4_1
72 72600 Mamers 31 janvier 2028 4_1
72 72000 Le Mans 31 janvier 2028 4_1
72 72510 Mansigné 31 janvier 2028 4_1
72 72340 Marçon 31 janvier 2028 4_1
72 72540 Mareil-en-Champagne31 janvier 2027 3
72 72200 Mareil-sur-Loir 31 janvier 2028 4_1
72 72170 Maresché 31 janvier 2028 4_1
72 72220 Marigné-Laillé 31 janvier 2028 4_1
72 72600 Marollette 31 janvier 2028 4_1
72 72260 Marolles-les-Braults 31 janvier 2028 4_1
72 72120 Marolles-lès-Saint-Calais31 janvier 2028 4_1
72 72360 Mayet 31 janvier 2028 4_1
72 72260 Les Mées 31 janvier 2028 4_1
72 72320 Melleray 31 janvier 2028 4_1
72 72170 Meurcé 31 janvier 2028 4_1
72 72270 Mézeray 31 janvier 2028 4_1
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72 72290 Mézières-sur-Ponthouin31 janvier 2028 4_1
72 72240 Mézières-sous-Lavardin31 janvier 2028 4_1
72 72650 La Milesse 31 janvier 2028 4_1
72 72170 Moitron-sur-Sarthe 31 janvier 2028 4_1
72 72230 Moncé-en-Belin 31 janvier 2028 4_1
72 72260 Moncé-en-Saosnois 31 janvier 2028 4_1
72 72260 Monhoudou 31 janvier 2028 4_1
72 72120 Montaillé 31 janvier 2028 4_1
72 72380 Montbizot 31 janvier 2027 3
72 72320 Montmirail 31 janvier 2028 4_1
72 72130 Montreuil-le-Chétif 31 janvier 2028 4_1
72 72150 Montreuil-le-Henri 31 janvier 2028 4_1
72 72140 Mont-Saint-Jean 31 janvier 2028 4_1
72 72130 Moulins-le-Carbonnel 31 janvier 2028 4_1
72 72230 Mulsanne 31 janvier 2028 4_1
72 72260 Nauvay 31 janvier 2028 4_1
72 72600 Neufchâtel-en-Saosnois31 janvier 2028 4_1
72 72240 Neuvillalais 31 janvier 2028 4_1
72 72190 Neuville-sur-Sarthe 31 janvier 2027 3
72 72140 Neuvillette-en-Charnie31 janvier 2028 4_1
72 72240 Bernay-Neuvy-en-Champagne31 janvier 2028 4_1
72 72110 Nogent-le-Bernard 31 janvier 2028 4_1
72 72500 Nogent-sur-Loir 31 janvier 2028 4_1
72 72260 Nouans 31 janvier 2028 4_1
72 72430 Noyen-sur-Sarthe 31 janvier 2027 3
72 72370 Nuillé-le-Jalais 31 janvier 2028 4_1
72 72610 Oisseau-le-Petit 31 janvier 2028 4_1
72 72330 Oizé 31 janvier 2028 4_1
72 72600 Panon 31 janvier 2028 4_1
72 72300 Parcé-sur-Sarthe 31 janvier 2028 4_1
72 72140 Parennes 31 janvier 2028 4_1
72 72330 Parigné-le-Pôlin 31 janvier 2028 4_1
72 72250 Parigné-l'Évêque 31 janvier 2028 4_1
72 72300 Notre-Dame-du-Pé 31 janvier 2028 4_1
72 72260 Peray 31 janvier 2028 4_1
72 72140 Pezé-le-Robert 31 janvier 2028 4_1
72 72170 Piacé 31 janvier 2028 4_1
72 72300 Pincé 31 janvier 2028 4_1
72 72430 Pirmil 31 janvier 2027 3
72 72600 Pizieux 31 janvier 2028 4_1
72 72350 Poillé-sur-Vègre 31 janvier 2027 3
72 72450 Montfort-le-Gesnois 31 janvier 2028 4_1
72 72510 Pontvallain 31 janvier 2028 4_1
72 72300 Précigné 31 janvier 2028 4_1
72 72400 Préval 31 janvier 2028 4_1
72 72110 Prévelles 31 janvier 2028 4_1
72 72700 Pruillé-le-Chétif 31 janvier 2028 4_1
72 72150 Pruillé-l'Éguillé 31 janvier 2028 4_1
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72 72550 La Quinte 31 janvier 2028 4_1
72 72120 Rahay 31 janvier 2028 4_1
72 72260 René 31 janvier 2028 4_1
72 72510 Requeil 31 janvier 2028 4_1
72 72210 Roëzé-sur-Sarthe 31 janvier 2028 4_1
72 72610 Rouessé-Fontaine 31 janvier 2028 4_1
72 72140 Rouessé-Vassé 31 janvier 2028 4_1
72 72140 Rouez 31 janvier 2028 4_1
72 72700 Rouillon 31 janvier 2028 4_1
72 72110 Rouperroux-le-Coquet31 janvier 2028 4_1
72 72230 Ruaudin 31 janvier 2028 4_1
72 72240 Ruillé-en-Champagne 31 janvier 2028 4_1
72 72310 Loir en Vallée 31 janvier 2028 4_1
72 72300 Sablé-sur-Sarthe 31 janvier 2028 4_1
72 72110 Saint-Aignan 31 janvier 2028 4_1
72 72130 Saint-Aubin-de-Locquenay31 janvier 2028 4_1
72 72400 Saint-Aubin-des-Coudrais31 janvier 2028 4_1
72 72220 Saint-Biez-en-Belin 31 janvier 2028 4_1
72 72120 Saint-Calais 31 janvier 2028 4_1
72 72600 Saint-Calez-en-Saosnois31 janvier 2028 4_1
72 72110 Saint-Célerin 31 janvier 2028 4_1
72 72120 Sainte-Cérotte 31 janvier 2028 4_1
72 72170 Saint-Christophe-du-Jambet31 janvier 2028 4_1
72 72540 Saint-Christophe-en-Champagne31 janvier 2027 3
72 72460 Saint-Corneille 31 janvier 2028 4_1
72 72110 Saint-Cosme-en-Vairais31 janvier 2028 4_1
72 72110 Saint-Denis-des-Coudrais31 janvier 2028 4_1
72 72350 Saint-Denis-d'Orques 31 janvier 2027 3
72 72150 Saint-Georges-de-la-Couée31 janvier 2028 4_1
72 72700 Saint-Georges-du-Bois31 janvier 2028 4_1
72 72110 Saint-Georges-du-Rosay31 janvier 2028 4_1
72 72130 Saint-Georges-le-Gaultier31 janvier 2028 4_1
72 72800 Saint-Germain-d'Arcé 31 janvier 2028 4_1
72 72120 Saint-Gervais-de-Vic 31 janvier 2028 4_1
72 72220 Saint-Gervais-en-Belin 31 janvier 2028 4_1
72 72380 Sainte-Jamme-sur-Sarthe31 janvier 2027 3
72 72380 Saint-Jean-d'Assé 31 janvier 2027 3
72 72510 Saint-Jean-de-la-Motte31 janvier 2028 4_1
72 72320 Saint-Jean-des-Échelles31 janvier 2028 4_1
72 72430 Saint-Jean-du-Bois 31 janvier 2028 4_1
72 72130 Saint-Léonard-des-Bois31 janvier 2028 4_1
72 72600 Saint-Longis 31 janvier 2028 4_1
72 72320 Saint-Maixent 31 janvier 2028 4_1
72 72170 Saint-Marceau 31 janvier 2028 4_1
72 72440 Saint-Mars-de-Locquenay31 janvier 2028 4_1
72 72220 Saint-Mars-d'Outillé 31 janvier 2028 4_1
72 72470 Saint-Mars-la-Brière 31 janvier 2028 4_1
72 72400 Saint-Martin-des-Monts31 janvier 2028 4_1
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72 72440 Saint-Michel-de-Chavaignes31 janvier 2028 4_1
72 72130 Saint-Ouen-de-Mimbré31 janvier 2028 4_1
72 72220 Saint-Ouen-en-Belin 31 janvier 2028 4_1
72 72350 Saint-Ouen-en-Champagne31 janvier 2027 3
72 72610 Saint-Paterne - Le Chevain31 janvier 2028 4_1
72 72130 Saint-Paul-le-Gaultier 31 janvier 2028 4_1
72 72190 Saint-Pavace 31 janvier 2027 3
72 72500 Saint-Pierre-de-Chevillé31 janvier 2028 4_1
72 72430 Saint-Pierre-des-Bois 31 janvier 2027 3
72 72600 Saint-Pierre-des-Ormes31 janvier 2028 4_1
72 72150 Saint-Pierre-du-Lorouër31 janvier 2028 4_1
72 72140 Saint-Rémy-de-Sillé 31 janvier 2028 4_1
72 72600 Saint-Rémy-des-Monts31 janvier 2028 4_1
72 72600 Saint-Rémy-du-Val 31 janvier 2028 4_1
72 72380 Sainte-Sabine-sur-Longève31 janvier 2028 4_1
72 72650 Saint-Saturnin 31 janvier 2028 4_1
72 72240 Saint-Symphorien 31 janvier 2028 4_1
72 72320 Saint-Ulphace 31 janvier 2028 4_1
72 72130 Saint-Victeur 31 janvier 2028 4_1
72 72600 Saint-Vincent-des-Prés31 janvier 2028 4_1
72 72150 Saint-Vincent-du-Lorouër31 janvier 2028 4_1
72 72600 Saosnes 31 janvier 2028 4_1
72 72360 Sarcé 31 janvier 2028 4_1
72 72190 Sargé-lès-le-Mans 31 janvier 2028 4_1
72 72460 Savigné-l'Évêque 31 janvier 2028 4_1
72 72800 Savigné-sous-le-Lude 31 janvier 2028 4_1
72 72160 Sceaux-sur-Huisne 31 janvier 2028 4_1
72 72170 Ségrie 31 janvier 2028 4_1
72 72390 Semur-en-Vallon 31 janvier 2028 4_1
72 72140 Sillé-le-Guillaume 31 janvier 2028 4_1
72 72460 Sillé-le-Philippe 31 janvier 2028 4_1
72 72300 Solesmes 31 janvier 2028 4_1
72 72130 Sougé-le-Ganelon 31 janvier 2028 4_1
72 72380 Souillé 31 janvier 2027 3
72 72210 Souligné-Flacé 31 janvier 2028 4_1
72 72290 Souligné-sous-Ballon 31 janvier 2027 3
72 72370 Soulitré 31 janvier 2028 4_1
72 72400 Souvigné-sur-Même 31 janvier 2028 4_1
72 72300 Souvigné-sur-Sarthe 31 janvier 2028 4_1
72 72700 Spay 31 janvier 2028 4_1
72 72370 Surfonds 31 janvier 2028 4_1
72 72210 La Suze-sur-Sarthe 31 janvier 2028 4_1
72 72430 Tassé 31 janvier 2027 3
72 72540 Tassillé 31 janvier 2027 3
72 72290 Teillé 31 janvier 2027 3
72 72220 Teloché 31 janvier 2028 4_1
72 72240 Tennie 31 janvier 2028 4_1
72 72110 Terrehault 31 janvier 2028 4_1
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72 72320 Théligny 31 janvier 2028 4_1
72 72260 Thoigné 31 janvier 2028 4_1
72 72610 Thoiré-sous-Contensor31 janvier 2028 4_1
72 72500 Thoiré-sur-Dinan 31 janvier 2028 4_1
72 72800 Thorée-les-Pins 31 janvier 2028 4_1
72 72160 Thorigné-sur-Dué 31 janvier 2028 4_1
72 72110 Torcé-en-Vallée 31 janvier 2028 4_1
72 72650 Trangé 31 janvier 2028 4_1
72 72440 Tresson 31 janvier 2028 4_1
72 72170 Le Tronchet 31 janvier 2028 4_1
72 72160 Tuffé Val de la Chéronne31 janvier 2028 4_1
72 72500 Vaas 31 janvier 2028 4_1
72 72320 Valennes 31 janvier 2028 4_1
72 72540 Vallon-sur-Gée 31 janvier 2027 3
72 72310 Vancé 31 janvier 2028 4_1
72 72360 Verneil-le-Chétif 31 janvier 2028 4_1
72 72170 Vernie 31 janvier 2028 4_1
72 72600 Vezot 31 janvier 2028 4_1
72 72320 Vibraye 31 janvier 2028 4_1
72 72600 Villaines-la-Carelle 31 janvier 2028 4_1
72 72400 Villaines-la-Gonais 31 janvier 2028 4_1
72 72150 Villaines-sous-Lucé 31 janvier 2028 4_1
72 72270 Villaines-sous-Malicorne31 janvier 2028 4_1
72 72300 Vion 31 janvier 2028 4_1
72 72350 Viré-en-Champagne 31 janvier 2027 3
72 72170 Vivoin 31 janvier 2028 4_1
72 72210 Voivres-lès-le-Mans 31 janvier 2028 4_1
72 72440 Volnay 31 janvier 2028 4_1
72 72160 Vouvray-sur-Huisne 31 janvier 2028 4_1
72 72330 Yvré-le-Pôlin 31 janvier 2028 4_1
72 72530 Yvré-l'Évêque 31 janvier 2028 4_1
73 73200 Allondaz 31 mai 2028 4_2
73 73340 Arith 31 mai 2028 4_2
73 73110 Arvillard 31 mai 2028 4_2
73 73170 La Balme 31 mai 2028 4_2
73 73000 Barberaz 31 mai 2028 4_2
73 73000 Bassens 31 janvier 2027 3
73 73340 Bellecombe-en-Bauges31 mai 2028 4_2
73 73390 Betton-Bettonet 31 mai 2028 4_2
73 73170 Billième 31 mai 2028 4_2
73 73410 La Biolle 31 mai 2028 4_2
73 73110 Bourget-en-Huile 31 mai 2028 4_2
73 73190 Challes-les-Eaux 31 janvier 2027 3
73 73390 Chamousset 31 mai 2028 4_2
73 73390 Chamoux-sur-Gelon 31 mai 2028 4_2
73 73390 Champ-Laurent 31 mai 2028 4_2
73 73310 Chanaz 31 mai 2028 4_2
73 73110 La Chapelle-Blanche 31 mai 2028 4_2
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73 73170 La Chapelle-Saint-Martin31 mai 2028 4_2
73 73390 Châteauneuf 31 mai 2028 4_2
73 73800 La Chavanne 31 mai 2028 4_2
73 73800 Chignin 31 mai 2028 4_2
73 73460 Cléry 31 mai 2028 4_2
73 73800 Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier31 mai 2028 4_2
73 73630 La Compôte 31 mai 2028 4_2
73 73310 Conjux 31 mai 2028 4_2
73 73110 La Croix-de-la-Rochette31 mai 2028 4_2
73 73630 Doucy-en-Bauges 31 mai 2028 4_2
73 73540 Esserts-Blay 31 mai 2028 4_2
73 73200 Grignon 31 mai 2028 4_2
73 73600 Hautecour 31 janvier 2027 3
73 73390 Hauteville 31 mai 2028 4_2
73 73000 Jacob-Bellecombette 31 janvier 2027 3
73 73800 Laissaud 31 mai 2028 4_2
73 73200 Mercury 31 mai 2028 4_2
73 73460 Montailleur 31 mai 2028 4_2
73 73200 Monthion 31 mai 2028 4_2
73 73310 Motz 31 mai 2028 4_2
73 73460 Notre-Dame-des-Millières31 mai 2028 4_2
73 73340 Le Noyer 31 mai 2028 4_2
73 73800 Planaise 31 mai 2028 4_2
73 73110 Le Pontet 31 mai 2028 4_2
73 73110 Presle 31 mai 2028 4_2
73 73100 Pugny-Chatenod 31 mai 2028 4_2
73 73720 Queige 31 mai 2028 4_2
73 73490 La Ravoire 31 mai 2028 4_2
73 73110 Rotherens 31 mai 2028 4_2
73 73170 Saint-Jean-de-Chevelu 31 mai 2028 4_2
73 73250 Saint-Jean-de-la-Porte 31 mai 2028 4_2
73 73170 Saint-Paul-sur-Yenne 31 mai 2028 4_2
73 73310 Saint-Pierre-de-Curtille31 mai 2028 4_2
73 73630 Sainte-Reine 31 mai 2028 4_2
73 73110 La Table 31 mai 2028 4_2
73 73200 Thénésol 31 mai 2028 4_2
73 73790 Tours-en-Savoie 31 mai 2028 4_2
73 73110 Le Verneil 31 mai 2028 4_2
73 73310 Vions 31 mai 2028 4_2
73 73420 Voglans 31 mai 2028 4_2
74 74160 Archamps 31 octobre 2028 4_3
74 74130 Ayse 31 octobre 2028 4_3
74 74330 La Balme-de-Sillingy 31 octobre 2028 4_3
74 74910 Bassy 31 octobre 2028 4_3
74 74500 Bernex 31 octobre 2028 4_3
74 74550 Cervens 31 octobre 2028 4_3
74 74910 Challonges 31 octobre 2028 4_3
74 74500 Champanges 31 octobre 2028 4_3
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74 74800 La Chapelle-Rambaud 31 octobre 2028 4_3
74 74210 Chevaline 31 janvier 2027 3
74 74270 Clarafond-Arcine 31 octobre 2028 4_3
74 74160 Collonges-sous-Salève 31 octobre 2028 4_3
74 74350 Cuvat 31 janvier 2027 3
74 74520 Dingy-en-Vuache 31 octobre 2028 4_3
74 74410 Duingt 31 octobre 2028 4_3
74 74160 Feigères 31 octobre 2028 4_3
74 74150 Hauteville-sur-Fier 31 octobre 2028 4_3
74 74210 Lathuile 31 octobre 2028 4_3
74 74890 Lully 31 octobre 2028 4_3
74 74140 Massongy 31 octobre 2028 4_3
74 74270 Minzier 31 octobre 2028 4_3
74 74370 Nâves-Parmelan 31 octobre 2028 4_3
74 74160 Neydens 31 octobre 2028 4_3
74 74330 Nonglard 31 octobre 2028 4_3
74 74140 Sciez 31 octobre 2028 4_3
74 74520 Valleiry 31 octobre 2028 4_3
74 74140 Veigy-Foncenex 31 octobre 2028 4_3
74 74160 Vers 31 octobre 2028 4_3
74 74100 Vétraz-Monthoux 31 octobre 2028 4_3
74 74250 Ville-en-Sallaz 31 octobre 2028 4_3
74 74100 Ville-la-Grand 31 octobre 2028 4_3
75 75001 Paris 1er Arrondissement31 octobre 2028 4_3
75 75002 Paris 2e Arrondissement31 octobre 2028 4_3
75 75003 Paris 3e Arrondissement31 octobre 2028 4_3
75 75004 Paris 4e Arrondissement31 octobre 2028 4_3
75 75012 Paris 12e Arrondissement31 janvier 2028 4_1
75 75017 Paris 17e Arrondissement31 mai 2028 4_2
76 76550 Ambrumesnil 31 janvier 2028 4_1
76 76920 Amfreville-la-Mi-Voie 31 janvier 2027 3
76 76560 Amfreville-les-Champs31 janvier 2028 4_1
76 76760 Ancretiéville-Saint-Victor31 janvier 2028 4_1
76 76110 Angerville-Bailleul 31 janvier 2028 4_1
76 76890 Val-de-Saâne 31 janvier 2028 4_1
76 76590 Anneville-sur-Scie 31 janvier 2028 4_1
76 76110 Annouville-Vilmesnil 31 janvier 2028 4_1
76 76560 Anvéville 31 janvier 2028 4_1
76 76110 Auberville-la-Renault 31 janvier 2028 4_1
76 76720 Val-de-Scie 31 janvier 2028 4_1
76 76730 Auppegard 31 janvier 2028 4_1
76 76520 Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen31 janvier 2027 3
76 76760 Auzouville-l'Esneval 31 janvier 2028 4_1
76 76730 Auzouville-sur-Saâne 31 janvier 2028 4_1
76 76730 Avremesnil 31 janvier 2028 4_1
76 76730 Bacqueville-en-Caux 31 janvier 2028 4_1
76 76360 Barentin 31 janvier 2028 4_1
76 76890 Beauval-en-Caux 31 janvier 2028 4_1
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76 76890 Beautot 31 janvier 2028 4_1
76 76110 Bec-de-Mortagne 31 janvier 2028 4_1
76 76240 Belbeuf 31 janvier 2027 3
76 76890 Belleville-en-Caux 31 janvier 2028 4_1
76 76590 Belmesnil 31 janvier 2028 4_1
76 76110 Bénarville 31 janvier 2028 4_1
76 76560 Bénesville 31 janvier 2028 4_1
76 76210 Bernières 31 janvier 2028 4_1
76 76590 Bertreville-Saint-Ouen31 janvier 2028 4_1
76 76890 Bertrimont 31 janvier 2028 4_1
76 76560 Berville-en-Caux 31 janvier 2028 4_1
76 76890 Biville-la-Baignarde 31 janvier 2028 4_1
76 76730 Biville-la-Rivière 31 janvier 2028 4_1
76 76190 Blacqueville 31 janvier 2028 4_1
76 76240 Bonsecours 31 janvier 2027 3
76 76590 Le Bois-Robert 31 janvier 2028 4_1
76 76110 Bornambusc 31 janvier 2028 4_1
76 76560 Boudeville 31 janvier 2028 4_1
76 76760 Bourdainville 31 janvier 2028 4_1
76 76360 Bouville 31 janvier 2028 4_1
76 76730 Brachy 31 janvier 2028 4_1
76 76850 Bracquetuit 31 janvier 2028 4_1
76 76110 Bréauté 31 janvier 2028 4_1
76 76110 Bretteville-du-Grand-Caux31 janvier 2028 4_1
76 76560 Bretteville-Saint-Laurent31 janvier 2028 4_1
76 76890 Butot 31 janvier 2028 4_1
76 76890 Calleville-les-Deux-Églises31 janvier 2028 4_1
76 76380 Canteleu 31 janvier 2027 3
76 76560 Canville-les-Deux-Églises31 janvier 2028 4_1
76 76560 Carville-Pot-de-Fer 31 janvier 2028 4_1
76 76590 Le Catelier 31 janvier 2028 4_1
76 76590 Les Cent-Acres 31 janvier 2028 4_1
76 76590 La Chapelle-du-Bourgay31 janvier 2028 4_1
76 76590 La Chaussée 31 janvier 2028 4_1
76 76570 Cideville 31 janvier 2028 4_1
76 76640 Cléville 31 janvier 2028 4_1
76 76640 Cliponville 31 janvier 2028 4_1
76 76590 Criquetot-sur-Longueville31 janvier 2028 4_1
76 76760 Criquetot-sur-Ouville 31 janvier 2028 4_1
76 76720 Cropus 31 janvier 2028 4_1
76 76590 Crosville-sur-Scie 31 janvier 2028 4_1
76 76110 Daubeuf-Serville 31 janvier 2028 4_1
76 76590 Dénestanville 31 janvier 2028 4_1
76 76560 Doudeville 31 janvier 2028 4_1
76 76110 Écrainville 31 janvier 2028 4_1
76 76760 Ectot-l'Auber 31 janvier 2028 4_1
76 76970 Ectot-lès-Baons 31 janvier 2028 4_1
76 76570 Émanville 31 janvier 2028 4_1
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76 76640 Envronville 31 janvier 2028 4_1
76 76850 Étaimpuis 31 janvier 2028 4_1
76 76560 Étalleville 31 janvier 2028 4_1
76 76190 Étoutteville 31 janvier 2028 4_1
76 76640 Terres-de-Caux 31 janvier 2028 4_1
76 76970 Flamanville 31 janvier 2028 4_1
76 76890 La Fontelaye 31 janvier 2028 4_1
76 76640 Foucart 31 janvier 2028 4_1
76 76850 Fresnay-le-Long 31 janvier 2028 4_1
76 76560 Fultot 31 janvier 2028 4_1
76 76110 Goderville 31 janvier 2028 4_1
76 76110 Gonfreville-Caillot 31 janvier 2028 4_1
76 76730 Gonnetot 31 janvier 2028 4_1
76 76590 Gonneville-sur-Scie 31 janvier 2028 4_1
76 76560 Gonzeville 31 janvier 2028 4_1
76 76570 Goupillières 31 janvier 2028 4_1
76 76520 Gouy 31 janvier 2027 3
76 76110 Grainville-Ymauville 31 janvier 2028 4_1
76 76530 Grand-Couronne 31 janvier 2028 4_1
76 76120 Le Grand-Quevilly 31 janvier 2028 4_1
76 76970 Grémonville 31 janvier 2028 4_1
76 76810 Greuville 31 janvier 2028 4_1
76 76810 Gruchet-Saint-Siméon 31 janvier 2028 4_1
76 76730 Gueures 31 janvier 2028 4_1
76 76890 Gueutteville 31 janvier 2028 4_1
76 76560 Harcanville 31 janvier 2028 4_1
76 76640 Hattenville 31 janvier 2028 4_1
76 76113 Hautot-sur-Seine 31 janvier 2027 3
76 76560 Héricourt-en-Caux 31 janvier 2028 4_1
76 76730 Hermanville 31 janvier 2028 4_1
76 76720 Heugleville-sur-Scie 31 janvier 2028 4_1
76 76110 Houquetot 31 janvier 2028 4_1
76 76570 Hugleville-en-Caux 31 janvier 2028 4_1
76 76890 Imbleville 31 janvier 2028 4_1
76 76730 Lamberville 31 janvier 2028 4_1
76 76730 Lammerville 31 janvier 2028 4_1
76 76730 Lestanville 31 janvier 2028 4_1
76 76570 Limésy 31 janvier 2028 4_1
76 76760 Lindebeuf 31 janvier 2028 4_1
76 76590 Lintot-les-Bois 31 janvier 2028 4_1
76 76860 Longueil 31 janvier 2028 4_1
76 76590 Longueville-sur-Scie 31 janvier 2028 4_1
76 76810 Luneray 31 janvier 2028 4_1
76 76590 Manéhouville 31 janvier 2028 4_1
76 76110 Manneville-la-Goupil 31 janvier 2028 4_1
76 76110 Mentheville 31 janvier 2028 4_1
76 76240 Le Mesnil-Esnard 31 janvier 2027 3
76 76850 Montreuil-en-Caux 31 janvier 2028 4_1
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76 76970 Motteville 31 janvier 2028 4_1
76 76590 Muchedent 31 janvier 2028 4_1
76 76520 Franqueville-Saint-Pierre31 janvier 2027 3
76 76590 Notre-Dame-du-Parc 31 janvier 2028 4_1
76 76350 Oissel 31 janvier 2028 4_1
76 76730 Omonville 31 janvier 2028 4_1
76 76760 Ouville-l'Abbaye 31 janvier 2028 4_1
76 76860 Ouville-la-Rivière 31 janvier 2028 4_1
76 76570 Pavilly 31 janvier 2028 4_1
76 76650 Petit-Couronne 31 janvier 2028 4_1
76 76140 Le Petit-Quevilly 31 janvier 2028 4_1
76 76560 Prétot-Vicquemare 31 janvier 2028 4_1
76 76840 Quevillon 31 janvier 2028 4_1
76 76860 Quiberville-sur-Mer 31 janvier 2028 4_1
76 76730 Rainfreville 31 janvier 2028 4_1
76 76560 Reuville 31 janvier 2028 4_1
76 76560 Robertot 31 janvier 2028 4_1
76 76560 Routes 31 janvier 2028 4_1
76 76210 Rouville 31 janvier 2028 4_1
76 76730 Royville 31 janvier 2028 4_1
76 76730 Saâne-Saint-Just 31 janvier 2028 4_1
76 76113 Sahurs 31 janvier 2027 3
76 76520 Saint-Aubin-Celloville 31 janvier 2027 3
76 76570 Sainte-Austreberthe 31 janvier 2028 4_1
76 76590 Saint-Crespin 31 janvier 2028 4_1
76 76860 Saint-Denis-d'Aclon 31 janvier 2028 4_1
76 76890 Saint-Denis-sur-Scie 31 janvier 2028 4_1
76 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray31 janvier 2027 3
76 76590 Sainte-Foy 31 janvier 2028 4_1
76 76590 Saint-Germain-d'Étables31 janvier 2028 4_1
76 76590 Saint-Honoré 31 janvier 2028 4_1
76 76560 Saint-Laurent-en-Caux31 janvier 2028 4_1
76 76890 Saint-Maclou-de-Folleville31 janvier 2028 4_1
76 76110 Saint-Maclou-la-Brière31 janvier 2028 4_1
76 76730 Saint-Mards 31 janvier 2028 4_1
76 76760 Saint-Martin-aux-Arbres31 janvier 2028 4_1
76 76840 Saint-Martin-de-Boscherville31 janvier 2028 4_1
76 76890 Saint-Ouen-du-Breuil 31 janvier 2028 4_1
76 76730 Saint-Ouen-le-Mauger31 janvier 2028 4_1
76 76890 Saint-Pierre-Bénouville31 janvier 2028 4_1
76 76113 Saint-Pierre-de-Manneville31 janvier 2028 4_1
76 76110 Saint-Sauveur-d'Émalleville31 janvier 2028 4_1
76 76890 Saint-Vaast-du-Val 31 janvier 2028 4_1
76 76890 Saint-Victor-l'Abbaye 31 janvier 2028 4_1
76 76730 Sassetot-le-Malgardé 31 janvier 2028 4_1
76 76760 Saussay 31 janvier 2028 4_1
76 76110 Sausseuzemare-en-Caux31 janvier 2028 4_1
76 76300 Sotteville-lès-Rouen 31 janvier 2027 3
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76 76410 Sotteville-sous-le-Val 31 janvier 2028 4_1
76 76730 Thil-Manneville 31 janvier 2028 4_1
76 76730 Tocqueville-en-Caux 31 janvier 2028 4_1
76 76110 Tocqueville-les-Murs 31 janvier 2028 4_1
76 76590 Torcy-le-Grand 31 janvier 2028 4_1
76 76590 Torcy-le-Petit 31 janvier 2028 4_1
76 76560 Le Torp-Mesnil 31 janvier 2028 4_1
76 76890 Tôtes 31 janvier 2028 4_1
76 76410 Tourville-la-Rivière 31 janvier 2028 4_1
76 76640 Trémauville 31 janvier 2028 4_1
76 76380 Val-de-la-Haye 31 janvier 2027 3
76 76890 Varneville-Bretteville 31 janvier 2028 4_1
76 76890 Vassonville 31 janvier 2028 4_1
76 76110 Vattetot-sous-Beaumont31 janvier 2028 4_1
76 76730 Vénestanville 31 janvier 2028 4_1
76 76760 Vibeuf 31 janvier 2028 4_1
76 76360 Villers-Écalles 31 janvier 2028 4_1
76 76110 Virville 31 janvier 2028 4_1
76 76640 Yébleron 31 janvier 2028 4_1
76 76760 Yerville 31 janvier 2028 4_1
76 76560 Yvecrique 31 janvier 2028 4_1
77 77560 Augers-en-Brie 31 octobre 2028 4_3
77 77480 Baby 31 octobre 2028 4_3
77 77118 Balloy 31 octobre 2028 4_3
77 77970 Bannost-Villegagnon 31 octobre 2028 4_3
77 77910 Barcy 27 janvier 2026 2
77 77118 Bazoches-lès-Bray 31 octobre 2028 4_3
77 77560 Beauchery-Saint-Martin31 octobre 2028 4_3
77 77320 Beton-Bazoches 31 octobre 2028 4_3
77 77970 Bezalles 31 octobre 2028 4_3
77 77970 Boisdon 31 octobre 2028 4_3
77 77350 Boissettes 31 janvier 2025 1
77 77350 Boissise-la-Bertrand 31 janvier 2025 1
77 77310 Boissise-le-Roi 31 janvier 2025 1
77 77470 Boutigny 31 janvier 2027 3
77 77480 Bray-sur-Seine 31 octobre 2028 4_3
77 77320 Cerneux 31 octobre 2028 4_3
77 77520 Cessoy-en-Montois 31 octobre 2028 4_3
77 77171 Chalautre-la-Grande 31 octobre 2028 4_3
77 77160 Chalautre-la-Petite 31 octobre 2028 4_3
77 77650 Chalmaison 31 octobre 2028 4_3
77 77910 Chambry 27 janvier 2026 2
77 77560 Champcenest 31 octobre 2028 4_3
77 77160 La Chapelle-Saint-Sulpice31 octobre 2028 4_3
77 77126 Châtenay-sur-Seine 31 octobre 2028 4_3
77 77160 Chenoise-Cucharmoy 31 octobre 2028 4_3
77 77560 Courchamp 31 octobre 2028 4_3
77 77560 Courtacon 31 octobre 2028 4_3
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77 77181 Courtry 31 janvier 2027 3
77 77154 Coutençon 31 octobre 2028 4_3
77 77124 Crégy-lès-Meaux 27 janvier 2026 2
77 77190 Dammarie-les-Lys 31 janvier 2025 1
77 77520 Donnemarie-Dontilly 31 octobre 2028 4_3
77 77126 Égligny 31 octobre 2028 4_3
77 77184 Émerainville 31 janvier 2027 3
77 77157 Everly 31 octobre 2028 4_3
77 77150 Férolles-Attilly 31 mai 2028 4_2
77 77480 Fontaine-Fourches 31 octobre 2028 4_3
77 77320 Frétoy 31 octobre 2028 4_3
77 77470 Fublaines 27 janvier 2026 2
77 77910 Germigny-l'Évêque 27 janvier 2026 2
77 77114 Gouaix 31 octobre 2028 4_3
77 77118 Gravon 31 octobre 2028 4_3
77 77220 Gretz-Armainvilliers 31 mai 2028 4_2
77 77480 Grisy-sur-Seine 31 octobre 2028 4_3
77 77520 Gurcy-le-Châtel 31 octobre 2028 4_3
77 77114 Hermé 31 octobre 2028 4_3
77 77450 Isles-lès-Villenoy 27 janvier 2026 2
77 77480 Jaulnes 31 octobre 2028 4_3
77 77970 Jouy-le-Châtel 31 octobre 2028 4_3
77 77650 Jutigny 31 octobre 2028 4_3
77 77171 Léchelle 31 octobre 2028 4_3
77 77150 Lésigny 31 mai 2028 4_2
77 77000 Livry-sur-Seine 27 janvier 2026 2
77 77650 Lizines 31 octobre 2028 4_3
77 77650 Longueville 31 octobre 2028 4_3
77 77560 Louan-Villegruis-Fontaine31 octobre 2028 4_3
77 77520 Luisetaines 31 octobre 2028 4_3
77 77370 Maison-Rouge 31 octobre 2028 4_3
77 77560 Les Marêts 31 octobre 2028 4_3
77 77100 Mareuil-lès-Meaux 31 janvier 2027 2
77 77100 Meaux 27 janvier 2026 2
77 77350 Le Mée-sur-Seine 31 janvier 2025 1
77 77520 Meigneux 31 octobre 2028 4_3
77 77000 Melun 27 janvier 2026 2
77 77171 Melz-sur-Seine 31 octobre 2028 4_3
77 77520 Mons-en-Montois 31 octobre 2028 4_3
77 77470 Montceaux-lès-Meaux27 janvier 2026 2
77 77151 Montceaux-lès-Provins31 octobre 2028 4_3
77 77480 Montigny-le-Guesdier 31 octobre 2028 4_3
77 77520 Montigny-Lencoup 31 octobre 2028 4_3
77 77160 Mortery 31 octobre 2028 4_3
77 77480 Mousseaux-lès-Bray 31 octobre 2028 4_3
77 77480 Mouy-sur-Seine 31 octobre 2028 4_3
77 77100 Nanteuil-lès-Meaux 27 janvier 2026 2
77 77124 Chauconin-Neufmontiers27 janvier 2026 2
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77 77186 Noisiel 31 janvier 2027 3
77 77114 Noyen-sur-Seine 31 octobre 2028 4_3
77 77134 Les Ormes-sur-Voulzie31 octobre 2028 4_3
77 77330 Ozoir-la-Ferrière 31 mai 2028 4_2
77 77520 Paroy 31 octobre 2028 4_3
77 77480 Passy-sur-Seine 31 octobre 2028 4_3
77 77124 Penchard 27 janvier 2026 2
77 77160 Poigny 31 octobre 2028 4_3
77 77470 Poincy 27 janvier 2026 2
77 77340 Pontault-Combault 31 janvier 2027 3
77 77160 Provins 31 octobre 2028 4_3
77 77860 Quincy-Voisins 31 janvier 2027 3
77 77000 La Rochette 31 janvier 2025 1
77 77680 Roissy-en-Brie 31 janvier 2027 3
77 77160 Rouilly 31 octobre 2028 4_3
77 77950 Rubelles 27 janvier 2026 2
77 77560 Rupéreux 31 octobre 2028 4_3
77 77160 Saint-Brice 31 octobre 2028 4_3
77 77650 Sainte-Colombe 31 octobre 2028 4_3
77 77470 Saint-Fiacre 31 janvier 2027 3
77 77950 Saint-Germain-Laxis 27 janvier 2026 2
77 77160 Saint-Hilliers 31 octobre 2028 4_3
77 77650 Saint-Loup-de-Naud 31 octobre 2028 4_3
77 77320 Saint-Martin-du-Boschet31 octobre 2028 4_3
77 77480 Saint-Sauveur-lès-Bray31 octobre 2028 4_3
77 77320 Sancy-lès-Provins 31 octobre 2028 4_3
77 77650 Savins 31 octobre 2028 4_3
77 77520 Sigy 31 octobre 2028 4_3
77 77520 Sognolles-en-Montois 31 octobre 2028 4_3
77 77650 Soisy-Bouy 31 octobre 2028 4_3
77 77171 Sourdun 31 octobre 2028 4_3
77 77520 Thénisy 31 octobre 2028 4_3
77 77130 La Tombe 31 octobre 2028 4_3
77 77220 Tournan-en-Brie 31 mai 2028 4_2
77 77470 Trilport 27 janvier 2026 2
77 77360 Vaires-sur-Marne 31 janvier 2027 3
77 77910 Varreddes 27 janvier 2026 2
77 77000 Vaux-le-Pénil 31 janvier 2025 1
77 77470 Villemareuil 31 janvier 2027 3
77 77480 Villenauxe-la-Petite 31 octobre 2028 4_3
77 77154 Villeneuve-les-Bordes 31 octobre 2028 4_3
77 77124 Villenoy 27 janvier 2026 2
77 77560 Villiers-Saint-Georges 31 octobre 2028 4_3
77 77114 Villiers-sur-Seine 31 octobre 2028 4_3
77 77480 Villuis 31 octobre 2028 4_3
77 77520 Vimpelles 31 octobre 2028 4_3
77 77950 Voisenon 27 janvier 2026 2
77 77560 Voulton 31 octobre 2028 4_3
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77 77160 Vulaines-lès-Provins 31 octobre 2028 4_3
78 78660 Ablis 31 janvier 2028 4_1
78 78113 Adainville 31 octobre 2028 4_3
78 78660 Allainville 31 janvier 2028 4_1
78 78770 Andelu 31 octobre 2028 4_3
78 78610 Auffargis 31 janvier 2028 4_1
78 78770 Auteuil 31 janvier 2027 3
78 78770 Autouillet 31 janvier 2027 3
78 78550 Bazainville 31 octobre 2028 4_3
78 78580 Bazemont 31 octobre 2028 4_3
78 78490 Bazoches-sur-Guyonne31 janvier 2027 3
78 78910 Béhoust 31 janvier 2027 3
78 78270 Bennecourt 31 janvier 2028 4_1
78 78650 Beynes 31 janvier 2027 3
78 78270 Blaru 31 janvier 2028 4_1
78 78660 Boinville-le-Gaillard 31 janvier 2028 4_1
78 78200 Boinvilliers 31 octobre 2028 4_3
78 78390 Bois-d'Arcy 27 janvier 2026 2
78 78910 Boissets 31 octobre 2028 4_3
78 78125 La Boissière-École 31 janvier 2028 4_1
78 78200 Boissy-Mauvoisin 31 janvier 2028 4_1
78 78490 Boissy-sans-Avoir 31 janvier 2027 3
78 78830 Bonnelles 31 janvier 2028 4_1
78 78270 Bonnières-sur-Seine 31 janvier 2028 4_1
78 78380 Bougival 31 janvier 2027 3
78 78113 Bourdonné 31 octobre 2028 4_3
78 78980 Bréval 31 janvier 2028 4_1
78 78610 Les Bréviaires 31 janvier 2028 4_1
78 78830 Bullion 31 janvier 2028 4_1
78 78720 La Celle-les-Bordes 31 janvier 2028 4_1
78 78170 La Celle-Saint-Cloud 31 janvier 2027 3
78 78720 Cernay-la-Ville 31 janvier 2028 4_1
78 78270 Chaufour-lès-Bonnières31 janvier 2028 4_1
78 78450 Chavenay 31 octobre 2028 4_3
78 78460 Chevreuse 31 janvier 2028 4_1
78 78460 Choisel 31 janvier 2028 4_1
78 78910 Civry-la-Forêt 31 octobre 2028 4_3
78 78120 Clairefontaine-en-Yvelines31 janvier 2028 4_1
78 78340 Les Clayes-sous-Bois 27 janvier 2026 2
78 78113 Condé-sur-Vesgre 31 octobre 2028 4_3
78 78790 Courgent 31 octobre 2028 4_3
78 78270 Cravent 31 janvier 2028 4_1
78 78121 Crespières 31 octobre 2028 4_3
78 78290 Croissy-sur-Seine 31 janvier 2027 3
78 78111 Dammartin-en-Serve 31 octobre 2028 4_3
78 78720 Dampierre-en-Yvelines31 janvier 2028 4_1
78 78550 Dannemarie 31 octobre 2028 4_3
78 78810 Davron 31 octobre 2028 4_3
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78 78990 Élancourt 27 janvier 2026 2
78 78125 Émancé 31 janvier 2028 4_1
78 78690 Les Essarts-le-Roi 31 janvier 2028 4_1
78 78620 L'Étang-la-Ville 31 janvier 2027 3
78 78810 Feucherolles 31 octobre 2028 4_3
78 78910 Flexanville 31 janvier 2027 3
78 78790 Flins-Neuve-Église 31 octobre 2028 4_3
78 78840 Freneuse 31 janvier 2028 4_1
78 78490 Galluis 31 janvier 2027 3
78 78950 Gambais 31 janvier 2027 3
78 78490 Gambaiseuil 31 janvier 2028 4_1
78 78890 Garancières 31 janvier 2027 3
78 78125 Gazeran 31 janvier 2028 4_1
78 78270 Gommecourt 31 janvier 2028 4_1
78 78770 Goupillières 31 janvier 2027 3
78 78113 Grandchamp 31 octobre 2028 4_3
78 78550 Gressey 31 octobre 2028 4_3
78 78490 Grosrouvre 31 janvier 2027 3
78 78280 Guyancourt 31 janvier 2025 1
78 78113 La Hauteville 31 octobre 2028 4_3
78 78580 Herbeville 31 octobre 2028 4_3
78 78125 Hermeray 31 janvier 2028 4_1
78 78550 Houdan 31 octobre 2028 4_3
78 78270 Notre-Dame-de-la-Mer31 janvier 2028 4_1
78 78760 Jouars-Pontchartrain 31 janvier 2027 3
78 78320 Lévis-Saint-Nom 31 mars 2021 Expe1
78 78270 Limetz-Villez 31 janvier 2028 4_1
78 78270 Lommoye 31 janvier 2028 4_1
78 78980 Longnes 31 octobre 2028 4_3
78 78730 Longvilliers 31 janvier 2028 4_1
78 78430 Louveciennes 31 janvier 2027 3
78 78114 Magny-les-Hameaux 31 janvier 2025 1
78 78770 Marcq 31 janvier 2027 3
78 78490 Mareil-le-Guyon 31 janvier 2027 3
78 78750 Mareil-Marly 31 janvier 2027 3
78 78124 Mareil-sur-Mauldre 31 octobre 2028 4_3
78 78160 Marly-le-Roi 31 janvier 2027 3
78 78580 Maule 31 octobre 2028 4_3
78 78550 Maulette 31 octobre 2028 4_3
78 78780 Maurecourt 31 janvier 2027 3
78 78310 Maurepas 27 janvier 2026 2
78 78200 Ménerville 31 janvier 2028 4_1
78 78490 Méré 31 janvier 2027 3
78 78320 Le Mesnil-Saint-Denis 31 janvier 2025 1
78 78490 Les Mesnuls 31 janvier 2027 3
78 78940 Millemont 31 janvier 2027 3
78 78470 Milon-la-Chapelle 31 janvier 2028 4_1
78 78125 Mittainville 31 janvier 2028 4_1
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78 78840 Moisson 31 janvier 2028 4_1
78 78980 Mondreville 31 octobre 2028 4_3
78 78124 Montainville 31 octobre 2028 4_3
78 78790 Montchauvet 31 octobre 2028 4_3
78 78360 Montesson 31 janvier 2027 3
78 78490 Montfort-l'Amaury 31 janvier 2027 3
78 78790 Mulcent 31 octobre 2028 4_3
78 78640 Neauphle-le-Château 31 janvier 2027 3
78 78640 Neauphle-le-Vieux 31 janvier 2027 3
78 78980 Neauphlette 31 janvier 2028 4_1
78 78125 Orcemont 31 janvier 2028 4_1
78 78910 Orgerus 31 octobre 2028 4_3
78 78125 Orphin 31 janvier 2028 4_1
78 78660 Orsonville 31 janvier 2028 4_1
78 78910 Orvilliers 31 octobre 2028 4_3
78 78910 Osmoy 31 octobre 2028 4_3
78 78660 Paray-Douaville 31 janvier 2028 4_1
78 78230 Le Pecq 31 janvier 2027 3
78 78610 Le Perray-en-Yvelines 31 janvier 2028 4_1
78 78370 Plaisir 27 janvier 2026 2
78 78125 Poigny-la-Forêt 31 janvier 2028 4_1
78 78730 Ponthévrard 31 janvier 2028 4_1
78 78560 Le Port-Marly 31 janvier 2027 3
78 78910 Prunay-le-Temple 31 octobre 2028 4_3
78 78660 Prunay-en-Yvelines 31 janvier 2028 4_1
78 78940 La Queue-les-Yvelines 31 janvier 2027 3
78 78125 Raizeux 31 janvier 2028 4_1
78 78120 Rambouillet 31 janvier 2028 4_1
78 78550 Richebourg 31 octobre 2028 4_3
78 78730 Rochefort-en-Yvelines 31 janvier 2028 4_1
78 78790 Rosay 31 octobre 2028 4_3
78 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines31 janvier 2028 4_1
78 78210 Saint-Cyr-l'École 27 janvier 2026 2
78 78720 Saint-Forget 31 janvier 2028 4_1
78 78640 Saint-Germain-de-la-Grange31 janvier 2027 3
78 78125 Saint-Hilarion 31 janvier 2028 4_1
78 78980 Saint-Illiers-la-Ville 31 janvier 2028 4_1
78 78980 Saint-Illiers-le-Bois 31 janvier 2028 4_1
78 78470 Saint-Lambert 31 janvier 2028 4_1
78 78610 Saint-Léger-en-Yvelines31 janvier 2028 4_1
78 78660 Saint-Martin-de-Bréthencourt31 janvier 2028 4_1
78 78790 Saint-Martin-des-Champs31 octobre 2028 4_3
78 78730 Sainte-Mesme 31 janvier 2028 4_1
78 78860 Saint-Nom-la-Bretèche31 janvier 2028 4_1
78 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse31 janvier 2028 4_1
78 78690 Saint-Rémy-l'Honoré 31 janvier 2027 3
78 78650 Saulx-Marchais 31 janvier 2027 3
78 78720 Senlisse 31 janvier 2028 4_1
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78 78790 Septeuil 31 octobre 2028 4_3
78 78120 Sonchamp 31 janvier 2028 4_1
78 78910 Tacoignières 31 octobre 2028 4_3
78 78113 Le Tartre-Gaudran 31 octobre 2028 4_3
78 78850 Thiverval-Grignon 31 janvier 2027 3
78 78770 Thoiry 31 janvier 2027 3
78 78790 Tilly 31 octobre 2028 4_3
78 78490 Le Tremblay-sur-Mauldre31 janvier 2027 3
78 78110 Le Vésinet 31 janvier 2027 3
78 78490 Vicq 31 janvier 2027 3
78 78125 Vieille-Église-en-Yvelines31 janvier 2028 4_1
78 78270 La Villeneuve-en-Chevrie31 janvier 2028 4_1
78 78450 Villepreux 27 janvier 2026 2
78 78930 Villette 31 octobre 2028 4_3
78 78770 Villiers-le-Mahieu 31 janvier 2027 3
78 78640 Villiers-Saint-Frédéric 31 janvier 2027 3
78 78960 Voisins-le-Bretonneux 31 mars 2023 Expe2
79 79230 Aiffres 31 janvier 2027 3
79 79210 Amuré 31 janvier 2027 3
79 79210 Arçais 31 janvier 2027 3
79 79210 Le Bourdet 31 janvier 2027 3
79 79230 Brûlain 31 janvier 2028 4_1
79 79360 Plaine-d'Argenson 31 janvier 2028 4_1
79 79180 Chauray 31 janvier 2027 3
79 79510 Coulon 31 janvier 2027 3
79 79410 Échiré 31 janvier 2028 4_1
79 79360 La Foye-Monjault 31 janvier 2028 4_1
79 79220 Germond-Rouvre 31 janvier 2028 4_1
79 79360 Granzay-Gript 31 janvier 2028 4_1
79 79460 Magné 31 janvier 2028 4_1
79 79360 Marigny 31 janvier 2028 4_1
79 79000 Niort 31 janvier 2028 4_1
79 79210 Prin-Deyrançon 31 janvier 2027 3
79 79270 La Rochénard 31 janvier 2028 4_1
79 79410 Saint-Gelais 31 janvier 2027 3
79 79230 Saint-Martin-de-Bernegoue31 janvier 2028 4_1
79 79410 Saint-Maxire 31 janvier 2028 4_1
79 79410 Saint-Rémy 31 janvier 2027 3
79 79230 Saint-Romans-des-Champs31 janvier 2028 4_1
79 79270 Saint-Symphorien 31 janvier 2028 4_1
79 79270 Sansais 31 janvier 2028 4_1
79 79000 Sciecq 31 janvier 2027 3
79 79210 Val-du-Mignon 31 janvier 2028 4_1
79 79270 Vallans 31 janvier 2027 3
79 79160 Villiers-en-Plaine 31 janvier 2027 3
79 79230 Vouillé 31 janvier 2027 3
80 80300 Albert 31 octobre 2028 4_3
80 80130 Allenay 31 janvier 2027 3
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80 80260 Allonville 31 octobre 2028 4_3
80 80640 Aumont 31 janvier 2028 4_1
80 80300 Authuille 31 janvier 2027 3
80 80270 Avelesges 31 janvier 2028 4_1
80 80300 Aveluy 31 janvier 2027 3
80 80200 Barleux 31 octobre 2028 4_3
80 80370 Béalcourt 31 janvier 2027 3
80 80110 Beaucourt-en-Santerre31 octobre 2028 4_3
80 80132 Bellancourt 31 janvier 2028 4_1
80 80260 Bertangles 31 octobre 2028 4_3
80 80130 Béthencourt-sur-Mer 31 janvier 2027 3
80 80700 Beuvraignes 31 octobre 2028 4_3
80 80440 Blangy-Tronville 31 octobre 2028 4_3
80 80130 Bourseville 31 janvier 2027 3
80 80220 Bouvaincourt-sur-Bresle31 janvier 2028 4_1
80 80540 Bovelles 31 octobre 2028 4_3
80 80440 Boves 31 octobre 2028 4_3
80 80580 Bray-lès-Mareuil 31 janvier 2028 4_1
80 80300 Buire-sur-l'Ancre 31 janvier 2027 3
80 80330 Cagny 31 octobre 2028 4_3
80 80132 Cambron 31 janvier 2028 4_1
80 80450 Camon 31 octobre 2028 4_3
80 80132 Caours 31 janvier 2028 4_1
80 80500 Le Cardonnois 31 janvier 2027 3
80 80200 Cléry-sur-Somme 31 octobre 2028 4_3
80 80360 Combles 31 octobre 2028 4_3
80 80800 Corbie 31 octobre 2028 4_3
80 80480 Creuse 31 janvier 2027 3
80 80700 Dancourt-Popincourt 31 octobre 2028 4_3
80 80800 Daours 31 octobre 2028 4_3
80 80570 Dargnies 31 janvier 2027 3
80 80620 Domart-en-Ponthieu 31 janvier 2027 3
80 80470 Dreuil-lès-Amiens 31 octobre 2028 4_3
80 80570 Embreville 31 janvier 2028 4_1
80 80580 Épagne-Épagnette 31 janvier 2027 3
80 80250 Estrées-sur-Noye 31 janvier 2027 3
80 80200 Éterpigny 31 octobre 2028 4_3
80 80200 Feuillères 31 octobre 2028 4_3
80 80200 Flaucourt 31 octobre 2028 4_3
80 80360 Flers 31 octobre 2028 4_3
80 80260 Flesselles 31 janvier 2028 4_1
80 80420 Flixecourt 31 janvier 2028 4_1
80 80620 Franqueville 31 janvier 2027 3
80 80620 Fransu 31 janvier 2027 3
80 80390 Fressenneville 31 janvier 2027 3
80 80460 Friaucourt 31 janvier 2027 3
80 80130 Friville-Escarbotin 31 janvier 2027 3
80 80370 Frohen-sur-Authie 31 janvier 2027 3
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80 80220 Gamaches 31 janvier 2028 4_1
80 80360 Ginchy 31 octobre 2028 4_3
80 80440 Glisy 31 octobre 2028 4_3
80 80132 Grand-Laviers 31 janvier 2028 4_1
80 80680 Grattepanche 31 janvier 2027 3
80 80600 Grouches-Luchuel 31 janvier 2028 4_1
80 80360 Gueudecourt 31 octobre 2028 4_3
80 80540 Guignemicourt 31 octobre 2028 4_3
80 80360 Guillemont 31 octobre 2028 4_3
80 80680 Hébécourt 31 octobre 2028 4_3
80 80360 Hem-Monacu 31 octobre 2028 4_3
80 80300 Hénencourt 31 janvier 2027 3
80 80200 Herbécourt 31 octobre 2028 4_3
80 80370 Heuzecourt 31 janvier 2028 4_1
80 80132 Huchenneville 31 janvier 2028 4_1
80 80620 Lanches-Saint-Hilaire 31 janvier 2027 3
80 80300 Laviéville 31 janvier 2027 3
80 80360 Lesbœufs 31 octobre 2028 4_3
80 80600 Lucheux 31 janvier 2028 4_1
80 80132 Mareuil-Caubert 31 janvier 2028 4_1
80 80520 Méneslies 31 janvier 2028 4_1
80 80300 Mesnil-Martinsart 31 janvier 2027 3
80 80600 Mézerolles 31 janvier 2027 3
80 80110 Mézières-en-Santerre 31 octobre 2028 4_3
80 80132 Neufmoulin 31 janvier 2028 4_1
80 80390 Nibas 31 janvier 2027 3
80 80210 Ochancourt 31 janvier 2028 4_1
80 80300 Ovillers-la-Boisselle 31 janvier 2027 3
80 80230 Pendé 31 janvier 2028 4_1
80 80540 Pissy 31 janvier 2027 3
80 80260 Poulainville 31 octobre 2028 4_3
80 80360 Rancourt 31 octobre 2028 4_3
80 80250 Remiencourt 31 janvier 2027 3
80 80540 Revelles 31 octobre 2028 4_3
80 80620 Ribeaucourt 31 janvier 2027 3
80 80700 Roiglise 31 octobre 2028 4_3
80 80680 Sains-en-Amiénois 31 octobre 2028 4_3
80 80680 Saint-Fuscien 31 octobre 2028 4_3
80 80160 Saint-Sauflieu 31 octobre 2028 4_3
80 80480 Saleux 31 octobre 2028 4_3
80 80480 Salouël 31 octobre 2028 4_3
80 80470 Saveuse 31 janvier 2027 3
80 80620 Surcamps 31 janvier 2027 3
80 80270 Tailly 31 janvier 2028 4_1
80 80440 Thézy-Glimont 31 octobre 2028 4_3
80 80160 Thoix 31 janvier 2028 4_1
80 80130 Tully 31 janvier 2027 3
80 80210 Valines 31 janvier 2027 3
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80 80132 Vauchelles-les-Quesnoy31 janvier 2028 4_1
80 80480 Vers-sur-Selle 31 octobre 2028 4_3
80 80420 Ville-le-Marclet 31 janvier 2028 4_1
80 80270 Warlus 31 janvier 2028 4_1
80 80460 Woignarue 31 janvier 2028 4_1
80 80520 Woincourt 31 janvier 2028 4_1
80 80520 Yzengremer 31 janvier 2027 3
80 80132 Yonval 31 janvier 2027 3
81 81500 Ambres 31 mai 2028 4_2
81 81100 Burlats 31 mai 2028 4_2
81 81300 Busque 31 mai 2028 4_2
81 81260 Cambounès 31 mai 2028 4_2
81 81990 Carlus 31 octobre 2028 4_3
81 81990 Cunac 31 octobre 2028 4_3
81 81570 Cuq 31 mai 2028 4_2
81 81220 Damiatte 31 mai 2028 4_2
81 81530 Lacapelle-Escroux 31 mai 2028 4_2
81 81500 Fiac 31 mai 2028 4_2
81 81570 Fréjeville 31 mai 2028 4_2
81 81260 Lasfaillades 31 mai 2028 4_2
81 81380 Lescure-d'Albigeois 31 octobre 2028 4_3
81 81530 Le Masnau-Massuguiès31 mai 2028 4_2
81 81190 Montauriol 31 mai 2028 4_2
81 81320 Murat-sur-Vèbre 31 mai 2028 4_2
81 81120 Puygouzon 31 octobre 2028 4_3
81 81210 Roquecourbe 31 mai 2028 4_2
81 81190 Saint-Christophe 31 mai 2028 4_2
81 81140 Sainte-Cécile-du-Cayrou31 mai 2028 4_2
81 81390 Saint-Gauzens 31 mai 2028 4_2
81 81500 Saint-Jean-de-Rives 31 mai 2028 4_2
81 81160 Saint-Juéry 31 octobre 2028 4_3
81 81990 Saliès 31 octobre 2028 4_3
81 81630 La Sauzière-Saint-Jean 31 mai 2028 4_2
81 81530 Senaux 31 mai 2028 4_2
81 81990 Le Sequestre 31 octobre 2028 4_3
81 81220 Teyssode 31 mai 2028 4_2
82 82290 Albefeuille-Lagarde 31 janvier 2028 4_1
82 82350 Albias 31 janvier 2027 3
82 82210 Angeville 31 mai 2028 4_2
82 82120 Asques 31 janvier 2027 3
82 82600 Aucamville 31 mai 2028 4_2
82 82500 Auterive 31 janvier 2028 4_1
82 82220 Auty 31 octobre 2028 4_3
82 82340 Auvillar 31 janvier 2028 4_1
82 82120 Balignac 31 janvier 2028 4_1
82 82340 Bardigues 31 janvier 2028 4_1
82 82290 Barry-d'Islemade 31 mai 2028 4_2
82 82100 Les Barthes 31 janvier 2027 3
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82 82500 Beaumont-de-Lomagne31 janvier 2028 4_1
82 82600 Beaupuy 31 janvier 2027 3
82 82500 Belbèze-en-Lomagne 31 janvier 2028 4_1
82 82150 Belvèze 31 janvier 2028 4_1
82 82170 Bessens 31 mai 2028 4_2
82 82800 Bioule 31 janvier 2027 3
82 82200 Boudou 31 mai 2028 4_2
82 82600 Bouillac 31 mai 2028 4_2
82 82110 Bouloc-en-Quercy 31 janvier 2028 4_1
82 82190 Bourg-de-Visa 31 janvier 2028 4_1
82 82700 Bourret 31 mai 2028 4_2
82 82190 Brassac 31 janvier 2028 4_1
82 82710 Bressols 31 janvier 2028 4_1
82 82800 Bruniquel 31 janvier 2027 3
82 82370 Campsas 31 mai 2028 4_2
82 82170 Canals 31 mai 2028 4_2
82 82160 Castanet 31 octobre 2028 4_3
82 82100 Castelferrus 31 janvier 2027 3
82 82210 Castelmayran 31 mai 2028 4_2
82 82400 Castelsagrat 31 janvier 2028 4_1
82 82100 Castelsarrasin 27 janvier 2026 2
82 82120 Castéra-Bouzet 31 janvier 2027 3
82 82210 Caumont 31 mai 2028 4_2
82 82500 Le Causé 31 janvier 2028 4_1
82 82300 Caussade 31 octobre 2028 4_3
82 82160 Caylus 31 octobre 2028 4_3
82 82440 Cayrac 31 janvier 2027 3
82 82240 Cayriech 31 octobre 2028 4_3
82 82140 Cazals 31 octobre 2028 4_3
82 82110 Cazes-Mondenard 31 janvier 2028 4_1
82 82600 Comberouger 31 mai 2028 4_2
82 82370 Corbarieu 31 janvier 2028 4_1
82 82700 Cordes-Tolosannes 31 mai 2028 4_2
82 82210 Coutures 31 mai 2028 4_2
82 82500 Cumont 31 janvier 2028 4_1
82 82170 Dieupentale 31 janvier 2027 3
82 82340 Donzac 31 janvier 2028 4_1
82 82340 Dunes 31 janvier 2028 4_1
82 82390 Durfort-Lacapelette 31 mai 2028 4_2
82 82700 Escatalens 31 janvier 2027 3
82 82500 Escazeaux 31 janvier 2028 4_1
82 82400 Espalais 31 janvier 2028 4_1
82 82500 Esparsac 31 janvier 2027 3
82 82160 Espinas 31 janvier 2027 3
82 82170 Fabas 31 mai 2028 4_2
82 82210 Fajolles 31 mai 2028 4_2
82 82500 Faudoas 31 janvier 2028 4_1
82 82190 Fauroux 31 janvier 2028 4_1
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82 82140 Féneyrols 31 janvier 2027 3
82 82700 Finhan 27 janvier 2026 2
82 82100 Garganvillar 31 mai 2028 4_2
82 82500 Gariès 31 janvier 2028 4_1
82 82400 Gasques 31 janvier 2028 4_1
82 82230 Génébrières 31 octobre 2028 4_3
82 82120 Gensac 31 janvier 2028 4_1
82 82500 Gimat 31 janvier 2028 4_1
82 82330 Ginals 31 janvier 2027 3
82 82500 Glatens 31 janvier 2027 3
82 82500 Goas 31 janvier 2028 4_1
82 82400 Golfech 31 janvier 2028 4_1
82 82400 Goudourville 31 janvier 2028 4_1
82 82120 Gramont 31 janvier 2027 3
82 82170 Grisolles 31 mai 2028 4_2
82 82130 L'Honor-de-Cos 31 mai 2028 4_2
82 82220 Labarthe 31 mai 2028 4_2
82 82240 Labastide-de-Penne 31 octobre 2028 4_3
82 82370 Labastide-Saint-Pierre 31 janvier 2027 3
82 82100 Labastide-du-Temple 31 janvier 2027 3
82 82100 Labourgade 31 mai 2028 4_2
82 82160 Lacapelle-Livron 31 janvier 2027 3
82 82120 Lachapelle 31 janvier 2027 3
82 82190 Lacour 31 janvier 2027 3
82 82290 Lacourt-Saint-Pierre 31 janvier 2028 4_1
82 82100 Lafitte 31 mai 2028 4_2
82 82130 Lafrançaise 31 mai 2028 4_2
82 82250 Laguépie 31 octobre 2028 4_3
82 82360 Lamagistère 31 janvier 2028 4_1
82 82130 Lamothe-Capdeville 31 janvier 2028 4_1
82 82500 Lamothe-Cumont 31 janvier 2027 3
82 82240 Lapenche 31 octobre 2028 4_3
82 82500 Larrazet 31 janvier 2028 4_1
82 82110 Lauzerte 31 janvier 2028 4_1
82 82240 Lavaurette 31 octobre 2028 4_3
82 82290 La Ville-Dieu-du-Temple31 janvier 2027 2
82 82120 Lavit 31 janvier 2028 4_1
82 82230 Léojac 27 janvier 2026 2
82 82200 Lizac 31 janvier 2027 3
82 82160 Loze 31 octobre 2028 4_3
82 82200 Malause 31 janvier 2028 4_1
82 82120 Mansonville 31 janvier 2028 4_1
82 82500 Marignac 31 janvier 2028 4_1
82 82120 Marsac 31 janvier 2027 3
82 82600 Mas-Grenier 31 mai 2028 4_2
82 82500 Maubec 31 janvier 2027 3
82 82120 Maumusson 31 janvier 2027 3
82 82290 Meauzac 31 janvier 2027 3
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82 82210 Merles 31 janvier 2028 4_1
82 82440 Mirabel 31 janvier 2027 3
82 82190 Miramont-de-Quercy 31 janvier 2028 4_1
82 82200 Moissac 31 janvier 2027 3
82 82220 Molières 31 janvier 2027 3
82 82170 Monbéqui 31 mai 2028 4_2
82 82230 Monclar-de-Quercy 31 octobre 2028 4_3
82 82110 Montagudet 31 janvier 2028 4_1
82 82150 Montaigu-de-Quercy 31 janvier 2028 4_1
82 82100 Montaïn 31 mai 2028 4_2
82 82270 Montalzat 31 octobre 2028 4_3
82 82130 Montastruc 31 janvier 2027 3
82 82000 Montauban 31 janvier 2028 4_1
82 82110 Montbarla 31 janvier 2028 4_1
82 82700 Montbartier 31 mai 2028 4_2
82 82290 Montbeton 31 janvier 2028 4_1
82 82700 Montech 27 janvier 2026 2
82 82300 Monteils 31 octobre 2028 4_3
82 82200 Montesquieu 31 mai 2028 4_2
82 82270 Montfermier 31 janvier 2027 3
82 82120 Montgaillard 31 janvier 2028 4_1
82 82400 Montjoi 31 janvier 2028 4_1
82 82270 Montpezat-de-Quercy31 janvier 2027 3
82 82800 Montricoux 31 janvier 2027 3
82 82160 Mouillac 31 janvier 2027 3
82 82800 Nègrepelisse 31 janvier 2027 3
82 82370 Nohic 27 janvier 2026 2
82 82370 Orgueil 31 mai 2028 4_2
82 82160 Parisot 31 octobre 2028 4_3
82 82400 Perville 31 janvier 2028 4_1
82 82340 Le Pin 31 janvier 2028 4_1
82 82130 Piquecos 31 mai 2028 4_2
82 82400 Pommevic 31 janvier 2028 4_1
82 82170 Pompignan 31 janvier 2027 3
82 82120 Poupas 31 janvier 2028 4_1
82 82220 Puycornet 31 mai 2028 4_2
82 82800 Puygaillard-de-Quercy31 janvier 2027 3
82 82120 Puygaillard-de-Lomagne31 janvier 2027 3
82 82160 Puylagarde 31 janvier 2027 3
82 82240 Puylaroque 31 janvier 2027 3
82 82440 Réalville 31 janvier 2027 3
82 82370 Reyniès 31 janvier 2028 4_1
82 82150 Roquecor 31 janvier 2028 4_1
82 82100 Saint-Aignan 31 janvier 2027 3
82 82150 Saint-Amans-du-Pech 31 janvier 2028 4_1
82 82110 Saint-Amans-de-Pellagal31 janvier 2027 3
82 82140 Saint-Antonin-Noble-Val31 octobre 2028 4_3
82 82210 Saint-Arroumex 31 mai 2028 4_2
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82 82150 Saint-Beauzeil 31 janvier 2028 4_1
82 82340 Saint-Cirice 31 janvier 2028 4_1
82 82300 Saint-Cirq 31 janvier 2027 3
82 82400 Saint-Clair 31 janvier 2028 4_1
82 82410 Saint-Étienne-de-Tulmont27 janvier 2026 2
82 82240 Saint-Georges 31 janvier 2027 3
82 82120 Saint-Jean-du-Bouzet 31 janvier 2027 3
82 82110 Sainte-Juliette 31 janvier 2027 3
82 82340 Saint-Loup 31 janvier 2028 4_1
82 82340 Saint-Michel 31 janvier 2028 4_1
82 82370 Saint-Nauphary 31 janvier 2027 3
82 82190 Saint-Nazaire-de-Valentane31 janvier 2028 4_1
82 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave31 mai 2028 4_2
82 82400 Saint-Paul-d'Espis 31 janvier 2028 4_1
82 82700 Saint-Porquier 27 janvier 2026 2
82 82160 Saint-Projet 31 octobre 2028 4_3
82 82600 Saint-Sardos 31 mai 2028 4_2
82 82300 Saint-Vincent-d'Autéjac31 octobre 2028 4_3
82 82400 Saint-Vincent-Lespinasse31 janvier 2028 4_1
82 82230 La Salvetat-Belmontet 31 octobre 2028 4_3
82 82110 Sauveterre 31 janvier 2028 4_1
82 82600 Savenès 31 mai 2028 4_2
82 82240 Septfonds 31 janvier 2027 3
82 82500 Sérignac 31 janvier 2028 4_1
82 82340 Sistels 31 janvier 2028 4_1
82 82190 Touffailles 31 janvier 2028 4_1
82 82110 Tréjouls 31 janvier 2028 4_1
82 82800 Vaïssac 31 octobre 2028 4_3
82 82150 Valeilles 31 janvier 2027 3
82 82400 Valence 31 janvier 2028 4_1
82 82330 Varen 31 octobre 2028 4_3
82 82370 Varennes 31 janvier 2027 3
82 82220 Vazerac 31 mai 2028 4_2
82 82600 Verdun-sur-Garonne 31 mai 2028 4_2
82 82330 Verfeil 31 octobre 2028 4_3
82 82230 Verlhac-Tescou 27 janvier 2026 2
82 82500 Vigueron 31 janvier 2027 3
82 82370 Villebrumier 27 janvier 2026 2
82 82130 Villemade 31 janvier 2027 3
83 83600 Bagnols-en-Forêt 31 mai 2028 4_2
83 83840 Bargème 31 janvier 2027 3
83 83840 La Bastide 31 janvier 2027 3
83 83210 Belgentier 31 mai 2028 4_2
83 83440 Callian 31 mai 2028 4_2
83 83340 Le Cannet-des-Maures31 mai 2028 4_2
83 83320 Carqueiranne 27 janvier 2026 2
83 83840 Châteauvieux 31 mai 2028 4_2
83 83310 Cogolin 31 mai 2028 4_2
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83 83840 Comps-sur-Artuby 31 mai 2028 4_2
83 83260 La Crau 27 janvier 2026 2
83 83420 La Croix-Valmer 31 mai 2028 4_2
83 83560 Esparron 31 mai 2028 4_2
83 83210 La Farlède 31 janvier 2027 3
83 83340 Flassans-sur-Issole 31 mai 2028 4_2
83 83130 La Garde 31 mai 2028 4_2
83 83580 Gassin 31 mai 2028 4_2
83 83250 La Londe-les-Maures 31 janvier 2027 3
83 83340 Le Luc 31 mai 2028 4_2
83 83840 La Martre 31 mai 2028 4_2
83 83630 Moissac-Bellevue 31 mai 2028 4_2
83 83440 Mons 31 mai 2028 4_2
83 83440 Montauroux 31 mai 2028 4_2
83 83570 Montfort-sur-Argens 31 mai 2028 4_2
83 83470 Ollières 31 mai 2028 4_2
83 83190 Ollioules 31 janvier 2027 3
83 83670 Pontevès 31 mai 2028 4_2
83 83220 Le Pradet 27 janvier 2026 2
83 83840 La Roque-Esclapon 31 mai 2028 4_2
83 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume31 mai 2028 4_2
83 83440 Saint-Paul-en-Forêt 31 mai 2028 4_2
83 83110 Sanary-sur-Mer 31 janvier 2027 3
83 83500 La Seyne-sur-Mer 31 mai 2028 4_2
83 83690 Sillans-la-Cascade 31 janvier 2027 3
83 83140 Six-Fours-les-Plages 31 mai 2028 4_2
83 83560 Vinon-sur-Verdon 31 mai 2028 4_2
83 83170 Vins-sur-Caramy 31 janvier 2027 3
83 83430 Saint-Mandrier-sur-Mer31 mai 2028 4_2
84 84210 Althen-des-Paluds 31 janvier 2028 4_1
84 84240 Ansouis 31 janvier 2028 4_1
84 84400 Apt 31 janvier 2028 4_1
84 84240 La Bastide-des-Jourdans31 janvier 2028 4_1
84 84220 Beaumettes 31 janvier 2028 4_1
84 84120 Beaumont-de-Pertuis 31 janvier 2028 4_1
84 84370 Bédarrides 31 janvier 2028 4_1
84 84410 Bédoin 31 janvier 2028 4_1
84 84570 Blauvac 31 janvier 2028 4_1
84 84500 Bollène 31 janvier 2027 3
84 84110 Buisson 31 janvier 2025 1
84 84480 Buoux 31 janvier 2028 4_1
84 84240 Cabrières-d'Aigues 31 janvier 2028 4_1
84 84220 Cabrières-d'Avignon 31 janvier 2028 4_1
84 84160 Cadenet 31 janvier 2028 4_1
84 84860 Caderousse 31 janvier 2028 4_1
84 84290 Cairanne 31 janvier 2028 4_1
84 84850 Camaret-sur-Aigues 31 janvier 2028 4_1
84 84330 Caromb 31 janvier 2028 4_1
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84 84750 Caseneuve 31 janvier 2028 4_1
84 84110 Crestet 31 janvier 2027 3
84 84410 Crillon-le-Brave 31 janvier 2027 3
84 84160 Cucuron 31 janvier 2028 4_1
84 84110 Faucon 31 janvier 2028 4_1
84 84410 Flassan 31 janvier 2028 4_1
84 84400 Gargas 31 janvier 2028 4_1
84 84400 Gignac 31 janvier 2028 4_1
84 84220 Gordes 31 janvier 2028 4_1
84 84220 Goult 31 janvier 2028 4_1
84 84240 Grambois 31 janvier 2028 4_1
84 84600 Grillon 31 janvier 2025 1
84 84150 Jonquières 31 janvier 2028 4_1
84 84480 Lacoste 31 janvier 2028 4_1
84 84290 Lagarde-Paréol 27 janvier 2026 2
84 84840 Lamotte-du-Rhône 31 janvier 2027 3
84 84840 Lapalud 27 janvier 2026 2
84 84360 Lauris 31 janvier 2028 4_1
84 84220 Lioux 31 janvier 2028 4_1
84 84160 Lourmarin 31 janvier 2028 4_1
84 84340 Malaucène 31 janvier 2028 4_1
84 84380 Mazan 31 janvier 2028 4_1
84 84560 Ménerbes 31 janvier 2028 4_1
84 84570 Méthamis 31 janvier 2028 4_1
84 84120 Mirabeau 31 janvier 2028 4_1
84 84330 Modène 31 janvier 2027 3
84 84430 Mondragon 27 janvier 2026 2
84 84390 Monieux 31 janvier 2027 3
84 84570 Mormoiron 31 janvier 2028 4_1
84 84550 Mornas 27 janvier 2026 2
84 84240 La Motte-d'Aigues 31 janvier 2028 4_1
84 84220 Murs 31 janvier 2028 4_1
84 84580 Oppède 31 janvier 2028 4_1
84 84240 Peypin-d'Aigues 31 janvier 2028 4_1
84 84420 Piolenc 31 janvier 2027 3
84 84360 Puget 31 janvier 2028 4_1
84 84110 Puyméras 31 janvier 2028 4_1
84 84160 Puyvert 31 janvier 2028 4_1
84 84110 Rasteau 31 janvier 2025 1
84 84600 Richerenches 31 janvier 2025 1
84 84110 Roaix 31 janvier 2025 1
84 84210 La Roque-sur-Pernes 31 janvier 2028 4_1
84 84220 Roussillon 31 janvier 2028 4_1
84 84110 Sablet 31 janvier 2028 4_1
84 84400 Saignon 31 janvier 2028 4_1
84 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes31 janvier 2027 3
84 84390 Saint-Christol 31 janvier 2028 4_1
84 84110 Saint-Marcellin-lès-Vaison31 janvier 2027 3

Page 190 de 209



Département Code Postal
Nom de la 

commune

Date de 

fermeture 

définitive du 

réseau cuivre

N° du lot

CALENDRIER DE FERMETURE D'ARRÊT DU CUIVRE

84 84760 Saint-Martin-de-la-Brasque31 janvier 2028 4_1
84 84330 Saint-Pierre-de-Vassols31 janvier 2027 3
84 84110 Saint-Romain-en-Viennois31 janvier 2028 4_1
84 84290 Saint-Roman-de-Malegarde31 janvier 2025 1
84 84490 Saint-Saturnin-lès-Apt 31 janvier 2028 4_1
84 84390 Saint-Trinit 31 janvier 2028 4_1
84 84240 Sannes 31 janvier 2028 4_1
84 84390 Sault 31 janvier 2027 3
84 84800 Saumane-de-Vaucluse31 janvier 2028 4_1
84 84110 Séguret 31 janvier 2025 1
84 84830 Sérignan-du-Comtat 31 janvier 2027 3
84 84240 La Tour-d'Aigues 31 janvier 2028 4_1
84 84850 Travaillan 31 janvier 2027 3
84 84100 Uchaux 31 janvier 2027 3
84 84110 Vaison-la-Romaine 31 janvier 2025 1
84 84600 Valréas 31 janvier 2025 1
84 84160 Vaugines 31 janvier 2028 4_1
84 84750 Viens 31 janvier 2028 4_1
84 84110 Villedieu 31 janvier 2025 1
84 84530 Villelaure 31 janvier 2028 4_1
84 84150 Violès 31 janvier 2027 3
84 84820 Visan 31 janvier 2025 1
84 84240 Vitrolles-en-Lubéron 31 janvier 2027 3
85 85190 Aizenay 31 janvier 2025 1
85 85500 Beaurepaire 31 janvier 2028 4_1
85 85610 La Bernardière 31 janvier 2028 4_1
85 85600 La Boissière-de-Montaigu31 janvier 2028 4_1
85 85510 Le Boupère 31 janvier 2028 4_1
85 85530 La Bruffière 31 janvier 2028 4_1
85 85390 Chavagnes-les-Redoux31 janvier 2028 4_1
85 85610 Cugand 31 janvier 2028 4_1
85 85590 Les Epesses 31 janvier 2028 4_1
85 85700 Sèvremont 31 janvier 2028 4_1
85 85130 La Gaubretière 31 janvier 2028 4_1
85 85260 L'Herbergement 31 janvier 2028 4_1
85 85500 Les Herbiers 31 janvier 2028 4_1
85 85130 Les Landes-Genusson 31 janvier 2028 4_1
85 85400 Luçon 31 janvier 2027 3
85 85590 Mallièvre 31 janvier 2028 4_1
85 85700 La Meilleraie-Tillay 31 janvier 2028 4_1
85 85500 Mesnard-la-Barotière 31 janvier 2028 4_1
85 85110 Monsireigne 31 janvier 2028 4_1
85 85600 Montaigu-Vendée 31 janvier 2028 4_1
85 85700 Montournais 31 janvier 2028 4_1
85 85290 Mortagne-sur-Sèvre 27 janvier 2026 2
85 85640 Mouchamps 31 janvier 2028 4_1
85 85170 Le Poiré-sur-Vie 31 janvier 2025 1
85 85700 Pouzauges 31 janvier 2027 3
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85 85700 Réaumur 31 janvier 2028 4_1
85 85620 Rocheservière 31 janvier 2028 4_1
85 85260 Montréverd 31 janvier 2028 4_1
85 85130 Saint-Aubin-des-Ormeaux31 janvier 2028 4_1
85 85290 Saint-Laurent-sur-Sèvre31 janvier 2028 4_1
85 85590 Saint-Malô-du-Bois 31 janvier 2028 4_1
85 85590 Saint-Mars-la-Réorthe 31 janvier 2028 4_1
85 85130 Saint-Martin-des-Tilleuls31 janvier 2028 4_1
85 85700 Saint-Mesmin 31 janvier 2028 4_1
85 85500 Saint-Paul-en-Pareds 31 janvier 2028 4_1
85 85660 Saint-Philbert-de-Bouaine31 janvier 2028 4_1
85 85390 Tallud-Sainte-Gemme 31 janvier 2028 4_1
85 85130 Tiffauges 31 janvier 2028 4_1
85 85600 Treize-Septiers 31 janvier 2028 4_1
85 85590 Treize-Vents 31 janvier 2028 4_1
85 85250 Vendrennes 31 janvier 2028 4_1
85 85500 Chanverrie 31 janvier 2028 4_1
86 86530 Availles-en-Châtellerault31 janvier 2027 3
86 86190 Béruges 31 janvier 2028 4_1
86 86580 Biard 31 janvier 2027 3
86 86210 Bonneuil-Matours 31 mai 2028 4_2
86 86180 Buxerolles 31 janvier 2027 3
86 86530 Cenon-sur-Vienne 31 janvier 2027 3
86 86100 Châtellerault 31 mai 2028 4_2
86 86490 Colombiers 31 janvier 2027 3
86 86240 Croutelle 31 janvier 2027 3
86 86240 Fontaine-le-Comte 31 janvier 2027 3
86 86550 Mignaloux-Beauvoir 31 janvier 2027 3
86 86440 Migné-Auxances 31 janvier 2028 4_1
86 86360 Montamisé 31 janvier 2028 4_1
86 86210 Monthoiron 31 janvier 2027 3
86 86530 Naintré 31 janvier 2027 3
86 86230 Orches 31 mai 2028 4_2
86 86280 Saint-Benoît 31 janvier 2028 4_1
86 86580 Vouneuil-sous-Biard 31 janvier 2028 4_1
86 86210 Vouneuil-sur-Vienne 31 janvier 2028 4_1
87 87700 Aixe-sur-Vienne 31 janvier 2027 3
87 87240 Ambazac 31 janvier 2027 3
87 87250 Bessines-sur-Gartempe31 janvier 2027 3
87 87700 Beynac 31 janvier 2027 3
87 87340 Les Billanges 27 janvier 2026 2
87 87110 Bosmie-l'Aiguille 27 janvier 2026 2
87 87230 Les Cars 31 janvier 2028 4_1
87 87230 Châlus 31 octobre 2028 4_3
87 87400 Champnétery 31 janvier 2028 4_1
87 87400 Le Châtenet-en-Dognon27 janvier 2026 2
87 87310 Cognac-la-Forêt 31 janvier 2027 3
87 87400 Eybouleuf 27 janvier 2026 2
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87 87220 Feytiat 31 janvier 2028 4_1
87 87230 Flavignac 27 janvier 2026 2
87 87250 Fromental 31 janvier 2027 3
87 87400 La Geneytouse 27 janvier 2026 2
87 87500 Glandon 31 octobre 2028 4_3
87 87380 Glanges 31 janvier 2027 3
87 87310 Gorre 31 octobre 2028 4_3
87 87370 Jabreilles-les-Bordes 27 janvier 2026 2
87 87340 La Jonchère-Saint-Maurice27 janvier 2026 2
87 87800 Jourgnac 31 octobre 2028 4_3
87 87380 Meuzac 31 janvier 2028 4_1
87 87230 Pageas 31 octobre 2028 4_3
87 87350 Panazol 31 janvier 2027 3
87 87640 Razès 31 janvier 2027 3
87 87800 La Roche-l'Abeille 31 octobre 2028 4_3
87 87400 Royères 31 janvier 2027 3
87 87310 Saint-Auvent 31 janvier 2028 4_1
87 87260 Saint-Bonnet-Briance 31 octobre 2028 4_3
87 87310 Saint-Cyr 31 janvier 2027 3
87 87400 Saint-Denis-des-Murs 31 janvier 2027 3
87 87260 Saint-Genest-sur-Roselle31 janvier 2027 3
87 87380 Saint-Germain-les-Belles31 janvier 2027 3
87 87260 Saint-Jean-Ligoure 31 janvier 2028 4_1
87 87240 Saint-Laurent-les-Églises27 janvier 2026 2
87 87310 Saint-Laurent-sur-Gorre31 janvier 2027 3
87 87340 Saint-Léger-la-Montagne31 octobre 2028 4_3
87 87420 Sainte-Marie-de-Vaux 31 janvier 2027 3
87 87700 Saint-Martin-le-Vieux 31 octobre 2028 4_3
87 87400 Saint-Martin-Terressus31 janvier 2027 3
87 87260 Saint-Paul 27 janvier 2026 2
87 87800 Saint-Priest-Ligoure 31 octobre 2028 4_3
87 87700 Saint-Priest-sous-Aixe 27 janvier 2026 2
87 87240 Saint-Sylvestre 31 janvier 2027 3
87 87500 Saint-Yrieix-la-Perche 31 octobre 2028 4_3
87 87700 Saint-Yrieix-sous-Aixe 31 janvier 2027 3
87 87620 Séreilhac 27 janvier 2026 2
87 87260 Vicq-sur-Breuilh 31 octobre 2028 4_3
88 88270 Les Ableuvenettes 31 mai 2028 4_2
88 88140 Aingeville 31 mai 2028 4_2
88 88320 Ainvelle 31 janvier 2028 4_1
88 88500 Ambacourt 31 mai 2028 4_2
88 88300 Aulnois 31 mai 2028 4_2
88 88700 Autrey 31 mai 2028 4_2
88 88140 Auzainvilliers 31 mai 2028 4_2
88 88630 Avranville 31 mai 2028 4_2
88 88600 Aydoilles 31 janvier 2028 4_1
88 88330 Badménil-aux-Bois 27 janvier 2026 2
88 88460 La Baffe 31 janvier 2028 4_1
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88 88270 Bainville-aux-Saules 31 mai 2028 4_2
88 88120 Basse-sur-le-Rupt 31 janvier 2028 4_1
88 88150 Bayecourt 31 janvier 2028 4_1
88 88270 Bazegney 31 mai 2028 4_2
88 88500 Bazoilles-et-Ménil 31 janvier 2027 3
88 88300 Bazoilles-sur-Meuse 31 mai 2028 4_2
88 88300 Beaufremont 31 mai 2028 4_2
88 88600 Beauménil 31 mai 2028 4_2
88 88270 Begnécourt 31 mai 2028 4_2
88 88600 Belmont-sur-Buttant 31 janvier 2027 3
88 88800 Belmont-sur-Vair 31 mai 2028 4_2
88 88450 Bettegney-Saint-Brice 31 janvier 2027 3
88 88170 Biécourt 31 mai 2028 4_2
88 88430 Biffontaine 31 mai 2028 4_2
88 88410 Bleurville 31 janvier 2028 4_1
88 88320 Blevaincourt 31 janvier 2028 4_1
88 88270 Bocquegney 31 mai 2028 4_2
88 88270 Bouxières-aux-Bois 31 mai 2028 4_2
88 88130 Bouxurulles 31 mai 2028 4_2
88 88270 Bouzemont 31 mai 2028 4_2
88 88130 Brantigny 31 janvier 2028 4_1
88 88350 Brechainville 31 mai 2028 4_2
88 88600 Brouvelieures 31 mai 2028 4_2
88 88700 Brû 31 mai 2028 4_2
88 88600 Bruyères 31 mai 2028 4_2
88 88140 Bulgnéville 31 mai 2028 4_2
88 88700 Bult 27 janvier 2026 2
88 88110 Celles-sur-Plaine 31 mai 2028 4_2
88 88130 Chamagne 31 janvier 2028 4_1
88 88640 Champdray 31 mai 2028 4_2
88 88600 Champ-le-Duc 31 mai 2028 4_2
88 88240 La Chapelle-aux-Bois 31 janvier 2028 4_1
88 88600 La Chapelle-devant-Bruyères31 mai 2028 4_2
88 88460 Charmois-devant-Bruyères31 mai 2028 4_2
88 88270 Charmois-l'Orgueilleux31 janvier 2028 4_1
88 88410 Châtillon-sur-Saône 31 janvier 2028 4_1
88 88500 Chauffecourt 31 mai 2028 4_2
88 88460 Cheniménil 31 mai 2028 4_2
88 88270 Circourt 31 janvier 2027 3
88 88410 Claudon 31 janvier 2028 4_1
88 88120 Cleurie 31 janvier 2028 4_1
88 88700 Clézentaine 31 janvier 2027 3
88 88140 Contrexéville 31 mai 2028 4_2
88 88140 Crainvilliers 27 janvier 2026 2
88 88520 La Croix-aux-Mines 31 mai 2028 4_2
88 88320 Damblain 31 janvier 2028 4_1
88 88700 Deinvillers 31 janvier 2027 3
88 88270 Derbamont 31 janvier 2027 3
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88 88600 Destord 31 mai 2028 4_2
88 88600 Deycimont 31 mai 2028 4_2
88 88460 Docelles 31 mai 2028 4_2
88 88140 Dombrot-le-Sec 31 janvier 2028 4_1
88 88170 Dombrot-sur-Vair 31 mai 2028 4_2
88 88330 Domèvre-sur-Durbion 27 janvier 2026 2
88 88500 Domèvre-sous-Montfort31 mai 2028 4_2
88 88600 Domfaing 31 janvier 2027 3
88 88800 Domjulien 31 mai 2028 4_2
88 88200 Dommartin-lès-Remiremont31 janvier 2027 3
88 88260 Dommartin-lès-Vallois 31 janvier 2028 4_1
88 88170 Dommartin-sur-Vraine31 mai 2028 4_2
88 88270 Dompaire 31 mai 2028 4_2
88 88600 Dompierre 31 janvier 2028 4_1
88 88510 Éloyes 31 janvier 2028 4_1
88 88260 Escles 31 janvier 2028 4_1
88 88500 Estrennes 31 janvier 2027 3
88 88460 Faucompierre 31 mai 2028 4_2
88 88600 Fays 31 mai 2028 4_2
88 88410 Fignévelle 31 janvier 2028 4_1
88 88600 Fiménil 31 mai 2028 4_2
88 88600 Fontenay 31 mai 2028 4_2
88 88530 La Forge 31 janvier 2028 4_1
88 88320 Fouchécourt 31 janvier 2028 4_1
88 88320 Frain 31 janvier 2028 4_1
88 88600 Fremifontaine 31 mai 2028 4_2
88 88270 Frénois 31 janvier 2028 4_1
88 88440 Frizon 31 janvier 2028 4_1
88 88270 Gelvécourt-et-Adompt31 mai 2028 4_2
88 88170 Gemmelaincourt 31 mai 2028 4_2
88 88140 Gendreville 31 mai 2028 4_2
88 88430 Gerbépal 31 mai 2028 4_2
88 88600 Girecourt-sur-Durbion31 mai 2028 4_2
88 88340 Girmont-Val-d'Ajol 31 janvier 2028 4_1
88 88170 Gironcourt-sur-Vraine 31 mai 2028 4_2
88 88410 Godoncourt 31 janvier 2028 4_1
88 88350 Grand 31 mai 2028 4_2
88 88490 La Grande-Fosse 31 mai 2028 4_2
88 88210 Grandrupt 31 mai 2028 4_2
88 88600 Grandvillers 31 mai 2028 4_2
88 88410 Grignoncourt 31 janvier 2028 4_1
88 88600 Gugnécourt 31 mai 2028 4_2
88 88330 Hadigny-les-Verrières 31 janvier 2028 4_1
88 88300 Hagnéville-et-Roncourt31 mai 2028 4_2
88 88700 Hardancourt 31 mai 2028 4_2
88 88800 Haréville 31 mai 2028 4_2
88 88270 Harol 31 mai 2028 4_2
88 88270 Hennecourt 31 mai 2028 4_2
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88 88600 Herpelmont 31 mai 2028 4_2
88 88170 Houécourt 31 janvier 2027 3
88 88700 Housseras 31 mai 2028 4_2
88 88500 Hymont 31 mai 2028 4_2
88 88150 Igney 31 janvier 2028 4_1
88 88320 Isches 31 janvier 2028 4_1
88 88700 Jeanménil 31 mai 2028 4_2
88 88260 Jésonville 31 janvier 2028 4_1
88 88640 Jussarupt 31 mai 2028 4_2
88 88600 Laval-sur-Vologne 31 mai 2028 4_2
88 88600 Laveline-devant-Bruyères31 mai 2028 4_2
88 88640 Laveline-du-Houx 31 mai 2028 4_2
88 88270 Légéville-et-Bonfays 31 mai 2028 4_2
88 88600 Lépanges-sur-Vologne 31 mai 2028 4_2
88 88260 Lerrain 31 janvier 2028 4_1
88 88410 Lironcourt 31 janvier 2028 4_1
88 88490 Lubine 31 mai 2028 4_2
88 88490 Lusse 31 mai 2028 4_2
88 88450 Madegney 31 mai 2028 4_2
88 88270 Madonne-et-Lamerey 31 mai 2028 4_2
88 88140 Malaincourt 31 mai 2028 4_2
88 88800 Mandres-sur-Vair 31 mai 2028 4_2
88 88500 Mazirot 31 mai 2028 4_2
88 88140 Médonville 31 mai 2028 4_2
88 88600 Méménil 31 mai 2028 4_2
88 88320 Mont-lès-Lamarche 31 janvier 2028 4_1
88 88800 Monthureux-le-Sec 31 mai 2028 4_2
88 88170 Morelmaison 31 mai 2028 4_2
88 88320 Morizécourt 31 janvier 2028 4_1
88 88600 Mortagne 31 mai 2028 4_2
88 88140 Morville 31 mai 2028 4_2
88 88100 Nayemont-les-Fosses 31 mai 2028 4_2
88 88600 La Neuveville-devant-Lépanges31 mai 2028 4_2
88 88170 La Neuveville-sous-Châtenois31 janvier 2027 3
88 88800 La Neuveville-sous-Montfort31 janvier 2027 3
88 88600 Nonzeville 31 mai 2028 4_2
88 88800 Norroy 31 mai 2028 4_2
88 88500 Offroicourt 31 mai 2028 4_2
88 88700 Padoux 27 janvier 2026 2
88 88330 Pallegney 31 janvier 2028 4_1
88 88800 Parey-sous-Montfort 31 mai 2028 4_2
88 88270 Pierrefitte 31 mai 2028 4_2
88 88600 Pierrepont-sur-l'Arentèle31 mai 2028 4_2
88 88370 Plombières-les-Bains 31 janvier 2028 4_1
88 88300 Pompierre 31 janvier 2027 3
88 88260 Pont-lès-Bonfays 31 janvier 2028 4_1
88 88500 Pont-sur-Madon 31 mai 2028 4_2
88 88330 Portieux 31 janvier 2028 4_1

Page 196 de 209



Département Code Postal
Nom de la 

commune

Date de 

fermeture 

définitive du 

réseau cuivre

N° du lot

CALENDRIER DE FERMETURE D'ARRÊT DU CUIVRE

88 88600 Prey 31 mai 2028 4_2
88 88260 Provenchères-lès-Darney31 janvier 2027 3
88 88210 Le Puid 31 mai 2028 4_2
88 88270 Racécourt 31 mai 2028 4_2
88 88270 Rancourt 31 janvier 2027 3
88 88110 Raon-sur-Plaine 31 mai 2028 4_2
88 88300 Rebeuville 31 mai 2028 4_2
88 88450 Regney 31 janvier 2027 3
88 88640 Rehaupal 31 mai 2028 4_2
88 88200 Remiremont 31 janvier 2028 4_1
88 88800 Remoncourt 31 janvier 2027 3
88 88500 Repel 27 janvier 2026 2
88 88320 Robécourt 31 janvier 2028 4_1
88 88460 Le Roulier 31 mai 2028 4_2
88 88170 Rouvres-la-Chétive 31 mai 2028 4_2
88 88700 Roville-aux-Chênes 31 mai 2028 4_2
88 88500 Rozerotte 31 mai 2028 4_2
88 88320 Rozières-sur-Mouzon 31 janvier 2028 4_1
88 88120 Saint-Amé 31 janvier 2028 4_1
88 88700 Saint-Benoît-la-Chipotte31 mai 2028 4_2
88 88200 Saint-Étienne-lès-Remiremont31 janvier 2028 4_1
88 88410 Saint-Julien 31 janvier 2028 4_1
88 88100 Sainte-Marguerite 31 mai 2028 4_2
88 88700 Saint-Maurice-sur-Mortagne31 mai 2028 4_2
88 88170 Saint-Menge 31 mai 2028 4_2
88 88200 Saint-Nabord 31 janvier 2028 4_1
88 88140 Saint-Ouen-lès-Parey 31 mai 2028 4_2
88 88170 Saint-Paul 31 janvier 2027 3
88 88500 Saint-Prancher 27 janvier 2026 2
88 88800 Saint-Remimont 31 mai 2028 4_2
88 88480 Saint-Remy 31 mai 2028 4_2
88 88210 Saint-Stail 31 mai 2028 4_2
88 88270 Saint-Vallier 31 janvier 2027 3
88 88470 La Salle 31 mai 2028 4_2
88 88170 Sandaucourt 31 mai 2028 4_2
88 88260 Sans-Vallois 31 janvier 2028 4_1
88 88300 Sartes 31 janvier 2027 3
88 88140 Saulxures-lès-Bulgnéville31 mai 2028 4_2
88 88290 Saulxures-sur-Moselotte31 janvier 2028 4_1
88 88140 Sauville 31 mai 2028 4_2
88 88320 Senaide 31 janvier 2028 4_1
88 88600 Sercœur 31 janvier 2027 3
88 88320 Serécourt 31 janvier 2028 4_1
88 88140 Suriauville 31 mai 2028 4_2
88 88120 Le Syndicat 31 janvier 2028 4_1
88 88100 Taintrux 31 mai 2028 4_2
88 88800 They-sous-Montfort 31 mai 2028 4_2
88 88410 Les Thons 31 janvier 2028 4_1
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88 88260 Thuillières 31 mai 2028 4_2
88 88320 Tignécourt 31 janvier 2028 4_1
88 88300 Tilleux 31 mai 2028 4_2
88 88350 Trampot 31 mai 2028 4_2
88 88130 Ubexy 31 janvier 2028 4_1
88 88140 Urville 31 mai 2028 4_2
88 88220 Uzemain 31 janvier 2028 4_1
88 88140 La Vacheresse-et-la-Rouillie31 mai 2028 4_2
88 88340 Le Val-d'Ajol 31 janvier 2028 4_1
88 88270 Valfroicourt 31 janvier 2027 3
88 88800 Valleroy-le-Sec 31 mai 2028 4_2
88 88260 Les Vallois 31 janvier 2028 4_1
88 88450 Varmonzey 31 mai 2028 4_2
88 88140 Vaudoncourt 31 mai 2028 4_2
88 88200 Vecoux 31 janvier 2028 4_1
88 88270 Velotte-et-Tatignécourt31 mai 2028 4_2
88 88310 Ventron 31 janvier 2028 4_1
88 88210 Le Vermont 31 mai 2028 4_2
88 88600 Vervezelle 31 janvier 2027 3
88 88170 Vicherey 31 janvier 2028 4_1
88 88270 Ville-sur-Illon 31 mai 2028 4_2
88 88150 Villoncourt 31 janvier 2027 3
88 88600 Viménil 31 mai 2028 4_2
88 88450 Vincey 31 janvier 2028 4_1
88 88800 Vittel 31 mai 2028 4_2
88 88260 Viviers-le-Gras 31 janvier 2027 3
88 88500 Viviers-lès-Offroicourt 31 mai 2028 4_2
88 88240 Les Voivres 31 janvier 2028 4_1
88 88140 Vrécourt 31 mai 2028 4_2
88 88460 Xamontarupt 31 mai 2028 4_2
88 88330 Zincourt 31 janvier 2028 4_1
89 89390 Aisy-sur-Armançon 31 mai 2028 4_2
89 89480 Andryes 31 octobre 2028 4_3
89 89440 Angely 31 mai 2028 4_2
89 89440 Annoux 31 mai 2028 4_2
89 89380 Appoigny 31 janvier 2027 2
89 89290 Augy 31 janvier 2027 2
89 89000 Auxerre 31 janvier 2027 2
89 89400 Bassou 31 mai 2028 4_2
89 89250 Beaumont 31 octobre 2028 4_3
89 89210 Bellechaume 31 octobre 2028 4_3
89 89570 Beugnon 31 octobre 2028 4_3
89 89420 Bierry-les-Belles-Fontaines31 mai 2028 4_2
89 89440 Blacy 31 mai 2028 4_2
89 89230 Bleigny-le-Carreau 31 janvier 2028 4_1
89 89400 Bonnard 31 janvier 2027 3
89 89113 Branches 27 janvier 2026 2
89 89400 Brion 31 janvier 2027 3
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89 89400 Bussy-en-Othe 31 janvier 2027 3
89 89310 Censy 31 mai 2028 4_2
89 89770 Chailley 31 janvier 2027 2
89 89350 Champignelles 31 octobre 2028 4_3
89 89210 Champlost 31 octobre 2028 4_3
89 89290 Champs-sur-Yonne 31 janvier 2028 4_1
89 89113 Charbuy 31 janvier 2027 2
89 89400 Charmoy 31 janvier 2027 2
89 89310 Châtel-Gérard 31 mai 2028 4_2
89 89400 Cheny 31 mai 2028 4_2
89 89600 Chéu 31 octobre 2028 4_3
89 89240 Chevannes 31 janvier 2028 4_1
89 89400 Chichery 31 janvier 2027 3
89 89530 Chitry 31 janvier 2027 3
89 89580 Coulanges-la-Vineuse 31 janvier 2028 4_1
89 89440 Coutarnoux 31 mai 2028 4_2
89 89440 Dissangis 31 mai 2028 4_2
89 89130 Dracy 31 octobre 2028 4_3
89 89560 Druyes-les-Belles-Fontaines31 octobre 2028 4_3
89 89400 Épineau-les-Voves 31 janvier 2027 2
89 89240 Escamps 31 janvier 2028 4_1
89 89290 Escolives-Sainte-Camille31 janvier 2028 4_1
89 89310 Étivey 31 mai 2028 4_2
89 89130 Fontaines 31 octobre 2028 4_3
89 89520 Fontenoy 31 octobre 2028 4_3
89 89310 Grimault 31 mai 2028 4_2
89 89420 Guillon-Terre-Plaine 31 mai 2028 4_2
89 89250 Gurgy 31 janvier 2028 4_1
89 89580 Gy-l'Évêque 31 janvier 2028 4_1
89 89250 Hauterive 31 octobre 2028 4_3
89 89290 Irancy 31 janvier 2028 4_1
89 89440 L'Isle-sur-Serein 31 mai 2028 4_2
89 89310 Jouancy 31 mai 2028 4_2
89 89440 Joux-la-Ville 31 mai 2028 4_2
89 89290 Jussy 31 janvier 2028 4_1
89 89560 Lain 31 octobre 2028 4_3
89 89130 Lalande 31 octobre 2028 4_3
89 89400 Laroche-Saint-Cydroine31 mai 2028 4_2
89 89170 Lavau 31 octobre 2028 4_3
89 89130 Leugny 31 octobre 2028 4_3
89 89520 Levis 31 octobre 2028 4_3
89 89800 Lignorelles 31 janvier 2027 3
89 89240 Lindry 31 janvier 2027 3
89 89300 Looze 31 janvier 2027 3
89 89800 Maligny 31 mai 2028 4_2
89 89420 Marmeaux 31 mai 2028 4_2
89 89440 Massangis 31 mai 2028 4_2
89 89210 Mercy 31 octobre 2028 4_3
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89 89560 Merry-Sec 31 octobre 2028 4_3
89 89400 Migennes 31 mai 2028 4_2
89 89470 Monéteau 27 janvier 2026 2
89 89230 Montigny-la-Resle 31 janvier 2028 4_1
89 89420 Montréal 31 mai 2028 4_2
89 89250 Mont-Saint-Sulpice 31 octobre 2028 4_3
89 89560 Mouffy 31 octobre 2028 4_3
89 89400 Ormoy 31 janvier 2027 3
89 89210 Paroy-en-Othe 31 janvier 2027 3
89 89000 Perrigny 31 janvier 2027 2
89 89390 Perrigny-sur-Armançon31 mai 2028 4_2
89 89420 Pisy 31 mai 2028 4_2
89 89240 Pourrain 31 octobre 2028 4_3
89 89440 Précy-le-Sec 31 mai 2028 4_2
89 89630 Quarré-les-Tombes 31 mai 2028 4_2
89 89290 Quenne 31 janvier 2027 3
89 89170 Ronchères 31 octobre 2028 4_3
89 89420 Saint-André-en-Terre-Plaine31 mai 2028 4_2
89 89530 Saint-Bris-le-Vineux 31 janvier 2028 4_1
89 89440 Sainte-Colombe 31 mai 2028 4_2
89 89170 Saint-Fargeau 31 octobre 2028 4_3
89 89000 Saint-Georges-sur-Baulche27 janvier 2026 2
89 89420 Sainte-Magnance 31 mai 2028 4_2
89 89170 Saint-Martin-des-Champs31 octobre 2028 4_3
89 89220 Saint-Privé 31 octobre 2028 4_3
89 89420 Santigny 31 mai 2028 4_2
89 89310 Sarry 31 mai 2028 4_2
89 89420 Sauvigny-le-Beuréal 31 mai 2028 4_2
89 89560 Sementron 31 octobre 2028 4_3
89 89520 Sougères-en-Puisaye 31 octobre 2028 4_3
89 89570 Soumaintrain 31 octobre 2028 4_3
89 89420 Talcy 31 mai 2028 4_2
89 89350 Tannerre-en-Puisaye 31 octobre 2028 4_3
89 89420 Thizy 31 mai 2028 4_2
89 89520 Thury 31 octobre 2028 4_3
89 89570 Turny 31 octobre 2028 4_3
89 89580 Vallan 31 janvier 2028 4_1
89 89420 Vassy-sous-Pisy 31 mai 2028 4_2
89 89210 Venizy 31 octobre 2028 4_3
89 89290 Venoy 31 janvier 2027 2
89 89600 Vergigny 31 octobre 2028 4_3
89 89240 Villefargeau 27 janvier 2026 2
89 89350 Villeneuve-les-Genêts 31 octobre 2028 4_3
89 89230 Villeneuve-Saint-Salves31 janvier 2028 4_1
89 89800 Villy 31 janvier 2027 3
89 89290 Vincelles 31 janvier 2028 4_1
89 89290 Vincelottes 31 janvier 2028 4_1
90 90400 Andelnans 31 janvier 2028 4_1
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90 90150 Angeot 27 janvier 2026 2
90 90800 Argiésans 31 janvier 2028 4_1
90 90200 Auxelles-Bas 31 janvier 2027 3
90 90200 Auxelles-Haut 27 janvier 2026 2
90 90800 Banvillars 27 janvier 2026 2
90 90400 Bermont 27 janvier 2026 2
90 90160 Bessoncourt 31 janvier 2028 4_1
90 90100 Boron 31 janvier 2027 3
90 90400 Botans 31 janvier 2028 4_1
90 90110 Bourg-sous-Châtelet 31 janvier 2028 4_1
90 90140 Bourogne 31 janvier 2028 4_1
90 90140 Brebotte 27 janvier 2026 2
90 90130 Bretagne 31 janvier 2028 4_1
90 90800 Buc 27 janvier 2026 2
90 90140 Charmois 27 janvier 2026 2
90 90330 Chaux 31 janvier 2028 4_1
90 90100 Chavanatte 27 janvier 2026 2
90 90100 Chavannes-les-Grands 27 janvier 2026 2
90 90340 Chèvremont 31 janvier 2028 4_1
90 90100 Courcelles 27 janvier 2026 2
90 90100 Courtelevant 31 janvier 2027 3
90 90100 Croix 27 janvier 2026 2
90 90150 Cunelières 31 janvier 2027 3
90 90160 Denney 31 janvier 2027 3
90 90400 Dorans 27 janvier 2026 2
90 90150 Eguenigue 31 janvier 2028 4_1
90 90300 Éloie 31 janvier 2028 4_1
90 90350 Évette-Salbert 31 janvier 2028 4_1
90 90100 Faverois 31 janvier 2027 3
90 90110 Felon 27 janvier 2026 2
90 90100 Fêche-l'Église 27 janvier 2026 2
90 90100 Florimont 31 janvier 2027 3
90 90340 Fontenelle 31 janvier 2027 3
90 90150 Foussemagne 31 janvier 2027 3
90 90140 Froidefontaine 31 janvier 2028 4_1
90 90600 Grandvillars 31 janvier 2028 4_1
90 90200 Grosmagny 31 janvier 2028 4_1
90 90100 Grosne 27 janvier 2026 2
90 90100 Joncherey 31 janvier 2027 3
90 90300 Lachapelle-sous-Chaux31 janvier 2028 4_1
90 90150 Lacollonge 31 janvier 2028 4_1
90 90150 Lagrange 31 janvier 2027 3
90 90150 Larivière 31 janvier 2028 4_1
90 90100 Lebetain 31 janvier 2027 3
90 90100 Lepuix-Neuf 31 janvier 2027 3
90 90150 Menoncourt 31 janvier 2028 4_1
90 90120 Méziré 31 janvier 2028 4_1
90 90500 Montbouton 31 janvier 2028 4_1
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90 90130 Montreux-Château 31 janvier 2028 4_1
90 90120 Morvillars 31 janvier 2028 4_1
90 90340 Novillard 31 janvier 2028 4_1
90 90160 Pérouse 31 janvier 2028 4_1
90 90130 Petit-Croix 31 janvier 2027 3
90 90360 Petitefontaine 31 janvier 2028 4_1
90 90170 Petitmagny 31 janvier 2028 4_1
90 90150 Phaffans 31 janvier 2027 3
90 90370 Réchésy 31 janvier 2027 3
90 90140 Autrechêne 27 janvier 2026 2
90 90140 Recouvrance 27 janvier 2026 2
90 90150 Reppe 31 janvier 2027 3
90 90380 Roppe 31 janvier 2028 4_1
90 90100 Saint-Dizier-l'Évêque 31 janvier 2027 2
90 90110 Saint-Germain-le-Châtelet31 janvier 2028 4_1
90 90300 Sermamagny 31 janvier 2028 4_1
90 90100 Suarce 27 janvier 2026 2
90 90100 Thiancourt 27 janvier 2026 2
90 90800 Urcerey 27 janvier 2026 2
90 90150 Vauthiermont 31 janvier 2027 3
90 90100 Vellescot 27 janvier 2026 2
90 90300 Vétrigne 27 janvier 2026 2
90 90100 Villars-le-Sec 31 janvier 2027 3
91 91150 Abbéville-la-Rivière 31 janvier 2027 3
91 91670 Angerville 31 janvier 2027 3
91 91470 Angervilliers 31 octobre 2028 4_3
91 91690 Arrancourt 31 janvier 2027 3
91 91410 Authon-la-Plaine 31 janvier 2027 3
91 91830 Auvernaux 31 octobre 2028 4_3
91 91580 Auvers-Saint-Georges 31 mai 2028 4_2
91 91610 Ballancourt-sur-Essonne31 octobre 2028 4_3
91 91590 Baulne 31 octobre 2028 4_3
91 91150 Blandy 31 janvier 2027 3
91 91720 Boigneville 31 mai 2028 4_2
91 91150 Bois-Herpin 31 janvier 2027 3
91 91690 Boissy-la-Rivière 31 janvier 2027 3
91 91590 Boissy-le-Cutté 31 mai 2028 4_2
91 91870 Boissy-le-Sec 31 janvier 2027 3
91 91790 Boissy-sous-Saint-Yon 31 mai 2028 4_2
91 91470 Boullay-les-Troux 31 octobre 2028 4_3
91 91850 Bouray-sur-Juine 31 mai 2028 4_2
91 91800 Boussy-Saint-Antoine 31 janvier 2028 4_1
91 91150 Boutervilliers 31 janvier 2027 3
91 91820 Boutigny-sur-Essonne 31 mai 2028 4_2
91 91880 Bouville 31 janvier 2027 3
91 91150 Brières-les-Scellés 31 janvier 2027 3
91 91640 Briis-sous-Forges 31 octobre 2028 4_3
91 91150 Brouy 31 janvier 2027 3
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91 91800 Brunoy 31 janvier 2028 4_1
91 91720 Buno-Bonnevaux 31 mai 2028 4_2
91 91440 Bures-sur-Yvette 31 janvier 2027 3
91 91590 Cerny 31 octobre 2028 4_3
91 91780 Chalo-Saint-Mars 31 mai 2028 4_2
91 91740 Chalou-Moulineux 31 janvier 2027 3
91 91730 Chamarande 31 mai 2028 4_2
91 91750 Champcueil 31 octobre 2028 4_3
91 91150 Champmotteux 31 janvier 2027 3
91 91410 Chatignonville 31 janvier 2027 3
91 91580 Chauffour-lès-Étréchy 31 mai 2028 4_2
91 91750 Chevannes 31 octobre 2028 4_3
91 91490 Courances 31 mai 2028 4_2
91 91720 Courdimanche-sur-Essonne31 mai 2028 4_2
91 91680 Courson-Monteloup 31 octobre 2028 4_3
91 91560 Crosne 31 janvier 2028 4_1
91 91490 Dannemois 31 mai 2028 4_2
91 91590 D'Huison-Longueville 31 octobre 2028 4_3
91 91210 Draveil 31 janvier 2028 4_1
91 91540 Écharcon 31 octobre 2028 4_3
91 91860 Épinay-sous-Sénart 31 janvier 2028 4_1
91 91150 Étampes 31 mai 2028 4_2
91 91580 Étréchy 31 mai 2028 4_2
91 91590 La Ferté-Alais 31 octobre 2028 4_3
91 91690 Fontaine-la-Rivière 31 janvier 2027 3
91 91640 Fontenay-lès-Briis 31 octobre 2028 4_3
91 91540 Fontenay-le-Vicomte 31 octobre 2028 4_3
91 91150 La Forêt-Sainte-Croix 31 janvier 2027 3
91 91470 Forges-les-Bains 31 octobre 2028 4_3
91 91190 Gif-sur-Yvette 31 janvier 2027 3
91 91720 Gironville-sur-Essonne31 mai 2028 4_2
91 91400 Gometz-la-Ville 31 octobre 2028 4_3
91 91940 Gometz-le-Châtel 31 janvier 2027 3
91 91590 Guigneville-sur-Essonne31 octobre 2028 4_3
91 91690 Guillerval 31 janvier 2027 3
91 91430 Igny 31 janvier 2027 3
91 91760 Itteville 31 octobre 2028 4_3
91 91510 Janville-sur-Juine 31 mai 2028 4_2
91 91640 Janvry 31 octobre 2028 4_3
91 91510 Lardy 31 mai 2028 4_2
91 91630 Leudeville 31 octobre 2028 4_3
91 91470 Limours 31 octobre 2028 4_3
91 91720 Maisse 31 mai 2028 4_2
91 91150 Marolles-en-Beauce 31 janvier 2027 3
91 91730 Mauchamps 31 mai 2028 4_2
91 91540 Mennecy 31 octobre 2028 4_3
91 91660 Le Mérévillois 31 mai 2028 4_2
91 91780 Mérobert 31 janvier 2027 3
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91 91150 Mespuits 31 janvier 2027 3
91 91490 Milly-la-Forêt 31 mai 2028 4_2
91 91490 Moigny-sur-École 31 mai 2028 4_2
91 91470 Les Molières 31 octobre 2028 4_3
91 91590 Mondeville 31 mai 2028 4_2
91 91930 Monnerville 31 janvier 2027 3
91 91230 Montgeron 31 janvier 2028 4_1
91 91150 Morigny-Champigny 31 janvier 2027 3
91 91750 Nainville-les-Roches 31 octobre 2028 4_3
91 91490 Oncy-sur-École 31 mai 2028 4_2
91 91540 Ormoy 31 octobre 2028 4_3
91 91150 Ormoy-la-Rivière 31 janvier 2027 3
91 91590 Orveau 31 octobre 2028 4_3
91 91470 Pecqueuse 31 octobre 2028 4_3
91 91410 Plessis-Saint-Benoist 31 janvier 2027 3
91 91720 Prunay-sur-Essonne 31 mai 2028 4_2
91 91150 Puiselet-le-Marais 31 janvier 2027 3
91 91740 Pussay 31 janvier 2027 3
91 91480 Quincy-sous-Sénart 31 janvier 2028 4_1
91 91150 Roinvilliers 31 janvier 2027 3
91 91690 Saclas 31 janvier 2027 3
91 91400 Saclay 31 janvier 2027 3
91 91190 Saint-Aubin 31 janvier 2027 3
91 91690 Saint-Cyr-la-Rivière 31 janvier 2027 3
91 91410 Saint-Escobille 31 janvier 2027 3
91 91780 Saint-Hilaire 31 janvier 2027 3
91 91940 Saint-Jean-de-Beauregard31 octobre 2028 4_3
91 91530 Saint-Maurice-Montcouronne31 octobre 2028 4_3
91 91910 Saint-Sulpice-de-Favières31 mai 2028 4_2
91 91770 Saint-Vrain 31 octobre 2028 4_3
91 91650 Saint-Yon 31 mai 2028 4_2
91 91840 Soisy-sur-École 31 mai 2028 4_2
91 91580 Souzy-la-Briche 31 mai 2028 4_2
91 91740 Congerville-Thionville 31 janvier 2027 3
91 91730 Torfou 31 mai 2028 4_2
91 91720 Valpuiseaux 31 janvier 2027 3
91 91640 Vaugrigneuse 31 octobre 2028 4_3
91 91430 Vauhallan 31 janvier 2027 3
91 91820 Vayres-sur-Essonne 31 octobre 2028 4_3
91 91810 Vert-le-Grand 31 octobre 2028 4_3
91 91710 Vert-le-Petit 31 octobre 2028 4_3
91 91890 Videlles 31 mai 2028 4_2
91 91270 Vigneux-sur-Seine 31 janvier 2028 4_1
91 91580 Villeconin 31 mai 2028 4_2
91 91580 Villeneuve-sur-Auvers 31 mai 2028 4_2
91 91190 Villiers-le-Bâcle 31 janvier 2027 3
91 91330 Yerres 31 janvier 2028 4_1
92 92160 Antony 31 octobre 2028 4_3
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92 92220 Bagneux 31 janvier 2028 4_1
92 92270 Bois-Colombes 27 janvier 2026 2
92 92340 Bourg-la-Reine 31 janvier 2027 3
92 92290 Châtenay-Malabry 31 octobre 2028 4_3
92 92320 Châtillon 31 janvier 2027 3
92 92140 Clamart 31 janvier 2028 4_1
92 92260 Fontenay-aux-Roses 31 octobre 2028 4_3
92 92130 Issy-les-Moulineaux 31 janvier 2028 4_1
92 92120 Montrouge 31 octobre 2028 4_3
92 92330 Sceaux 31 octobre 2028 4_3
92 92150 Suresnes 31 janvier 2028 4_1
92 92170 Vanves 31 mars 2025 ExpeZTD
93 93190 Livry-Gargan 31 janvier 2027 3
93 93160 Noisy-le-Grand 31 octobre 2028 4_3
93 93340 Le Raincy 31 octobre 2028 4_3
93 93110 Rosny-sous-Bois 31 mai 2028 4_2
93 93250 Villemomble 31 janvier 2027 3
94 94110 Arcueil 31 janvier 2028 4_1
94 94470 Boissy-Saint-Léger 31 janvier 2028 4_1
94 94380 Bonneuil-sur-Marne 31 janvier 2028 4_1
94 94230 Cachan 31 octobre 2028 4_3
94 94220 Charenton-le-Pont 31 janvier 2027 3
94 94430 Chennevières-sur-Marne31 janvier 2028 4_1
94 94000 Créteil 31 octobre 2028 4_3
94 94250 Gentilly 31 octobre 2028 4_3
94 94270 Le Kremlin-Bicêtre 31 janvier 2028 4_1
94 94450 Limeil-Brévannes 31 janvier 2028 4_1
94 94520 Mandres-les-Roses 31 janvier 2028 4_1
94 94440 Marolles-en-Brie 31 janvier 2027 3
94 94880 Noiseau 31 janvier 2027 3
94 94490 Ormesson-sur-Marne 31 janvier 2027 3
94 94520 Périgny 31 janvier 2028 4_1
94 94420 Le Plessis-Trévise 31 janvier 2027 3
94 94510 La Queue-en-Brie 31 janvier 2027 3
94 94410 Saint-Maurice 31 janvier 2028 4_1
94 94440 Santeny 31 janvier 2028 4_1
94 94370 Sucy-en-Brie 31 janvier 2027 3
94 94440 Villecresnes 31 janvier 2028 4_1
95 95450 Ableiges 31 janvier 2027 3
95 95510 Aincourt 27 janvier 2026 2
95 95420 Ambleville 27 janvier 2026 2
95 95510 Amenucourt 27 janvier 2026 2
95 95810 Arronville 31 mai 2028 4_2
95 95420 Arthies 27 janvier 2026 2
95 95270 Asnières-sur-Oise 31 mai 2028 4_2
95 95430 Auvers-sur-Oise 31 mai 2028 4_2
95 95450 Avernes 31 janvier 2027 3
95 95560 Baillet-en-France 31 mai 2028 4_2
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95 95420 Banthelu 27 janvier 2026 2
95 95250 Beauchamp 31 mai 2028 4_2
95 95260 Beaumont-sur-Oise 31 mai 2028 4_2
95 95750 Le Bellay-en-Vexin 31 janvier 2027 3
95 95270 Bellefontaine 31 mai 2028 4_2
95 95270 Belloy-en-France 31 mai 2028 4_2
95 95340 Bernes-sur-Oise 31 mai 2028 4_2
95 95810 Berville 31 janvier 2027 3
95 95550 Bessancourt 31 mai 2028 4_2
95 95840 Béthemont-la-Forêt 31 mai 2028 4_2
95 95000 Boisemont 31 janvier 2027 3
95 95650 Boissy-l'Aillerie 31 janvier 2027 3
95 95710 Bray-et-Lû 27 janvier 2026 2
95 95640 Bréançon 31 janvier 2027 3
95 95640 Brignancourt 31 janvier 2027 3
95 95820 Bruyères-sur-Oise 31 mai 2028 4_2
95 95770 Buhy 27 janvier 2026 2
95 95430 Butry-sur-Oise 31 mai 2028 4_2
95 95000 Cergy 31 mai 2028 4_2
95 95660 Champagne-sur-Oise 31 mai 2028 4_2
95 95420 La Chapelle-en-Vexin 27 janvier 2026 2
95 95420 Charmont 27 janvier 2026 2
95 95750 Chars 31 janvier 2027 3
95 95190 Châtenay-en-France 31 mai 2028 4_2
95 95270 Chaumontel 31 mai 2028 4_2
95 95710 Chaussy 27 janvier 2026 2
95 95560 Chauvry 31 mai 2028 4_2
95 95510 Chérence 27 janvier 2026 2
95 95420 Cléry-en-Vexin 31 janvier 2027 3
95 95450 Commeny 31 janvier 2027 3
95 95450 Condécourt 31 janvier 2027 3
95 95240 Cormeilles-en-Parisis 31 mai 2028 4_2
95 95830 Cormeilles-en-Vexin 31 janvier 2027 3
95 95650 Courcelles-sur-Viosne 31 janvier 2027 3
95 95800 Courdimanche 31 janvier 2027 3
95 95600 Eaubonne 31 mai 2028 4_2
95 95300 Ennery 31 mai 2028 4_2
95 95810 Épiais-Rhus 31 mai 2028 4_2
95 95270 Épinay-Champlâtreux 31 mai 2028 4_2
95 95610 Éragny 31 janvier 2027 3
95 95120 Ermont 31 mai 2028 4_2
95 95130 Franconville 31 mai 2028 4_2
95 95450 Frémainville 31 janvier 2027 3
95 95830 Frémécourt 31 janvier 2027 3
95 95740 Frépillon 31 mai 2028 4_2
95 95530 La Frette-sur-Seine 31 mai 2028 4_2
95 95690 Frouville 31 mai 2028 4_2
95 95420 Genainville 27 janvier 2026 2
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95 95650 Génicourt 31 mai 2028 4_2
95 95810 Grisy-les-Plâtres 31 janvier 2027 3
95 95450 Guiry-en-Vexin 31 janvier 2027 3
95 95640 Haravilliers 31 janvier 2027 3
95 95780 Haute-Isle 27 janvier 2026 2
95 95640 Le Heaulme 31 janvier 2027 3
95 95690 Hédouville 31 mai 2028 4_2
95 95220 Herblay-sur-Seine 31 mai 2028 4_2
95 95300 Hérouville-en-Vexin 31 mai 2028 4_2
95 95420 Hodent 27 janvier 2026 2
95 95290 L'Isle-Adam 31 mai 2028 4_2
95 95850 Jagny-sous-Bois 31 mai 2028 4_2
95 95280 Jouy-le-Moutier 31 janvier 2027 3
95 95690 Labbeville 31 mai 2028 4_2
95 95270 Lassy 31 mai 2028 4_2
95 95300 Livilliers 31 mai 2028 4_2
95 95450 Longuesse 31 janvier 2027 3
95 95270 Luzarches 31 mai 2028 4_2
95 95560 Maffliers 31 mai 2028 4_2
95 95420 Magny-en-Vexin 27 janvier 2026 2
95 95850 Mareil-en-France 31 mai 2028 4_2
95 95640 Marines 31 janvier 2027 3
95 95420 Maudétour-en-Vexin 27 janvier 2026 2
95 95810 Menouville 31 mai 2028 4_2
95 95180 Menucourt 31 mai 2028 4_2
95 95630 Mériel 31 mai 2028 4_2
95 95540 Méry-sur-Oise 31 mai 2028 4_2
95 95650 Montgeroult 31 janvier 2027 3
95 95370 Montigny-lès-Cormeilles31 mai 2028 4_2
95 95770 Montreuil-sur-Epte 27 janvier 2026 2
95 95560 Montsoult 31 mai 2028 4_2
95 95260 Mours 31 mai 2028 4_2
95 95640 Moussy 31 janvier 2027 3
95 95590 Nerville-la-Forêt 31 mai 2028 4_2
95 95690 Nesles-la-Vallée 31 mai 2028 4_2
95 95640 Neuilly-en-Vexin 31 janvier 2027 3
95 95000 Neuville-sur-Oise 31 janvier 2027 3
95 95590 Nointel 31 mai 2028 4_2
95 95270 Noisy-sur-Oise 31 mai 2028 4_2
95 95420 Nucourt 31 janvier 2027 3
95 95420 Omerville 27 janvier 2026 2
95 95520 Osny 31 janvier 2027 3
95 95620 Parmain 31 mai 2028 4_2
95 95450 Le Perchay 31 janvier 2027 3
95 95340 Persan 31 mai 2028 4_2
95 95480 Pierrelaye 31 mai 2028 4_2
95 95130 Le Plessis-Bouchard 31 mai 2028 4_2
95 95270 Le Plessis-Luzarches 31 mai 2028 4_2
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95 95300 Pontoise 31 mai 2028 4_2
95 95590 Presles 31 mai 2028 4_2
95 95650 Puiseux-Pontoise 31 janvier 2027 3
95 95780 La Roche-Guyon 27 janvier 2026 2
95 95340 Ronquerolles 31 mai 2028 4_2
95 95450 Sagy 31 janvier 2027 3
95 95770 Saint-Clair-sur-Epte 27 janvier 2026 2
95 95510 Saint-Cyr-en-Arthies 27 janvier 2026 2
95 95420 Saint-Gervais 27 janvier 2026 2
95 95320 Saint-Leu-la-Forêt 31 mai 2028 4_2
95 95270 Saint-Martin-du-Tertre31 mai 2028 4_2
95 95310 Saint-Ouen-l'Aumône 31 janvier 2027 3
95 95110 Sannois 31 mai 2028 4_2
95 95640 Santeuil 31 janvier 2027 3
95 95450 Seraincourt 31 janvier 2027 3
95 95270 Seugy 31 mai 2028 4_2
95 95150 Taverny 31 mai 2028 4_2
95 95450 Théméricourt 31 janvier 2027 3
95 95810 Theuville 31 janvier 2027 3
95 95450 Us 31 janvier 2027 3
95 95810 Vallangoujard 31 mai 2028 4_2
95 95760 Valmondois 31 mai 2028 4_2
95 95490 Vauréal 31 janvier 2027 3
95 95510 Vétheuil 27 janvier 2026 2
95 95270 Viarmes 31 mai 2028 4_2
95 95510 Vienne-en-Arthies 27 janvier 2026 2
95 95450 Vigny 31 janvier 2027 3
95 95570 Villaines-sous-Bois 31 mai 2028 4_2
95 95510 Villers-en-Arthies 27 janvier 2026 2
95 95840 Villiers-Adam 31 mai 2028 4_2
95 95720 Villiers-le-Sec 31 mai 2028 4_2
95 95420 Wy-dit-Joli-Village 27 janvier 2026 2
971 97123 Baillif 31 octobre 2028 4_3
971 97100 Basse-Terre 31 janvier 2027 2
971 97126 Deshaies 31 janvier 2027 3
971 97128 Goyave 31 janvier 2028 4_1
971 97170 Petit-Bourg 13 juin 2025 1
971 97131 Petit-Canal 31 janvier 2028 4_1
971 97116 Pointe-Noire 31 janvier 2028 4_1
971 97117 Port-Louis 31 octobre 2028 4_3
971 97118 Saint-François 31 mai 2028 4_2
971 97141 Vieux-Fort 31 octobre 2028 4_3
972 97200 Fort-de-France 31 janvier 2027 3
972 97233 Schœlcher 13 juin 2025 1
973 97310 Kourou 31 janvier 2027 3
973 97354 Remire-Montjoly 13 juin 2025 1
974 97425 Les Avirons 27 janvier 2026 2
974 97412 Bras-Panon 31 mai 2028 4_2
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Département Code Postal
Nom de la 

commune

Date de 

fermeture 

définitive du 

réseau cuivre

N° du lot

CALENDRIER DE FERMETURE D'ARRÊT DU CUIVRE

974 97414 Entre-Deux 31 janvier 2027 3
974 97429 Petite-Île 31 mai 2028 4_2
974 97431 La Plaine-des-Palmistes31 mai 2028 4_2
974 97419 La Possession 27 janvier 2026 2
974 97440 Saint-André 31 mai 2028 4_2
974 97480 Saint-Joseph 31 mai 2028 4_2
974 97436 Saint-Leu 31 janvier 2025 1
974 97411 Saint-Paul 31 mai 2028 4_2
974 97442 Saint-Philippe 27 janvier 2026 2
974 97439 Sainte-Rose 31 janvier 2027 3
974 97441 Sainte-Suzanne 31 janvier 2027 3
974 97433 Salazie 31 janvier 2027 3
974 97418 Le Tampon 31 janvier 2027 3
974 97413 Cilaos 31 mai 2028 4_2
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